PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9524005 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9524005 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/06/2026
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO PARA AREA PROTEGIDA EN EL CENTRO DE LA CONSTRUCCION Y SUS SEDES ALTERNAS DONDE SE IMPARTE FORMACION EN LA VIGENCIA 2026
CONTRATISTA	SERVICIO DE SALUD INMEDIATO IPS SAS
CC o NIT	900284365
LUGAR DE EJECUCIÓN	CALI-YUMBO
FECHA DE INICIO	27/05/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	225 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$28.350.000
FORMA DE PAGO	MENSUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	2
PERIODO DEL INFORME	Desde el 19/06/2025 al 02/07/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	46-44-101175352		
CERTIFICADO O ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	21/05/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/05/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/06/2026	22/05/2029	$5.670.000

Salarios y prestaciones sociales	21/06/2026	22/05/2029	$2.835.000
Calidad del servicio	21/06/2026	22/05/2027	$14.175.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	45-40-101107972		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NO APLICA		
FECHA EXPEDICIÓN	26/05/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/06/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	21/05/2026	30/12/2026	$350.181.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir en un tiempo de respuesta en un tiempo máximo de 40 minutos acorde a la normatividad, después de realizada la llamada.	A la fecha, el proveedor no había recibido reportes de atención	No aplica porque la actividad no se realizó en el período
2. Suministrar todos los servicios solicitados en la invitación y ofertadas en la propuesta	- Capacitación a personal del SENA: Bienestar al aprendiz y Salud y Seguridad en el Trabajo - Concertación de capacitación para socialización del servicio con la comunidad Educativa - Solicitud de acompañamiento permanente evento RAICES URBANAS	- Listado de Asistencia y Registro Fotográfico - Correo electrónico para la planeación de la socialización con la comunidad educativa Correo electrónico con solicitud y respuesta frente a solicitud de cobertura al evento RAICES URBANAS
3. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	Suministro de material para divulgación de información sobre el servicio prestado.	Fotografías

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/06/2026	FEV2 70492	$5.670.000	$5.670.000	$22.680.000	20%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado:** Mayo	**Planilla nro.** 9504379184 del mes de Mayo

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En atención a la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad y atención oportuna ante emergencias médicas en los ambientes donde se desarrolla la formación profesional integral, se requiere realizar una adición al contrato cuyo objeto es “Contratar el servicio para área protegida en el Centro de la Construcción y sus sedes alternas donde se imparte formación en la vigencia 2026”, con el propósito de ampliar la cobertura del servicio a una nueva sede de formación**.**

Durante la vigencia 2026 se ha previsto la operación de actividades de formación en la Sede de Jamundí, ubicada en la Carrera 10 No. 9-74, Pangola, Jamundí, donde se contará con la presencia permanente de aprendices, instructores, personal administrativo y demás usuarios de los servicios del Centro. En consecuencia, resulta necesario garantizar para esta sede las mismas condiciones de protección y respuesta inmediata ante eventos que puedan afectar la salud o integridad de la comunidad educativa.
La inclusión de esta sede dentro de la cobertura del contrato permitirá disponer de los servicios de atención prehospitalaria, orientación médica telefónica, coordinación de emergencias y traslado asistencial cuando se requiera,

Por lo anterior, se considera técnica, operativa y administrativamente procedente realizar la adición al contrato, incorporando la Sede de Jamundí, ubicada en la Carrera 10 No. 9-74, Pangola, Jamundí, dentro del alcance del servicio de área protegida para la vigencia 2026.

Para la adición se cuenta con un saldo de $ 9.611,151, disponible en el CDP 9126.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS $9.600.000.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo la adición de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

8. OBSERVACIONES

Ninguna

Para constancia se firma el 02 de Julio de 2026.

Elizabeth González L. **ELIZABETH GONZALEZ LONDOÑO** Supervisora del contrato	

Revisó:

Elaboró: Elizabeth Gonzalez Londoño, Supervisora de contrato Elizabeth González L.