Outlook

Compromisos adquiridos reunión de seguimiento contratos PRONE 2022- AIRE del 30/06/2026

Desde ERNESTO BRICENO GRANADOS <ebriceno@minenergia.gov.co>
Fecha Mar 30/06/2026 12:05 PM
Para Jhonatan Antonio Gutierrez Villa <jhonatan.gutierrez@air-e.com>
CC CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; PAOLA CAMILA GOLONDRINO MENDEZ <pcgolondrino@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>; JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ <jmnovoa@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

Buenos días

Ingeniero
Jhonatan Antonio Gutierrez villa
Profesional AIR-E

Fecha reunión: 30 de junio de 2026
Hora: 11 am
Modalidad: Virtual

Me permito relacionar los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 714,717,720,722,726,729,732,734,735, 736, 737, 738,739, 740 de 2022 suscritos entre el Ministerio de minas y energía y AIRE.

Por parte del operador AIRE se indica que se ha avanzado en el tendido de media tensión, se presentan dificultades con la comunidad en algunos barrios que presentaron cambio de directivas de la junta de acción comunal.
Se realizará el cargue en AVANZAME del informe de enero de 2026.

Compromisos AIRE:

1. Dar respuesta a plan de choque para los contratos PRONE vigencia 2022.
   Fecha: Miércoles 8 de Julio de 2026.
2. Enviar cronogramas actualizados y firmados contratos PRONE vigencia 2022.
   Fecha: Miércoles 8 de julio de 2026.
3. Dar respuesta referente a la actualización de pólizas contrato PRONE 739 de 2022
   Fecha: viernes 3 de julio de 2026.

Atte.
Ernesto Briceño granados
Apoyo técnico supervisión.
Ministerio de Minas y energía