Residente obra, Administrativo, SST.
nte de Interventoria, SST, social.
:.
udantes.
e.
2 acero de refuerzo para
) por falta de acero.
e de reserva.
osanitaria de 4" y 3"
s leves.

Hugo Moreno 2.
COC 46

sidente obra, Administrativo, SST.
e Interventoria, SST, Social.
, 6 Ayudantes.
de llegada de acero
ro de anclaje de columna.
ara dados y tanque.
beria Hidrosanitaria.

Hugo Moreno 2.
COC 46

nte de obra, Administrativo, SST
sanitaria, SST, social.
yudantes.
tes.

Actividades Realizadas: Llegada de acero a obra.
- Armado de andamios para instalación de acero de columnas y pantallas. Levantamiento topografico de vigas entorno de tanque.
- Se termina de fundir el cidopoo para tanque de reserva
- Instalación de tubería para manejo de aguas lluvias.

clima: Soleado.
suelo: Parcialmente saturado.

Jonathan Martinez
Interventoria

Hugo Moreno 2
COC 46

08/05/2006 Personal Administrativo M6: Director y Residente de obra, Administrativo, SST.
personal DAIMCO: Director, Residente e Inspector de Interventoria, SST, social
Residente Administrativo, ambiental.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 5 Oficiales, 6 Ayudantes.
personal Hidraulico: Encargado, Oficial, 2 Ayudantes.
personal AS: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se lleva acabo comite de obra No. 26 en compañia de supervición de bomberos.
- Armado de andamios.
- Armado de acero en anclaje de columnas.
- Liberacion de formaleta en madera y acero en dados y vigas.
- Armado de acero en tanque de reserva.
- Excavación manual para cajas de inspección.

clima: Soleado.
Suelo: Seco.

Jonathan Martinez
Interventoria.

Hugo Moreno 2.
COC 46

9/05/2006 Personal Administrativo M6: Residente Administrativo y Obra.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, Social.
Personal Operativo: Aseo, Ayudante.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 5 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal Hidraulico: Oficial, 2 Ayudantes.
Personal AS: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Armado y desmontaje de andamios.
- Armado de acero en anclajes de columnas.
- Excavación Manual para instalación de tubería Hidrosanitaria.
- Armado de acero de refuerzo en tanque de reserva.

Clima: Soleado

Interventoria.

Hugo Moreno 2.
COC 46

10/05/2026	Personal Administrativo MG. Director y Residente de obra, Residente Administrativo, SST Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, SOCIAL. Personal Operativo: Ayudante, Aseo. Personal YH Pilotaje: Maestro, 5 Oficial, 7 Ayudantes. Personal Hidraulico: Ayudante, Oficial, Almacenista. Personal AG: Oficial, 2 Ayudantes. Actividades Realizadas: Armado de andamios. • Instalación de acero para columnas y pantallas • Excavación manual para cajas de inspección tubería hidraulica. Clima: Nublado sin lluvia. Suelo: Seco. Interventoria. Hugo Moreno R COCHG
12/05/2026	Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, Administrativo, SST. Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, Social. Personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista. Personal YH Pilotaje: Maestro, 7 Oficiales, 6 Ayudantes. Personal Hidraulico: Ayudante. Personal AG: Oficial, 2 Ayudantes. Actividades Realizadas: Se inicia fundida de dados y vigas de cimentación • Instalación de acero para tanque de almacenamiento de agua. • Instalación de formaleta y entibado para muros de tanque. • Llegada de madera para consolidar entibado. Clima: Nublado sin lluvia. Suelo: Parcialmente seco. Interventoria Hugo Moreno R COCHG
13/05/2026	Personal Administrativo MG: Director y Residente obra, Administrativo, SST. Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social. Personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista. personal YH Pilotaje: Maestro, 5 Oficiales, 6 Ayudantes. Personal Hidraulico: Tecnico, Oficial, 2 Ayudantes. Personal AG: Oficial, 2 Ayudantes. Actividades Realizadas: Desencofrado de vigas y dados de cimentación • Excavación Manual para redes hidrosanitarias.

14/0	
15/05/2026	Per Per Per Per Per Actividad en col • Instal • Armad • Excava • Lleno y el eje • Excava

nte de obra, Residente Administrativo, SST.
Interventoría, SST, social.

Ayudantes.
ensista.

.
pantallas
ón tubería hidráulica.

Hugo Moreno R
COC 416

te de obra, Administrativo, SST.
Interventoría, SST, social.
a.
yudantes.

ados y vigas de cimentación
namiento de agua.
los de tanque.

.

Moreno R
416
Administrativo, SST.
ría, SST, social.

s.

dados de cimentación

- Instalación de acero para tanque de agua
- Se funde placa piso en foso de ascensor.

Clima: Nublado, con lloviznas en la tarde.
Suelo: Parcialmente saturado.

Interventoría

Hugo Moreno R
COC 416

14/05/2026 Personal Administrativo MB: Director y Residente de obra, Administrativo, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoría, SST, Social.
Personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista.
Personal Y H Pilotaje: Maestro, 5 Oficiales, 5 Ayudantes.
personal Hidráulico: Técnico, 2 Ayudantes
personal AG: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Instalación de acero de refuerzo en columnas y muros pantallas.
- Instalación de acero y formaleta para muros de tanque de reserva.
- Excavación para redes hidrosanitarias.
- Llenos y compactación de recebo para conformación de rasante de apoyo de placa contrapiso.

Clima: Nublado, sin lluvia.
Suelo: Seco.

Interventoría

Hugo Moreno R
COC 416

15/05/2026 Personal Administrativo MB: Director y Residente de obra, Administrativo, SST.
personal DAIMCO: Inspector y Residente y Director de Interventoría, SST, social, ambiental
personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista.
personal Y H Pilotaje: Maestro, 5 Oficiales, 4 Ayudantes.
personal Hidráulico: Técnico, oficial, 2 Ayudantes.
Personal AG: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Armado de andamios para instalación de acero en columnas:
- Instalación de acero en columnas y pantallas.
- Armado de formaleta para foso de ascensor.
- Excavación manual para tubería hidrosanitaria.
- Lleno y compactación de recebo para la rasante de entrepiso entre el eje 5 y eje 6.
- Excavación mecánica para colectores de agua lluvia.

1	Clima: Soleado. Suelo: Seco.
16/05/2026	Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST. Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social. Personal Operativo: Ayudante, Aseo, Almacenista. Personal Y/H Pilotaje: Encargado, 4 Ayudantes, 4 Oficiales Personal Hidraulico: 2 Ayudantes. Personal Energia: 2 Ayudantes. Actividades Realizadas: Se funde placa de contrapiso y foso de ascensor • Descarga de formaleta metálica para columnas y muro pantalla. • Toma de cilindros de concreto para prueba de resistencia en lab • Excavación manual para redes hidrosanitarias y red electrica
1	Clima: Soleado. Suelo: Seco.
17/05/2026	Dia Domingo, sin labores.
18/05/2026	Dia lunes festivo, sin labores.
19/05/2026	Personal MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST. Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social. Personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista. Personal Y/H Pilotaje: Maestro, 5 Ayudantes, 5 oficiales. Personal Hidraulico: Oficial, 2 Ayudantes. Personal AG: Oficial, 2 Ayudantes. Actividades Realizadas: Armado de andamios. • Excavación manual para tubería Hidrosanitaria. • Instalación de acero en columnas y muro pantallas. • Instalación de tubería NOVAFORT de 4". • Instalación de formaleta para columnas. • Relleno y compactación de recebo para alistado de fundida de recuadros para placa contrapiso.
1	Clima: Soleado. Suelo: Seco.

Interventoria

Hugo Moreno R.
COC 4/G

Hugo Moreno R.
Coc 4/6

nte de obra, R. Administrativo, SST.
Interventoria, SST, social.
evista.
tes, 4 Oficiales

contrapiso y foso de ascensor.
lumnas y muro pantalla.
rueba de resistencia en lab.
s y red electrica.

Hugo Moreno R.
Coc 4/6

Administrativo, SST.
ventoria, SST, social.

ciales.

ra.
ilos.

o de fundida

ena R.

20/05/2026 Personal MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST.
personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria
Personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista.
Personal YH Pilotaje: Maestro, 4 Oficiales, 6 Ayudantes.
Personal Hidraulico: 2 Ayudantes.
Personal AG: Oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas Relleno y compactación de recebo.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Instalación de tubería hidraulica de 4" y 3".
- Llegada de material a obra (recebo).
- Instalación de polietileno para protección de concreto.
- Formaleta metálica se instala para fundida.
- Excavación manual para instalación de redes hidrosanitarias.

Clima: Soleado
Suelo: Seco.

Interventoria

Hugo Moreno R.
COC 4/6

21/05/2026 Personal Administrativo MG: Director y Residente de obra, R. Administrativo, SST.
Personal DAIMCO: Inspector y Residente de Interventoria, SST, social.
personal Operativo: Aseo, Ayudante, Almacenista.
personal YH Pilotaje: Maestro, 5 Ayudantes, 4 Oficiales.
personal Hidraulico: Oficial, 2 Ayudantes.
personal AG: oficial, 2 Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se funde placa de contrapiso, 3 recuadros.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Instalación de tubería PVC de 4" y 2".
- Relleno y compactación de recebo para fundida de placas contrapiso.
- Instalación de polietileno.
- Adecuación para foso ejector del tanque de reserva.
- Se realiza prueba de estanqueidad a tubería hidrosanitaria.

Clima: Nublado, llovizna leves.
Suelo: Humedo.

Interventoria

Hugo Moreno R.
COC 4/6