# INFORME DE ACTIVIDADES No 6



**Fuente: U.T. Chicamocha 2025**

## CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 01407 DE 2025

## CONTRATISTA
## UNION TEMPORAL CHICAMOCHA 2025

## INTERVENTOR
## GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ SAS

## 09 DE JUNIO DE 2026

# INFORME DE ACTIVIDADES No. 6

## CONTRATO DE CONSULTORÍA
## N° 01407-2025

## OBJETO
## REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑON DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTADER.

## PERIODO N°6
## 09 DE MAYO DE 2026 HASTA 08 DE ABRIL DE 2026

Firma
**JOSÉ MARIA SOLANO SALTAREN**
**RL. U.T. CHICAMOCHA 2025**

Firma
**FÉLIX FERNANDO MARQUEZ ORTEGATE**
**Director del Proyecto**

# Contenido

**1. INTRODUCCIÓN** ..... 5

**2. OBJETIVO** ..... 6

**3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRESENTADO.** ..... 6

➢ **Descripción del proyecto** ..... 11

✓ **Información General: (Especificaciones Contractuales)** ..... 13

✓ **Actividades ejecutadas por el contratista** ..... 15

✓ **Control de programación de las actividades de acuerdo con el cronograma entregado por el contratista.** ..... 17

**4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.** ..... 23

✓ **Recursos humanos: Profesionales consultoría, actualizado a corte 08/06/2026** ..... 23

✓ **Actas de comité de seguimiento** ..... 23

✓ **Correspondencia generada en el marco del contrato** ..... 24

- **Correspondencia entre Consultor-Interventoría-Supervisión y otras entidades.** ..... 25
- **Correspondencia Invitación MESA TECNICA: Revisión de área minera.** 28

✓ **Garantías de contrato** ..... 30

✓ **Presupuesto del contrato** ..... 33

✓ **Situación Financiera- Estado Financiero del Contrato** ..... 33

✓ **Flujo de ejecución, Período No 6, de acuerdo con el Seguimiento PDT (LB2) Ajustado** ..... 34

**5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PERÍODO No. 6** ..... 37

✓ **Técnicas.** ..... 37

✓ **Administrativas y financieras.** ..... 39

✓ **Identificar y describir posibles incumplimientos (si existen).** ..... 43

**6- ANEXOS** ..... 43

## 1. INTRODUCCIÓN

El bosque seco tropical que se considera tácitamente un ecosistema estratégico y del cual solo existe en el país el 8% de su cobertura original; por lo cual es necesario que se avance en acciones nacionales, regionales y locales hacia su preservación, conservación.

Según el sistema de clasificación de Holdridge (Holdridge, 1978) el bosque seco tropical (bs-T) se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua. Se Distribuye entre 0 y 1.000 m de altitud y presenta temperaturas superiores a 24°C (piso térmico cálido).

Las precipitaciones son del orden de 700 y 2.000 mm anuales, con uno o dos períodos marcados de sequía al año.

El presente informe se elabora en marco de las acciones adelantadas en el periodo comprendido entre el 09 y el 08 de marzo de 2026, relacionadas con el contrato de Consultoría No 01407 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y la Unión temporal Chicamocha 2025, cuyo objeto es Realizar la ruta para la Declaratoria de Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SINAP para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha ubicada en los Municipios de Molagavita y San José de Miranda Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.

## 2. OBJETIVO

Presentar a la interventoría y a la supervisión de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, las acciones adelantadas en el primer mes de ejecución de del contrato de consultoría No 01407 de 2025.

## 3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRESENTADO.

Durante el período comprendido entre el **09 de mayo y el 08 de junio de 2026**, la **Unión Temporal Chicamocha 2025**, en cumplimiento de las acciones definidas en el **Plan de Trabajo ajustado LB2**, adelantó diversas actividades, con especial énfasis en la **fase de aprestamiento** del proyecto. En este marco, se desarrollaron las siguientes acciones:

- **Mesa de Pares – Componente SIG (Fase de Aprestamiento), 26 de mayo de 2026:** Se llevó a cabo una mesa técnica orientada a la consolidación de la cartografía del proyecto, la definición de la estructura de entrega de productos y la estandarización de los mecanismos para documentar modificaciones al modelo de datos, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información y facilitar los procesos de validación.

  Durante la sesión se acordó que el **Documento Síntesis** constituirá el producto principal de la Fase de Aprestamiento, con una extensión aproximada máxima de 60 páginas. Asimismo, se definió que la **Geodatabase (GDB)** deberá contener las capas geográficas representadas en dicho documento, además de las capas temáticas completas que serán

descritas y soportadas mediante anexos o subproductos específicos. De igual forma, se precisó la diferencia entre los productos cartográficos y el Documento Síntesis, estableciendo que los mapas, figuras y demás elementos de soporte podrán presentarse como anexos, mientras que los archivos MXD, PDF, tablas y demás insumos deberán consolidarse dentro de la entrega final correspondiente.

- **Radicación ante el Ministerio del Interior:** Se realizó la solicitud formal para la expedición del **Certificado de Presencia o No de Grupos Étnicos** en el área de influencia del proyecto, mediante el diligenciamiento y presentación del **Formato de Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades (Anexo 1, Versión 8)**.
- **Entrega formal del Producto 1.2.5 – Documento Síntesis:** Se efectuó la entrega formal, mediante enlace de almacenamiento en la nube (Drive), del **Producto 1.2.5: Documento Síntesis para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas**, elaborado con base en la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), complementada y actualizada con los insumos generados durante la ejecución de la presente consultoría.
- **Entrega de soportes técnicos y administrativos para revisión:** Se remitió el enlace correspondiente al Drive que contiene los soportes técnicos y administrativos asociados al **Acta Parcial No. 1** y a la **Prefactura FE-1**, correspondientes al período comprendido entre el 09 de diciembre de 2025 y el 08 de mayo de 2026. La documentación fue organizada conforme al

listado de chequeo previamente suministrado por la Interventoría, para su respectiva revisión, validación y trámite.

- **Actualización y organización del repositorio documental:** Se realizó la entrega formal del Drive actualizado y estructurado conforme a los lineamientos establecidos en el **Plan de Trabajo (PDT)**, incorporando los productos correspondientes a la Fase Preparatoria ajustados de acuerdo con las observaciones registradas por la Interventoría en la matriz de seguimiento, así como la información generada durante la Fase de Aprestamiento para su revisión y evaluación.
- **Convocatoria a mesa técnica sobre minería de subsistencia (27/05/2026):** Se remitieron las invitaciones oficiales a la **Agencia Nacional de Minería (ANM)**, actores locales y entidades territoriales del municipio de San José de Miranda para participar en la **Mesa Técnica Virtual de Revisión de Áreas de Minería de Subsistencia en el Área de Interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha**. El propósito de este espacio fue analizar y validar información relacionada con actividades de minería de subsistencia presentes en el territorio, en el marco de las acciones de articulación interinstitucional con actores estratégicos.
- **Participación en Comité Técnico – Semana 22 (15/05/2026):** Se realizó la presentación y socialización de los **Objetos y Valores de Conservación (OVC)**, exponiendo el estado de avance de los productos contractuales y la situación general del proyecto ante los integrantes del comité técnico.

- **Solicitud de información a la Agencia Nacional de Minería (ANM):** Se requirió formalmente la remisión de información técnica y cartográfica relacionada con:
  - ✓ Bocaminas existentes en los municipios de Molagavita y San José de Miranda.
  - ✓ Actividades de minería de subsistencia presentes en dichos municipios.
  - ✓ Unidades mineras en proceso de formalización dentro del polígono objeto de análisis.
  - ✓ Títulos mineros, solicitudes, áreas de reserva y demás información relevante para el desarrollo de la consultoría.

  Esta solicitud se formuló en atención a los acuerdos, observaciones y compromisos derivados de la **Mesa Técnica para la Revisión de Áreas de Minería de Subsistencia**, realizada el 27 de mayo de 2026, en el marco de las estrategias de articulación institucional y relacionamiento con actores estratégicos del territorio.
- **Entrega ajustada de soportes para Acta Parcial No. 1:** Se realizó la entrega formal de los documentos y soportes ajustados correspondientes al **Acta Parcial No. 1**, asociados al cobro del **10,62 %** del valor correspondiente a la **Fase Preparatoria**, incorporando las observaciones y requerimientos formulados por la Interventoría y la Supervisión, en cumplimiento de lo establecido en la **Cláusula Tercera – Forma de Pago** del contrato.

  En consecuencia, se solicitó nuevamente la revisión del repositorio denominado **“Soportes Técnicos y Administrativos – Acta Parcial No. 1”**, así como de la Factura- **FE-1**, correspondientes al período comprendido entre el 09 de diciembre de 2025 y el 08 de mayo de 2026.

- **Aprobación de la Prórroga No. 1:** Mediante modificación contractual suscrita el 01 de junio de 2026, se ajustó la **Cláusula Quinta – Plazo**, prorrogando el término de ejecución contractual por un período adicional de **cuatro (04) meses**, comprendido entre el 09 de junio de 2026 y el 08 de octubre de 2026.
- **Actualización y aprobación de garantías contractuales:** Se efectuó la entrega de las pólizas de **Cumplimiento** y **Responsabilidad Civil Extracontractual**, expedidas por Seguros Mundial, debidamente actualizadas conforme a las condiciones establecidas en la Prórroga No. 1. Dichas garantías fueron revisadas y aprobadas por la Supervisión el día 04 de junio de 2026.
- **Entrega de la Versión No. 3 del Producto 1.2.5:** Se realizó la entrega formal de la **Versión No. 3 del Documento Síntesis para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas (Fase de Aprestamiento)**, incorporando integralmente las observaciones, recomendaciones y ajustes formulados previamente por la Interventoría.
- **Entrega de la relatoría de la Mesa Técnica sobre Minería de Subsistencia:** Se remitió formalmente la relatoría correspondiente a la **Mesa Técnica para la Revisión de Áreas de Minería de Subsistencia en el Área de Interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha**, desarrollada mediante plataforma virtual Google Meet el 27 de mayo de 2026.

  Con el fin de garantizar la precisión, integridad y fidelidad de la información consignada, el contenido de la relatoría fue previamente revisado y validado por la Interventoría. Lo anterior, en observancia de los principios de

confidencialidad, reserva y adecuado manejo de la información generada durante la ejecución contractual, así como de los procedimientos establecidos para la atención y respuesta de requerimientos formulados por terceros.

- **Participación en Comité Técnico – OVC (01/06/2026):** Se realizó la presentación y socialización del estado actual del documento **Objetos y Valores de Conservación (OVC)**, exponiendo el estado de avance de los productos contractuales y la situación general del proyecto ante los integrantes del comité técnico.
- **Atención a requerimiento de información adicional del Ministerio del Interior:** Se presentó la información complementaria solicitada mediante el **Anexo 2 – Solicitud de Información Adicional**, remitido por correo electrónico el 03 de junio de 2026, en respuesta al radicado No. 2026-1-002410-043184, ID 765615, de fecha 14 de mayo de 2026.

  Esta gestión se realizó con el propósito de dar continuidad al trámite de expedición del **Certificado de Presencia o No de Grupos Étnicos** en el área de influencia del proyecto, dentro del procedimiento de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa para la ejecución de proyectos, obras o actividades.

## ➢ Descripción del proyecto

El Proyecto consiste en desarrollar cada una de las fases y acciones establecidas en la Resolución No. 1125 de 11 de mayo de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se determinan la Ruta para la declaratoria de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

buscando como resultado final la declaratoria del área identificada como Bosque Seco en el Cañón del Río Chicamocha para los municipios de Molagavita y San José de Miranda, Departamento de Santander en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander, bajo la figura de Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI.

➢ **Descripción del contrato:**

El **Contrato de Consultoría No. 01407 de 2025** fue suscrito el **27 de noviembre de 2025** entre la **Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)** y la **Unión Temporal Chicamocha 2025** (NIT 902.012.245-1), integrada por **CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.** (NIT 900.428.333-0) y **H.V. CONSTRUCTORES LTDA.** (NIT 804.002.873-9), representada legalmente por **José María Solano Saltaren**. El contrato tiene un valor de **$781.787.894**, incluido IVA, y un plazo inicial de ejecución de **seis (6) meses**, comprendido entre el **9 de diciembre de 2025 y el 8 de junio de 2026**. La interventoría está a cargo de **Gestión Ambiental & HSEQ S.A.S.** (NIT 900.305.400-8), mientras que la supervisión por parte de la CAS es ejercida por la **Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental**.

Posteriormente, mediante comunicación del **23 de abril de 2026**, la Unión Temporal Chicamocha 2025 solicitó una **Prórroga No. 1** por un término de **cuatro (4) meses**, sustentada en necesidades técnicas asociadas a los componentes **cartográfico, biótico, social y jurídico**. Dicha solicitud contó con el concepto favorable de la Interventoría mediante oficio **OF-DAP-55-26 del 24 de abril de 2026**, al considerar técnicamente procedente la ampliación del plazo para garantizar la adecuada ejecución de las actividades contractuales.

En consecuencia, las partes suscribieron la **Prórroga No. 01 al Contrato de Consultoría No. 01407-2025**, mediante la cual se modificó la cláusula correspondiente al plazo de ejecución, ampliándolo por **cuatro (4) meses adicionales**, comprendidos entre el **9 de junio de 2026 y el 8 de octubre de 2026**, sin que ello implique el reconocimiento automático de mayores costos o valores económicos.

Asimismo, el contratista realizó la correspondiente **ampliación de la garantía única**, manteniendo la cobertura de los amparos relacionados con cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen vigentes y sin modificación.

✓ **Información General: (Especificaciones Contractuales)**

Los principales elementos de contrato de consultoría No. 01407 de 2025, a la fecha del presente informe, son los siguientes:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo Contrato/Convenio** | CONTRATO DE CONSULTORÍA | | | |
| **No. De Contrato** | **01407 DE 2025** | | | |
| **Contratista/Cooperante** | UNIÓN TEMPORAL CHICAMOCHA 2025 | | **Identificación/NIT** | 902.012.245-1 |
| **Objeto del contrato/Convenio** | REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER. | | | |
| **Información Presupuestal** | | **N°** | **Fecha** | **Valor $** |
| | **CDP** | 25-04842 | 27 de junio de 2025 | $ 703.609.104 |
| | **CRP** | 25-09227 | 28 de noviembre de 2025 | $ 703.609.104 |
| | **ACUERDO** | 0129 | 08 de julio de 2025 | $ 78.178.790 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor** | SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE **($781.787.894)** | | |
| **Fecha de Suscripción** | 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | |
| **Plazo de Ejecución Inicial** | SEIS (06) MESES | | |
| **Fecha de Inicio** | 09 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **Fecha Terminación No. 1** | 08 DE JUNIO DE 2026 | | |
| **Adiciones** | N.A. | | |
| **Prórroga No 1 (01/06/2026)** | CUATRO (04) MESES | 09 DE JUNIO DE 2026 | 08 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **Modificaciones (Otro sí)** | N.A. | | |
| **Suspensiones** | N.A. | | |
| **Fecha Terminación Act.** | 08 DE OCTUBRE DE 2026 | | |
| **Plazo Total (Incluye prórrogas)** | DIEZ (10) MESES | | |
| **Interventoría** | ING. DIANA CAROLINA RAMOS MAYORGA<br>RL. GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS | | |
| **Supervisión** | Dra. EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ<br>Subdirectora de planeación y ordenamiento ambiental | | |
| **Estado de Pólizas** | Vigente | | |

## ✓ Actividades ejecutadas por el contratista

### 1- % AVANCE: Fase de Aprestamiento, corte M6, SEM26. PDT (LB2)

| | | MES 6 corte SEM26 | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **FASE APRESTAMIENTO** | **Act. Proyectada** | **Act. Programada** | **Act. Ejecutada** |
| 1.2.1 | Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB. | 12,67% | 12,67% | **12,00%** |
| 1.2.2 | Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios) | 12,67% | 12,67% | **12,67%** |
| 1.2.3 | Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada. | 12,67% | 12,67% | **11,13%** |
| 1.2.4 | Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.) | 12,67% | 12,67% | **3,80%** |
| 1.2.5 | Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.). | 12,67% | 12,67% | **0,00%** |
| 1.2.6 | Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). | 12,67% | 12,67% | **12,00%** |
| **76,02%** | **Actividad Proyectada** | **76,02%** | | |
| **76,02%** | **Actividad Programada** | | **76,02%** | |
| **76,02%** | **Actividad Ejecutada** | | | **51,60%** |

### Relación de % Avance, M6.

| | |
|---|---|
| **% Avance del Período**<br>**(% avance mes anterior – mes actual)** | **20,53%** |
| **% Avance Acumulado** | F. Preparatoria (10,62%) + F. Aprestamiento (51,60%) **= 62,22%** |

## Relación Directa de los Productos Contractuales

## F. Aprestamiento Ajustado PDT (LB2)

| 1.2 | FASE APRESTAMIENTO | ENLACE |
|---|---|---|
| 1.2.1 | Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB. | https://drive.google.com/drive/folders/1VfzEngRoyBwN02LK1Tk1SnUMEgRnN6WV?usp=drive_link |
| 1.2.2 | Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios) | https://drive.google.com/drive/folders/1vZmv9ZaJNtWY3bI_g8YE9KcUy8zdGzj8?usp=drive_link |
| 1.2.3 | Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada. | https://drive.google.com/drive/folders/1MXscfiPDsOVs3Rlv48KpyxE7uT6pDoZc?usp=drive_link |
| 1.2.4 | Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.) | https://drive.google.com/drive/folders/19_X6qxmC_Q3wXd--6OCWWSMNdtUr7WpQ?usp=drive_link |
| 1.2.5 | Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.). | https://drive.google.com/drive/folders/1JkIuOoRtx3IFWdakeytdqi9qEPFJcTss?usp=drive_link |
| 1.2.6 | Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). | https://drive.google.com/drive/folders/1yWkvuiBKJq3CD6kdqBNcRZDXh8YyoRE6?usp=drive_link |

**✓ Control de programación de las actividades de acuerdo con el cronograma entregado por el contratista.**

Se continúa dando cumplimiento a las actividades previstas en el Plan de Trabajo Detallado (PDT) ajustado de la Línea Base 2 (LB2), formulado para un horizonte de ejecución de diez (10) meses, de conformidad con lo establecido en la Prórroga No. 1 del contrato.

En relación con las actividades programadas para la Fase de Aprestamiento, y de acuerdo con el seguimiento efectuado por la Interventoría al PDT correspondiente a la Semana 26, la Unión Temporal Chicamocha 2025 registra un avance físico acumulado del 51,60 %, reflejado en el desarrollo parcial de los productos contractuales contemplados dentro del Contrato de Consultoría No. 01407 de 2025.

Asimismo, se continúa avanzando en la ejecución de las actividades previstas para esta fase, particularmente en los procesos de compilación, generación, análisis, validación y organización de información especializada, necesaria para la consolidación de los productos técnicos y el cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos.

**✓ Certificación de los avances respectivos y necesarios para tramitar los pagos, en concordancia con el contrato que se suscriba.**

A corte de 08 de mayo de 2026, se realizó el Cobro Parcial No 1, de la Fase Preparatoria con una ejecución física de 10,62% correspondiente a la totalidad de los productos programados, alcanzado un valor efectuado de **$83.020.061 con IVA**, lo cual evidencia el cumplimiento integral de los productos asociados a la

caracterización de actores sociales, levantamiento de información primaria, espacios de participación y consolidación de documentos técnicos requeridos para la etapa inicial del proceso declaratorio.

Lo anterior, se realizó acorde a los dispuesto en la Clausula Tercera- Forma de Pago, según el acuerdo contractual.

A corte de 08 de junio de 2026, no se ha efectuado el pago del Acta Parcial No, 1, Fase de Preparatoria de 10,62%.

**✓ Observaciones y recomendaciones:**

**Gestión, certificado de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto**

Se realizó el 14 de mayo, la solicitud ante el Ministerio del Interior, la expedición del certificado de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto, mediante el diligenciamiento del ***Formato de Solicitud de Determinación dé Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades (Anexo 1, Versión 8).*** Asimismo, se adjuntó a la presente comunicación el citado formato junto con los respectivos soportes documentales requeridos para el trámite correspondiente.

El 05 de junio, se entregó la información adicional al Ministerio del Interior, con relación **NOTIFICACION OFICIO 2026-2-002410-029044 ID 779044 – Rta al rad 2026-1-002410-043184 ID 765615,** con el propósito de dar continuidad al trámite de expedición del Certificado de Presencia o No de

Grupos Étnicos en el área de influencia del proyecto, en el marco del diligenciamiento del Formato de Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades (Anexo 1, Versión 8). En consecuencia, se adjuntó a la presente comunicación el citado formato debidamente diligenciado, junto con los soportes documentales complementarios requeridos para la evaluación y continuidad del trámite correspondiente.

**Mesa Técnica sobre áreas de minería de subsistencia en el área de ruta para la declaratoria**

El 27 de mayo de 2026, se llevó a cabo **Mesa Técnica sobre Áreas de Minería de Subsistencia**, desarrollada en el área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha, llevada a cabo mediante conexión virtual (Google Meet), en donde se contó con la asistencia de la Agencia Nacional de Minería, actores sociales del municipio de San José de Miranda, Interventoría, Supervisión y Consultores.

**Solicitud, Información de Bocaminas en proceso de formalización dentro de los municipios de Molagavita y San José de Miranda, Santander**

El 28 de mayo de 2026, se realizó ante la ANM, la solicitud de información disponible con relación a:

- Bocaminas existentes dentro de los municipios Molagavita y San José de Miranda, Santander.
- Actividades mineras de subsistencia presentes en los municipios Molagavita y San José de Miranda, Santander.

- Unidades mineras que actualmente se encuentren en proceso de formalización minera dentro del polígono objeto de análisis.
- Cualquier otra información técnica o cartográfica asociada a títulos, solicitudes, áreas de reserva o procesos mineros queresulten relevantes para el desarrollo de la consultoría.

Lo anterior, en consideración a los acuerdos, observaciones y compromisos establecidos durante la “Mesa Técnica para Revisión de Áreas de Minería de Subsistencia en el área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha”, realizada el día 27 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m., en el marco de las acciones de articulación interinstitucional y relacionamiento con actores estratégicos del territorio.

Asimismo, la información solicitada resulta necesaria para el análisis técnico, socioambiental y territorial requerido dentro de la rutade declaratoria del área protegida, permitiendo una adecuada identificación de dinámicas productivas y posibles conflictos de uso presentes en el territorio objeto de estudio.

✓ **Describir y justificar porcentualmente la ejecución y avance del proyecto en pesos y en tiempo.**

Con corte al mes 5 de ejecución, se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades y productos correspondientes a la Fase Preparatoria, la cual, de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado para el proyecto, representa un peso porcentual del 10,62 % dentro del avance total contractual.

Según la información reportada por la Consultoría y el seguimiento realizado por la Interventoría al Plan de Trabajo Detallado (PDT), con corte al período objeto del presente informe, se verificó el cumplimiento del 100 % de las actividades y productos previstos para esta fase. En consecuencia, se considera ejecutado y consolidado el 10,62 % del avance total del proyecto, correspondiente a la totalidad de la Fase Preparatoria.

Durante el **mes 6 de ejecución**, se dio continuidad al desarrollo de las actividades correspondientes a la **Fase de Aprestamiento**, la cual representa un **76 % del total del contrato**, de acuerdo con la estructura de avance definida en el Plan de Trabajo ajustado y establecido en la Prórroga No. 1.

Con corte al período reportado, y conforme a las actividades ejecutadas por la **U.T. Chicamocha 2025**, se estima un **avance acumulado del 51,60 %** respecto de esta fase, resultado que refleja el progreso alcanzado en la generación, consolidación y validación de los productos técnicos previstos para su desarrollo. Este avance evidencia la continuidad en la ejecución de las acciones programadas y el cumplimiento gradual de los compromisos contractuales asociados a la Fase de Aprestamiento.

En la descripción financiera del proyecto se indican los avances en pesos los cuales a la fecha están en **$83.020.061 con IVA,** por el cumplimiento del **100%** de la **Fase Preparatoria.**

El presente informe evidencia la ejecución del **sexto mes del contrato**. En términos porcentuales, y considerando la **Prórroga No. 1**, mediante la cual el plazo contractual fue ampliado a un total de **diez (10) meses**, se registra un avance

temporal equivalente al **60 % del tiempo total ajustado y vigente para la ejecución del contrato**.

En consecuencia, el período reportado corresponde a más de la mitad del plazo contractual actualmente establecido, dentro del cual se continúan desarrollando las actividades programadas y los productos definidos en el marco del Contrato de Consultoría No. 01407 de 2025.

***Avance Fase de Aprestamiento (51,60%): Seguimiento PDT (LB2) Bosques, SEM 26, corte 08/06/2026***

| 1.2 | FASE II APRESTAMIENTO | | 76,00% | 76,00% | 51,60% | $ 594.173.934 | $ 594.173.934 | $ 403.379.016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB. | Consultor | 12,67% | 12,67% | 12,00% | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 | $ 93.814.547 |
| 1.2.2 | Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios) | Consultor | 12,67% | 12,67% | 12,67% | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 |
| 1.2.3 | Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada. | Consultor | 12,67% | 12,67% | 11,13% | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 | $ 87.012.993 |
| 1.2.4 | Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.) | Consultor | 12,67% | 12,67% | 3,80% | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 | $ 29.707.940 |
| 1.2.5 | Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos. | Consultor | 12,67% | 12,67% | 0,00% | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 | $ - |
| 1.2.6 | Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). | Consultor | 12,67% | 12,67% | 12,00% | $ 99.028.989 | $ 99.028.989 | $ 93.814.547 |

| **% Avance Acumulado** | F. Preparatoria (10,62%) + F. Aprestamiento (51,60%) **= 62,22%** |
|---|---|

## 4. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

En este apartado se resume los aspectos de índole administrativa resultantes de la ejecución del contrato de consultoría No. 01407 de 2025, para el período No. 6 (09 de mayo de 2026 hasta 08 de junio de 2026).

**✓ Recursos humanos: Profesionales consultoría, actualizado a corte 08/06/2026**

| Cargo | Nombre | Titulación | Dedicación % | No. Contrato |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR | **Félix Fernando Marquez Ortegate**<br>CC. 7.171.150<br>T.P. 7171150 CPB | Biólogo Esp Gestión Ambiental, Magister Gestión y Administración Ambiental | 40% | UTC-01-2025 |
| PROFESIONAL SIG | **Juan Sebastián Fuquen Chaparro**<br>CC. 1.057.594.369<br>T.P. 15238-352510 | Ingeniero Ambiental Esp. en Sistemas de Información Geográfica (SIG) | 50% | UTC-02-2025 |
| PROFESIONAL. LIDER CIENCIAS BIOLOGICAS | **José Mauricio Oviedo Jurado**<br>CC. 1.096.949.488<br>T.P. 151226-0539406 | Ingeniero Forestal | 100% | UTC-09-2025 |
| PROFESIONAL. LIDER COMPONENTE SOCIAL | **Nini Johanna Méndez García**<br>CC. 63.527.578<br>T.P. 63527578 | Trabajadora Social Esp. Proyecto de Desarrollo | 100% | UTC-08-2025 |

**✓ Actas de comité de seguimiento**

La Interventoría, convino con el consultor generar espacios de articulación en Comités Técnicos (CT), Mesas Técnicas (MT), Comités Financieros (CF), Reuniones de Seguimiento (RS) y Reuniones Institucionales (RI).

Durante el período No 6, a corte de 08 de junio de 2026, se realizaron cuatro (04) espacios de articulación entre la interventoría y consultor, y reuniones con instituciones y actores estratégicos del sector, por meet.google.com, así:

| Reunión | No. | Fecha y hora | Tema de reunión |
|---|---|---|---|
| RS | 1 | 15/05/2026<br>Hora: 09-11:30 a.m. | Comité Seguimiento Semana 22-OVC |
| MT<br>Pares | 2 | 26/05/2026<br>Hora: 04-05 p.m. | Mesa Técnica Pares<br>Mesa técnica orientada a la consolidación de la cartografía del proyecto, la definición de la estructura de entrega de productos y la estandarización de los mecanismos para documentar modificaciones al modelo de datos. |
| MT | 3 | 27/05/2026<br>Hora: 9:00 a.m. | Mesa Técnica sobre minería de subsistencia. Se remitieron las invitaciones oficiales a la Agencia Nacional de Minería (ANM), actores locales y entidades territoriales del municipio de San José de Miranda para participar en la Mesa Técnica Virtual de Revisión de Áreas de Minería de Subsistencia en el Área de Interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. El propósito de este espacio fue analizar y validar información relacionada con actividades de minería de subsistencia presentes en el territorio, en el marco de las acciones de articulación interinstitucional con actores estratégicos. |
| RS | 4 | 01/06/2026<br>Hora: 09-11 a.m. | COMITÉ OVC - ESTADO ACTUAL PROYECTOS<br>lun 1 jun 2026 9am - 11am |

### ✓ Correspondencia generada en el marco del contrato

En primer lugar, la interacción entre las partes contractuales durante el período correspondiente al **Informe Mensual N.° 6**, con corte al **8 de junio de 2026**, dio lugar a los registros que se presentan a continuación.

- **Correspondencia entre Consultor-Interventoría-Supervisión y otras entidades.**

| Fecha | Originado | N° Oficio | E/S | Tipo | Dirigido | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Interventoría | RESPUETA AL RADICACO CAS 80.30.5883.2026 Y 80.30.5852.2026 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha 2025 | REFERENCIA: RESPUETA AL RADICACO CAS 80.30.5883.2026 Y 80.30.5852.2026 "CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01407 DE 2025 - REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER" - Remisión de propuesta ajustada de delimitación – Área Bosque Seco Chicamocha – Contrato de Consultoría No. 01407 de 2025. Validación Técnica de la Delimitación: Tras la revisión de la información cartográfica y el documento metodológico (Metodología para Límite 1_REV),. |
| 12/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0097-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0097-26: Presentación-INFORME DE ACTIVIDADES No. 5. |
| 12/05/2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Invitación: Seguimiento semana 22 vie 15 may 2026 9am - 11:30am (COT) (ut.chicamocha2025@gmail.com) |
| 12/05/2026 | MININTERIOR **<notificaciones.dcp @mininterior.gov.co>** | OFICIO 2026-2-002410-022920 ID 762490 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha | NOTIFICACION OFICIO 2026-2-002410-022920 ID 762490 - Rta al rad 2026-1-004044-035686 ID 751313. para iniciar el trámite de la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa. |
| 14/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0098-26** | Salida | Oficio | MININTERIOR Servicioalciudadano @mininterior.gov.co | Oficio: 0098-26: RADICACIÓN MININTERIOR, solicitud de expedición del certificado de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto, mediante el diligenciamiento del Formato de |

| Fecha | Originado | N° Oficio | E/S | Tipo | Dirigido | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades (Anexo 1, Versión 8). |
| 15/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0097-26 ajustes** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0097-26: Presentación-Ajuste INFORME DE ACTIVIDADES No. 5. |
| 15/05/2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Elemento compartido contigo: "Seguimiento semana 22 - 2026/05/15 09:02 GMT-05:00 - Recording" |
| 15/05/2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Invitación: MESA PARES SIG - APRESTAMIENTO jue 21 may 2026 4pm - 5pm (COT) (ut.chicamocha2025@gmail.com) |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0099-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0099-26: Entrega formal: FASE APRESTAMIENTO: Producto 1.2.5 Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas. |
| 20/05/2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Invitación actualizada: MESA PARES SIG -APRESTAMIENTO mar 26 may 2026 3pm - 4pm (COT) (ut.chicamocha2025@gmail.com) |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0100-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0100-26: Solicitud. Revisión DRIVE: Soportes técnicos y administrativos- ACTA PARCIAL No.1 |
| 21/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0101-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0101-26: Entrega formal DRIVE actualizado, FASE PREPARATORIA y APRESTAMIENTO |
| 22/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0102-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0102-26: INVITACIÓN, Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha |
| 26/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0103-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0103-26: Solicitud de gestión y respuesta frente al Oficio No. 0090-2026 – "Solicitud de prórroga y ajuste del Plan de Trabajo (PDT)" radicado el 23 de abril de 2026 |
| 27/05/2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | La CAS nos dio aprobación de la prórroga de los 4 meses, pero están internamente en la documentación legal hasta que salga el acta. Igual sale con fecha de junio cuando termine la primera fecha de terminación |

| Fecha | Originado | N° Oficio | E/S | Tipo | Dirigido | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Interventoría | OF-DAP-59-26 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha 2025 | OF-DAP-59-26 Entrega de productos Fase Preparatoria y avances Fase de Aprestamiento – Contrato de Consultoría No. 01407-2025 |
| 27/05//2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Invitación: COMITÉ OVC - ESTADO ACTUAL PROYECTOS lun 1 jun 2026 9am - 11am (COT) (ut.chicamocha2025@gmail.com) |
| 28/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0104-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0104-26: Avance SEM 24 (PDT): FASE APRESTAMIENTO |
| 28/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0105-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0105-26: Solicitud, Información de Bocaminas en proceso de formalización dentro de los municipios de Molagavita y San José de Miranda, Santander |
| 28/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0106-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0106-26: Solicitud de revisión Drive – Soportes técnicos y administrativos Acta Parcial No. 1 con ajustes correspondientes |
| 30/05/2026 | Darío Alberto Amarillo Roldán<br>C.C. 1.052.383.879<br>Cel: 3105350143<br>Email: darioamarillo 1000@gmail.com | ---- | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha 2025 | Solicitud de Acta y Grabación – Mesa Técnica Minería - Contrato 01407 de 2025. |
| 01/06//2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Registros de la reunión: COMITÉ OVC - ESTADO ACTUAL PROYECTOS 1 jun 2026 |
| 02/06//2026 | Interventoría | OF-DAP-59B-26 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha 2025 | OF-DAP-59B-26 CONCEPTO DE APROBACION – FASE DE PREPARATORIA. CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 01407-2025 – ACTA PARCIAL No 1 |
| 02/06/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0107-26** | Salida | Oficio | CAS<br>contactenos@cas.gov.co<br>secretariageneral@cas.gov.co<br><br>Interventoría | Oficio: 0107-26: SOLICITUD. APROBACIÓN DE PÓLIZAS Actualizadas-, PRÓRROGA No. 1 (01/06/2026). |
| 02/06/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0108-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0108-26: Entrega formal Versión No. 3: Producto 1.2.5 Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas (Fase de Aprestamiento) |
| 02/06/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0109-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0109-26: Solicitud de revisión y validación de la Relatoría de la Mesa Técnica sobre Áreas de Minería de Subsistencia en el área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha, realizada mediante conexión virtual |

| Fecha | Originado | N° Oficio | E/S | Tipo | Dirigido | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (Google Meet) el 27 de mayo de 2026. |
| 02/06/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0110-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0110-26: Avance SEM 25 (PDT) LB2: FASE APRESTAMIENTO |
| 03/06/2026 | **David Ortiz. Contratista. Enlace Santander. Grupo Socio Ambiental. Vicepresidencia de Promoción y Fomento. ANM** | Solicitud acta reunión Miércoles 27 de mayo de 2026 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha | solicito su colaboración para la remisión del acta de la mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha, tenida el pasado miércoles 27 de mayo del 2026 |
| 04/06//2026 | Interventoría | --- | Entrada | Comunicado | U.T. Chicamocha 2025 | Incluir dentro de la relatoría el lin de la grabación y la presentación respectiva realizada. |
| 04/06//2026 | Interventoría | OF-DAP-64-26 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha 2025 | OF-DAP-64-26 Remisión Producto 1.2.5 – Documento de Síntesis para la Declaratoria |
| 04/06/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0111-26** | Salida | Oficio | Interventoría | Oficio: 0111-26: Relatoría Mesa Técnica sobre Áreas de Minería de Subsistencia en el área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha, realizada mediante conexión virtual (Google Meet) el 27 de mayo de 2026. |
| 04/06/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | **0112-26** | Salida | Oficio | MININTERIOR Servicioalciudadano @mininterior.gov.co | Oficio: 0112-26: ENTREGAINFORMACIÓN ADICIONAL: NOTIFICACIONOFICIO 2026-2-002410-029044 ID 779044 - Rta al rad 2026-1-002410-043184 ID765615 |
| 05/06/2026 | MININTERIOR **<notificaciones.dcp @mininterior.gov.co>** | MININTERIOR Confirmación de Radicación IdControl: 781768 | Entrada | Oficio | U.T. Chicamocha | Confirmación de Radicación IdControl: 781768 |

- **Correspondencia Invitación MESA TECNICA: Revisión de área minera.**

| Fecha | Originado | N° oficio | E/S | Tipo | Dirigido | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-002 | Salida | Comunicado | **DAVID ORTIZ Agencia Nacional de Minería david.ortiz@anm.gov.co** | MN-002- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. |

| Fecha | Originado | N° oficio | E/S | Tipo | Dirigido | Asunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-003 | Salida | Comunicado | **DIEGO MANCERA Agencia Nacional de Minería** Diego.mancera@anm.gov.co | MN-003- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-004 | Salida | Comunicado | **GRUPO SOCIOAMBIENTAL AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM) Agencia Nacional de Minería** grupo.socioambiental@anm.gov.co | MN-004- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-005 | Salida | Comunicado | **ANA ALICIA ZAPATA RODRÍGUEZ Coordinadora Grupo Socioambiental Agencia Nacional de Minería** ana.zapata@anm.gov.co | MN-005- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-006 | Salida | Comunicado | **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA** syloaiza@minenergia.gov.co **CC:** mavanegas@minenergia.gov.co **CC:** cebermudez@minenergia.gov.co | MN-006- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-007 | Salida | Comunicado | **DARÍO ALBERTO AMARILLO ROLDÁN** dario.a.amarillo@hotmail.com darioamarillo1000@gmail.com | MN-007- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. . |
| 20/05/2026 | U.T. Chicamocha 2025 | MN-008 | Salida | Comunicado | **JUAN CARLOS MORENO CRISTIANO WILSON ISMAEL CRISTIANO TORRES** jucmoreno86@gmail.com geotechservicessas@gmail.com | MN-008- 26: Mesa Técnica Para Revisión De Áreas Minera de Subsistencia Área de interés de la Ruta para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón del Chicamocha. . |

(**Anexo 1**).

## ✓ Garantías de contrato

### a. Suscripción del Contrato

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Póliza No. CRC-100029259**

**ANEXO: 0**

| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 27-NOV-2025 | 27-NOV-2026 | $ 156.357.578,80 |
| CALIDAD DE SERVICIO | 27-NOV-2025 | 27-MAY-2029 | $ 156.357.578,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 27-NOV-2025 | 27-MAY-2027 | $156.357.578,80 |
| **TOTAL, ASEGURADO** | | | **$ 469.072.736,40** |

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- **Póliza No. CRC-10009180**

**ANEXO: 0**

| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 27-NOV-2025 | 27-MAY-2026 | $ 284.700.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | | | |
| VEHÍCULO PROPIOS Y NO PROPIOS | | | |
| **TOTAL, ASEGURADO** | | | **$ 284.700.000** |

**b. Acta de Inicio**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Póliza No. CRC-100029259**

**ANEXO: 2**

| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 09-DIC-2025 | 09-DIC-2026 | $ 156.357.578,80 |
| CALIDAD DE SERVICIO | 09-DIC-2025 | 08-JUN-2027 | $ 156.357.578,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 09-DIC-2025 | 08-JUN-2029 | $156.357.578,80 |
| **TOTAL, ASEGURADO** | | | **$ 469.072.736,40** |

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- **Póliza No. CRC-10009180**

**ANEXO: 2**

| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 09-DIC-2025 | 08-JUN-2026 | $ 284.700.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | | | |
| VEHÍCULO PROPIOS Y NO PROPIOS | | | |
| **TOTAL, ASEGURADO** | | | **$ 284.700.000** |

**c. Prórroga No. 1**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Póliza No. CRC-100029259**

**ANEXO: 3**

| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01-JUN-2026 | 09-ABR-2027 | $ 156.357.578,80 |
| CALIDAD DE SERVICIO | 01-JUN-2026 | 08-OCT-2027 | $ 156.357.578,80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01-JUN-2026 | 08-OCT-2029 | $156.357.578,80 |
| **TOTAL, ASEGURADO** | | | **$ 469.072.736,40** |

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

- **Póliza No. CRC-10009180**

**ANEXO: 3**

| RIESGO ASEGURADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 09-DIC-2025 | 08-OCT- 2026 | $ 350.181.000 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | | | |
| VEHÍCULO PROPIOS Y NO PROPIOS | | | |
| **TOTAL, ASEGURADO** | | | **$ 350.181.000** |


## ✓ Presupuesto del contrato

A continuación, se describe el cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual.


| ITEM | ACTIVIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| **1.** | **Implementar la Ruta para la Declaratoria de Áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SINAP para la Declaratoria del área de Bosque Seco del Cañón de Chicamocha ubicada en los municipios de Molagavita y San José de Miranda jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander.** | **$ 656.964.617** |
| 1.1. | Elaborar la fase Preparatoria | $ 69.764.757 |
| 1.2. | Elaborar la fase de Aprestamiento | $ 499.305.827 |
| 1.3. | Elaborar la fase de Declaratoria | $ 87.894.033 |
| | **SUBTOTAL CONSULTORIA** | **$ 56.964.617** |
| | **IVA (19%)** | **$ 124.823.277** |
| | **TOTAL, COSTOS CONSULTORIA** | **$ 781.787.894** |

## ✓ Situación Financiera- Estado Financiero del Contrato

| | | |
|---|---|---|
| **I. VALOR, CONTRATO INICIAL** | | **$ 781.787.894** |
| I.1. VALOR AJUSTADO | | $ 0,00 |
| I.1 Adicionales | | $ 0,00 |
| I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | **$ 781.787.894** |
| **II. PAGOS REALIZADOS:** | | |
| Anticipo (%) | | N.A. |
| Pago Acta No 1 | $ | $ |
| **III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1 (Pendiente de pago)** | **$83.020.061** | **$83.020.061** |
| **IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | $698.767.833 | $698.767.833 |
| **V. SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** | $ 0 | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 781.787.894** | **$ 781.787.894** |



**✓ Flujo de ejecución, Período No 6, de acuerdo con el Seguimiento PDT (LB2) Ajustado**




Se ha generado un **diagrama de línea- flujo de ejecución-** que representa el avance físico programado (%) del proyecto por semana (SEM 0 a SEM 43), el cual permite visualizar de manera clara y secuencia la trayectoria de ejecución prevista frente al horizonte temporal del contrato.

Teniendo en cuenta el ajuste del Plan de Trabajo (PDT- LB2), de acuerdo con la aprobación de Prórroga No 1, para la ampliación del plazo contractual a 10 meses, se tiene:

En relación con el **Periodo N.º 6**, con corte al **08 de junio de 2026**, el gráfico evidencia que, las **semanas 22 a 26 (SEM 22–SEM 26),** presenta un **avance físico ejecutado acumulado de 62,22%**, frente a un **avance físico programado de la Línea Base Vigente (LB2) de 35,95 %**. En consecuencia, se evidencia un **adelanto físico de 26,26 puntos porcentuales**, lo que indica que las actividades ejecutadas han superado significativamente la programación establecida para el período evaluado.

Asimismo, desde la perspectiva financiera, el proyecto registra una **ejecución acumulada de $486.399.000**, mientras que la programación financiera acumulada de la línea base vigente corresponde a **$281.078.000**. Por tanto, se presenta una **diferencia positiva de $205.321.000**, reflejando una ejecución presupuestal superior a la inicialmente programada para esta fecha de corte.

Por otra parte, al analizar la tendencia de ejecución durante las últimas semanas, se observa que el proyecto pasó de un avance físico de **58,37 % en la Semana 24** a **59,37 % en la Semana 25** y posteriormente a **62,22 % en la Semana 26**, evidenciando una dinámica de crecimiento sostenida y un incremento durante la última semana reportada.

De igual manera, la ejecución financiera muestra un comportamiento coherente con el avance físico alcanzado. Entre la Semana 25 y la Semana 26, la inversión acumulada pasó de **$464.132.000** a **$486.399.000**, representando un incremento de aproximadamente **$22.267.000**, asociado a la continuidad de las actividades

desarrolladas en campo y a la consolidación de los productos contractuales programados.

Adicionalmente, al comparar el avance actual con la programación futura de la línea base vigente, se identifica que el porcentaje ejecutado a la Semana 26 (**62,22 %**) supera incluso la meta programada hasta la **Semana 33 (60,27 %)**. Este comportamiento evidencia una condición favorable de desempeño que podría contribuir a mitigar posibles riesgos operativos, climáticos o logísticos durante las etapas posteriores de ejecución.

Finalmente, el proyecto mantiene una condición de **adelanto físico y financiero respecto a la programación vigente**, lo cual refleja una adecuada capacidad de gestión técnica, administrativa y operativa. No obstante, resulta importante mantener el seguimiento permanente sobre la calidad de los productos entregados, la trazabilidad de los soportes de ejecución y la correspondencia entre los avances reportados y las metas contractuales establecidas, con el fin de garantizar la sostenibilidad del desempeño alcanzado durante las siguientes fases del contrato.

El análisis del **mes 6** permite concluir que, el proyecto presenta un desempeño favorable frente a la línea base vigente, alcanzando un **avance físico acumulado del 62,22 %**, superior en **26,26 puntos porcentuales** a la meta programada (**35,95 %**). De igual manera, la **ejecución financiera acumulada de $486.399.000** supera la inversión prevista de **$281.078.000**, registrando una diferencia positiva de **$205.321.000**. En consecuencia, el proyecto mantiene una condición de adelanto respecto a la programación establecida, reflejando una adecuada gestión técnica, operativa y financiera. No obstante, se recomienda continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y control para garantizar la calidad de los productos, el

cumplimiento de las metas contractuales y la sostenibilidad de los avances alcanzados durante las fases posteriores de ejecución.

Por consiguiente, la **aprobación de la prórroga y el ajuste al Plan de Trabajo (PDT)** representó una decisión técnica y operativamente acertada, al permitir la reprogramación realista de las actividades de acuerdo con las condiciones de ejecución del proyecto. Esta medida ha contribuido a garantizar la continuidad y estabilidad de las acciones previstas, optimizar la gestión de los recursos disponibles y fortalecer el cumplimiento de los compromisos contractuales. Asimismo, ha permitido avanzar de manera más eficiente hacia la obtención de los resultados esperados, asegurando que los productos finales cumplan con los estándares técnicos, ambientales y administrativos requeridos para el adecuado desarrollo del proceso de restauración ecológica.

## 5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, PERÍODO No. 6

**✓ Técnicas.**

1. Se evidencian avances significativos en la **fase de aprestamiento**, alcanzando aproximadamente el **51,60 % de ejecución** respecto al peso total de la fase dentro del contrato. Los progresos obtenidos están asociados al desarrollo de espacios de participación con actores estratégicos, la consolidación de la geodatabase (GDB), la elaboración de tablas, gráficos y productos cartográficos, así como la generación de documentos técnicos relacionados con el análisis de integridad ecológica, la integración de productos geográficos y la construcción del documento síntesis para la

declaratoria de nuevas áreas protegidas, junto con sus respectivos anexos cartográficos y soportes físicos y digitales.

2. Se registró la presentación del **Cobro Parcial No. 1 correspondiente a la Fase Preparatoria**, con un avance financiero acumulado del **10,62 %**, equivalente a **$83.020.061 IVA incluido** (**Factura FE-1**), asociado a las actividades efectivamente ejecutadas entre el **09 de diciembre de 2025 y el 08 de mayo de 2026**. No obstante, a la fecha de corte del presente informe, **dicho cobro se encuentra radicado y en trámite de revisión y pago por parte de la entidad contratante, por lo que aún no ha sido desembolsado ni reconocido financieramente**.
3. Resulta relevante señalar que el **ajuste del Plan de Trabajo (PDT) y la aprobación de la prórroga contractual por cuatro (4) meses** constituyeron una decisión técnica y operativamente favorable para el proyecto. Esta medida permitió reprogramar de manera realista las actividades críticas que presentaban retrasos, garantizando la continuidad de los procesos, una mejor articulación de los componentes técnicos y el cumplimiento adecuado de los productos contractuales. En este sentido, la prórroga y el ajuste efectuados han contribuido a fortalecer la gestión del proyecto, reducir riesgos de incumplimiento y asegurar que los objetivos, alcances y estándares de calidad establecidos puedan alcanzarse de manera integral, en concordancia con la programación actualizada y las condiciones reales de ejecución.
4. El proyecto mantiene actividades operativas y técnicas orientadas, a recuperar progresivamente la curva de avance mediante acciones correctivas y fortalecimiento administrativo.

5. El proyecto presenta avances asociados principalmente a actividades preparatoria y de aprestamiento, mientras continúan en desarrollo los productos estratégicos de integración cartográfica, análisis ecológico y soportes de declaratoria, que representan el mayor peso presupuestal de la consultoría.

✓ **Administrativas y financieras.**

1. En el período No. 6 de ejecución del Contrato de Consultoría No. 01407 de 2025, se mantuvo la conformación del equipo técnico definido en la estructura organizacional del proyecto, garantizando la disponibilidad de los perfiles profesionales requeridos para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo. En este sentido, la presencia del director del proyecto, el profesional SIG, el líder del componente biológico y la líder del componente social permite asegurar la cobertura de los ejes técnicos, ambientales, cartográficos y socio–territoriales asociados a la consultoría.
2. Se evidencia el desarrollo continuo de espacios de articulación técnica, administrativa y operativa entre la interventoría y el consultor, orientados al seguimiento integral del proyecto y al fortalecimiento de los procesos de coordinación interinstitucional. En total, se realizaron cuatro (04) espacios de trabajo entre comités de seguimiento, y mesas técnicas, los cuales permitieron avanzar en la revisión de productos, consolidación de información técnica y definición de lineamientos metodológicos asociados a la Fase de Aprestamiento.

Las mesas técnicas desarrolladas permitieron fortalecer la gestión de la información geográfica, la estructuración de productos y el control de cambios del modelo de datos, garantizando la calidad y consistencia de los entregables. Asimismo, la mesa sobre minería de subsistencia facilitó la articulación con la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidades territoriales y actores locales para la validación de información estratégica del proceso de declaratoria. De igual manera, los espacios de seguimiento del Comité OVC permitieron evaluar el avance del proyecto y definir acciones de mejora, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza y al cumplimiento de los objetivos técnicos de la ruta de declaratoria del área protegida.

6. Finalmente, se considera que la continuidad y fortalecimiento de estos espacios técnicos y de seguimiento será determinante para optimizar la articulación entre equipos interdisciplinarios, mejorar la trazabilidad de la información y apoyar la implementación de las acciones correctivas propuestas en el marco del ajuste al Plan de Trabajo Definitivo (PDT).

7. El consolidado de comunicaciones, oficios y espacios de articulación desarrollados durante el período evaluado evidencia una gestión técnica y administrativa permanente por parte de la U.T. Chicamocha 2025, orientada al fortalecimiento de la coordinación institucional, el seguimiento contractual y la implementación de acciones correctivas frente a las condiciones de rezago identificadas en el proyecto.

8. Se observa una dinámica continua de interacción entre el consultor y la interventoría mediante la presentación de informes, ajustes técnicos,

cronogramas actualizados, respuestas a requerimientos y entrega de soportes documentales asociados a las Fases Preparatoria y de Aprestamiento. Este flujo documental permitió mantener trazabilidad sobre el avance del proyecto y atender las observaciones técnicas formuladas durante el proceso de seguimiento.

9. Durante el período evaluado se avanzó en la consolidación técnica, administrativa e institucional del proyecto mediante la atención de requerimientos de la CAS e Interventoría, la entrega y ajuste de productos de las fases Preparatoria y de Aprestamiento, la gestión de trámites ante el Ministerio del Interior y el desarrollo de espacios de articulación relacionados con la declaratoria del área protegida. Asimismo, se obtuvo el concepto de aprobación de la Fase Preparatoria y la aprobación de la prórroga contractual por cuatro meses, lo que permitió ajustar la programación del proyecto a las condiciones reales de ejecución. En conjunto, estas acciones fortalecieron el proceso de declaratoria del Bosque Seco del Cañón del Chicamocha y contribuyeron al avance técnico y administrativo requerido para el cumplimiento de los objetivos contractuales.

10. En cuanto a las garantías contractuales, se concluye que el contrato cuenta con pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente constituidas, actualizadas tanto a la suscripción del contrato, Acta de Inicio como en la aceptación de la Prórroga No 1. Estas garantías cubren los riesgos asociados al cumplimiento, calidad del servicio, obligaciones laborales y posibles afectaciones a terceros, lo cual brinda

seguridad jurídica y financiera a la Entidad Contratante, en consonancia con el régimen de garantías exigido en la contratación estatal.

11. Durante el Período No. 6 no se evidencian modificaciones presupuestales, adiciones ni ajustes al valor inicial del contrato, lo que indica estabilidad financiera en la etapa temprana de ejecución y consistencia con la planeación aprobada.

12. Con corte al **08 de junio de 2026 (Período N.º 6)**, el proyecto registra un **avance físico ejecutado acumulado del 62,22 %**, frente al **35,95 % programado en la Línea Base Vigente (LB2)**, evidenciando un **adelanto de 26,26 puntos porcentuales** y un desempeño superior al previsto para el período evaluado.

Al cierre del Período N.° 6, el proyecto presenta un balance favorable tanto en el componente técnico como administrativo. Desde el punto de vista técnico, se evidencian avances significativos en la consolidación de productos de las fases Preparatoria y de Aprestamiento, incluyendo la estructuración de información geográfica, la elaboración y ajuste de documentos técnicos, la articulación con actores institucionales y territoriales, y el desarrollo de espacios de participación requeridos para el proceso de declaratoria del área protegida Bosque Seco del Cañón del Chicamocha.

Por su parte, en el componente administrativo se destaca la gestión oportuna de comunicaciones oficiales, la atención de requerimientos de la Interventoría y la CAS, la radicación y seguimiento de trámites ante entidades competentes, la presentación de informes y productos contractuales, así como la obtención de la aprobación de

la Fase Preparatoria. Asimismo, la aprobación de la prórroga contractual y el ajuste del Plan de Trabajo permitieron adecuar la programación a las condiciones reales de ejecución, fortaleciendo la viabilidad operativa y el cumplimiento de los compromisos contractuales.

En términos generales, el proyecto mantiene una condición favorable de ejecución, reflejada en un avance físico superior al programado, una adecuada gestión técnica y administrativa, y el cumplimiento progresivo de los productos previstos, generando condiciones propicias para continuar con el desarrollo de las actividades restantes y alcanzar satisfactoriamente los objetivos establecidos en el contrato.

**✓ Identificar y describir posibles incumplimientos (si existen).**

No aplica.

## 6- ANEXOS

**Anexo 1.** Correspondencia, del M6 (09 de mayo de 2026 hasta 08 de junio de 2026).