REUNIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA-110-CNT2011-153

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 14-ene-2021 09:09 AM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-153/DIESPU S.A.S./110-CM2009-8
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes



110-ACT2101-135
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
29 Diciembre de 2020	10:00 am	Virtual por Teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Pilar Ruiz Ruiz	Subdirección Gestión Ambiental	Reunión virtual
Laura Gallo Carvajal	Subdirección Gestión Ambiental	
Viky González Meléndez	DIESPU SAS	
Luz Marina García Muñeton	DIESPU SAS	

Orden del Día:

1. Avances en la ejecución del contrato de interventoría
2. Compromisos

Desarrollo:

1. El objeto de la presente reunión, es realizar seguimiento a las actividades desarrolladas por la Interventoría para el contrato de Implementación PORH (110-CNT2009-125), con el fin de conocer los avances en los compromisos de radicación establecidos

Desde la interventoría se indica que diariamente se hace envío de cronograma de seguimiento para la revisión y radicados de actuaciones técnicas y jurídicas, además se reportan los contratiempos generados en el desarrollo del proceso.

Se menciona que se han realizado reuniones con la profesional de enlace y la jefe de la subdirección de sostenibilidad, donde se presentan las cifras y las dificultades en el proceso.

Con corte a la reunión se cuenta que de la base del cronograma de actuaciones técnicas de 420 documentos se cuenta con la entrega por parte del consultor de 396 actuaciones técnicas de las cuales la interventoría con corte al 28 de diciembre

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

110-

de 2020, presenta una revisión de 358 actuaciones, de estos se cuenta con un total de 221 radicados, en el trascurso del día se espera un gran avance en esta actividad, con un proyectado de 100 radicados, que serán reportados en el seguimiento con corte a la noche del 29 de diciembre del 2020 que es remitido el día 30 en horas de la mañana.

Para el caso de las actuaciones jurídicas, se tiene un total proyectado de 285 documentos, se cuenta a la fecha con un total entregado de 268 actuaciones, de las cuales 256 se encuentran revisados y 205 radicados. Se realiza balance de los pendientes de devolución de las oficinas territoriales para ser revisado en reunión de seguimiento en horas de la tarde con la subdirección de Sostenibilidad, en aras de agilizar los trámites y lograr el cumplimiento de los compromisos.

A las 11:00 am se da por terminada la reunión

2. Compromisos de las partes

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Desarrollar las acciones necesarios para el cumplimiento de las cifras establecidas en los cronogramas de seguimiento para la entrega, revisión y radicados de actuaciones técnicas y jurídicas.	Diespu	31/12/2020

Luz Marina García Muñetón
Coordinadora Contrato 110-CNT2011-153

Viky González Meléndez
Profesional contrato 110-CNT2011-153

Pilar Ruiz Ruiz
Supervisora contrato 110-CNT2011-153

Laura Gallo Carvajal
Apoyo supervisión

Anexos: NA
Copia: NA

Elaboró: Viky González Meléndez
Revisó: Pilar Ruiz y Laura Gallo Carvajal

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300