REUNIÓN SEGUIMIENTO CONTRATO DE IMPLEMENTAR PORH-110-CNT2009-125

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 22-ene-2021 01:22 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-125/CONSORCIO IMPLEMENTAR PORH, 110-CNT2011-
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes



110-ACT2101-294
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
23 Diciembre de 2020	04:00 pm	Virtual por Teams

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Rocio Contreras Cortés	Consorcio Implementar PORH	
Viky González Meléndez	Diseño Estratégico de Servicios Públicos	

Orden del Día:

1. Estado de cumplimiento de los cuatro (4) Alcances del contrato
2. Compromisos

Desarrollo:

1. El objetivo de la presente reunión es realizar seguimiento al avance en la ejecución de los alcances del contrato de implementación PORH, para ello se realiza un balance del avance en la ejecución de las actividades para cada uno de los alcances del contrato.

   - **Alcance 1.** Evaluación y seguimiento a usuarios del recurso Hídrico:

Se menciona que se culmina la entrega de los informes técnicos proyectados en el cronograma de seguimiento, con el cargue de un total de 266 informes con corte al 16 de diciembre para la revisión de la interventoría, ajustes de ser necesarios y radicación por parte del profesional documental. A la fecha se cuenta con un total de 165 informes radicados, se espera en los próximos días equiparar la cifra, para dar cumplimiento al radicado de la totalidad de informes al 31 de diciembre de 2020.

Para el tema se indica que la última entrega de informes se proyecta sea culminada con los informes relacionados con la oficina territorial Zenufaná.

Para el caso de las actuaciones jurídicas, estas han sido entregadas acorde a lo establecido en el cronograma de seguimiento, a la fecha se realiza balance de aquellas ya remitidas a las Oficinas Territoriales y que no han sido retornadas firmadas para su radicado. Este balance será compartido con la profesional enlace para su apoyo en la

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

110-

gestión. Se menciona además que se han identificado para algunos casos que las Oficinas Territoriales han actuado algunos expedientes asignados al contrato, esta situación ya fue informada a la Subdirección de Sostenibilidad para los correctivos necesarios.

Para el específico se continúa con el envío de los cronogramas de seguimiento a los avances en el desarrollo de actuaciones técnicas y jurídicas, este es remitido en las mañanas del siguiente día al corte. De igual manera se participa en las reuniones de seguimiento que son programadas por la supervisión y la Subdirección de Sostenibilidad.

- **Alcance 2.** Gestión para ahorro y uso eficiente del agua, reconversión tecnológica, BPA y adaptabilidad a la variedad climática: Ya se realizaron 14 talleres hasta el cuatro (04) de noviembre de 2020.

Por otra parte, en cuanto a los recorridos suelo-cobertura-agua, se encuentran finalizadas las actividades proyectadas relacionadas con 51 recorridos iniciales con culminación el 23 de noviembre de 2020 y 51 mesas de trabajo en los diferentes municipios que hacen parte de los PORH formulados por la entidad, con culminación el 10 de diciembre de 2020.

A la fecha se cuenta con la culminación de las actividades de socialización programas con las oficinas territoriales, para este especifico se indica que las realizadas entre los días 16 y 18 de diciembre acogen los lineamientos de la supervisión y corresponden a grabaciones que serán compartidas con los profesionales de las OT, teniendo en cuenta el cruce con otras actividades ya establecidas.

El consultor a la fecha se encuentra desarrollando los informes relacionados con la actividad para su entrega a revisión.

- **Alcance 3.** Fortalecimiento institucional y gobernanza del recurso hídrico:

Para la actividad de fortalecimiento a la autoridad ambiental y usuarios del recurso hídrico en planificación y modelación de la calidad, se desarrollaron las actividades proyectadas con culminación el día 10 de diciembre.

Para el caso de las actividades de guardianes de la naturaleza se dio cierre de las actividades con encuentro el día 12 de diciembre en el Municipio de Itagüí, completando un total de 87 encuentros en 61 municipios.

Por su parte para los grupos de liderazgo juvenil las actividades ya fueron culminadas con un total de 25 encuentros en 21 municipios.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Según el compromiso del pasado 10 de diciembre de 2020, se concluye que no levantar actas, en cuanto a los recursos del segundo refrigerio que no se entregaron a los asistentes considerando que la jornadas tenían una duración de 4 horas, por lo anterior se acordó con el profesional enlace en el tema de la Subdirección de Cultura Mauricio Flores, que con el valor de estos recurso se entregaría a cada participante, libreta y bolígrafo para los apuntes en campo del recorrido realizado, material e insumos para el desarrollo de la metodología de campo y el diseño e impresión de las bitácoras de Guardianes de la Naturaleza.

A la fecha el consultor recopila los soportes de la totalidad de actividades para la presentación del informe consolidado de actividades.

- **Alcance 4.** Seguimiento a los acuerdos protocolizados con comunidades étnicas.

Con fecha del 19 de diciembre de 2020 se participa en la actividad preparatoria con los Consejos comunitarios de las comunidades de Zafra y Zancudo del Municipio de Belmira, con ello se da cierre a las actividades en campo relacionadas con el alcance.

Para el cierre de este, el consultor elabora los informes para cada uno de los acuerdos protocolizados, se solicita desde la interventoría priorizar los relacionados con las comunidades El Caney y Labranza del Municipio de Santa Rosa de Osos con los que se desarrollaran actividades preparatorias en los meses de enero y febrero de 2021, en cumplimiento de los compromisos establecidos en la actividad de seguimiento desarrollada con el Ministerio de Interior.

Finalmente, Se reitera la importancia del complimiento de la entrega de actuaciones técnicas y jurídicas y los procesos adicionales establecidos en los cronogramas de seguimiento relacionados con la devolución de ajustes y radicación.

A las 05:00 pm se da por terminada la reunión

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

2. Compromisos de las partes

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Presentar seguimiento a cronograma de actuaciones técnicas y jurídicas	Diespu y Consultor	Diario

Rocio Contreras Cortés
Coordinadora Contrato 110-CNT2009-125

Viky González Meléndez
Profesional contrato 110-CNT2011-153

Anexos: NA

Copia: 110-CNT2011-153

Elaboró: Viky González
Revisó: Rocio Contreras

Fecha de Elaboración: 23/12/2020

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300