INPEC

148 - CPMSACS

Acacias, 30 de junio de 2026

Doctora
LILIANA MARCELA ROMERO MENDEZ
Director Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacias

ASUNTO: REDUCCION DE CONTRATO 013

Cordial saludo.

Me dirijo a su despecho en calidad de responsable del proyecto productivo de Asadero y supervisor del Contrato No. 013 del veinte (20) de febrero de 2026, cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CPMS ACACIAS. RES. 000003 DE 02 DE ENERO DE 2026, suscrito con SERVIMAC SMC S.A.S con NIT. 901350483-3, por un valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 137.415.847), con el fin, de solicitar reducción al contrato en mención teniendo en cuenta que las ventas en el proyecto productivo disminuyeron comparadas con las realizadas en el año 2025, cabe señalar, que las proyecciones del año 2026 se realizaron según el promedio de ventas del año anterior; a la fecha el contrato registra una ejecución del 25.77 % y con un saldo a favor de $ 102.001.347, valor al que se propone reducir $ 50.648.847.

A continuación, se expone la ejecución del contrato registrada a la fecha y en comparación con el año anterior:

Tabla 1: Pedidos a la fecha del contrato 013 del 20 de febrero de 2026

TOTAL CONTRATO	TOTAL PEDIDOS	SALDO TOTAL	PROMEDIO PEDIDOS
$137.415.847	$ 35.414.500	$ 102.001.347	$ 2.083.206

No. PEDIDO	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE
1	$ 2.987.100	$ 2.987.100	2.17
2	$ 2.947.200	$ 5.934.300	4.32
3	$ 1.090.700	$ 7.025.000	5.11
4	$ 2.955.000	$ 9.980.000	7.26
5	$ 1.941.100	$ 11.921.100	8.68
6	$ 3.656.300	$ 15.577.400	11.34
7	$ 1.865.900	$ 17.443.300	12.69
8	$ 848.900	$ 18.292.200	13.31
9	$ 1.733.600	$ 20.025.800	14.57
10	$ 2.105.200	$ 22.131.000	16.11
11	$ 1.780.600	$ 23.911.600	17.4

12	$	2.205.300	$ 26.116.900	19.01
13	$	2.184.800	$ 28.301.700	20.6
14	$	1.334.400	$ 29.636.100	21.57
15	$	2.712.550	$ 32.348.650	23.54
16	$	1.417.700	$ 33.766.350	24.57
17	$	1.648.150	$ 35.414.500	25.77

Ahora bien. el siguiente cuadro comparativo muestra los pedidos realizados al 18 de junio del 2025 y 2026 respectivamente. para tener una mejor visualización de la disminución no solo en las ventas sino también en la ejecución presupuestal:

Tabla 2: Cuadro de Comparación de Pedido Años 2025 y 2026.

PEDIDOS A 18 JUNIO	VR. PEDIDOS 2025	VR. PEDIDOS 2026	VARIACIÓN
1	$ 4.632.800	$ 2.987.100	-$ 1.645.700
2	$ 3.443.400	$ 2.947.200	-$ 496.200
3	$ 2.967.700	$ 1.090.700	-$ 1.877.000
4	$ 3.593.100	$ 2.955.000	-$ 638.100
5	$ 3.539.800	$ 1.941.100	-$ 1.598.700
6	$ 4.074.400	$ 3.656.300	-$ 418.100
7	$ 4.509.000	$ 1.865.900	-$ 2.643.100
8	$ 3.857.200	$ 848.900	-$ 3.008.300
9	$ 4.075.000	$ 1.733.600	-$ 2.341.400
10	$ 4.078.600	$ 2.105.200	-$ 1.973.400
11	$ 3.257.700	$ 1.780.600	-$ 1.477.100
12	$ 3.100.400	$ 2.205.300	-$ 895.100
13	$ 3.208.500	$ 2.184.800	-$ 1.023.700
14	$ 3.473.400	$ 1.334.400	-$ 2.139.000
15	$ 3.181.400	$ 2.712.550	-$ 468.850
16	$ 3.029.200	$ 1.417.700	-$ 1.611.500
17	$ 2.658.700	$ 1.648.150	-$ 1.010.550
TOTAL	$ 60.680.300	$ 35.414.500	**-$ 25.265.800**

Como se muestra en el anterior comparativo a la fecha de corte del 18 de junio del 2026 los pedidos disminuyeron en $25.265.800 como consecuencia de las bajas ventas y por ende la baja producción.

Se incluye tabla de promedio de pedidos restantes desde el mes de julio hasta culminar el contrato teniendo en cuenta la ejecutado a la fecha promediando un alza de ventas en las temporadas altas.

TABLA 3. Proyección de ejecución contractual hasta el mes de diciembre de 2026.

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE PEDIDOS PROYECTADOS	SALDO A FAVOR A LA ENTIDAD	PROMEDIO PEDIDOS
$ 102.001.347	$ 51.352.500	$ 50.648.847	$ 2.054.100

No. PEDIDO	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE	MESES
1	$ 2.054.100	$ 2.054.100	1,49%	Julio
2	$ 2.054.100	$ 4.108.200	2,99%	
3	$ 2.054.100	$ 6.162.300	4,48%	
4	$ 2.054.100	$ 8.216.400	5,98%	
5	$ 2.054.100	$ 10.270.500	7,47%	
6	$ 2.054.100	$ 12.324.600	8,97%	Agosto
7	$ 2.054.100	$ 14.378.700	10,46%	
8	$ 2.054.100	$ 16.432.800	11,96%	
9	$ 2.054.100	$ 18.486.900	13,45%	
10	$ 2.054.100	$ 20.541.000	14,95%	Septiembre
11	$ 2.054.100	$ 22.595.100	16,44%	
12	$ 2.054.100	$ 24.649.200	17,94%	
13	$ 2.054.100	$ 26.703.300	19,43%	
14	$ 2.054.100	$ 28.757.400	20,93%	Octubre
15	$ 2.054.100	$ 30.811.500	22,42%	
16	$ 2.054.100	$ 32.865.600	23,92%	
17	$ 2.054.100	$ 34.919.700	25,41%	
18	$ 2.054.100	$ 36.973.800	26,91%	
19	$ 2.054.100	$ 39.027.900	28,40%	Noviembre
20	$ 2.054.100	$ 41.082.000	29,90%	
21	$ 2.054.100	$ 43.136.100	31,39%	
22	$ 2.054.100	$ 45.190.200	32,89%	
23	$ 2.054.100	$ 47.244.300	34,38%	
24	$ 2.054.100	$ 49.298.400	35,88%	Diciembre
25	$ 2.054.100	$ 51.352.500	37,37%	

De conformidad con lo anterior. con respecto a la proyección de ejecución el valor a reducir es de $ 50.648.847.

Tabla 4. Resumen Financiero Contractual

				(%)
VALOR TOTAL ACTUAL DEL CONTRATO	$ 137.415.847			100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 35.414.500			25,77%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 102.001.347	VALOR PROYECTADO DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2026	$ 51.352.500	37,37%
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 50.648.847	36,86%
MODIFICACIONES				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		**$ 86.767.000**		**63,14%**
VALOR PARA REDUCIR		**$ 50.648.847**		**36,86%**

Atentamente.

DG. ARAGON ARACU CRISTHIAN ALEXIS
Responsable Proyecto Productivo Asadero