ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
03 JUL 2026
2:50 pm
Firma:
Quien Recibe:

ACTA N. 006 DE PAGO PARCIAL 005

CONTRATO	105 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LAS ACCIONES OPERATIVAS QUE REALICE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA	JUAN DAVID VARGAS DIAZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR	ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($16.800.000) M/CTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($8.400.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($25.200.000) M/CTE
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS
PRORROGA No. 001	SESENTA (60) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INCIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	06 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 004 PARCIAL 003	15 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 005 PARCIAL 004	09 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA 006 PARCIAL 005	26 DE JUNIO DE 2026
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 4.200.000
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 4.200.000
VALOR ACTA 004 PARCIAL 003	$ 4.200.000
VALOR ACTA 005 PARCIAL 004	$ 4.200.000
VALOR ACTA 006 PARCIAL 005	$ 4.200.000
VALOR EJECTUADO	$ 21.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.200.000

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones del Centro Administrativo Municipal el **ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ** secretario de Obras Públicas, en calidad de Supervisor y por otra parte el Señor(a) **JUAN DAVID VARGAS DIAZ,** contratista, con el propósito de realizar el acta 005 de recibo parcial 004 del contrato en mención.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.

ARQ. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Secretario de Obras Publicas

JUAN DAVID VARGAS DIAZ
Contratista