SOPORTES -393

EPUXUA E.I.C.E	PROCESO GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-03 Version: 1	SOACHA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 04-11-2025	
	FORMATO ACTA DE COMITE	PAGINAS: 1....	

	D	M	A		INICIA	FINALIZA		
FECHA	16	12	2025	HORA	10:00 AM	10:30 AM	**N.º ACTA DE COMITE**	1

RESOLUCION N.°	
NOMBRE DE COMITÉ	Comité de Gerencia
PRESIDENTE DE COMITE	
SECRETARIO DE COMITE	

SESION	ORDINARIA	X	EXTRAORDINARIA	

OBJETIVO DE LA REUNION

Establecer el cambio del plan de pagos del contrato Interadministrativo 2359 de 2025, correspondiente a la Gerencia Integral para la Estructuración de los Estudios y Diseños, Construcción y Dotación de la obra denominada "Plazoleta de los Sueños" en la Ciudad de Soacha.

ASISTENCIA A COMITÉ

LLAMADO A LISTA INTEGRANTES		VERIFICACION	
NOMBRE	CARGO	SI	NO
Jair Antonio Vargas Camargo	Gerente EPUXUA EICE	X	
Carlos Arturo Bello Bonilla	Subgerente Técnico EPUXUA EICE/ Supervisor CTO 2359-2025	X	
Fabian Andrés Cuesta Cantor	Director de Ejecución de Proyectos	X	
Orlando Ramírez	Director de Estructuración de Proyectos	X	
Nicolas Barriga	Apoyo a la Supervisión EPUXUA EICE	X	
Laura Rincón	Apoyo a la Supervisión EPUXUA EICE	X	
Mario Alberto Fonseca	Secretario de Cultura y Turismo /Supervisor CTO 2359-2025	X	
LLAMADO A LISTA INTEGRANTES CON VOZ, PERO SIN VOTO			
LLAMADO A LISTA INVITADOS			

QUÓRUM PARA TOMA DE DECISIONES.	SI	X	NO	

AGENDA PROPUESTA

1.	Cambio de plan de pagos contrato Interadministrativo 2359-2025
2.	Aprobación del nuevo plan de pagos
3.	Verificación de facturas e informes de actividades por parte del supervisor.
4.	Actualización del plan operativo.
5	Otros asuntos.

EPUXUA E.I.C.E	PROCESO GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-03 Version: 1	SOACHA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 04-11-2025	
	FORMATO ACTA DE COMITE	PAGINAS: 1....	

APROBACION DE AGENDA PROPUESTA	SI	X	NO	

DESARROLLO DE LA REUNION

Se inicia el comité a las 10:00 am, con el objeto de tomar la decisión de establecer el cambio del plan de pagos del Contrato Interadministrativo 2359 de 2025.

Del cuál toma la vocería el Supervisor, el Ing. Carlos Bello y expone el cambio del plan de pagos, solicitando que se realice conforme al porcentaje de avance que remitan los contratistas, tanto de consultoría como de interventoría. Se detalla la forma de pago establecida en el contrato interadministrativo 2359 de 2025, de la siguiente manera:

"Pagos parciales sin que supere la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($3.465.000.000) M/CTE: Con la suscripción del acta de inicio, presentación del cronograma de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por el municipio y el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social.
Pagos parciales sin que supere la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.614.000.000): De los recursos vigencia 2026, correspondiente a la etapa de obra, de acuerdo con la ejecución contractual.
Pagos parciales sin que supere la suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($18.921.000.000): De los recursos vigencia 2027, correspondiente a la etapa de obra, de acuerdo con la ejecución contractual".

Que, una vez evaluada la forma de ejecución de los contratos de consultoría y interventoría, se ha determinado que es viable tramitar los desembolsos establecidos para la vigencia 2025 correspondientes a los recursos de Bolsa de inversión.

Que estos desembolsos se realizarán de manera parcial y estarán sujetos a la debida conformidad y validación por parte la empresa EPUXUA, de la ejecución y avance, previa validación de la interventoría al consultor, asegurando así que se cumplan los requisitos establecidos en el contrato.

Asimismo, se remite a la Secretaría de Cultura, con el fin de que se gestione la resolución y aprobación de dichos desembolsos. Cabe resaltar que, con base en lo anterior, se actualizará el plan operativo en concordancia con el plan de pagos de la contratación derivada. El Supervisor designado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Soacha, verificará la factura y el informe de actividades, productos presentados por la empresa EPUXUA E.I.C.E con cargo a la ejecución de los contratos derivados de Interventoría y Consultoría, a fin de certificar el desembolso por el concepto de la bolsa de inversión.

Se deja a consideración de los integrantes del comité, lo anteriormente expuesto, generando aceptación por todos sus integrantes.

ACUERDOS /COMPROMISOS

Nº	*ACTIVIDAD A REALIZAR*	*DEPENDENCIA RESPONSABLE*	*FECHA ENTREGABLE*

ASISTENTES

Nº	*NOMBRE /APELLIDOS*	*DEPENDENCIA*	*CONTACTO*	*FIRMA*
	Jair Antonio Vargas Camargo	Gerencia EPUXUA EICE	3163396011	
	Carlos Arturo Bello Bonilla	Subgerencia Técnica EPUXUA EICE	3114827271	

EPUXUA E.I.C.E	PROCESO GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-03 Version: 1	SOACHA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 04-11-2025	
	FORMATO ACTA DE COMITE	PAGINAS: 1....	

	Fabian Andrés Cuesta Cantor	Dirección de Ejecución de Proyectos EPUXUA EICE	3147302402	
	Orlando Ramírez	Dirección de Estructuración de Proyectos EPUXUA EICE	3007892371	
	Nicolas Barriga	Dirección de ejecución de Proyectos EPUXUA EICE	3005131011	
	Laura Rincón	Dirección de ejecución de Proyectos EPUXUA EICE	3194126357	
	Mario Alberto Fonseca	Supervisor - Secretario de Cultura y Turismo	3212796374	
	Wilson Jair Avendaño	Apoyo a la supervisión Cto. 2359-2025 - Secretaría de Cultura y Turismo	3204240869	
	Cesar Antonio Israel	Apoyo a la supervisión Cto. 2359-2025 - Secretaría de Cultura y Turismo	3112814139	