CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000489 H1 2025
Nombre del Contratista:	MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA CC. 79.105.106
Periodo informe:	16 mayo – 13 de agosto de 2025
Nombre de Supervisor:	Henry Andres Cordoba Maldonado
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	DRACS

2. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA LA ESTACIÓN DE ARARACUARA DE LA REGIONAL CENTRO SUR

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Por medio de la presente me permito informar que el suministro de combustible, para la estación de Araracuara del regional centro sur. fue el siguiente:

PERÍODO: 16 junio a 13 de agosto de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

1. Entrega (6) de combustible, 7 de junio de 2025	Entrega de 1.681. Gls en estación ARARACUARA. Elver Macuna confirma recibido	**2**. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/07-CONTRATOS/25000489 H1 2025 COMBUSTIBLE ARARACUARA
2. Entrega (7) de combustible, 20,21,22 de julio de 2025	Entrega de 3297,1Gls en estación ARARACUARA. Elver Macuna confirma recibido	**2**. Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/07-CONTRATOS/25000489 H1 2025 COMBUSTIBLE ARARACUARA
3. Entrega (8) de combustible, 07,08 de agosto de 2025	Entrega de 2349,6 Gls en estación ARARACUARA. Elver Macuna confirma recibido	**3.** Regionales(\\BOG8)(y:)/3105-Gp Reg Manten Sistemas Navegación Aerea/2025/07-CONTRATOS/25000489 H1 2025 COMBUSTIBLE ARARACUARA

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Entrega de 4262.9 galones de ACPM a satisfacción en estación Radar ARARACUARA abril – mayo 2025
- Entrega de 1681 galones de ACPM a satisfacción en estación Radar ARARACUARA junio 2025
- Entrega de 3297,1 galones de ACPM a satisfacción en estación Radar ARARACUARA julio 2025
- Entrega de 2349,6 galones de ACPM a satisfacción en estación Radar ARARACUARA agosto 2025

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

CONTROL COMBUSTIBLE ARARACUARA			
Combustible	Cantidad Recibida	Fecha de entrega	Recibido a satisfacción
ACPM	**4262,9**	**16/04/2025**	**SI**
ACPM	1681	7/06/2025	SI
ACPM	3297,1	20,21,22 de julio de 2025	SI
ACPM	2349,6	07,08 de agosto de 2025	SI
Total, recibido	**11590,6**	**13/08/2025**	**SI**

Entrega por parte del contratista de 7327,7 galones de ACPM, ENTREGA Total 11590 galones.

1. **EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

2. **OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
19/05/2025	**N/A**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
19/05/2025	

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
2	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS: 27 % Aproximadamente

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.: 73% aproximadamente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.



HENRY ANDRES CORDOBA MALDONADO
C.C 80.016.737
Supervisor

Imágenes de las entregas:
7/06/2025











20,21,22 de julio de 2025











MIGUEL A. BAMBAGÜE MURCIA
NIT: 79.105.106-1
Registro mercantil No. 57720 de 23/06/97
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS EN GENERAL

CONTROL DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

ESTACION AEROCIVIL -SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE ARARACUARA DE LA REGIONAL CENTREO SUR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 25000489 H1 2025

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD GALONAJE
Julio 11-2025	4 tambores	3.297.2 gls.
Julio 20-2025	38 timbos	2 gls.
Julio 21-2025	15 tambores	
Julio 22-2025	2 tambores.	
Julio 22-2025	27 timbos.	
Julio 22-2025	15 Carecan Medalcas	
	total	3.299.2 gls.

Nota: todo medidos por contador. 3297.2 mas 2 gls en mangueras.

ENTREGADO / RECIBIDO
NOMBRE: MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA — NOMBRE: ELVER MARTINEZ
C.C 79186106 DE EXGATIVA CUNDINAMARCA — C.C
FIRMA CONTRATISTA — FIRMA ENCARGADO AEROCIVIL

MIGUEL A. BAMBAGÜE MURCIA
Av. Circunvalar Barrio 7 de Agosto Mitú (Vaupés) – Cel.: 321 465 9285 – 310 352 2081
edsaerocarga@gmail.com



07,08 de agosto de 2025









MIGUEL A. BAMBAGÜE MURCIA
NIT: 79.105.106-1
Registro mercantil No. 57720 de 23/06/97
SUMINISTRO DE ARTICULOS EN GENERAL

CONTROL DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

ESTACION AEROCIVIL -SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION DE ARARACUARA DE LA REGIONAL CENTREO SUR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 25000489 H1 2025

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD GALONAJE
Agosto 7-2025	15 tambores Plasticos	2.347.6 gls.
Agosto 7-2025	3 Canecas metalicas	2. gls.
Agosto 7-2025	41 timbes	
Agosto 8-2025	9 tamboras Plasticos	
	total.	2.349.6 gls.

Nota: medidos por contador. 2.347.6 mas 2 gls en las mangueras.

ENTREGADO
NOMBRE MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA
C.C 79105106 DE ENGATIVA CUNDINAMARCA
FIRMA CONTRATISTA

RECIBIDO
NOMBRE ELVER MARTINEZ
C.C 6566383 Tol.
FIRMA ENCARGADO AEROCIVIL

MIGUEL A. BAMBAGÜE MURCIA
Av. Circunvalar Barrio 7 de Agosto Mitú (Vaupés) – Cel.: 321 465 9285 – 310 552 2081
edsaerocarga@gmail.com

