BORRADOR DE INFORME DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Período: abril 2026

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe expone los avances alcanzados con corte al 30 de abril de 2026 en la ejecución del Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, denominado "Implementación de un sistema para la toma de decisiones en el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada", el cual hace parte de la estrategia institucional orientada a fortalecer las capacidades tecnológicas, optimizar la gestión pública y consolidar la transformación digital de la Entidad.

Durante el periodo objeto de análisis se continuó con la implementación de los componentes tecnológicos previstos en el proyecto, priorizando acciones encaminadas al fortalecimiento de la arquitectura institucional de información, la interoperabilidad entre plataformas, la modernización de los sistemas de apoyo a la gestión y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad digital. Estas actuaciones permiten consolidar una infraestructura tecnológica capaz de soportar procesos administrativos y misionales más ágiles, seguros y eficientes.

En desarrollo del Producto 1.1 – Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión, se dio continuidad a las actividades asociadas al diseño, parametrización y despliegue de herramientas orientadas a la gestión basada en datos, mediante la implementación progresiva del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA) y del Sistema de Gestión Administrativa y Misional (ERP), desarrollados en el marco de los contratos interadministrativos suscritos con Colombia Digital.

Dichas plataformas continúan siendo el eje tecnológico para la automatización de procesos, la integración de información y la optimización de los tiempos de respuesta institucionales.

Paralelamente, se avanzó en la consolidación de mecanismos de interoperabilidad entre aplicaciones institucionales y servicios externos, fortaleciendo la integración mediante interfaces de programación (APIs), la autenticación centralizada con Directorio Activo y la articulación con plataformas de terceros requeridas para la operación institucional, garantizando un intercambio de información seguro, oportuno y conforme con los lineamientos de Gobierno Digital.

En materia de fortalecimiento institucional, durante el periodo se desarrollaron actividades de estabilización funcional, pruebas técnicas, acompañamiento especializado, capacitación y transferencia de conocimiento dirigidas a los servidores públicos responsables de la operación de las plataformas tecnológicas. Estas actividades favorecen la apropiación institucional de las soluciones implementadas y contribuyen a garantizar su sostenibilidad operativa.

De igual forma, se mantuvieron las acciones orientadas al fortalecimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, mediante la actualización de controles técnicos y administrativos, la implementación de mecanismos para la gestión de vulnerabilidades, la renovación de componentes de seguridad perimetral, el fortalecimiento de los ambientes tecnológicos y la optimización de los servicios de infraestructura en la nube, en concordancia con los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la Política de Gobierno Digital y la norma ISO/IEC 27001:2022.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

Los avances registrados durante el primer cuatrimestre de la vigencia reflejan un desarrollo progresivo tanto en la ejecución física como financiera del proyecto, evidenciando la consolidación de iniciativas que fortalecen la capacidad institucional para gestionar información estratégica, mejorar la prestación de los servicios y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia, en cumplimiento de los objetivos definidos para el horizonte de ejecución 2023–2026.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, constituye una de las principales iniciativas estratégicas de modernización tecnológica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, orientada a fortalecer las capacidades institucionales mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos administrativos y misionales, mejorar la calidad de la información y reducir los tiempos de respuesta en los diferentes trámites adelantados por la Entidad.

Su ejecución se desarrolla dentro del Programa 1599 – Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Institucional del Sector Defensa y Policía, en articulación con los objetivos de transformación digital definidos por el Gobierno Nacional, consolidando un ecosistema tecnológico basado en la interoperabilidad, la automatización de procesos, la analítica de datos y la seguridad de la información.

El proyecto mantiene un horizonte de ejecución comprendido entre las vigencias **2023 y 2026**, encontrándose actualmente en fase de ejecución y con un avance sostenido tanto en la implementación de soluciones tecnológicas como en la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2026.

ID MGA	**499371**
Código BPIN	2022011000017
Nombre del Proyecto	Implementación de un sistema de toma de decisiones, para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los tramites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Bogotá.
Sector del proyecto:	Defensa y Policía
Entidad Responsable	151600-Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Programa	1599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Defensa y Policía.
Subprograma	0100-Intersubsectorial Defensa y Seguridad
Horizonte	2023 – 2026
Estado actual	En Ejecución

Tabla N. 1 Información del proyecto

3. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la implementación de soluciones tecnológicas integrales que permitan optimizar los tiempos de respuesta de los trámites y procesos administrativos, incrementar la eficiencia operativa, consolidar la gestión de la información y apoyar la toma de decisiones basada en datos confiables y oportunos.

4. PROBLEMA.

La Superintendencia, enfrenta un crecimiento sostenido en la demanda de trámites, servicios, procesos administrativos, actuaciones de inspección, vigilancia y control, así como en la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias; situación que incrementa la presión sobre la capacidad operativa de la Entidad.

Este comportamiento ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión institucional mediante soluciones tecnológicas que permitan integrar la información, automatizar procesos, optimizar los flujos documentales y disponer de herramientas analíticas para soportar la toma de decisiones.

Adicionalmente, la evolución permanente de los riesgos asociados a la seguridad digital y la necesidad de garantizar la interoperabilidad entre plataformas institucionales hacen indispensable continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica y los mecanismos de protección de la información, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios, mejorar la oportunidad en la respuesta institucional y aumentar la eficiencia de los procesos misionales.

5. DESCRIPCIÓN

El proyecto responde a la necesidad institucional de consolidar un modelo de gestión soportado en tecnologías de la información (TI), que permita optimizar los procesos administrativos y misionales, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Superintendencia frente al incremento de las obligaciones derivadas de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Durante el periodo evaluado continuó la ejecución de actividades relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA), la consolidación del Sistema de Gestión Administrativa y Misional (ERP), el fortalecimiento de la interoperabilidad mediante servicios de integración, la estabilización funcional de los aplicativos institucionales y la optimización de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de la Entidad.

Igualmente, se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer la seguridad y privacidad de la información mediante la actualización de políticas, la implementación de controles técnicos, la administración de plataformas de seguridad perimetral, la gestión de vulnerabilidades y la optimización de ambientes tecnológicos en infraestructura híbrida y servicios en la nube.

De manera complementaria, se ejecutaron procesos de capacitación, acompañamiento funcional y transferencia de conocimiento dirigidos a los usuarios institucionales, con el propósito de facilitar la apropiación de las nuevas soluciones tecnológicas y fortalecer las capacidades organizacionales para su operación y sostenibilidad.

Los avances alcanzados durante el primer cuatrimestre de la vigencia evidencian una evolución favorable del proyecto, tanto en la implementación de componentes tecnológicos como en el fortalecimiento de la arquitectura institucional de información, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de modernización, transformación digital y mejoramiento permanente definidos por la Superintendencia.

6. ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, se encuentra plenamente articulado con los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", particularmente con las políticas orientadas a consolidar un Estado más eficiente, transparente, interoperable y centrado en el ciudadano, mediante el aprovechamiento estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Su ejecución contribuye al fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, promoviendo la modernización de los procesos administrativos y misionales a través de la implementación de soluciones tecnológicas que facilitan la transformación digital, la automatización de procedimientos, la gestión integral de la información y la optimización de la prestación de los servicios institucionales. En este contexto, las actividades desarrolladas durante el periodo enero–abril de 2026 estuvieron orientadas a consolidar una arquitectura tecnológica interoperable, fortalecer los sistemas de información institucionales y mejorar los mecanismos de análisis y aprovechamiento de los datos, permitiendo disponer de información confiable y oportuna para apoyar la toma de decisiones y fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control asignadas a la Entidad.

De igual manera, el proyecto incorpora componentes asociados a la seguridad digital, la continuidad de los servicios tecnológicos, la gestión documental electrónica y el fortalecimiento de la infraestructura informática; elementos que contribuyen al cumplimiento de los principios de eficiencia administrativa, transparencia, innovación pública y Gobierno Digital promovidos por el Gobierno Nacional.

Las inversiones ejecutadas favorecen la consolidación de una administración pública más moderna y orientada a resultados, incrementando la capacidad institucional para responder oportunamente a las necesidades de los ciudadanos, sujetos vigilados y demás grupos de interés, mediante procesos más ágiles, seguros y soportados en tecnologías de información.

En consecuencia, el proyecto no solo representa una inversión en infraestructura tecnológica, sino un instrumento estratégico para fortalecer la gestión institucional, mejorar la calidad de los servicios y generar mayor valor público mediante el uso eficiente de los recursos tecnológicos y la información.

PND	Colombia Potencia Mundial de la Vida
Nivel 1 - Transformación	2. Seguridad Humana y Justicia Social.
Nivel 2 – Pilar	1. dimensión de esta transformación son los habilitadores que potencian la seguridad humana
Nivel 3 – Catalizador	A. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar.
Nivel 4 – Componente	9. Legitimidad, transparencia e integridad de las instituciones para la seguridad humana.
Nivel 5 -Indicadores y metas	g. Modernización para incrementar el valor público, la integridad y la transparencia en la seguridad.

Tabla N. 2 Alineación con el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

La seguridad humana como transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Esta visión parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones: estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y pluralidad (Figura 2.1.).

Figura 2.1 *Esquema de Seguridad Humana*



Fuente: DNP,2022.

7. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para la vigencia fiscal 2026, el Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, cuenta con una apropiación vigente de $5.032.000.000, financiada mediante recursos propios, destinados a fortalecer la transformación digital y el mejoramiento de la capacidad operativa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los cuales se generan a partir de los ingresos recaudados por concepto de la cuota de contribución que deben pagar los servicios de vigilancia y seguridad privada sujetos a supervisión.

Estos recursos permiten la ejecución de las actividades planificadas, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto en el marco de las disposiciones normativas vigentes.


Tipo entidad	**Entidades Presupuesto Nacional – PGN Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada**		
Tipo recurso	PGN - Propios		
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2023	$2.791.300.000,00	$2.791.500.000,00	$2.791.500.000,00
2024	$5.505.600.000,00	$5.506.000.000,00	$5.506.000.000,00
2025	$4.575.000.000,00	$4.575.000.000,00	$4.575.000.000,00
2026	$5.032.000.000,00	$5.032.000.000,00	$5.032.000.000,00
Total	$17.903.900.000,00	$17.903.900.000,00	$17.903.900.000,00

Tabla N. 3 Fuentes de Financiación

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02



Grafica 1. Fuente: Propia.

El presupuesto de inversión para la vigencia 2026 del proyecto es de la suma de $5.032.000.000,00 (cinco mil treinta y dos millones de pesos m/cte.), valor que representa el 28,10% del total del horizonte de ejecución 2023–2026, el cual asciende a $17.903.900.000,00 (diecisiete mil novecientos tres millones novecientos mil pesos m/cte.).

Este recurso hace parte de la programación financiera definida para la ejecución del proyecto, garantizando la continuidad de las actividades previstas y el cumplimiento de los objetivos establecidos durante el periodo de ejecución.

8. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Con el propósito de verificar el comportamiento de los recursos asignados al Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, se efectuó el seguimiento a la ejecución presupuestal con corte al 30 de abril de 2026, analizando el comportamiento de la apropiación vigente, los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), los compromisos, las obligaciones, las órdenes de pago y los pagos realizados durante la vigencia. La información utilizada corresponde a los registros del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), complementada con el reporte presupuestal elaborado para el mes de abril.

El análisis de la ejecución financiera constituye un mecanismo fundamental para evaluar la capacidad de gestión del proyecto, identificar el grado de avance de los procesos contractuales y verificar la utilización eficiente de los recursos públicos destinados a fortalecer la transformación digital de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se mantuvo la ejecución de las actividades relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA), la consolidación del Sistema ERP, el fortalecimiento de los servicios tecnológicos, la interoperabilidad entre plataformas, la actualización de la infraestructura tecnológica y la implementación de controles de seguridad de la información, aspectos que sustentan el comportamiento presupuestal observado en los diferentes rubros del proyecto.

La apropiación vigente para la vigencia 2026 asciende a $5.032.000.000, recursos distribuidos entre cuatro rubros presupuestales que financian las actividades estratégicas del proyecto. De este total se expidieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por $4.953.896.950, equivalente aproximadamente al 98,45

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

% de la apropiación disponible, evidenciando que la totalidad de las necesidades contractuales previstas para el primer cuatrimestre fueron respaldadas presupuestalmente.

Los compromisos presupuestales alcanzaron un valor acumulado cercano a $4.848 millones, lo que representa una ejecución superior al 96 % respecto de la apropiación vigente, comportamiento que evidencia una adecuada planeación contractual y una ejecución consistente con la programación establecida para la vigencia fiscal. Este resultado refleja que la mayor parte de los recursos apropiados ya cuentan con respaldo contractual para el desarrollo de los productos y actividades previstos dentro del proyecto.

Por su parte, las obligaciones registradas durante el periodo ascienden a $324.325.607, correspondientes a bienes y servicios efectivamente recibidos y reconocidos presupuestalmente, mientras que las órdenes de pago y los pagos presentan el mismo comportamiento, lo cual evidencia una adecuada articulación entre la ejecución contractual, el reconocimiento de obligaciones y el proceso de pago adelantado por la Entidad.

En términos generales, el comportamiento financiero del proyecto demuestra una ejecución progresiva, coherente con el cronograma contractual y con la naturaleza de las actividades previstas para la vigencia 2026, en las cuales la mayor parte de las obligaciones se generan conforme avanza la implementación de los componentes tecnológicos contratados.

Análisis por rubro presupuestal

Rubro C-1599071 – Servicios de Implementación de Sistemas de Gestión

Este rubro cuenta con una apropiación vigente de $1.575.900.000, destinada principalmente al desarrollo de las actividades asociadas con la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA), el fortalecimiento de los procesos institucionales y el diseño de herramientas para la gestión basada en datos.

Al cierre de abril, la totalidad de los recursos apropiados se encontraba comprometida, alcanzando un nivel de compromiso del 100 %, lo cual evidencia que las actividades previstas para este componente fueron contratadas oportunamente y cuentan con respaldo presupuestal suficiente para su ejecución. Durante este periodo aún no se registraban obligaciones sobre este rubro, situación consistente con la dinámica contractual de este tipo de servicios, cuyos pagos se realizan conforme al cumplimiento de los hitos establecidos en los contratos.

Rubro C-1599073 – Servicios de Información Actualizados

La apropiación vigente para este rubro asciende a $662.704.070, orientada al fortalecimiento de los servicios de información y al mejoramiento del procesamiento de datos institucionales.

Durante el periodo evaluado se comprometió la totalidad de la apropiación, registrándose obligaciones por $138.759.849, equivalentes a los servicios efectivamente ejecutados y recibidos por la Entidad. En consecuencia, permanece un saldo por obligar de $523.944.221, el cual será ejecutado conforme avance el

cumplimiento de las obligaciones contractuales durante los siguientes meses de la vigencia. Los pagos efectuados corresponden al mismo valor de las obligaciones reconocidas, reflejando una adecuada gestión financiera y la oportunidad en el trámite de las cuentas presentadas por los contratistas.

Rubro C-1599074 – Servicios de Información Implementados

Este componente representa la mayor asignación presupuestal del proyecto, con una apropiación vigente de $2.298.995.930, destinada a la implementación de soluciones tecnológicas, integración de plataformas institucionales y fortalecimiento de los sistemas de información.

Durante el primer cuatrimestre se expidieron CDP por $2.257.492.680, manteniéndose una apropiación disponible de $41.503.250. Los compromisos alcanzaron $2.154.653.336, mientras que las obligaciones acumuladas ascendieron a $103.206.158, registrándose un saldo de compromisos por obligar de $2.051.447.178.

Este comportamiento evidencia que la ejecución financiera se encuentra estrechamente ligada al desarrollo progresivo de los entregables tecnológicos previstos en los contratos, particularmente aquellos relacionados con la implementación del ERP, la interoperabilidad mediante APIs, la integración de plataformas y la modernización de los sistemas institucionales.

Rubro C-1599076 – Servicios Tecnológicos

El rubro destinado al fortalecimiento de los servicios tecnológicos presenta una apropiación vigente de $494.400.000, orientada a la actualización de controles de seguridad de la información, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y demás actividades requeridas para garantizar la continuidad operativa de la Entidad.

Al cierre del periodo se registran CDP por $457.800.200, compromisos por $455.246.000 y obligaciones por $82.359.600.
Permanece un saldo de CDP por comprometer de $2.554.200, recursos previstos para la adquisición de un lector biométrico de huella digital requerido para fortalecer los mecanismos de autenticación institucional, de acuerdo con el CDP No. 42226.

Obligaciones registradas durante abril

Como resultado de la ejecución contractual desarrollada durante el mes de abril, se constituyeron nuevas obligaciones presupuestales por un valor total de $73.580.917, discriminadas así:

Rubro	Valor
1599073	$ 44.486. 917.oo
1599074	$ 23.400. 000.oo
1599076	$ 5.694. 000.oo
Total	$ 73.580. 917.oo

Tabla N. 4 Fuentes Propias del Proceso.

Pagos efectuados durante el periodo

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Durante el mes de abril se realizaron pagos por $96.563.167, asociados a obligaciones previamente reconocidas, distribuidos de la siguiente manera:

Rubro	Valor
1599073	$ 44.486. 917.oo
15599074	$ 28.382. 250.oo
1599076	$ 23.694. 000.oo
Total	$ 96.563. 167.oo

Tabla N. 5 Fuentes Propias del Proceso.

El comportamiento observado evidencia una adecuada sincronización entre el reconocimiento de obligaciones y el proceso de pago, favoreciendo la ejecución contractual y garantizando la disponibilidad de recursos para la continuidad del proyecto.

Análisis técnico de la ejecución Presupuestal con corte al 30 de junio de 2026

Rubro	Apr. Vigente	Cdp	Compromiso	Obligación	Orden Pago	Pagos
1599071	$1.575.900.000	$1.575.900.000	$1.575.900.000	$ -	$ -	$ -
1599073	$662.704.070	$ 662.704.070	$662.704.070	$138.759.849	$138.759.849	$138.759.849
1599074	$2.298.995.930	$2.257.492.680	$2.154.653.337	$103.206.158	$103.206.158	$103.206.158
1599076	$494.400.000	$457.800.200	$455.246.000	$82.359.600	$82.359.600	$82.359.600

Tabla N. 6. Fuente: SIIF.

Análisis técnico de la ejecución presupuestal, con corte al 30 de abril de 2026

El comportamiento presupuestal registrado al cierre de abril permite concluir que el proyecto presenta un nivel de madurez financiera acorde con la programación establecida para la vigencia 2026. La alta ejecución en la expedición de CDP y en la constitución de compromisos demuestra que los procesos de contratación fueron gestionados oportunamente, asegurando la disponibilidad de recursos para el desarrollo de los productos estratégicos definidos en el proyecto.

Asimismo, el ritmo de creación de obligaciones refleja la naturaleza progresiva de los contratos de tecnología, cuya ejecución depende del cumplimiento de hitos técnicos, pruebas funcionales, procesos de implementación, capacitación y aceptación de entregables. En consecuencia, el nivel de obligaciones observado durante el primer cuatrimestre resulta consistente con el estado de avance físico de las actividades programadas.

En términos generales, la ejecución presupuestal evidencia una administración eficiente de los recursos públicos, una adecuada planeación financiera y un seguimiento permanente a la programación contractual, permitiendo mantener la continuidad de las inversiones orientadas a fortalecer la transformación digital, mejorar la interoperabilidad institucional y optimizar los tiempos de respuesta de los trámites adelantados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

9. CADENA DE VALOR

La cadena de valor del Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, constituye el instrumento mediante el cual se articulan los recursos financieros, los productos

estratégicos, las actividades programadas y los resultados esperados, garantizando que la ejecución de la inversión responda de manera efectiva a los objetivos institucionales de fortalecimiento tecnológico y modernización administrativa.

Para la vigencia 2026, la programación de recursos mantiene una estructura orientada a consolidar las capacidades institucionales en materia de transformación digital, priorizando la implementación de soluciones tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la gestión documental, incrementar la interoperabilidad entre sistemas de información y optimizar la administración de la infraestructura tecnológica.

La distribución de recursos evidencia una correspondencia directa entre las necesidades institucionales identificadas y las actividades previstas dentro del proyecto, asegurando que cada inversión contribuya al fortalecimiento de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esta articulación permite orientar la ejecución presupuestal hacia la obtención de resultados verificables y medibles, alineados con los objetivos definidos para el horizonte de ejecución 2023–2026.

Durante el primer cuatrimestre de 2026 se dio continuidad a las actividades programadas dentro de los diferentes productos del proyecto, manteniendo la coherencia entre la planeación estratégica, la programación presupuestal y la ejecución contractual. En consecuencia, los recursos asignados continúan respaldando la implementación gradual de herramientas tecnológicas que fortalecen la capacidad institucional para gestionar información, optimizar procesos y soportar la toma de decisiones basada en evidencia.

Distribución de recursos por producto y actividad

La asignación presupuestal para la vigencia 2026 se mantiene organizada alrededor de cuatro productos estratégicos, cada uno compuesto por actividades específicas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Producto 1.1. Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión

Este producto concentra las actividades orientadas al fortalecimiento de la arquitectura tecnológica institucional mediante la implementación de herramientas para la gestión documental, la automatización de procesos y el soporte a la toma de decisiones.

Las actividades financiadas comprenden:

PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR ACORTE DE MARZO 2026
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	$ 721.000.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	$ 360.500.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	$ 175.100.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.5. Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información	$ 92.700.000,00

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	$ 226.600.000,00
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.2. Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.	$ 412.450.000,00
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.3. Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad	$ 1.855.745.930,00
2.1. Servicios de información implementados	2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	$ 30.800.00,00
3.1. Servicios tecnológicos	2026 - 3.1.1. Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.	$ 494.400.000,00
3.2. Servicios de información actualizados	2026 - 3.2.4. Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.	$ 662.704.070,00
Total asignación de recursos		**$5.032.000.000,00**

Tabla N. 7 Cadena de Valor

PRODUCTO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	Entregable que comprende la elaboración y entrega de la documentación técnica que respalda la implementación de los sistemas, incluyendo manuales, guías y registros pertinentes, así como la presentación de informes detallados sobre las actividades ejecutadas durante el proceso, garantizando trazabilidad y cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato. 1. Informes y listados de capacitaciones realizadas en el marco de la implementación del SGDEA, de los módulos instalados en 2025 de PQRSD y Ventanilla única y sobre los módulos previstos para 2026, de Firma electrónica, BPM, administrativo, Gestor de Expediente Electrónico. 3. Informes y listados de capacitaciones realizadas en el marco de la implementación del sistema ERP y de los módulos Administrativos instalados, de Contabilidad, Financiera, Talento Humano, Inventarios, entre otros.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la personalización de los sistemas a implementar, asegurando que se ajusten a las necesidades específicas de la entidad. El objetivo es garantizar que la configuración de los sistemas contribuya a la mejora de la gestión administrativa, optimizando procesos y fortaleciendo la eficiencia institucional. 1. Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la sobre los módulos previstos para 2026, de Firma electrónica, BPM, administrativo, Gestor de Expediente Electrónico. personalización general del sistema SGDEA debidamente aprobados por la supervisión. 2. Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la personalización de los módulos de Firma electrónica, BPM, administrativo, Gestor de Expediente Electrónico debidamente aprobados por la supervisión.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	Configuración e implementación de sistemas administrativos, acompañada de formación técnica y personalización funcional para mejorar la eficiencia operativa de la entidad. 1. Sistema SGDEA implementado y personalizado de acuerdo con las necesidades de la entidad y evidencias de las notificaciones enviadas a los usuarios internos y externos. 2 Sistema ERP implementado y personalizado, de acuerdo con las necesidades de la entidad y evidencias de la notificación a los usuarios externos y de la notificación automática en el proceso misional.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.5. Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información	Desarrollo de mecanismos de conexión con sistemas externos mediante APIs, para validar información proveniente de otras entidades del sector. Integración

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

		mediante las APIs desarrolladas para la conexión entre los sistemas a integrar.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	Documentación asociada a la gestión de los riesgos de los sistemas implementados, Centros de datos y Plan de Recuperación de Desastres de la entidad con el fin de garantizar su disponibilidad, seguridad y continuidad operativa. . Entrega de los informes de la intervención ejercida a los centros de datos, la renovación de los equipos activos y la actualización de la documentación del PRD, inventario de activos de información intervenidos. 2. Informe de actividades realizadas en los mantenimientos correctivos y preventivos de los centros de datos y recomendaciones de actividades a realizar en la siguiente vigencia. 3. Listado de Riesgos de Información asociados a cada uno de los sistemas de Información implementados y de los módulos integrados en 2026 para el SGDEA y ERP
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.2. Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.	Implementación de nuevos mòdulos y personalización del sistema para la gestión administrativa de la entidad, conforme a los requerimientos funcionales y operativos de las áreas. 1. Entrega de las licencias de instalación y de usuario del SGDEA. 2. Entrega de las licencias de instalación y de usuario de implementación del sistema ERP.
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.3. Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad	Implementación de sistemas de información con capacidad para enviar notificaciones personalizadas, integrar múltiples fuentes de datos y establecer interoperabilidad con el sistema misional de la entidad. 1. Implementación de los modulos misionales del ERP y evidencias de la notificación a los usuarios externos y de la notificación automática en el proceso misional. 2. Desarrollo y disposición de las APIs de conexión entre los sistemas para consumo de los sistemas a integrar. 3. Implementación del sistema ERP con la Sede electrónica. 4. Adquisición del Licenciamiento (Copias de seguridad para la información y sistemas misionales adquiridos en el marco del objetivo de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica). 5. Adquisición de equipos tecnológicos para la producción y post producción de la información en la estrategía de difusión en el marco de la misionalidad de la entidad.
2.1. Servicios de información implementados	2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	1. Adquisición de la tecnología de transmisión continua de datos multimedia (audio y vídeo) a través de Internet sin necesidad de descargar el archivo completo previamente (Streaming)
3.1. Servicios tecnológicos	2026 - 3.1.1. Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.	Elaboración de informe técnico y validación de las interoperabilidades desarrolladas e implementadas con sistemas de información administrativos y de otras entidades, garantizando el cumplimiento de los requisitos funcionales y los estándares de seguridad de la información establecidos, Informe de las integraciones mediante las APIs desarrolladas para la conexión entre los sistemas establecidos para interoperar.
3.2. Servicios de información actualizados	2026 - 3.2.4. Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.	Desarrollo e implementación de la funcionalidad para el envío de notificaciones personalizadas a los usuarios de los sistemas de información, tanto internos como externos a la entidad.

Tabla N. 8. Producto, Actividades Y Entregables

10. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR

La estructura de la cadena de valor evidencia una adecuada correspondencia entre la asignación de recursos y las prioridades estratégicas del proyecto de inversión. La mayor concentración presupuestal se orienta hacia la implementación de sistemas de información y herramientas tecnológicas que soportan la transformación digital de la Superintendencia, seguida de inversiones destinadas al fortalecimiento de los sistemas de gestión, la seguridad de la información y el mejoramiento de la calidad de los datos institucionales.

Esta distribución permite mantener un equilibrio entre las inversiones en infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de los procesos institucionales y el desarrollo de capacidades organizacionales, asegurando que cada componente del proyecto contribuya de manera integral al cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En términos generales, la cadena de valor refleja una planeación consistente con las necesidades institucionales y una asignación eficiente de los recursos públicos, orientada a generar capacidades permanentes para la modernización tecnológica, la optimización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de la prestación de los servicios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

11. PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

La ejecución del Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, se fundamenta en una planificación orientada al cumplimiento de productos y entregables que materializan los objetivos estratégicos de fortalecimiento institucional y transformación digital de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para la vigencia 2026, las actividades programadas continúan desarrollándose conforme a la hoja de ruta definida en el proyecto, priorizando la implementación de soluciones tecnológicas que contribuyan al mejoramiento de la gestión administrativa, la interoperabilidad de los sistemas de información y el fortalecimiento de la capacidad institucional para la toma de decisiones.

Con corte al 30 de abril de 2026, los procesos contractuales asociados al proyecto registran avances acordes con la programación establecida, permitiendo la ejecución progresiva de los productos previstos para la vigencia. Los recursos comprometidos respaldan el desarrollo de soluciones tecnológicas, la actualización de la infraestructura informática, la implementación de nuevos módulos funcionales y la consolidación de mecanismos de integración e intercambio de información entre plataformas institucionales y sistemas externos.

El avance de los productos se refleja no solamente en la ejecución financiera, sino también en la obtención gradual de entregables técnicos que fortalecen la capacidad operativa de la Entidad y generan condiciones para mejorar la oportunidad, calidad y eficiencia de los servicios prestados a los ciudadanos y sujetos vigilados.

Producto 1.1. Servicio de Implementación de Sistemas de Gestión

Este producto concentra las actividades relacionadas con la implementación y fortalecimiento de los sistemas de gestión institucional, orientadas a optimizar los

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

procesos administrativos, documentales y de apoyo mediante soluciones tecnológicas integradas.

Actividad 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para la toma de decisiones basadas en datos

Durante el periodo evaluado continuó la ejecución de las actividades asociadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA) y del Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), mediante procesos de parametrización, pruebas funcionales, acompañamiento técnico y transferencia de conocimiento.

Los principales entregables asociados a esta actividad comprenden:

- Elaboración de documentación técnica de implementación.
- Manuales funcionales y operativos.
- Informes de ejecución de actividades.
- Evidencias de capacitación a usuarios.
- Transferencia de conocimiento sobre los módulos implementados.
- Informes de avance de la implementación del SGDEA y ERP.

Estos entregables permiten garantizar la trazabilidad técnica del proyecto y asegurar la apropiación institucional de las soluciones tecnológicas implementadas.

Actividad 1.1.2. Fortalecimiento de la gestión de procesos y procedimientos

Las acciones desarrolladas durante el primer cuatrimestre estuvieron orientadas al levantamiento, análisis y validación de requerimientos funcionales necesarios para la personalización de los módulos tecnológicos previstos para la vigencia.

Como resultado de estas actividades se avanzó en:

- Caracterización de procesos institucionales.
- Levantamiento de requerimientos funcionales.
- Validación técnica de configuraciones.
- Documentación para la personalización del SGDEA.
- Ajustes funcionales de los módulos administrativos.
- Aprobación de especificaciones técnicas por parte de la supervisión contractual.

Estas actividades constituyen la base para garantizar que las soluciones implementadas respondan a las necesidades operativas de la Superintendencia y faciliten la optimización de los procesos institucionales.

Actividad 1.1.4. Afinamiento del software del sistema de alertas

Durante abril se continuó con la parametrización y optimización funcional de los sistemas implementados, orientando las actividades hacia el mejoramiento del

desempeño operativo, la automatización de procesos y la generación de alertas para la gestión administrativa.

Los principales resultados esperados comprenden:

- Configuración funcional del SGDEA.
- Personalización de módulos administrativos.
- Implementación del ERP conforme a las necesidades institucionales.
- Automatización de notificaciones.
- Optimización de procesos internos.

Estas acciones fortalecen la capacidad institucional para gestionar oportunamente la información y mejorar los tiempos de respuesta en los diferentes procedimientos administrativos.

Actividad 1.1.5. Fortalecimiento de la interoperabilidad con otras entidades

En desarrollo de esta actividad continuó el diseño y consolidación de mecanismos de integración entre los sistemas institucionales y plataformas externas, mediante el desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y servicios de interoperabilidad.

Entre los avances asociados se destacan:

- Desarrollo de mecanismos de intercambio de información.
- Integración entre sistemas administrativos y misionales.
- Implementación de servicios de interoperabilidad.
- Validación de conexiones con plataformas externas.

Estas actividades contribuyen al fortalecimiento del ecosistema digital institucional y facilitan el intercambio seguro de información con otras entidades del Estado.

Actividad 1.1.6. Funcionamiento administrativo para la gestión del riesgo

Durante el periodo se adelantaron actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión integral de riesgos tecnológicos y de seguridad de la información.

Los principales entregables comprenden:

- Actualización de documentación técnica.
- Inventario de activos de información.
- Informes de mantenimiento de infraestructura tecnológica.
- Identificación y seguimiento de riesgos asociados a los sistemas implementados.
- Recomendaciones para el fortalecimiento de la continuidad operativa.

Estas actividades permiten mejorar la resiliencia tecnológica de la Entidad y fortalecer la disponibilidad de los servicios institucionales.

Producto 2.1. Servicios de Información Implementados

Este producto tiene como propósito fortalecer los mecanismos de administración, integración y explotación de la información institucional mediante la implementación de nuevas funcionalidades tecnológicas.

Implementación del sistema de notificaciones

Se continuó con el desarrollo de funcionalidades para el envío automatizado de notificaciones dirigidas a usuarios internos y externos, apoyando la gestión de trámites y el seguimiento de actuaciones administrativas.

Entre los entregables previstos se encuentran:

- Implementación de nuevos módulos del SGDEA.
- Licenciamiento de usuario e instalación.
- Configuración de mecanismos automáticos de notificación.
- Parametrización de comunicaciones institucionales.

Integración de fuentes de información y sistema misional

Las actividades desarrolladas permitieron avanzar en la consolidación del ecosistema tecnológico institucional mediante:

- Integración de módulos del ERP.
- Desarrollo de APIs.
- Integración con la Sede Electrónica.
- Implementación de servicios de respaldo y copias de seguridad.
- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
- Adquisición de equipos requeridos para la producción y administración de información institucional.

Estas acciones incrementan la capacidad de interoperabilidad y fortalecen la gestión integral de la información institucional.

Adquisición de medios audiovisuales y licenciamiento

Se mantuvo la programación para la adquisición de herramientas tecnológicas destinadas al fortalecimiento de los procesos de comunicación institucional y transformación digital.

Los recursos asignados permitirán incorporar soluciones para transmisión de contenidos multimedia, modernización tecnológica y fortalecimiento de la estrategia de divulgación institucional.

Producto 3.1. Servicios Tecnológicos

Las actividades ejecutadas durante el primer cuatrimestre estuvieron dirigidas al fortalecimiento de los controles de seguridad de la información y al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la interoperabilidad institucional.

Entre los principales resultados previstos se destacan:

- Validación técnica de las integraciones desarrolladas.
- Verificación del funcionamiento de APIs.
- Fortalecimiento de controles de seguridad.
- Actualización de configuraciones tecnológicas.
- Elaboración de informes técnicos sobre interoperabilidad.

Estas actividades fortalecen la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los sistemas institucionales, reduciendo riesgos asociados a la operación tecnológica.

Producto 3.2. Servicios de Información Actualizados

Las acciones ejecutadas continúan orientadas al mejoramiento de la captura, administración y procesamiento de la información sectorial mediante herramientas tecnológicas que facilitan la explotación de datos y la generación de información estratégica.

Los avances alcanzados durante el periodo favorecen la consolidación de procesos de análisis de información, automatización de reportes y fortalecimiento de la capacidad institucional para soportar la toma de decisiones mediante información confiable, integrada y oportuna.

Análisis de avance de productos y entregables

Con corte al 30 de abril de 2026, la ejecución del proyecto evidencia un desarrollo consistente entre la programación física y la ejecución presupuestal. Los entregables obtenidos durante el periodo reflejan el avance progresivo de las actividades contractuales relacionadas con la implementación del SGDEA, el ERP, la interoperabilidad, la seguridad de la información y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

En términos generales, el comportamiento observado permite concluir que el proyecto mantiene una trayectoria favorable hacia el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, consolidando capacidades institucionales para la transformación digital, la optimización de procesos, el fortalecimiento de la gestión documental electrónica y el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Atentamente**,**

Xilena Patricia Carrillo Núñez

Jefe Oficina Asesora De Planeación

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	MIGUEL ALFONSO USTARIZ MARTÍNEZ – HENRY ANTONIO MEDINA HERRERA.	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	ENRIQUE ALFONSO MEJÍA URUEÑA – XILENA PATRICIA CARRILLO NUÑEZ	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02