ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1168727.

CONTRATO DE OBRA No.: CO1.PCCNTR.1168727. 12-11-2019

MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA 027-2019_2

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación, Consejo de Administración Judicial de Pasto, las obras de mantenimiento correctivo de humedades en el Palacio en el Palacio de Justicia del municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño)

LOCALIZACIÓN: Tumaco (Nariño).

VALOR TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 34.238.849).

CONTRATANTE: Consejo Superior de la Judicatura

CONTRATISTA: EDIFIK CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Representante legal:
LILIA EULALIA VALLEJOS BENAVIDES.

INTERVENTOR: JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ

PLAZO: Cuarenta y cinco (45) días.

FECHA INICIO CONTRATO: 26 de Noviembre de 2019

FECHA TERMINACION: 30 de Diciembre de 2019

FECHA SUSCRIPCION ACTA: 15 de Enero de 2020

En las instalaciones de la Dirección Seccional de Administración Judicial de la ciudad de Pasto a los 15 días del mes de enero de 2020, se reunieron las siguientes personas: **LILIA EULALIA VALLEJOS BENAVIDES,** en su calidad de Representante Legal de **EDIFIK CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.**

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1168727.

Contratista de Obra, **JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ** en su calidad de **Contratista de Interventoría**, **JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO**, en su calidad de **Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto** y **CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ**, en su calidad de **Supervisor de interventoría delegado** por la Seccional, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Áreas entregadas

- Reparación de humedades paredes externas en un área de 297,17 metros cuadrados de muros intervenidos.
- Reparación de humedades en paredes internas con estuco y pintura en un área de 287,64 metros cuadrados de muros intervenidos.
- Adecuación de baño cuarto piso incluyendo demoliciones, reparaciones y enchapes, área 1,73 metros cuadrados.

b) Cantidades de Obra Ejecutadas

En el cuadro anexo se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminada por ítems, cantidades y precios.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte presentadas

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos
Valor del Contrato	**$ 34.238.849,00**		
Pago anticipo	N/A		
Pago Actas parciales			
A pagar Acta Final			**$ 34.238.849,00**
Totales	**$ 34.238.849,00**		**$ 34.238.849,00**

b) Relación rendimiento Financieros

No aplica puesto que el presente contrato No tiene anticipo

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1168727.

c) Balance del Contrato

Hacer un cuadro que indique el balance del valor total del contrato, el valor del anticipo entregado, el valor del anticipo amortizado y el saldo a cargo de cada una de las partes.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	**$ 34.238.849,00**			
Pago anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago Actas parciales				
A pagar Acta Final			**$ 34.238.849,00**	0,00
Totales	**$ 34.238.849,00**		**$ 34.238.849,00**	**0,00**

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías

LIBERTY SEGUROS S.A 3107619 Anexo 0

Vigencia Cumplimiento: 05/11/2019 Hasta 19/04/2020

Vigencia Prestaciones Sociales: 05/11/2019 Hasta 19/12/2022

Vigencia Póliza Estabilidad: 05/11/2019 Hasta 11/05/2024

Pólizas y vigencia:

LIBERTY SEGUROS S.A 745286 Anexo 0

Responsabilidad civil

Extracontractual: 05/11/2019 Hasta 19/04/202

b) Certificado de Paz Y Salvo

Se anexa planilla pagada de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista correspondiente al mes de diciembre de las personas que laboraron en obra.

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1168727.

c) Multas y sanciones

No se presentaron

El recibo y liquidación de los trabajos terminados, no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Con la firma de esta acta, las partes de declaran a paz y salvo.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

LILIA EULALIA VALLEJOS BENAVIDES
Representante Legal
EDIFIK CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
contratista de obra

JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ
Interventor

JAIME ALBERTO QUIÑONES ERASO
Director Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Pasto

CARLOS ALBERTO DIAZ LOPEZ
Supervisor Delegado
Dirección de Administración Judicial
Seccional Pasto