MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MATRIZ DE RIESGOS

1. Riesgos económicos

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos económicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS ECONOMICOS																			
Número	1	2	3	4	5													Monitoreo y revisión	
Clase	General	General	General	General	General														
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo														
Etapa	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]														
Tipo	Económico	Económico	Económico	Económico	Económico														
Descripción	Fluctuación y especulación de precios de bienes	Desabastecimiento de bienes e insumos	Falta de bienes insumos en el sitio de ejecución	Incumplimiento de actividades	Inadecuada proyección de gastos asociados a la ejecucion del contrato														
Consecuencia del evento	Incremento de gastos	Retraso en el servicio	Retraso en el servicio	Retraso en el servicio	Retraso en el servicio														
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro														
Impacto	Menor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor														
Valoración	3	5	5	5	5														
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo														
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA														
Tratamiento Control	Disposición de proveedor	Compra de insumos suficientes	Compra de insumos suficientes	Compra de insumos suficientes	Compra de insumos suficientes														
Impacto del tratamiento																			
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro														
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante														
Valoración	2	2	2	2	2														
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo														
¿Afecta la ejecución del contrato?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí														
Responsable del tratamiento	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO														
Fecha estimada del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia														
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato														
Cómo se realiza	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información														
Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual														

2. Riesgos sociales o políticos.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos sociales o políticos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS SOCIALES O POLITICOS																				
Número	1	2	3	4	5															
Clase	General	General	General	General	General															
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo															
Etapa	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]															
Tipo	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político	Social-Político															
Descripción	Cambios situación política	Cambios sistema de gobierno	Paros, huelgas, asonada, alteración del orden publico	Cambios en política social	Violencia contra la población o servidores públicos															
Consecuencia del evento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento	Cambio de funcionamiento															
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro															
Impacto	Menor	Mayor	Mayor	Mayor	Mayor															
Valoración	3	5	5	5	5															
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo															
¿A quién se le asigna?	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO															
Tratamiento Control	Apoyo de las autoridades	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación	Cumplimiento de la legislación															
Impacto del tratamiento	Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro														
	Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante														
	Valoración	1	1	1	1	1														
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo														
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No															
Responsable del tratamiento	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO															
Fecha estimada del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia															
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato															
Monitoreo y revisión	Cómo se realiza	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información	Solicitud información														
	Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual														

3. Riesgos operacionales.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos operacionales las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS OPERACIONALES																			
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Fecha estimada del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
2	Especifico	Externo	Ejecución]	Operativo	Bines, insumos y equipos en mal funcionamiento	No prestación del servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	EL CONTRATISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
3	Especifico	Externo	Ejecución]	Operativo	Falta de personal o no calificado	No prestación del servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	EL CONTRSTISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
4	Especifico	Externo	Ejecución]	Operativo	Dificultad, retraso o imposibilidad transporte de bienes y personal	No prestación del servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	EL CONTRATISTA	Mantenimiento de vehículos y equipos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual
1	Especifico	Externo	Ejecución]	Operativo	Falta de equipos e insumos	No prestación del servicio	Raro	Mayor	5	Bajo	EL CONTRATISTA	Suficiencia de quipos e insumos	Raro	Insignificante	1	Bajo	No	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Vigilancia de actividades	Mensual

Número	5
Clase	Especifico
Fuente	Externo
Etapa	Ejecución]
Tipo	Operativo
Descripción	Falta o vencimiento de licencias, autorizaciones o permisos
Consecuencia del evento	No prestación del servicio
Probabilidad	Raro
Impacto	Mayor
Valoración	5
Categoría	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control	Mantenimiento de vehículos y equipos
Impacto del tratamiento – Probabilidad	Raro
Impacto del tratamiento – Impacto	Insignificante
Impacto del tratamiento – Valoración	1
Impacto del tratamiento – Categoría	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No
Responsable del tratamiento	EL MUNICIPIO
Fecha estimada del tratamiento	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión – Cómo se realiza	Vigilancia de actividades
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Mensual

4. Riesgos regulatorios.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos regulatorios las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS REGULATORIOS																
Número	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Clase	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Descripción	Cambio en las condiciones técnicas	Cambio en normas de carácter técnico o calidad	Aplicación de la normatividad	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación
Consecuencia del evento	Cambios	Aplicación de la normatividad	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
Valoración	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO
Tratamiento Control	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación
Impacto del tratamiento – Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto del tratamiento – Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Impacto del tratamiento – Valoración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impacto del tratamiento – Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Responsable del tratamiento	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO
Fecha estimada del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión – Cómo se realiza	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación
Monitoreo y revisión – Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Número	3	4	5
Clase	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Tipo	Regulatorio	Regulatorio	Regulatorio
Descripción	Cambios en legislación	Cambios regulación contractual aplicable	Regulación de situaciones exógenas aplicables al contrato
Consecuencia del evento	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad	Aplicación de la normatividad
Probabilidad	Raro	Raro	Raro
Impacto	Menor	Menor	Menor
Valoración	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA- EL MUNICIPIO
Tratamiento Control	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación	Cumplimiento en la legislación
Impacto del tratamiento			
Probabilidad	Raro	Raro	Raro
Impacto	Insignificante	Insignificante	Insignificante
Valoración	1	1	1
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	No	No
Responsable del tratamiento	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO
Fecha estimada del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión			
Cómo se realiza	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación	Conocimiento de la legislación
Periodicidad	Mensual	Mensual	Mensual

5. Riesgos financieros.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos financieros las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS FINANCIEROS

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Número	1	2	3	4	5
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]
Tipo	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Descripción	Insuficiencia de recursos para pagos	Indebido uso de recursos por el contratista	Cambios en el presupuesto	Retraso en la ejecución	Insuficiencia o no pago a sus contratista o empleados
Consecuencia del evento	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración	3	4	4	4	4
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control	Reserva de recursos	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión
Impacto del tratamiento	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Probabilidad	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico
Impacto	6	6	6	6	6
Valoración	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Categoría	Si	Si	Si	Si	Si
¿Afecta la ejecución del contrato?	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO	EL MUNICIPIO
Responsable del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Fecha estimada del tratamiento	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista
Monitoreo y revisión: Cómo se realiza	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia
Monitoreo y revisión: Periodicidad					

6. Riesgos tecnológicos.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos tecnológicos las circunstancias que se relacionan a continuación.

RIESGOS TECNOLOGICOS

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Número	1	2	3	4	5
Clase	General	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]	Ejecución]
Tipo	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero
Descripción	Suspensión de servicios públicos	Nuevos desarrollos tecnológicos	Estándares de actividades	Falla en sistemas de comunicación	Equipos de comunicación o armamento en mal estado
Consecuencia del evento	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio	Paraliza el servicio
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Menor	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado
Valoración	3	4	4	4	4
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Tratamiento Control	Reserva de recursos	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión	Correcta inversión
Impacto del tratamiento					
Probabilidad	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro
Impacto	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico	Catastrófico
Valoración	6	6	6	6	6
Categoría	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si	Si
Responsable del tratamiento	EL MUNICIPIO	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA
Fecha estimada del tratamiento	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia	Fecha de ocurrencia
Fecha estimada del tratamiento	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Monitoreo y revisión					
Cómo se realiza	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista	Informe del contratista
Periodicidad	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia	Según ocurrencia

7. Riesgos de corrupción.

El Municipio de Uribia propone como distribución de riesgos de corrupción las circunstancias que se relacionan a continuación.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento Control	Impacto del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo se realiza	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Uso indebido de la información en beneficio propio o de un tercero	Favorecimiento en la adjudicación	Raro	Menor	3	Bajo	EL MUNICIPIO	Reserva de recursos	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Entrega de dádivas a servidores públicos o contratistas	Entrega de información privilegiada	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	Obstrucción de participantes o libre concurrencia	Favorecimiento a un proponente	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Servidores públicos o contratistas sin formación o experiencia para adelantar procesos	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia
5	General	Externo	Ejecución	Financiero	Proceso adjudicado o contrato suscrito sin el cumplimiento del ordenamiento legal	Paraliza el servicio	Raro	Moderado	4	Bajo	EL MUNICIPIO	Correcta inversión	Raro	Catastrófico	6	Alto	Si	EL MUNICIPIO	Fecha de ocurrencia	Ejecución del contrato	Informe del contratista	Según ocurrencia