MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE INFANTERIA MEDIANA No. 6 CARTAGENA

Al contestar cite este número

Radicado No. 2026930020574703 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMOP-DIV01-BR10-BICAR-S4-29.25

Riohacha La Guajira, 26 de Junio de 2026

Señor Teniente Coronel
JHON EDUAR PLAZA CHICANGANA
Director Central Administrativa y Contable Valledupar
Avenida La Popa Kilometro 1 Vía La Mesa
Valledupar, Cesar.

Asunto: Envío Solicitud de Prorroga

Con toda atención, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director de la Central Administrativa y Contable Valledupar, estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda, realizar la prorroga al contrato 038-CENACVAL-2026 cuyo objeto **LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PARA PISCINA, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA (PTAR Y PTAP),** solicitada por el contratista **MULTIQUIMICOS S.A.S,** mediante comunicación fechada el 19 de junio de 2026, adjunta al presente documento.

Paso la presente solicitud para su conocimiento y fines pertinentes

Respetuosamente

Mayor JAIRO ALONSO TOVAR DELGADO
Supervisor del Contrato 038-CENACVAL-2026

Anexo. Solicitid Contratista Multiquimicos S.A.S

Elaboro: My. Jairo Tovar
Supervisor

Reviso: My. Jairo Tovar
Supervisor

Scanned with CamScanner

MULTIQUIMICOS S.A.S
"EXCELENCIA EN SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS"

Bucaramanga, 19 de junio de 2026.

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR
Mayor Jairo Tovar


ASUNTO: Solicitud ampliación de fecha de terminación contrato No **038-CENACVAL-2026**

Cordial saludo,

De manera atenta, muy amablemente solicitamos se autorice una prórroga al plazo establecido para la entrega de los insumos contratados en el contrato antes citado, teniendo en cuenta que se requiere realizar una reprogramación del suministro de los insumos, pues nuestros proveedores han venido presentando retrasos imprevistos en la entrega de los insumos, esto se debe a los diferentes festivos que han habido, afectando la movilidad de los vehículos a nivel nacional por las restricciones impuestas por los organismos de tránsito, adicionalmente nos encontramos en elecciones presidenciales y también se han visto afectadas las importaciones por la coyuntura exterior (guerras en el medio oriente) presentando retrasos en las entregas de los insumos, escases de contenedores y altos costos en fletes internacionales, razón por la cual no es posible cumplir con la fecha que se tenía estipulada para la entrega.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos modificar la fecha de terminación y establecer un plazo adicional de 20 días. De esta manera daríamos cumplimiento en su totalidad al contrato evitando así incumplimientos en las entregas, teniendo en cuenta la compleja logística que se requiere para realizar cada entrega en los diferentes lugares requeridos por la entidad.

Atentamente,



LUIS ANTONIO JAIME AMAYA
Representante Legal
MULTIQUIMICOS SAS
NIT. 901.249.267-8
CC N.°. 6.765.879 de Tunja
316 6188540 – 6321672
asesor2multiquimicos@gmail.com

Scanned with CamScanner