MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-07	ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA 2024/05	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

Fecha	03/07/2026	Contrato No.	20260588	Tipo	Obra
Objeto	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN EQUIPAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA TECNOPARQUE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				
Contratista	WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO				
Supervisor	HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO				

Ante solicitud presentada por contratista y supervisor, la secretaria de Infraestructura y proyectos ha elaborado documento por medio del cual se acordó la suspensión el contrato, el cual fue suscrito el día 16 de febrero de 2.026 y se adjunta a la presente acta.
De conformidad con dicho documento se suscribe la presente acta de suspensión por el término de 1 mes, dejando constancia de lo siguiente:

Suspensión Inicia	03/07/ 2026	Suspensión Termina	02/08/2026	
Nuevo término	En consecuencia, y de conformidad con las modificaciones que ha sufrido el contrato, la nueva fecha de vencimiento del plazo está determinada para la fecha:			08/08/2026
Aviso al garante	El contratista se compromete a informar y tramitar ante la aseguradora las modificaciones de las garantías del contrato, de acuerdo con el contenido de la presente acta.			
Efectos y reinicio	En caso de que las circunstancias que dan lugar a esta suspensión desaparezcan antes de culminar el lapso de la suspensión, se dará inmediato reinicio al contrato. Las partes se comprometen a hacer todas las gestiones y en lo que a cada una corresponda y sea posible, para eliminar o mitigar las causas que han dado lugar a la suspensión. En todo caso, se analizará si las causas que han dado lugar a la suspensión permanecen y hacen más adecuado proceder a la terminación del contrato. El acta de reinicio no requiere de modificación del contrato ni de visto bueno de la Oficina de Contratación, a la cual, sin embargo, se le remitirá inmediatamente copia de dicha acta para publicar en SECOP e incorporar al expediente.			
Otras constancias				
Adjuntos				

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes en ella intervinieron:

Interventor y/o Supervisor

Contratista

Vo. Bo. Secretario de Despacho

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha 03-07-26 Hr
Recibido Por Claudia H
Radicado 1416 N° Folios

WER INGENIERÍA S.A.S.

Sogamoso, 01 de junio de 2026

TECNOPARQUE-011WER

Señor
HELBER DANILO MARTÍNEZ CHAPARRO
Secretario De Infraestructura y Proyectos
Supervisor

Referencia: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N° 01**
Objeto: **CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN EQUIPAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA TECNOPARQUE EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, EN EL MARCO DEL "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO**

Reciban un cordial saludo, Por medio de la presente me permito solicitar cordialmente a la supervisión del contrato de referencia la suspensión de las actividades, por los motivos que a continuación exponemos:

1. En el desarrollo de la ejecución contractual, se evidenciaron situaciones que pueden llegar a poner en riesgo el oportuno y eficaz desarrollo del proyecto. Razón por la cual, dichas circunstancias se requieren que sean analizadas y si es del caso incluir ítems no previstos que permitan dar continuidad a las obras.

Conforme a lo anterior, se presentó a la supervisión un informe detallado de las situaciones evidenciadas y sugerencias al respecto, lo cual puede conllevar una modificación contractual. Se deja constancia de que, durante los comités técnicos, la supervisión ha informado que la propuesta se encuentra en proceso de evaluación y que dicho análisis requiere un tiempo prudencial para su revisión.

Por lo anterior, solicitamos una suspensión del contrato por el término de un (1) mes, período durante el cual se espera que la supervisión concluya la evaluación de la propuesta. En espera de una respuesta positiva,

Cordialmente,

WER INGENIERÍA SAS
R.L. WILLIAM EDUARDO ROJAS AFRICANO
Contratista