Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-016
VERSIÓN: 03

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS TIC PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO OREINTE E.S.E.

TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

N°		1		2	3							4	5	6	7	8
CLASE		Especifico		General	Especifico							Especifico	General	General	General	General
FUENTE		Externo		Externo	Interno							Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
ETAPA		Planeacion		Ejecucion	Ejecucion							Planeacion	Ejecucion	Ejecucion	Planeacion Ejecucion	Contrato
TIPO		1 Riesgos economicos		2 Riesgos sociales o politicos	3 Riesgos operacionales							4 Riesgos financieros	5 Riesgos regulatorios	6 Riesgos de la naturaleza	7 Riesgos ambientales	8 Riesgos tecnologicos
DESCRIPCION	¿Que puede ocurrir?	Fluctuacion de los precios de los bienes y/o servicios	Ofertas artificialmente bajas	Cambios de politicas gubernamentales	Variaciones de calidad del bien contratado	Insuficiencia del presupuesto oficial	Insuficiencia del plazo	Insuficiencia de los procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnologicos	Equipos humanos o tecnicos inadecuados o insuficientes	No suscripcion del contrato	Demora en los tramites de perfeccionamiento para iniciar la ejecucion del contrato	Iliquidez del contratista	Cambios regulatorios	Eventos naturales	Variaciones de caracter ambiental que afecta las condiciones del contrato	Fallas en los sistemas de comunicacion de voz y datos
	¿Como puede ocurrir?	Variaciones en el precio de los bienes y/o servicios	Propuestas con valores fuera de los estandares del mercado	Decisiones discrecionales de la administracion	deficiencia en la calidad de los bienes contratados.	Deficiencias en la planificacion presupuestal	Deficiencias en la planeacion contractual	Deficiencias en la planeacion contractual	Deficiencias en la planeacion contractual	El contratista no firma el contrato	Incumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato	Falta de gestion de recursos	Cambios en la reglamentacion	Por temblores, inundaciones, lluvias, sequias, etc.	Nuevas reglamentaciones	Interrupcion de los servicios de comunicacion
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Lo que podria ocasionar…	Afectar la ecuacion del contrato	Dificultades en la seleccion del contratista	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuacion del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato y la prestacion del servicio	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	No prestacion del servicio o satisfaccion de la necesidad	No prestacion del servicio o satisfaccion de la necesidad	Incumplimiento del contrato	Afectar la ecuacion del contrato	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en las condiciones del contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
PROBABILIDAD*	N°	3	3	1	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
	Probabilidad	Posible	Posible	Raro	Raro	Improbable	Raro	Raro	Raro	Improbable	Improbable	Improbable	Raro	Raro	Raro	Raro
IMPACTO**	N°	3	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	Impacto	Moderado	Moderado	Insignificante	Moderado	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Moderado	Moderado
VALORACIÓN DEL RIESGO	Suma probabilidad + Impacto	6	6	2	5	4	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4
	Valoracion	Moderado	Moderado	Insignificante	Menor	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor
CATEGORÍA	Valoración del riesgo	6	6	2	3	4	2	3	3	4	4	4	3	3	4	4
	Categoria	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO	Manejo del riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo
	Asignación del riesgo	Contratista	Contratista	Entidad / Contratista	Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad / Contratista	Entidad / Contratista	Contratista	Entidad
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	Inclusión de la siguiente obligacion contractual: Sostener los precios ofertados, salvo las alzas que correspondan a aumentos debidamente autorizados por el Gobierno Nacional, condiciones propias del mercado cambiario, situaciones exogenas a la relacion contractual.	En los pliegos de los procesos de seleccion se establece que la Subred Integradda de Servicios de Salud Centro Oriente E.S..E. se reserva el derecho a rechazar propuestas artificialmente bajas en terminos de costo / producto.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Exigibilidad de la garantia una vez se configure el riesgo sobre el monto exigido en cada contrato de acuerdo al manual de	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Existencia de procesos y procedimientos en la Subre Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Segun lo establecido en los articulos 846 y 864 del Código de Comercio: La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al destinatario. El contrato es un acuerdo de dos o mas partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relacion juridica patrimonial, y salvo estipulacion en contrario, se entendera celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en	En los pliegos de los procesos de seleccion se establece el plazo para la legalizacion del contrato u orden.	Indicadores financieros. Clausula de forma de pago estipulada en los contratos.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista.

Tecnico:
Firma.
Nombre :

Solicitante:
Firma :
Nombre : Josue Andres Osorio Beltran