	ACTA DE INICIO	

En Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de febrero de 2026, se reunieron quienes ejercerán la supervisión del Convenio Interadministrativo **No. 862-2026**, a saber: por una parte, Pedro David Barrios Ángel, en su calidad de Asesor código 1020-13 del Viceministerio de Conectividad, en representación del Ministerio – Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y por la otra parte, el **doctor Jorge Andrés Capurro Sánchez**, en su calidad de Representante legal de la Corporación Colombia Digital, con el objetivo de suscribir el acta de inicio del citado convenio, en los siguientes términos:

INFORMACIÓN DEL CONVENIO
Contrato No. 862-2026 **Cooperante: Corporación Colombia Digital**
Objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER LA MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CIERRE DE BRECHA DIGITAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA."
Fecha de Iniciación: 11/02/2026 **Fecha de Terminación 10/08/2028**
Valor: $23.120.000.000 **Plazo 30 meses** **Registro Presupuestal No. 100826** **Fecha 28/01/2026**
Fecha de Aprobación de Pólizas (03/02/2026)
VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente convenio interadministrativo es por la suma de **VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($23.120.000.000) M/CTE**, valor que incluye todos los costos administrativos, fiscales, tasas, impuestos y estampillas nacionales y locales; los cuales están integrados de la siguiente manera: A. APORTE DEL MINTIC/FONDO ÚNICO TIC: VEINTITRÉS MIL MILLONES DE PESOS ($23.000.000.000) M/CTE. B. APORTE DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE en especie. Los recursos aportados por el MINTIC/FONDO ÚNICO TIC establecidos en la suma de VEINTITRES MIL MILLONES DE PESOS ($23.000.000.000) M/CTE respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 118326 del 19 de enero de 2026, de la ficha de inversión: "FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL CON CÓDIGO BPIN 202500000015922 DE LA POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO C-2301-0400-34-20204A-2301027-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL", correspondientes a recursos nación. Por su parte, el aporte de la CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL, en especie tiene un valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000) M/CTE los cuales corresponden al componente del proyecto de fomentar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). **PLAZO:** El plazo de ejecución del convenio será de treinta (30) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y se ejecutará en las siguientes etapas: **Etapa 1: Capex;** Estudios de sitio, dotación de terminales, instalación y puesta en servicio. Esta etapa inicia desde la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato y culminará con la suscripción del acta de finalización de Capex. Duración: seis (6) meses. **Etapa 2: Opex:** Operación y mantenimiento de las zonas digitales WiFi Duplex. Esta etapa iniciará al concluir la etapa de Capex y culmina según su duración. Duración: veinticuatro (24) meses.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	ACTA DE INICIO	

GARANTÍAS			
Amparo	**Número de póliza**	***Vigencia***	**Compañía aseguradora**
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**895 47 994000009137**	**Desde 27/01/2026 Hasta 28/01/2029**	**Aseguradora Solidaria**
Cumplimiento – Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	**895 47 994000009137**	**Desde 27/01/2026 Hasta 28/07/2031**	**Aseguradora Solidaria**
Cumplimiento – Calidad del Servicio	**895 47 994000009137**	**Desde 27/01/2026 Hasta 28/01/2029**	**Aseguradora Solidaria**
Cumplimiento – Calidad del bien	**895 47 994000009137**	**Desde 27/01/2026 Hasta 28/01/2029**	**Aseguradora Solidaria**
Responsabilidad civil extra contractual Amparos: Predios, Laborales y Operaciones; Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante; Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas; Cobertura expresa de amparo patronal; Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.	**895 74 994000005745**	**Desde 27/01/2026 Hasta 28/07/2028**	**Aseguradora Solidaria**

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Convenio Interadministrativo, para su perfeccionamiento y ejecución, del referido convenio, como son: firmas de las partes, certificado de registro presupuestal y aprobación de la garantía, se procede a iniciar su ejecución, a partir de la suscripción de la presente Acta de Iniciación, por de los supervisores.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de febrero de 2026.

La fecha de firma del acta de inicio no podrá ser con fecha anterior a la de aprobación de pólizas y del registro presupuestal.

El Cooperante:	**El Supervisor y/o Interventor:**
Nombre: Jorge Andrés Capurro Sánchez **CC.No**. 80.076.591 de Bogotá **Cargo:** Representante Legal **Entidad:** Corporación Colombia Digital	**Nombre:** Pedro David Barrios Ángel **Cargo:** Asesor código 1020-13 / Viceministerio de Conectividad **Dependencia:** Dirección de Infraestructura **Entidad:** Ministerio – Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Original: Expediente del Contrato
Copias: Contratista y Superviso y/o Interventor

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA DE INICIO 862-2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-103108-9d4321-60360236

Creación: 2026-02-11 10:31:08

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-11 15:42:31


Escanee el código para verificación

Firma: Asesor código 1020-13 / Viceministerio de Conectividad



PEDRO DAVID BARRIOS ANGEL
CC 79977066
pbarrios@mintic.gov.co
Coordinador GIT Enfoque Regional

Firma: Representante Legal - Corporación Colombia Digital



JORGE ANDRÉS CAPURRO SÁNCHEZ
80076591
jorge.capurro@colombiadigital.net
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA DE INICIO 862-2026

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-103108-9d4321-60360236
Creación: 2026-02-11 10:31:08
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-11 15:42:31

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JORGE ANDRÉS CAPURRO SÁNCHEZ jorge.capurro@colombiadigital.net DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL	Aprobado	Env.: 2026-02-11 10:31:11 Lec.: 2026-02-11 15:27:26 Res.: 2026-02-11 15:27:54 IP Res.: 190.145.240.103 Canal: Email
Firma	PEDRO DAVID BARRIOS ANGEL pbarrios@mintic.gov.co Coordinador GIT Enfoque Regional	Aprobado	Env.: 2026-02-11 15:27:55 Lec.: 2026-02-11 15:39:01 Res.: 2026-02-11 15:42:31 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email