INFORME No. 03

Periodo
FEBRERO DE 2026

Contrato No. 002-SAM-2025

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA **FUNPRODESA** INFORME DE AVANCE No. 03	

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**28 de febrero de 2026**	**Período del informe:**	**Desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2026**
Nombre del Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		
Nombre Supervisora:	**CAROLINA GASCA MUÑOZ** Secretaria de Planeación e infraestructura Municipal		

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato de Prestación de Servicios	**No. 002 – SAMC – 2025**		
Valor del Contrato	Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750)		
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**TERCERO (03)**
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RESTAURACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DE LAS AREAS ESTRATEGICAS - EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR			
OBSERVACIONES	Se presenta el tercer informe en cumplimiento al contrato No. 002 – SAMC – 2025		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

1. COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA

AVANCES:

Durante el presente periodo (01 de febrero a 28 de febrero de 2026) el personal contratado para la parte de coordinación y asistencia técnica: Coordinadora (Maryi Daniela Ruiz Muñoz), Personal de apoyo 1 (Ana Luby Gómez Rengifo), Personal de apoyo 2 (Leidy Melisa Daza Gómez), y para procesos de reforestación y aislamiento (Víctor Hugo Gómez Díaz) realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se revisaron y visitaron las zonas en donde se adelantarán los procesos para reforestación y aislamiento
- ✓ Se desarrollaron los procesos de capacitación y educación ambiental: siete (07)

capacitaciones de acuerdo al cronograma planteado, quedando pendientes cuatro (04) capacitaciones para el cumplimiento de la meta total

- ✓ Organización de los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato
- ✓ Revisión de los sitios o viviendas que estaban pendientes por visitar (se hicieron 14 visitas entre ellos los pendientes) priorizadas para ser beneficiadas con la instalación de la estufa eficiente, en donde se les realizo el seguimiento, y se les dio las respectivas indicaciones y recomendaciones para la instalación y uso de las mismas
- ✓ Se contactó con la comunidad para la realización de las diversas albores y actividades planteadas (talleres ambientales, repoblamiento de los dos sitios, aislamiento de los dos sitios y proceso de ajuste de información de los beneficiarios con las estufas e coeficientes a base de leña)
- ✓ Recorridos de campo para identificación plena de los sitios a trabajar con aislamiento y repoblamiento
- ✓ Procesos de transporte y siembra de parte del material vegetal: 1700 plantas (el proyecto estipula 1650, se adquieren 50 más para reponer imprevistos de pérdidas de material vegetal en el momento del transporte hasta los sitios definitivos)
- ✓ Coordinación de actividades puntuales con la comunidad para capacitaciones y visitas a predios
- ✓ Seguimiento en campo para cada una de las actividades (siembra, aislamiento y educación ambiental)
- ✓ Presentación de informes.
- ✓ Análisis de avance y logros al presente periodo (se anexa tabla)

PORCENTAJE DE AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
1	**1 ASISTENCIA TECNICA**			
1,1	**COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA**			
1,1,1	1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4	Contratación Actividades correspondientes a su contratación de coordinación
1.1.2	Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64	Contratación del personal requerido Organización de eventos, 7 capacitaciones, seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos

2 TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL

1. El personal contratado para coordinación y apoyo a asistencia técnica realizaron los talleres y capacitaciones de educación ambiental, desarrollaron las siguientes actividades:


   - ✓ Se trabajaron siete (07) procesos de capacitación de acuerdo a los temas anteriormente presentados y previamente concertados con las comunidades
   - ✓ Dichas capacitaciones se realizaron en un sitio previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad.

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS Y REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	**TEMA DE LA CAPACITACIONES**	**FECHA Y MES**
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
2	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	8 de febrero
4	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
5	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero

PORCENTAJE DE AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCES DESCRIPCION
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**			
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24	En el periodo se realizaron 7 talleres para un consolidado de 20 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato, quedando pendientes cuatro para el cumplimiento del contrato

Muestreo de Capacitación y refrigerio




Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas, los cuales fueron entregados a cada uno de los participantes

3. REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS

✓ Los lugares para el repoblamiento fueron previamente visitados y se encontraron cinco (05) sitios en el Maco y dos (02) en Las Minas donde requiere siembra de árboles para evitar daños ambientales en el mismo, dichos sitios fueron marcados y preparados para realizar el proceso de siembras


- ✓ **Predio Las Minas**: Dos Lugares definidos (siembra de 330 plantas)
  - Parte media (oriente) = siembra de 90 plantas arbóreas
  - Parte media (occidente) = siembra de 240 plantas arbóreas

- ✓ **Predio El Maco:** cinco predios definidos (siembra de 1320 plantas)
  - **Lote 1** (Parte alta = norte) = siembra de 360 plantas arbóreas
  - **Lote 2** (Parte media= Oriente) = siembra de 300 plantas arbóreas
  - **Lote 3** (parte media = occidente) = siembra de 230 plantas arbóreas
  - **Lote 4** (Parte media = sur occidente) = siembra de 120 plantas arbóreas
  - **Lote 5** (parte baja = sur) = siembra de 310 plantas arbóreas



Convenciones

Zona de aislamiento: 400 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento



Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso De repoblamiento

MATERIAL VEGETAL ADQUIRIDO

El material vegetal adquirido (1700 plantas en total) está compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis)

Se organizaron las especies arbóreas en canastillas de acuerdo a los requerimientos de los predios de Las Minas y El Maco, dejando las de clima más frio para los predios de las Minas y los de menor adaptabilidad al frio para los sectores del predio El Maco.

- ✓ Especies para zona de El Maco: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)
- ✓ Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

Se anexa registro fotográfico de las especies arbóreas

TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL

- ✓ Desde el vivero de la ciudad de Popayán se trasladó en un camión de estacas hasta la cabecera municipal de Sucre Cauca, en donde se tuvieron en un sitio adecuado libre de plagas y enfermedad, por unos días
- ✓ En el presente mes, estos materiales fueron transportadas, desde la vía, (sitios inicialmente dispuestos: viviendas de beneficiarios), hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son transportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra

El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera de las plantas

- ✓ Se anexa registros fotográficos de los diferentes medios de transporte utilizados para llegar el material hasta el sitio final de los procesos de aislamiento y reforestación.

REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS

- ✓ **Predio de El Maco**: Se sembraron cuatrocientos (400) plantas en los sitios definidos (350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2), y de acuerdo a las especies establecidas con anterioridad, a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

- ✓ **Predio de Las Minas**: Se sembraron doscientas (200) plantas en los sitios definidos (90 plantas en el lote 1 y 110 en el lote 2); a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno
  Se anexa registro fotográfico de los procesos de repoblamiento en Las Minas y El Maco

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	plantas	1320	Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca Siembra de 400 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca (2 lotes) Fertilización de 400 plantas sembradas (dos lotes)
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	plantas	330	Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca,. Siembra de 200 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. (dos lotes) Fertilización de 200 plantas sembradas (dos lotes)

4 AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA PREDIO

EL MACO: Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

LAS MINAS: Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

UBICACIÓN DE LOS SITIOS A AISLAR


- ✓ La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron dos (02) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa

Las Minas: Aislamiento en 3 sitios:


- Parte alta (Norte) = 154 metros lineales
- Parte media (oriente) = 696 metros lineales
- Parte media (occidente) = 750 metros lineales

El Maco: Aislamiento en 2 sitios:

- Parte baja (Sur) = 160 metros lineales
- Parte media (oriente) = 240 metros lineales



ZONAS PRIORIZADAS PARA REFORESTACION Y AISLAMIENTO PREDIO LAS MINAS SUCRE CAUCA



AVANCES

Se compró y transporto todo el alambre, posteadura y las grapas para el aislamiento de los 2000 metros lineales y se realizó el proceso de aislamiento

PREDIO LAS MINAS: a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio en los tres sitios definidos: Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales), dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

PREDIO EL MACO: Se ha avanzado en un 80% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml: 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

Se anexa registro fotográfico del proceso de aislamiento adelantado

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**			
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	400	Compra de alambre, grapas y posteadura Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Avance de posteadura Aislamiento de 320 metros lineales con 4 hilos de alambre (160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental

4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600	Compra de alambre, grapas y posteadura Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Avance de posteadura Aislamiento de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales)

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Se visitaron los predios de cada uno de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente:

- ✓ Importancia del proyecto
- ✓ Información de uso de leña para preparación de alimentos
- ✓ Levantamiento de siete (07) visitas en el periodo, para un total acumulado quince (15) familias con fichas técnicas de seguimiento, Diagnóstico familiar y composición familiar
- ✓ Situación encontrada en el predio (vivienda) específicamente la zona donde se realizaría la instalación de la estufa
- ✓ Observaciones y recomendaciones
- ✓ Compromisos adquiridos
- ✓ Participación de las capacitaciones

COORDENADAS DE LOS REEMPLAZOS

Una vez aprobados los cambios, se realizaron las respectivas verificaciones de cada uno y la ubicación con coordenadas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	MARIA CONSUELO MAMIAN JIMENEZ	25599996	EL FRESNO	2°05'17"N76°53'17"W	1616
2	GERMAN MAMIAN JIMÉNEZ	1059900996	EL FRESNO	2°04'23"N76°54'31"W	1582
3	ALIRIO GIRONZA MAMIAN	76308220	SALVAVIDAS	2°02'024"N76°54'04"W	1514

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
5,1	ESTUFA ECOEFICIENTE Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	Estufa	15	En el periodo 07 visitas Acumulado Revisión del 100% de los predios de los beneficiarios (15 POSTULADOS) para identificar las recomendaciones dadas en las visitas anteriores Se adelanta el Proceso para adquisición de las estufas ecoeficientes a base de leña

BASE FINAL DE BENEFICIARIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	Antonino Magin Palechor	10698295	El Fresno	2°04'04"N 76°53"42"W	1675
2	Audelia Moncayo Ijaji	34370168	El Fresno	2°05'08"N 76°53'14"W	1670
3	Doralba Yaned Rodriguez Guevara	59830218	El Fresno	2°04'59"N 76°53'35"W	1726
4	Eulalia Luna De Gomez	34370072	El Fresno	2°05'19"N 76°53'15"W	1601
5	Maria Consuelo Mamian Jimenez	25599996	El Fresno	2°05'17"N 76°53'17"W	1616
6	Hecta Mery Luna Lopez	25588773	El Fresno	2°05'01"N 76°53'33"W	1717
7	Leonila Palechor Atoy	1131024001	El Fresno	2°05'10"N 76°53'26"W	1678
8	Maria Catalina Luna De Buesaquillo	25587896	El Fresno	2°05'1287"N76°53'22"W	1680
9	Martha Isabel Gomez Ruiz	34673919	El Fresno	2°05'13"N 76°53'10"W	1637
10	German Mamian Jiménez	1059900996	El Fresno	2°04'23"N 76°54'31"W	1582
11	Luceli Fernandez Rengifo	48649165	Salvavidas	2°02'03"N 76°53'6"W	1680
12	Maria Leonila Rengifo	25325205	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1597
13	Omaira Soscue Perez	48606972	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1902
14	Fernando Gomez Diaz	10696793	Salvavidas	2°03'03"N 76°53'57"W	1760

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
15	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvavidas	2°02'027"N 76°58'29"W	1640

Se anexan fichas de seguimiento

Dado en Sucre Cauca a los veinte ocho (28) días del mes de febrero del año 2026

Atentamente

VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ
Cc: 34639432 Bolívar Cauca

Proyecto: Maryi Daniela Ruiz Muñoz MD
Reviso y aprobó: Vanessa Johanna Sánchez Ruiz

ANEXO

Avances en el contrato total
Informes del Equipo Técnico del proyecto

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundacion para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**28 DE FEBRERO DE 2026**	**Período del informe:**	**01 A 28 DE FEBRERO DE 2026**
Nombre del Contratista:	MARYI DANIELA RUIZ MUÑOZ 1.061.810.605 Popayán		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO _ FUNPRODESA NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**TERCERO (03)**
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para el proyecto restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - el maco y las minas del municipio de sucre cauca financiado con recursos del SGR para el contrato de prestación de servicios no. 002 – SAMC – 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025		
Fecha finalización	15 de abril de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD N°.1: COORDINAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

AVANCES

- ✓ Con el equipo técnico se realizó la programación, seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas durante los periodos anteriores
- ✓ Se realizó el acompañamiento y coordinación de los procesos de capacitación y seguimiento a predios de comunidad beneficiaria en las zonas de influencia de los predios de Las Minas y El Maco de propiedad del municipio de Sucre Cauca
- ✓ Se complementaron las actividades de acuerdo a lo contratado para el cumplimiento del proyecto
- ✓ Se desarrollaron las capacitaciones, repoblamiento, aislamiento y beneficio de estufas ecoeficientes a base de leña

ACTIVIDAD N°. 2 DIRIGIR LA SOCIALIZACIÓN E INICIO DEL PROYECTO AMBIENTAL PARA EL QUE FUE CONTRATADA COMO COORDINADORA

AVANCES

La socialización con la comunidad beneficiaria y contratistas de la administración Municipal de Sucre Cauca (área ambiental y agropecuaria) fue realizada en el mes de diciembre de 2025, en la vereda el Fresno; en el presente periodo se hicieron ajustes a los compromisos pactados y no cumplidos por parte de la comunidad beneficiaria específicamente en lo relacionado con: Participación en las capacitaciones y talleres, acompañamiento a la parte técnica en los recorridos de campo, organización de los sitios definitivos para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña.

ACTIVIDAD N°. 3 COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y SU ESTADO

AVANCES

Se ratifica la base de los beneficiarios, una vez se procedió a los cambios por diversas situaciones como: Un Fallecimiento del Titular, dos (02) renuncias por desinterés en el proyecto, las cuales en el periodo anterior fueron aprobados los respectivos cambios por la administración municipal

BASE FINAL DE BENEFICIARIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	MSNM
1	Antonino Magin Palechor	10698295	El Fresno	1675
2	Audelia Moncayo Ijaji	34370168	El Fresno	1670
3	Doralba Yaned Rodriguez Guevara	59830218	El Fresno	1726
4	Eulalia Luna De Gomez	34370072	El Fresno	1601
5	Maria Consuelo Mamian Jimenez	25599996	El Fresno	1616
6	Hecta Mery Luna Lopez	25588773	El Fresno	1717
7	Leonila Palechor Atoy	1131024001	El Fresno	1678
8	Maria Catalina Luna De Buesaquillo	25587896	El Fresno	1680
9	Martha Isabel Gomez Ruiz	34673919	El Fresno	1637
10	German Mamian Jiménez	1059900996	El Fresno	1582
11	Luceli Fernandez Rengifo	48649165	Salvavidas	1680
12	Maria Leonila Rengifo	25325205	Salvavidas	1597
13	Omaira Soscue Perez	48606972	Salvavidas	1902

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	MSNM
14	Fernando Gomez Diaz	10696793	Salvavidas	1760
15	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvavidas	1640

Se coordinó la visita de los beneficiarios por medio del personal de apoyo, en donde se reporta en ficha técnica a los postulados beneficiarios pendientes, para identificar objetivos de la visita, situación encontrada, observaciones y recomendaciones, compromisos adquiridos por las partes involucradas en el proyecto (se anexan las fichas de seguimiento técnico realizadas en el presente periodo (febrero de 2026).

ACTIVIDAD N°. 4: VERIFICAR EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS PREDIOS A REALIZAR LAS ACTIVIDADES

AVANCES

Se distribuyeron tareas con el equipo técnico de Fundación Para El Progreso Y Desarrollo _ FUNPRODESA, se verifica el estado de la vivienda de los beneficiarios, específicamente los compromisos asumen la anterior visita sobre la adecuación de cada sitio de instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña, logrando la visita de los predios acumulados para el presente periodo de acuerdo a las fichas técnicas reportadas

(se anexan las fichas de seguimiento técnico realizadas en el presente periodo (febrero de 2026).

ACTIVIDAD N°. 5 COORDINAR CON EL PERSONAL ENCARGADO Y LA COMUNIDAD EL PROCESO Y FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIVERSAS CAPACITACIONES O TALLERES

AVANCES

- ✓ Se presenta el avance de las capacitaciones de periodos anteriores, y se realiza el plan de capacitaciones para el mes de febrero y programación de fechas para el mes de marzo de 2026, con los técnicos y comunidad para el cumplimiento de las capacitaciones
- ✓ Se efectuaron las siete (07) capacitaciones de acuerdo al siguiente cuadro dando como temas principales y temáticas lo siguiente:

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD

No.	CAPACITACIONES	MES			
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente			Febrero	
2	El agua y la correlación con la comunidad			Febrero	
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca			Febrero	
4	Procesos de conservación del recurso hídrico			Febrero	
5	El Medio ambiente y sus componentes			Febrero	
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida			Febrero	
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio			Febrero	
1	Buenas prácticas ambientales				Marzo
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)				Marzo
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)				Marzo
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)				Marzo

PLAN DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	**TEMA DE LA CAPACITACIONES**	**FECHA Y MES**
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
2	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	8 de febrero
4	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
5	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero

ACTIVIDAD N°.6 DIRIGIR LOS DIVERSOS PROCESOS DE AISLAMIENTO EN LOS PREDIOS DE LAS MINAS Y EL MACO DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA AVANCES

Se compró y transporto todo el alambre, posteadura y las grapas para el aislamiento de los 2000 metros lineales y se realizo el proceso de aislamiento

PREDIO LAS MINAS: a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio en los tres sitios definidos: Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 693 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales), dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

PREDIO EL MACO: Se ha avanzado en un 80% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml: 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

ACTIVIDAD N°.7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN LOS PREDIOS DE LAS MINAS Y EL MACO DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

AVANCES 7

- ✓ Se realizó acompañamiento en cada uno de los predios de las Minas y El Maco en el Municipio de Sucre Cauca, en donde se realizan las actividades puntuales de reforestación y aislamiento.

- ✓ El material vegetal adquirido (1700 plantas en total), está compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis)

- ✓ Se organizaron las especies arbóreas en canastillas de acuerdo a los requerimientos de los predios de Las Minas y El Maco, dejando las de clima más frio para los predios de las Minas y los de menor adaptabilidad al frio para los sectores del predio El Maco.

- Especies para zona de El Maco: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)
- Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

Se anexa registro fotográfico de las especies arbóreas

TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL

- ✓ Desde el vivero de la ciudad de Popayán se trasladó en un camión de estacas hasta la cabecera municipal de Sucre Cauca, en donde se tuvieron en un sitio adecuado libre de plagas y enfermedad, por unos días
- ✓ En el presente mes, estos materiales fueron transportadas, desde la vía, (sitios inicialmente dispuestos: viviendas de beneficiarios), hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son transportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra

  El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera de las plantas

- ✓ Se anexa registros fotográficos de los diferentes medios de transporte utilizados para llegar el material hasta el sitio final de los procesos de aislamiento y reforestación.

REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS

- ✓ **Predio de El Maco**: Se sembraron cuatrocientos (400) plantas en los sitios definidos (350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2), y de acuerdo a las especies establecidas con anterioridad, a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

- ✓ **Predio de Las Minas**: Se sembraron doscientas (200) plantas en los sitios definidos (90 plantas en el lote 1 y 110 en el lote 2); a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno
  Se anexa registro fotográfico de los procesos de repoblamiento en Las Minas y El Maco

ACTIVIDAD N°.8: REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A EL ESTABLECIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTUFAS EFICIENTES EN CADA HOGAR DE LOS BENEFICIARIOS

AVANCES

- ✓ Para esta actividad se trabajó con la visita a pedios, y la puesta en conocimiento del modelo de estufa a adquirir
- ✓ Se visitaron los predios de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente:
  - Importancia del proyecto
  - Información de uso de leña para preparación de alimentos
  - Diagnóstico familiar y composición familiar
  - Situación encontrada en el predio (vivienda) específicamente la zona donde se realizaría la instalación de la estufa
  - Observaciones y recomendaciones
  - Compromisos adquiriros
  - Participación de las capacitaciones

Se anexan registros fotográficos del consolidado de visitas a las quince (15) viviendas

ACTIVIDAD N°.9: COORDINAR LA PRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS INFORMES DEL PROYECTO

AVANCES

- ✓ Se recepción los informes del equipo técnico
- ✓ Se presenta el tercer informe de avance (periodo mes de febrero de 2026) a la fundación
- ✓ Se presenta el tercer informe de avance del presente contrato a la administración municipal de Sucre Cauca

Dado en Sucre Cauca a los 28 días del mes de febrero del año 2026

Atentamente

Maryi Daniela Ruiz M

MARYI DANIELA RUIZ MUÑOZ
1.061.810.605 Popayán

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**28 de Febrero de 2026**	**Período del informe:**	**01 A 28 DE Febrero de 2026**
Nombre del Contratista:	**ANA LUBY GOMEZ RENGIFO** 52.734.621 Bogotá D.C		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO _ FUNPRODESA NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**TERCERO (03)**
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales como apoyo para la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades, para el proyecto restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco Y Las Minas Del Municipio De Sucre cauca financiado con recursos del SGR - contrato de prestación de servicios no. 002 – SAMC - 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025		
Fecha finalización	15 de abril de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

OBLIGACIONES.

ACTIVIDAD N°.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES

AVANCES

- ✓ Con el equipo técnico se realizó una reunión con la finalidad de analizar los avances en el mes anterior y programar actividades para este mes de febrero de 2026, para ello se concertó las fechas de las capacitaciones de acuerdo al cronograma aprobado,
- ✓ Igualmente se realizó la reunión de cierre de mes para presentar avances y dificultades, así como actividades a desarrollar para el último periodo del contrato.
- ✓ Se ejecutaron las actividades de acuerdo a lo planteado en el cronograma propuesto en el mes anterior


ACTIVIDAD N°.2_ REVISIÓN DE CAMPO DE LAS ZONAS DE AISLAMIENTO, REFORESTACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA


AVANCES

- ✓ Se efectuaron seguimientos a los procesos en campo en los predios de El Maco y Las Minas frente a los avances en los aislamientos y en las reforestaciones (repoblamiento), los recorridos se realizaron con personal de la comunidad que desarrollaran las actividades correspondientes.
- ✓ Se realizaron siete (07) visitas a predios de los beneficiarios en donde se plasma información en fichas técnicas de seguimiento y el registro fotográfico, dándole las respectivas recomendaciones y recordándole el contenido y responsabilidad de cada uno de ellos con el proyecto.
  Se anexan fichas de seguimiento técnico.


CONSOLIDADO A LA FECHA DEL REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS A PREDIOS DE BENEFICIARIOS


1 AUDELIA MONCAYO	
	

2 GERMAN MAMIAN



3 CONSUELO JIMENEZ	
	


2 GERMAN MAMIAN






3 CONSUELO JIMENEZ





4 MARTA ISABEL GOMEZ RUIZ






5 MARIA CATALINA LUNA DE BUESAQUILLO








6 EULALIA LUNA DE GOMEZ



7 DORALBA YANED RODRIGUEZ GUEVARA



8 HECTA MERY LUNA LOPEZ



9 LEONILA MAJIN



10 ANTONINO MAGIN



11 MARIA LEONILA RENGIFO



12 OMAIRA SOSCUE PEREZ




13 LUCELY FERNANDEZ RENGIFO



14 FERNANDO GOMEZ DIAZ



15 ALIRIO GIRONZA MAMIAN



ACTIVIDAD N°.3: ORGANIZACIÓN DE LUGARES DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIALIZACIONES, REUNIONES, CAPACITACIONES, TALLERES, ENTRE OTROS DEL PROYECTO

AVANCES

- ✓ Para el presente periodo de febrero de 2026 se programó y se realizó siete (07) capacitaciones en la vereda el Fresno corregimiento de El Paraíso Municipio de Sucre Cauca, en donde se organizó el sitio, la silletería correspondiente y se contrataron con los mismos habitantes de la vereda los servicios de refrigerio
- ✓ Dichas capacitaciones se realizaron en un sitio previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad

- ✓ Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas, los cuales fueron entregados a cada uno de los participantes

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS Y REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	**TEMA DE LA CAPACITACIONES**	**FECHA Y MES**
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
2	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	8 de febrero
4	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
5	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero

CONTENIDO DE CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES

CAPACITACION 14: Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente
✓ Conceptos ✓ Acciones para Cuidar el Agua en el Hogar ✓ Protección del Medio Ambiente ✓ Buenas practicas ambientales ✓ Tome medidas cotidianas ✓ 11 medidas para ahorrar agua ✓ Beneficios de ahorrar agua para el medio ambiente
CAPACITACION 15: El agua y la correlación con la comunidad
✓ Relación agua y comunidad ✓ ¿La vida sin agua es posible? ✓ Contaminación por la comunidad ✓ Correlación el agua y el ser humano ✓ Funciones Clave en el Cuerpo Humano ✓ Consumo y Salud ✓ Importancia Socio-Ecológica ✓ Composición por Etapas de Vida ✓ Funciones Vitales
CAPACITACION 16: Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca
✓ Metodología para la estimación y evaluación del caudal ambiental en proyectos que requieren licencia ambiental ✓ Aplicabilidad de la metodología ✓ Criterios y lineamientos ✓ Criterios ecológicos ✓ Metodología ✓ Lineamientos de la propuesta metodológica ✓ Evaluación del impacto en la calidad del agua y el factor de asimilación breviaturas, notaciones, siglas y acrónimos ✓ Evaluación de usos actuales y prospectivos del agua y articulación con instrumentos de planificación ✓ Caracterización hidráulica y de calidad del agua a escala de tramo
CAPACITACION 17: Procesos de conservación del recurso hídrico
✓ Metodología para el manejo del recurso hídrico ✓ Justificación de la iniciativa. ✓ Parámetros de focalización para la selección de área geográfica ✓ Generalidades: Geografía y condiciones socioculturales ✓ Contexto general: Características socioculturales y económicas de la zona ✓ Condiciones Hidrológicas del Departamento ✓ Actores del sector agua potable y saneamiento ✓ El agua y sus usos ✓ Agua, Saneamiento y los ODS

- ✓ Agua, Energía y los ODS
- ✓ Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento
- ✓ Economía circular del agua
- ✓ Eficiencia Energética

CAPACITACION 18: El Medio ambiente y sus componentes

- ✓ Concepto de medio ambiente
- ✓ Componentes ambientales
- ✓ Manifestación de la humanidad
- ✓ Preocupación ambiental
- ✓ Consecuencias de la revolución industrial
- ✓ Desarrollo sustentable
- ✓ Sustentabilidad
- ✓ Características de los problemas medioambientales
- ✓ Grandes temas ambientales
- ✓ Soluciones y cuidados del medio ambiente
- ✓ Los colores del reciclaje
- ✓ La importancia del Medio ambiente

CAPACITACION 19: Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida

- ✓ Caso o situación problemita del aire
- ✓ El aire
- ✓ Lai influencia de los seres vivos, el agua, el aire y el suelo
- ✓ El agua
- ✓ Osmosis
- ✓ Presión osmótica
- ✓ El suelo
- ✓ El aire
- ✓ La luz
- ✓ Temperatura
- ✓ Percepción del ambiente

CAPACITACION 20: Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio

- ✓ Que es la flora y la fana
- ✓ Flora y fauna de Colombia
- ✓ Características de la fauna y flora de Colombia
- ✓ Flora de Colombia
- ✓ Fauna de Colombia

ACTIVIDAD N°. 4: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES CON LA COMUNIDAD REFERENTES A AISLAMIENTOS, CAPACITACIONES, REPOBLAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS ESTUFAS.

AVANCES

- ✓ Con las comunidades de El Fresno y Salvavidas se coordinaron las siguientes actividades:
  - Programación de fechas de las capacitaciones para marzo de 2026
  - Lugares y horarios de las capacitaciones
  - Compromisos de beneficiarios personal requerido para las capacitaciones
  - Adecuación y organización de sitios finales para el establecimiento de las estufas
  - Disponibilidad de mano de obra para las actividades de adecuación de los sitios para instalación de las estufas y para atender las visitas y capacitaciones del proyecto
  - Brindar apoyo al personal técnico a las visitas a los predios de las Minas y El Maco y en los predios de los beneficiarios
  - Asignar personal de apoyo en actividades al momento de llegada de material vegetal, para aislamiento y reforestación.

ACTIVIDAD N°.5: RECIBIMIENTO DE MATERIALES DEL PROGRAMA EN AISLAMIENTO, REPOBLAMIENTO, CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN DE ESTUFAS

AVANCES

- ✓ Para el mes de febrero de 2026, se despacharon los materiales pendientes, desde las zonas de acceso de vía, hasta los sitios definitivos en El Maco y Las Minas
  - Alambre de púa y grapas para cada uno de los sitios a aislar
  - 1700 plántulas arbóreas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis), las cuales inicialmente se ubicaron en un predio en la cabecera Municipal con las respectivas condiciones de manejo sanitario. Estos fueron distribuidos de acuerdo a las condiciones de favorabilidad de adaptación del predio

Se anexa registro fotográfico del material

ACTIVIDAD N°.6: COORDINACIÓN DE SALIDA DE MATERIALES E INSUMOS

AVANCES

Para el mes de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ El material que se había inicialmente transportado inicialmente hasta el acceso de vía carreteable, se transportó en animales domesticados hasta los sitios finales de aislamiento
- ✓ Se envió el material vegetal (plántulas arbóreas de acuerdo a los requerimientos de los predios:
  - Especies para zona de El Maco: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)
  - Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

- ✓ Se envió adicionalmente los controladores de plagas e insectos, y los fertilizantes para cada sitio, según la descripción de la ficha técnica aprobada para el proyecto

Se anexa registro fotográfico

OBLIGACIÓN N°. 7: APOYO EN CAMPO PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES (SEGUIMIENTO EN PROCESOS DE SIEMBRA, AISLAMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL)

AVANCES

Se realizaron las respectivas visitas a campo a cada predio en donde se realiza el proyecto, viviendas de los beneficiarios, sitios de reforestación y sitios de aislamiento con la finalidad de revisar que las actividades se estén desarrollando de acuerdo a lo acordado en el presente contrato ambiental

AVANCES AISLAMIENTO

PREDIO LAS MINAS: a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio en los tres sitios definidos: Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales), dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al

poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

PREDIO EL MACO: Se ha avanzado en un 80% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml: 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

AVANCES REFORESTACION

PREDIO DE EL MACO: Se sembraron cuatrocientos (400) plantas en los sitios definidos (350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2), y de acuerdo a las especies establecidas con anterioridad, a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

PREDIO DE LAS MINAS: Se sembraron doscientas (200) plantas en los sitios definidos (90 plantas en el lote 1 y 110 en el lote 2); a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

Se anexa registro fotográfico de los procesos de repoblamiento en Las Minas y El Maco

ACTIVIDAD N°. 8: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

AVANCES

Se realizaron siete (07) capacitaciones en educación ambiental para el proyecto, las cuales se desarrollaron en la vereda de El Fresno Municipio de Sucre Cauca. Contaron con la parte organizativa de localidad, silletería, papelería y demás medios para realizar las capacitaciones, quedando ya priorizadas cuatro (04) para el próximo mes

Se les dio en cada capacitación un refrigerio de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto (estos fueron contratados con personal de la misma comunidad)

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS Y REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	**TEMA DE LA CAPACITACIONES**	**FECHA Y MES**
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
2	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	8 de febrero
4	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
5	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero

Plan de capacitaciones para mes de marzo de 2026

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	**CAPACITACIONES**	**MES**
1	Buenas prácticas ambientales	6 MARZO
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	8 MARZO
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	14 MARZO
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	21 MARZO

ACTIVIDAD N°. 9: APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ESCRITOS Y PRESENCIALES.

AVANCES

- ✓ Se presenta el tercer informe de avance del contrato para el periodo de febrero del año 2026
- ✓ Se apoya al equipo técnico para la elaboración del tercer informe para presentar a la Alcaldía municipal de Sucre Cauca y realizar el primer cobro

Dado en Sucre Cauca a los 28 días del mes de febrero del año 2026

Atentamente

ANA LUBY GOMEZ RENGIFO
52.734.621 Bogotá D.C

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**28 de febrero de 2026**	**Período del informe:**	**01 al 28 de febrero de 2026**
Nombre del Contratista:	**LEIDY MELISA DAZA GÓMEZ** 1.144.524.759		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34.639.432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**TERCERO (03)**
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo al proyecto de restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco Y Las Minas Del Municipio De Sucre Cauca financiado con recursos del SGR, de acuerdo al contrato de prestación de servicios no. 002 – SAMC – 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025		
Fecha finalización	15 de abril de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD N°.1: COORDINAR CON EL EQUIPO DE CAMPO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- Se desarrollaron actividades de acuerdo a la concertación de y procesos de capacitación y educación ambiental
- Se organizaron los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato
- Revisión de viviendas priorizadas para ser beneficiadas con la instalación de la estufa eficiente
- Se desarrollaron diversas labores y actividades planteadas (talleres ambientales, apoyo en los procesos de repoblamiento, aislamiento de los dos sitios (Las Minas y El Maco) y proceso de ajuste de información de los beneficiarios con las estufas e coeficientes a base de leña)

ACTIVIDAD N°.2 APOYAR AL EQUIPO TÉCNICO EN LOS EVENTOS CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIOS DE LA VEREDA EL FRESNO Y SALVAVIDAS, QUE TIENEN INFLUENCIA EN LOS PREDIOS DE EL MACO Y LAS MINAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

AVANCES

- ✓ De común acuerdo con el equipo técnico contratado para el proyecto (coordinadora y personal de apoyo 1 y 2), se presenta cada situación de avances y nuevos compromisos a desarrollar

CRONOGRAMA DE ACTVIDADES CONCERTADAS						
ÍTEM	PROCESO	CANT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**					
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	24	✓ 5	✓ 8	7	✓ 4

ACTIVIDAD N°.3 REALIZAR VEINTICUATRO (24) CAPACITACIONES. TALLERES MEDIO AMBIENTALES CON LA POBLACIÓN DE INFLUENCIA DE LOS PREDIOS EL MACO Y LAS MINAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

AVANCES

Plan de capacitaciones programadas y cumplidas para el mes de febrero de 2026, 7 capacitaciones según lo siguiente:

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS Y REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	TEMA DE LA CAPACITACIONES	FECHA Y MES
✓ 1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	✓ 1 de febrero
✓ 2	El agua y la correlación con la comunidad	✓ 2 de febrero
✓ 3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	✓ 8 de febrero
✓ 4	El Medio ambiente y sus componentes	✓ 15 de febrero
✓ 5	Procesos de conservación del recurso hídrico	✓ 17 de febrero
✓ 6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	✓ 20 de febrero
✓ 7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	✓ 22 de febrero

TEMATICAS DE LAS CAPACITACIONES

CAPACITACION 11: Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente

- Conceptos
- Acciones para Cuidar el Agua en el Hogar
- Protección del Medio Ambiente
- Buenas practicas ambientales
- Tome medidas cotidianas
- 11 medidas para ahorrar agua
- Beneficios de ahorrar agua para el medio ambiente

CAPACITACION 2: El agua y la correlación con la comunidad

- ✓ Relación agua y comunidad
- ✓ ¿La vida sin agua es posible?
- ✓ Contaminación por la comunidad
- ✓ Correlación el agua y el ser humano
- ✓ Funciones Clave en el Cuerpo Humano
- ✓ Consumo y Salud
- ✓ Importancia Socio-Ecológica
- ✓ Composición por Etapas de Vida
- ✓ Funciones Vitales

CAPACITACION 3: Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca

- ✓ Metodología para la estimación y evaluación del caudal ambiental en proyectos que requieren licencia ambiental
- ✓ Aplicabilidad de la metodología
- ✓ Criterios y lineamientos
- ✓ Criterios ecológicos
- ✓ Metodología
- ✓ Lineamientos de la propuesta metodológica
- ✓ Evaluación del impacto en la calidad del agua y el factor de asimilación breviaturas, notaciones, siglas y acrónimos
- ✓ Evaluación de usos actuales y prospectivos del agua y articulación con instrumentos de planificación
- ✓ Caracterización hidráulica y de calidad del agua a escala de tramo

CAPACITACION 4: Procesos de conservación del recurso hídrico

- ✓ Metodología para el manejo del recurso hídrico
- ✓ Justificación de la iniciativa.
- ✓ Parámetros de focalización para la selección de área geográfica
- ✓ Generalidades: Geografía y condiciones socioculturales
- ✓ Contexto general: Características socioculturales y económicas de la zona

- ✓ Condiciones Hidrológicas del Departamento
- ✓ Actores del sector agua potable y saneamiento
- ✓ El agua y sus usos
- ✓ Agua, Saneamiento y los ODS
- ✓ Agua, Energía y los ODS
- ✓ Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento
- ✓ Economía circular del agua
- ✓ Eficiencia Energética

CAPACITACION 5: El Medio ambiente y sus componentes

- ✓ Concepto de medio ambiente
- ✓ Componentes ambientales
- ✓ Manifestación de la humanidad
- ✓ Preocupación ambiental
- ✓ Consecuencias de la revolución industrial
- ✓ Desarrollo sustentable
- ✓ Sustentabilidad
- ✓ Características de los problemas medioambientales
- ✓ Grandes temas ambientales
- ✓ Soluciones y cuidados del medio ambiente
- ✓ Los colores del reciclaje
- ✓ La importancia del Medio ambiente

CAPACITACION 6: Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida

- ✓ Caso o situación problemita del aire
- ✓ El aire
- ✓ Lai influencia de los seres vivos, el agua, el aire y el suelo
- ✓ El agua
- ✓ Osmosis
- ✓ Presión osmótica
- ✓ El suelo
- ✓ El aire
- ✓ La luz
- ✓ Temperatura
- ✓ Percepción del ambiente

CAPACITACION 7: Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio

- ✓ Que es la flora y la fana
- ✓ Flora y fauna de Colombia
- ✓ Características de la fauna y flora de Colombia
- ✓ Flora de Colombia
- ✓ Fauna de Colombia

ACTIVIDAD N°.4: REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CADA POSTULADO O BENEFICIARIO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES

AVANCES

- ✓ Se realzaron visitas de campo a los beneficiarios del proyecto de la vereda El Fresno Corregimiento de El Paraíso y en la vereda Salvavidas Municipio de Sucre Cauca, las cuales se plasmaron en fichas técnicas
- ✓ A los postulados o beneficiario se le realizo llenado ficha técnica de seguimiento (individual y grupal) y el registro fotográfico, dándole las respectivas recomendaciones y recordándole el contenido y responsabilidad de cada uno de ellos con el proyecto.
- ✓ Se encontró que en la gran mayoría (70%) emplean leña para preparar sus alimentos
- ✓ Los pisos de las cocinas son un 60% en tierra y el resto con material cemento, y en mal estado
- ✓ Los techos de las viviendas son a base de zinc, eternit, teja de barrio y están en mal estado
- ✓ Cuentan con batería sanitaria (60%), tasas sanitarias (30%), otros sistemas sanitarios (10%) y en su mayoría entre regular y mal estado; solo el 15% tiene conexión con sistemas de tratamientos de aguas servidas de manera adecuada
- ✓ Los núcleos familiares en su mayoría son trabajadores de las fincas o jornaleros en fincas vecinas
- ✓ Presencia de adultos mayores en un 60% de los hogares beneficiados

Se anexan fichas de seguimiento técnico y registro fotográfico por cada beneficiario

ACTIVIDAD N°.5: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO Y AILAMIENTO

AVANCES PARA AISLAMIENTO

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Visitas de revisión de predios de Las Minas (2 sitios) y El Maco (5 sitios) de propiedad del Municipio (con recorridos de campo en los sitios a realizar los aislamientos y la instalación de plantas arbóreas por el sistema de repoblamiento). Se anexan registro de las visitas a campo
- ✓ Se organizaron las especies arbóreas en canastillas de acuerdo a los requerimientos de los predios de Las Minas y El Maco, dejando las de clima más frio para los predios de las Minas y los de menor adaptabilidad al frio para los sectores del predio El Maco. Se anexa registro fotográfico
    - Especies para zona de El Maco: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)

- Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

✓ Las especies arbóreas son transportadas desde la vía (sitios o viviendas de beneficiarios) hasta los sitios definitivos de repoblamiento por medio de animales de uso doméstico (caballar y mular) y al hombro. Se anexa registro fotográfico

✓ El alambre, las grapas, el abono y las puntillas (pendientes por llevar) fueron transportadas animales de uso doméstico (caballar) y luego por los trabajadores hasta el sitio final de aislamiento. Se anexa registro fotográfico

✓ Se realizó seguimiento a los procesos de transporte de la posteadura para los dos sitios (El Maco y Las Minas), el material fue suministrado por cultivadores de pequeñas plantaciones de árboles de uso maderable Se anexa registro fotográfico

AVANCES AISLAMIENTO

PREDIO LAS MINAS: a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio en los tres sitios definidos: Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales), dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

PREDIO EL MACO: Se ha avanzado en un 80% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml: 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

AVANCES REFORESTACION

REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS

PREDIO DE EL MACO: Se sembraron cuatrocientos (400) plantas en los sitios definidos (350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2), y de acuerdo a las especies

establecidas con anterioridad, a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

PREDIO DE LAS MINAS: Se sembraron doscientas (200) plantas en los sitios definidos (90 plantas en el lote 1 y 110 en el lote 2); a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

Se anexa registro fotográfico de los procesos de repoblamiento en Las Minas y El Maco

ACTIVIDAD N°. 6: REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Se visitaron los predios de beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente:

- ✓ Importancia del proyecto
- ✓ Información de uso de leña para preparación de alimentos
- ✓ Levantamiento de visitas en el periodo, cumpliendo los siete (07) pendientes y unas con nuevas visitas para revisar avances; para un total acumulado quince (15) familias con fichas técnicas de seguimiento, Diagnóstico familiar y composición familiar
- ✓ Situación encontrada en el predio (vivienda) específicamente la zona donde se realizaría la instalación de la estufa
- ✓ Observaciones y recomendaciones
- ✓ Compromisos adquiridos
- ✓ Participación de las capacitaciones

ACTIVIDAD N°. 7: APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ESCRITOS Y PRESENCIALES.

AVANCES

- ✓ Se presenta a la fundación, el tercer informe de avance del contrato para el periodo de febrero de 2026

- ✓ Se apoyó como equipo técnico para la elaboración del tercer informe para presentar a la Alcaldía municipal de Sucre Cauca

NOTA: Se anexan magnéticamente copias de los procesos de capacitación y listados de asistencia para cada capacitación realizada.

Dado en Sucre Cauca a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 2026

Atentamente

Leidy Melisa Daza G.

LEIDY MELISA DAZA GÓMEZ
1.144.524.759

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**28 de febrero de 2026**	**Período del informe:**	**Desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2026**
Nombre del Contratista:	**VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ** 76.327.492 de Popayán Cauca 76327492		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**TERCERO (03)**
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE AISLAMIENTO Y REFORESTACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 002 – SAMC – 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre del año 2025		
Fecha finalización	31 de marzo de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

ACTIVIDAD N°.1: REALIZAR EL PROCESO DE REPOBLAMIENTO DE CINCO HECTÁREAS (5 HAS) CON LA SIEMBRA DE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA (1650) PLANTAS EN EL MACO Y LAS MINAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA

1.1 SITUACIÓN ENCONTRADA

- **FICHA TECNICA**

ÍTEM	PROCESO
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas

ÍTEM	PROCESO
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas

- En las Minas y El Maco en acuerdo con el equipo técnico se realizaron los recorridos en cada uno de los lugares para el repoblamiento y se encontraron cinco (05) sitios en el Maco y dos (02) en Las Minas donde requiere siembra de árboles para evitar daños ambientales en el mismo, dichos sitios fueron marcados y preparados para realizar el proceso de siembras

UBICACIÓN DE SITIOS

Predio Las Minas: Dos Lugares definidos (siembra de 330 plantas)


- Parte media (occidente) = siembra de 90 plantas arbóreas
- Parte media (oriente) = siembra de 240 plantas arbóreas

Predio El Maco: cinco predios definidos (siembra de 1320 plantas)

- **Lote 1** (Parte alta = norte) = siembra de 360 plantas arbóreas
- **Lote 2** (Parte media= Occidente) = siembra de 300 plantas arbóreas
- **Lote 3** (parte media = oriente) = siembra de 230 plantas arbóreas
- **Lote 4** (Parte media = sur oriente) = siembra de 120 plantas arbóreas
- **Lote 5** (parte baja = sur) = siembra de 310 plantas arbóreas

PLANOS ENTREGADOS POR EL EQUIPO TECNICO


ZONAS A INTERVENIR PREDIO EL MACO



Convenciones

Zona de aislamiento: 400 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento

ZONAS A INTERVENIR LAS MINAS



Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso De repoblamiento

MATERIAL VEGETAL ADQUIRIDO

La fundación adquirió en meses anteriores el material vegetal (1700 plantas en total, incluyendo plantas adicionales por perdidas) está compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis)

El equipo técnico del proyecto organizó (en meses anteriores) las especies arbóreas en canastillas de acuerdo a los requerimientos de los predios de Las Minas y El Maco, dejando las de clima más frio para los predios de las Minas y los de menor adaptabilidad al frio para los sectores del predio El Maco.

- Especies para zona de El Maco: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)

- Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS

- ✓ **Pasos seguidos**: Transporte, disposición y siembra de material vegetal en los respectivos predios, empleo de mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Adecuación de caminos y Protección de incendios

- ✓ **Predio de El Maco**: Se sembraron cuatrocientos (400) plantas en los sitios definidos (350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2), y de acuerdo a las especies establecidas con anterioridad, a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

- ✓ **Predio de Las Minas**: Se sembraron doscientas (200) plantas en los sitios definidos (90 plantas en el lote 1 y 110 en el lote 2); a las mismas se les aplico un fertilizante NPK con base principal de nitrógeno

Se anexa registro fotográfico de los procesos de repoblamiento en Las Minas y El Maco

ITEM	LUGAR	DESCRIPCION
1	EL MACO	Siembra de 400 plantas de las 1320 plantas contratadas, con todos los procesos (mano de obra, organización, reposición, fertilización y control de plagas y enfermedades) 350 plantas en lote 1 y 50 plantas en lote 2
2	LAS MINAS	Siembras de 200 plantas de las 330 contratadas, con todos los procesos (mano de obra, organización, reposición, fertilización y control de plagas y enfermedades) ✓ 90 plantas en el lote 1 y ✓ 110 en el lote 2

ACTIVIDAD N°.2: EJECUTAR EL AISLAMIENTO DE DOS MIL METROS LINEALES (2000) EN LOS PREDIOS DE EL MACO Y LAS MINAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA

2.1 SITUACIÓN ENCONTRADA

- **FICHA TECNICA**

ÍTEM	PROCESO
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor
4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

UBICACIÓN DE LOS SITIOS A AISLAR

✓ La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron tres (03) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa

Las Minas: Aislamiento en 3 sitios:

- Parte alta (Norte) = 154 metros lineales
- Parte media (oriente) = 696 metros lineales
- Parte media (occidente) = 750 metros lineales

El Maco: Aislamiento en 2 sitios:

- Parte baja (Sur) = 160 metros lineales
- Parte media (oriente) = 240 metros lineales

AVANCES

La fundación adquirió y transporto todo el alambre, posteadura y las grapas hasta la zona carreteable, de allí se realizó el aislamiento según lo siguiente:

PREDIO LAS MINAS: a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio en los tres sitios definidos: Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 693 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales), dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

PREDIO EL MACO: Se ha avanzado en un 80% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml: 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

Se anexa registro fotográfico del proceso de aislamiento adelantado

ITEM	LUGAR	DESCRIPCION
1	EL MACO	Se realizó el proceso de transporte de materiales y aislamiento con un avance de 320 metros lineales con 4 hilos de alambre de los 400 metros totales 160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental
2	LAS MINAS	Se realizó el proceso de transporte de materiales y aislamiento con un avance de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre de los 1600 metros totales Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 696 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales

ACTIVIDAD N°.3 EFECTUAR EL ALISTE DE LOS SITIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

3.1 SITUACIÓN ENCONTRADA

- Quince (15) predios de beneficiarios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña distribuidas así: diez (10) en la vereda El Fresno y cinco (05) en la vereda Salvavidas, en la cual hubo 3 cambios de beneficiarios.

3.2 AVANCES

- Visitas realizadas por el equipo técnico a viviendas en donde se instalarán las estufas, dándoles las respectivas recomendaciones de alistamiento de los sitios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña.

PRODUCTORES FINALES PARA ESTUFAS ECOEFICIENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	Antonino Magin Palechor	10698295	El Fresno	2°04'04"N 76°53"42"W	1675
2	Audelia Moncayo Ijaji	34370168	El Fresno	2°05'08"N 76°53'14"W	1670
3	Doralba Yaned Rodriguez Guevara	59830218	El Fresno	2°04'59"N 76°53'35"W	1726
4	Eulalia Luna De Gomez	34370072	El Fresno	2°05'19"N 76°53'15"W	1601
5	Maria Consuelo Mamian Jimenez	25599996	El Fresno	2°05'17"N 76°53'17"W	1616
6	Hecta Mery Luna Lopez	25588773	El Fresno	2°05'01"N 76°53'33"W	1717
7	Leonila Palechor Atoy	1131024001	El Fresno	2°05'10"N 76°53'26"W	1678
8	Maria Catalina Luna De Buesaquillo	25587896	El Fresno	2°05'1287"N76°53'22"W	1680
9	Martha Isabel Gomez Ruiz	34673919	El Fresno	2°05'13"N 76°53'10"W	1637
10	German Mamian Jiménez	1059900996	El Fresno	2°04'23"N 76°54'31"W	1582
11	Luceli Fernandez Rengifo	48649165	Salvavidas	2°02'03"N 76°53'6"W	1680

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
12	Maria Leonila Rengifo	25325205	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1597
13	Omaira Soscue Perez	48606972	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1902
14	Fernando Gomez Diaz	10696793	Salvavidas	2°03'03"N 76°53'57"W	1760
15	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvavidas	2°02'027"N 76°58'29"W	1640

Los registros fotográficos y anexos se entregan a la coordinadora del proyecto Ingeniera Daniela Ruiz Muñoz

Dado en Sucre Cauca a los veinte ocho (28) días del mes de febrero del año 2.026

Atentamente

VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ
76.327.492 de Popayán Cauca

ANEXO

Planillas de aportes de seguridad social del equipo técnico

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900373700	2	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO. FUNPRODESA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7A 31N-19	POPAYAN-CAUCA	8318520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	72674580	9498048912	E	2026/02/03	2026/02/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
1	CC	34639432	SANCHEZ VANESSA							X										25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

614

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061810603
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARYI DANIELA RUIZ MUNOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	22-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			60120493**99**	TIPO DE PLANILLA:			INDEFENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			150993372

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 280.200	$ 2.800	$ 283.000
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.800**	**$ 283.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.900	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 218.900	$ 2.200	$ 0	$ 221.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 221.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE FRONTERIZA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061810603	RUIZ MUNOZ MARYI DANIELA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 215.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1061810603	$ 9.200	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 513.400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52734621		GOMEZ ANA LUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CAMPIN	SUCRE-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	68145359	9499729279	I	2026/03/05	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SUCRE Depto: CAUCA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
-	CC 52734621	GOMEZ ANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**

2026/02/16 03:12 PM

636

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52734621		GOMEZ ANA LUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CAMPIN	SUCRE-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	68145359	9499729279	I	2026/03/05	2026/02/16	BANCOLOMBIA	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

2026/02/16 03:12 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76327492
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUCRE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	EL CARMELO	TELÉFONO:	1000000
TIPO APORTANTE:	32-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			600985242	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			114749289

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,200	$ 0		$ 280,200
SUBTOTALES:										**$ 280,200**	**$ 0**		**$ 280,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215,900	$ 0	$ 0	$ 215,900
SUBTOTALES:													**$ 215,900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 215,900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,200	$ 9,200	$ 0	$ 0		$ 9,200
SUBTOTALES:									**$ 9,200**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 9,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 76327492	GOMEZ RUIZ VICTOR HUGO	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,750,905			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	NUEVA EPS CM	30	$ 1,750,905	$ 215,900	$ 0	$ 215,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905	76327492	$ 9,200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508,300

617

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDY MELISA DAZA GOMEZ identificado(a) con CC 1144524759 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AGC INSUMOS AGRICOLAS SAS NI 901721190

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501150008	118860628	E	2026-03-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	24	X								X								
9501150008	118860628	E	2026-03-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	24	X								X								
9501150008	118860628	E	2026-03-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	24	X								X								
9501150008	118860628	E	2026-03-06	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	24	X								X								

Este certificado se expide el día 2026-03-27 a las 17:03.

ANEXO

Plan de Capacitaciones
y contenido de las capacitaciones

ANEXO

AVANCES DE ACUERDO A LO CONTRATADO DESDE 6 DE DICIEMBRE 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
1	**1 ASISTENCIA TECNICA**			
1,1	**COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA**			
1,1,1	1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4	Contratación Actividades correspondientes a su contratación de coordinación
1.1.2	Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64	Contratación del personal requerido Organización de eventos, 14 capacitaciones, seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**			
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24	En el periodo se realizaron 7 talleres para un consolidado de 20 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato, quedando pendientes cuatro para el cumplimiento del contrato
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	plantas	1320	Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca Siembra de 400 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca (2 lotes) Fertilización de 400 plantas sembradas (dos lotes)

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	plantas	330	Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca,. Siembra de 200 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. (dos lotes) Fertilización de 200 plantas sembradas (dos lotes)
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**			
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	400	Compra de alambre, grapas y posteadura Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Avance de posteadura Aislamiento de 320 metros lineales con 4 hilos de alambre (160 metros lineales en el lote sur y 160 metros en el lote oriental
4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600	Compra de alambre, grapas y posteadura Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Avance de posteadura Aislamiento de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre Parte alta (Norte) = 154 metros lineales, Parte media (oriente) = 693 metros lineales y Parte media (occidente) = 750 metros lineales)
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
5,1	ESTUFA ECOEFICIENTE Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura:	Estufa	15	En el periodo 14 visitas Acumulado Revisión del 100% de los predios de los beneficiarios (15 POSTULADOS) para identificar las recomendaciones dadas en las visitas anteriores Se adelanta el Proceso para adquisición de las

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
	Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable			estufas ecoeficientes a base de leña

Maryi Daniela Ruiz M
MARYI DANIELA RUIZ MUÑOZ
Coordinadora
1.061.810.605 Popayán

ANEXO

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD

No.	CAPACITACIONES	MES			
1	Generalidades Del Municipio, Recursos Naturales De Sucre	Diciembre			
2	Zonas De Interés Ambiental Y Turísticas de Sucre Cauca	Diciembre			
3	Recursos Naturales Renovables Y No Renovables	Diciembre			
4	Calentamiento Global Y Cambio Climático	Diciembre			
5	Manejo de los recursos hídricos	Diciembre			
6	Normatividad Ambiental Sobre Recursos Naturales,		Enero		
7	Normatividad, Tramites De Concesiones Ambientes,		Enero		
8	Normatividad, Tramites, Prohibiciones, Generalidades, Normatividad,		Enero		
9	Manejo Integral De Residuos Sólidos Y Líquidos,		Enero		
10	El Recurso hídrico como fuente de vida para los seres vivos		Enero		
11	El agua en la economía familiar		Enero		
12	Perdida de los recursos hídricos por efectos antrópicos		Enero		
13	Ciclo hidrológico		Enero		
14	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente			Febrero	
15	El agua y la correlación con la comunidad			Febrero	
16	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca			Febrero	
17	Procesos de conservación del recurso hídrico			Febrero	
18	El Medio ambiente y sus componentes			Febrero	
19	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida			Febrero	
20	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio			Febrero	
21	Buenas prácticas ambientales				Marzo
22	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)				Marzo
23	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)				Marzo
24	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)				Marzo

PLAN DE CAPACITACIONES PRESENTE PERIODO

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS Y REALIZADAS CON LA COMUNIDAD MES DE FEBRERO		
No.	**TEMA DE LA CAPACITACIONES**	**FECHA Y MES**
1	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
2	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
3	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	8 de febrero
4	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
5	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero
6	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
7	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero

ANEXOS MAGNÉTICOS DE LAS PRESENTACIONES

- T14 CUIADADO DEL RH Y MEDIO AMBIENTE
- T15 correlación entre comunidad y medio ambiente
- T15 EL AGUA Y EL SER HUMANO
- T16 FUENTES HIDRICAS DE SUCRE
- T16 Metodologia_Caudal_Ambiental MEDICIONES
- T17 Metodologia para el manejo del recurso hidrico
- T17 Procesos de conservación del recurso hídrico
- T18 El Medio ambiente CARACTERISTICAS
- T18 El Medio ambiente y sus componentes
- T19 EL AIRE
- T19 Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida
- T20 ¿Qué es la flora y fauna_ NIÑOS
- T20 Flora y fauna de Colombia - Características y especies con FOTOS y VÍDEO
- T20 FLORA Y FAUNA DE COLOMBIA
- T20 preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio

TEMAS DE LAS CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN 1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO, RECURSOS NATURALES DE SUCRE1
✓ Ubicación del Municipio de Sucre en el planeta ✓ División política del Municipio de Sucre Cauca ✓ Recursos Naturales Municipio De Sucre Cauca ✓ Ecología Y Medio Ambiente De Sucre ✓ Estructura Y Cobertura De La Vegetación ✓ Fauna Y Flora ✓ Descripción De Propiedades Ambientales Del Municipio ✓ Descripción De Fuentes Abastecedoras ✓ Recursos Hídricos De Sucre
CAPACITACIÓN 2. ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL Y TURÍSTICAS DE SUCRE CAUCA
✓ Áreas De Interés Ambiental De Sucre ✓ Clases de turismo ✓ Tipos de turismo en Sucre ✓ Sitios turísticos en Sucre Cauca ✓ Valor del turismo ✓ Rutas turísticas ✓ Turismo social, turismo para niños

- ✓ Proyección del turismo en Sucre Cauca

CAPACITACIÓN 3. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES

- ✓ Concepto de renovables y no renovables
- ✓ Energía
- ✓ Manifestaciones de la energía
- ✓ Recursos energéticos
- ✓ Recurso renovable: El Sol
- ✓ Recursos energéticos no renovables
- ✓ Usos energía renovable y no renovable
- ✓ Industrialización
- ✓ Contaminación
- ✓ Tratamientos y manejo

CAPACITACIÓN 4. CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

- ✓ Concepto cambio climático
- ✓ Efectos del cambio climático
- ✓ Causas del cambio climático
- ✓ El sistema climático
- ✓ las fuerzas externas que regulan el clima
- ✓ El estudio del clima
- ✓ Historia del clima en la tierra

CAPACITACIÓN 5. MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

- ✓ El agua y su ciclo vital
- ✓ Importancia del agua en la vida
- ✓ Fuentes del recurso hídrico
- ✓ Principales Fuentes hídricas de Sucre Cauca
- ✓ Usos del agua
- ✓ Manejo y cuidado del agua
- ✓ Perdida de la calidad del agua
- ✓ Valor del agua

CAPACITACION 6: Normatividad Ambiental Sobre Recursos Naturales

- ✓ la legislación ambiental y la rentabilidad organizacional a partir de las exenciones tributarias.
- ✓ constitución nacional de 1991
- ✓ ley 99 de 1993. ley del medio ambiente
- ✓ decreto ley 2811 de 1974 . c.n.r.n.r
- ✓ ley 23 de 1973
- ✓ El sina (sistema nacional ambiental)
- ✓ Competencias en materia ambiental
- ✓ Recurso hídrico normatividad

CAPACITACION 7: Normatividad, Tramites De Concesiones Ambientes,

- ✓ Concesión de aguas superficiales o subterráneas en la CRC
- ✓ Que es la concesión de aguas
- ✓ ¿Cuánto se paga por una concesión?
- ✓ ¿Quien puede recibir una concesión de agua?
- ✓ pasos clave para el trámite en la CRC
- ✓ Documentación requerida
- ✓ Pasos del proceso

CAPACITACION 8: Normatividad, Tramites, Prohibiciones, Generalidades ambientales

- ✓ Marco legal ambiental en Colombia
- ✓ Legislación ambiental colombiana
- ✓ Normas administrativas
- ✓ Normas penales
- ✓ Normas civiles y especiales
- ✓ Ministerio del medio ambiente (ley 99 de 1993)
- ✓ Conformación del sistema nacional ambiental
- ✓ Corporaciones autónomas regionales
- ✓ Licencias ambientales
- ✓ Historia normas generales

CAPACITACION 9: Manejo Integral De Residuos Sólidos Y Líquidos,

- ✓ Manejo integral de residuos sólidos y líquidos "un estado armónico entre el hombre y el medio ambiente"
- ✓ Definición de residuos solidos
- ✓ Tipo de residuos solidos
- ✓ Fuentes de residuos solidos
- ✓ Contaminación
- ✓ Manejo y aprovechamiento de residuos solidos
- ✓ Importancia de los residuos
- ✓ Afectación por residuos solidos
- ✓ Los residuos sólidos en la ciudad y el campo
- ✓ Influencia de los residuos sólidos en la vida del hombre

CAPACITACION 10: El Recurso hídrico como fuente de vida para los seres vivos

- ✓ El agua y su ciclo vital
- ✓ Importancia del agua en la vida
- ✓ Fuentes del recurso hídrico
- ✓ Principales Fuentes hídricas de Sucre Cauca
- ✓ Usos del agua
- ✓ Manejo y cuidado del agua
- ✓ Perdida de la calidad del agua
- ✓ Valor del agua

CAPACITACION 11: El agua en la economía familiar

- ✓ Valor del agua
- ✓ Importancia del agua en la familia
- ✓ Distribución del agua en la sociedad
- ✓ Control territorial del agua
- ✓ Precios y medidas del agua
- ✓ Futuro económico por el agua

CAPACITACION 12: Perdida de los recursos hídricos por efectos antrópicos

- ✓ Conceptos sobre efectos de perdida de agua
- ✓ Principales efectos antropicos para el agua
- ✓ Consumo e industria del agua
- ✓ Guerra por el agua
- ✓ El agua como fuente de vida

CAPACITACION 13: Ciclo hidrológico

- ✓ ¿Qué es el agua?
- ✓ Propiedades físicas del agua
- ✓ Distribución del agua en el planeta
- ✓ Uso racional del agua
- ✓ Arbol de problemas del agua
- ✓ Concepto de ciclo hidrológico
- ✓ Efectos sobre el ciclo hidrológico
- ✓ importancia del ciclo hidrológico

CAPACITACION 14: Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente

- ✓ Conceptos
- ✓ Acciones para Cuidar el Agua en el Hogar
- ✓ Protección del Medio Ambiente
- ✓ Buenas practicas ambientales
- ✓ Tome medidas cotidianas
- ✓ 11 medidas para ahorrar agua
- ✓ Beneficios de ahorrar agua para el medio ambiente

CAPACITACION 15: El agua y la correlación con la comunidad

- ✓ Relación agua y comunidad
- ✓ ¿La vida sin agua es posible?
- ✓ Contaminación por la comunidad
- ✓ Correlación el agua y el ser humano
- ✓ Funciones Clave en el Cuerpo Humano
- ✓ Consumo y Salud
- ✓ Importancia Socio-Ecológica
- ✓ Composición por Etapas de Vida
- ✓ Funciones Vitales

CAPACITACION 16: Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca

- ✓ Metodología para la estimación y evaluación del caudal ambiental en proyectos que requieren licencia ambiental
- ✓ Aplicabilidad de la metodología
- ✓ Criterios y lineamientos
- ✓ Criterios ecológicos
- ✓ Metodología
- ✓ Lineamientos de la propuesta metodológica
- ✓ Evaluación del impacto en la calidad del agua y el factor de asimilación breviaturas, notaciones, siglas y acrónimos
- ✓ Evaluación de usos actuales y prospectivos del agua y articulación con instrumentos de planificación
- ✓ Caracterización hidráulica y de calidad del agua a escala de tramo

CAPACITACION 17: Procesos de conservación del recurso hídrico

- ✓ Metodología para el manejo del recurso hídrico
- ✓ Justificación de la iniciativa.
- ✓ Parámetros de focalización para la selección de área geográfica
- ✓ Generalidades: Geografía y condiciones socioculturales
- ✓ Contexto general: Características socioculturales y económicas de la zona
- ✓ Condiciones Hidrológicas del Departamento
- ✓ Actores del sector agua potable y saneamiento

- ✓ El agua y sus usos
- ✓ Agua, Saneamiento y los ODS
- ✓ Agua, Energía y los ODS
- ✓ Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento
- ✓ Economía circular del agua
- ✓ Eficiencia Energética

CAPACITACION 18: El Medio ambiente y sus componentes

- ✓ Concepto de medio ambiente
- ✓ Componentes ambientales
- ✓ Manifestación de la humanidad
- ✓ Preocupación ambiental
- ✓ Consecuencias de la revolución industrial
- ✓ Desarrollo sustentable
- ✓ Sustentabilidad
- ✓ Características de los problemas medioambientales
- ✓ Grandes temas ambientales
- ✓ Soluciones y cuidados del medio ambiente
- ✓ Los colores del reciclaje
- ✓ La importancia del Medio ambiente

CAPACITACION 19: Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida

- ✓ Caso o situación problemita del aire
- ✓ El aire
- ✓ Lai influencia de los seres vivos, el agua, el aire y el suelo
- ✓ El agua
- ✓ Osmosis
- ✓ Presión osmótica
- ✓ El suelo
- ✓ El aire
- ✓ La luz
- ✓ Temperatura
- ✓ Percepción del ambiente

CAPACITACION 20: Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio

- ✓ Que es la flora y la fana
- ✓ Flora y fauna de Colombia
- ✓ Características de la fauna y flora de Colombia
- ✓ Flora de Colombia
- ✓ Fauna de Colombia

CAPACITACION 21: Buenas prácticas ambientales

- ✓ Ahorro en el consumo del agua
- ✓ Uso eficiente y ahorros del agua
- ✓ Generación de residuos
- ✓ Ahorro en el consumo de energía
- ✓ Limpieza
- ✓ Habitos de consumo
- ✓ Mejores prácticas ambientales
- ✓ Objetivos
- ✓ Práctica ambiental
- ✓ Cosecha de Agua lluvia
- ✓ Maquinaria solar otros
- ✓ Tecnología libre
- ✓ Acciones que reducen impactos negativos en el medio ambiente
- ✓ Modelos de mejores practicas

CAPACITACION 22: Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)

- ✓ Impulsando el Futuro Energético Sostenible en Colombia
- ✓ Energía Solar: Aprovechando el Poder del Sol
- ✓ Sistemas solares fotovoltaicos, tipos,
- ✓ Aplicaciones, fabricación, diseño y composición
- ✓ Ultimas noticias
- ✓ Sistemas de energía solar fotovoltaica
- ✓ Paneles solares fotovoltaicos
- ✓ Tecnologías
- ✓ TIPOS de Celdas
- ✓ ¿Cual tipo de panel es mejor?
- ✓ Mercado global
- ✓ Aspectos técnicos de los paneles
- ✓ Sistemas solares fotovoltaicos
- ✓ Otras tecnologías de almacenamiento

CAPACITACION 23: Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)

- ✓ Energía eólica contenidos
- ✓ Comportamiento del recurso eólico
- ✓ Uso de energía eólica
- ✓ Ventajas y desventajas energía eólica
- ✓ Aerogeneradores
- ✓ El viento fuente de energía
- ✓ Molinos de viento

CAPACITACION 24: Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)


- ✓ Energía hidráulica
- ✓ Contenido de proceso energía hidráulica
- ✓ Ventajas de energía hidráulica
- ✓ Inconvenientes de energía hidráulica
- ✓ Potencial Hídrico
- ✓ Las hidroeléctricas, la contaminación y la Producción de electricidad
- ✓ La contaminación en el mundo, en materia de energía eléctrica
- ✓ Gases de efecto invernadero en el sector eléctrico mundial
- ✓ Producción de electricidad
- ✓ La hidroelectricidad
- ✓ Generación a base de recursos renovables en el mundo
- ✓ Generación vs contaminación
- ✓ Tecnologías de mayor contaminación en el sector eléctrico a nivel mundo
- ✓ Utilización de recursos renovables para producción de electricidad
- ✓ Conclusiones

ANEXO

Zonas de intervención en los dos predios de El Maco y Las Minas

ANEXO
ZONAS DE INTERVENCIÓN EN LOS DOS PREDIOS DE EL MACO Y LAS MINAS

ZONAS A INTERVENIR PREDIO EL MACO



Convenciones


Zona de aislamiento: 400 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento



ZONAS A INTERVENIR LAS MINAS

ZONAS PRIORIZADAS PARA REFORESTACION Y AISLAMIENTO PREDIO LAS MINAS SUCRE CAUCA



Convenciones


Zona de aislamiento: 1600 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso de repoblamiento



PLANOS MARCADOS POR EL EQUIPO TECNICO


ZONAS A INTERVENIR PREDIO EL MACO



Convenciones

Zona de aislamiento: 400 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento

ZONAS A INTERVENIR LAS MINAS



Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso De repoblamiento

ANEXO

Registro de asistencia a cada uno de los talleres dictados

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

FECHA: 02 Febrero de 2026 Responsable: Equipo de campo Funprodesa
EVENTO: Capacitacion: Tema El agua y la corrrelación con la comunidad
Incluye: *logistica * capacitacion * refrigerio * lugar y papelena.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	EDINSON ANACONA	1078344039	EL FRESNO	—	Edinson Arley Anacona
2	GERMAN MAMIAN JIMENEZ	1059900996	EL FRESNO	3117919073	German Mamian
3	PEREGRINO GOMEZ	10345116	EL FRESNO	3106452132	
4	HECTA MERY LUNA	25588773	EL FRESNO	3106452132	Hecta Mery Luna
5	KAREN ALEJANDRA MAMIAN	10.49797129	EL FRESNO	—	Karen Mamian Luna
6	LAURA ISABELA GOMEZ	1144524015	EL FRESNO	—	Laura Isabella Gomez
7	ANITA RUIZ BURBANO	25325.099	EL FRESNO	3217825072	Anita maria Ruiz
8	NICOL VICTORIA GOMEZ	1144524342	EL FRESNO	3122514314	Nicole Victoria Gomez
9	DIVALEN LUNA	1078348701	EL FRESNO	3215932898	Dibale Luna M.
10	DIOMIRA JIMENEZ	34370120	EL FRESNO	3204703848	Digmira Jimenez
11	MARIA CATALINA LUNA	25587896	EL FRESNO	—	Catalina Luna
12	LEONILA PALECHOR	1131024001	EL FRESNO	3147914700	Leonila Palechor
13	ANTONINO MAGIN	10698295	EL FRESNO	3128637294	Antonino Magin
14	YISELA JIMENEZ	1002860463	EL FRESNO	—	Yisela Jimenez
15	EULALIA LUNA	34370072	EL FRESNO	—	Eulalia Luna

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 02 de Febrero de 2026 Responsable: Equipo de campo de Funprodesa.
EVENTO: Capacitacion: Tema el agua y la correlacion con la Comunidad.
Incluye: ~~Logistica~~ * capacitacion * refrigerios * lugar y papeleria.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELEFONO	FIRMA
16	ARNULFO GOMEZ LONA	3069150529	EL FRESNO	—	Arnulfo Gomez
17	ANGIE LORENA ANACONA	1144525755	EL FRESNO	3105776002	Angie Anacona
18	MARTA ISABEL GOMEZ	34673919	EL FRESNO	3217400180	Martha I Gomez
19	CONSUELO MAMIAN	25599996	EL FRESNO	3126819187	Maria Consuelo Mamian
20	Luis Heber Magin	10692785	EL FRESNO	3145304415	Luis heber magin
21	AODELIA MONCAYO	34370168	EL FRESNO	3128499296	Audelia Moncayo
22	ISABELA JIMENEZ	1144525748	EL FRESNO	—	Isabella, imenes
23	ELENA SOFIA RUIZ	1144524880	EL FRESNO	3215140774	Yelena Ruiz
24	JHONIBEL MAMIAN ATOY	10697423	EL FRESNO	-	Jhenibel Mamian A.
25	DORALBA YANETH RODRIGUEZ	59830218	EL FRESNO	3222002159	Doralba Rodriguez.

632

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 04 Febrero 2026 Responsable: Equipo de campo Funprodesa
EVENTO: capacitacion. Cuidado del Recurso Hidrico y Medio ambiente
Incluye: * logistica * capacitacion * refrigerio * lugar * papeleria.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Eulalia Luna de Gomez	34370072	fresno		Eulalia Luna
2	Arnulfo Gómez Luna	10 692 485	fresno		Arnulfo Gomez Luna
3	Argenis Gómez	1144 524414	fresno		Argenis Gomez
4	S. Peregrino Gómez	10345116	Fresno		
5	Leonila Palechor	1131024001	fresno	3147 9147	Leonila Palechor
6	Luis Heber majin	10692785	Fresno	3145304475	Luis Heber majin
7	Hecta Mery Luna	25588773	Fresno		Hectamery Luna
8	Doralba Rodriguez	59 830 218	fresno	3227002159	Doralba Rodriguez
9	Jhonibel Mamian Atoy	10697423	fresno		Jhonibel Mamian A.
10	Omaira Palechor	25588685	fresno	3215310160	Omaira Palechor
11	Antonino Magin	10698295	fresno	3129837494	Antonino Magin
12	[illegible]	76027219	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	Maria Consuelo Mamian	25599996.	Fresno	3126819187	Maria Consuelo Mamian
14	Diomira Jimenez	34370120	Fresno	3204703848	Diomira Jimenez
15	Yelena Sofia Ruiz	1144524880	Fresno	3126819187	Yelena Ruiz

MUNICIPIO DE SUCRE

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

FECHA: 02 Febrero 2026 Responsable: Equipo de campo Funprodesa
EVENTO: Capacitacion: Cuidado del Recurso hídrico y del medio ambiente
Incluye; *logistica * capacitacion * refrigerio * lugar * papeleria

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Edinson Anacona	1.078 349 039	Fresno		Edinson Arlex Anacona
17	Geiman Mamian Jimenez	7059900996	Fresno	3117979073	Geiman Mamian
18	Karen Alejandra Mamian	1049.797.129	Fresno		Karen Mamian Luna
19	Dibale Luna M.	1078 348 701	Fresno	3215982598	Dibale Luna M.
20	Laura Isabella Gómez	1144524015	fresno		Laura Isabella Gomez
21	Anita Ruiz Burbano	25325099	fresno		ana maria Ruiz
22	Nicole Victoria Gomez M	1144 524 397	fresno		Nicole Victoria Gomez
23	Lucely Fernandez	48649165	Salvaneda	3116240225	Lucely Fernandez
24	Gerardo Fernandez	4635988	Salvaneda	3206521965	Gerardo Fernandez
25	Maria Leonila Pipicano	25324798	salvaneda	—	Maria Leonila Pipicano

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 08 de febrero 2026 Responsable: Equipo de campo de Funprodesca
EVENTO: Capacitacion: Medicion de Caudales y contaminantes - Principales fuentes hidricas de Sucre Cauca, incluye *logistica y refrigerios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	YELENA SOFIA RUIZ	1144524880	Fresno	3215140774	YELENA RUIZ
2	Maria Consuelo Mamian	25599996	Fresno	3126819187	Maria Consuelo Mam.
3	Diomira Jimenez.	34370120	Fresno	3204703848	Diomira Jimenez
4	Eulalia Luna	34 370 072	fresno	-	Eulalia luna
5	Luis heber mayu	10692785	Fresno	3145304415	luis heber mayu
6	Leonila Palechor	1131024001	Fresno	3147914709	Leonila Palechor
7	Doralba yaned Rodriguez	59830718	fresno	3222002159	Doralba Rodriguez
8	jhonibel Mamian Atoy	10697423	fresno	-	jhonibel Mamian A.
9	Arnulfo Gomez Luna	10691505 29	fresno	-	Arnulfo Gomez
10	Antonino Magu	10698295.	Fresno	3128637294	Antonino Magu.
11	Angie Lorena Anacona	1144525755	Fresno	310 5776002	Angie Anacona
12	Audelia Moncayo	34.370.768	Fresno	3128499296	Audelia Moncayo
13	Delfin Anacona J	10 690 077	Fresno		Delfin Anacona
14	Martha isabel Gomez	34673919	Fresno	3217400780	Martha I Gomez
15	Yisely Jimenez	7002860463	Fresno	-	Yisely Jimenez

* logistica: lugar, capacitador y papeleria.

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 08 Febrero de 2025 Responsable: Equipo de campo de Funprodesa
EVENTO: Capacitacion: Medicion de caudales y contaminantes - principales fuentes hidricas de sucre cauca. * Logistica.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Maria Catalina Luna	25587896	Freno	-	Catalina Luna
17	Angie lorena Anacona	1144525755	Fresno		Angie Anacona
18	Delfin Anacona J	10.690 017	Fresno		Delfin Anacona
19	Audelia Moncayo	34. 370 768	Fresno		Audelia Moncayo
20	Dibale Luna M	1078348701	Fresno	3215952898	Dibale Luna M
21	German Momian J	1059900 996	Fresno	3117914013	German Momian
22	Karen Alejandra M L	1049797729	Fresno	3136630021	Karen Momian.
23	Martha L Gomez	34673919.	Fresno	-	3217400780
24	Yisely Jimenez	1144524945	Fresno	-	Yisely Jimenez
25	Isabella Jimenez.	1144525148	Fresno	-	Isabella Jimenez
26	Laura Isabela Gómez	1144524015	freno	-	Laura Isabela Gómez
27	Anita Ruiz Burbano	25325594	fresno	-	Ana Maria Ruiz
28	Nicole victoria Gómez M	1144524392	freno	-	Nicole Victoria Gomez

* Logistica: Lugar, capacitador, papeleria y refrigerios.

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 15 de febrero de 2026 Responsable: Equipo de trabajo FUNPRODESA
EVENTO: Capacitacion tema: El Medio ambiente y sus componentes inclusión * Logistica * capacitacion * Inscripciones * papeleria * sitio

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Eulalia Luna	34 370 072	fresno		Eulalia luna
2	Doralba yaned Rodriguez	59830218	fresno	3222002159	Doralba Rodriguez
3	ghanibel Mamian Ato	10697423	fresno		ghoaibel Mamian A.
4	maria catalina luna	25 587 896	fresno	3126716273	Catalina Luna
5	Ana Gloria Bueso Guiño	34671 973	fresno	3136443113	Ana Gloria Bueso
6	Omaira palechor	25588685	fresno	3215316100	Omaira Palechor
7	Antonino Magin	10698295	fresno	3128637294	Antonino Magin
8	S. Peregrino Gomez	10345116	Fresno		
9	Arnulfo Gomez Lame	706 92485	fresno	3219150529	Arnulfo Gomez
10	Leonila Palechor	1131024001	fresno	3147914200	Leonila Palechor
11	Yisely Jimenez.		Fresno	3277400780	Yisely Jimenez.
12	Isabella Jimenez		Fresno		Isabella Jimenez
13	Martha I Gomez.	34673919.	Fresno	3277400780	Martha I Gomez
14	Angie Lorena Anacona	1144525755	fresno	3105776002	Angie Anacona
—					

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 15 de febrero de 2025 Responsable: Equipo de trabajo de funprodesa
EVENTO: capacitacion tema: El medio ambiente y sus componentes
Incluye: * logistica * capacitacion * refrigerios * Lugar * papeleria general

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
15	Angie Lorena Anacona	1144525755	Fresno	310 5776002	Angie Anacona
16	Audelia Moncayo	34370168	Fresno	3128449296	Audelia Moncayo
17	Diomisa Jimenez.	34370120	Fresno	3204703848	Diomira Jimenez
18	Yelena Sofia Ruiz.	1144524880	fresno	3126819187	Yelena Ruiz
19	Maria Consuelo Mamian	25599996	fresno	3126819187	Mª Consuelo Mamian
20	Martha Isabel Gomez	34673919.	Fresno	3215476209	Martha Gomez.
21	Yisely Jimenez.		Fresno	3217400780	Yisely Jimez.
22	Isabella Jimenez	1144525727	Fresno.		Cristin Isabela J.
23	German Mamian Jimenez	1059000996	Fresno	3117979073	German Mamian
24	Yairo Majin Atoy	10697866	Fresno	3233604891	Yairo Majin
25	Yeni Chilito Quinayas	1007577954	Fresno	3233604891	Yeni Chilito Quinayas
26	D.bale Luna Martinez	1078348701	Fresno	3215952598	D.bale Luna M

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 17 Febrero de 2018 Responsable: EQUIPO DE TRABAJO FUNPRODESA
EVENTO: CAPACITACION: PROCESO DE CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO
INCLUYE: * LOGISTICA * CAPACITACION * REFRIGERIO * LUGAR * PAPELERIA.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
6	Audelio Moncayo	34 370 164	Fresno		Audelia Moncayo
7	Delfin Anacona	10 690 077	Fresno		Delfin Anacona J
3	Diomira Jimenez	34370120	Fresno		Diomira Jimenez
4	Yelena Sofia Ruiz	1144524880	fresno		Yelena Ruiz.
5	Maria Consuelo Mamian	25599996.	Fresno		Mª Consuelo Mamian
6	Dibale Luna M.	1078348701	Fresno		Dibale Luna M.
7	Geiman Mamian J.	1059 900 996	Fresno		Geiman Mamian J.
8	Hilda yesenia Gomez Luna	1061771743	Fresno	3116099403	Hilda Gomez Luna
9	Aleider Bravo Castillo	10 024 259922	Fresno	3108487890	Aleider Bravo Gomez
10	Lucely fernandez	48644165	Salvaduras	3116240155	Lucely fernandez
11	Carlos Papamija.	10695943	Salvaduras	3206521966	Carlos Papamija.
12	Wadelatalra Papamija.	1007095496	salvaduras	3148192646.	Wadelatalra Papamija.
13	Maria Leonila Rengifo		Salvaduras	3116247239	Leonila Rengifo
14	omaira Perez	48606972	Salvaduras		Omaira Sosqué P

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 17 FEBRERO 2026 Responsable: EQUIPO DE TRABAJO FUNPRODESA
EVENTO: CAPACITACION: PROCESO DE CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO
INCLUYE: *LOGISTICO * CAPACITACION * REFRIERIO * LUGAR * PAPELERIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
15	Maria catalina Luna	25587 896	fresno	3126716273	catalina Luna
16	Ana Gloria Buesoquillo	34 671 973	Fresno	313 6111 2313	Ana Buesoquillo
17	Omaira Palechor	25588685	fresno	3215310100	Omaira Palechor
18	Antonino Magin	10698295	fresno		Antonino Magin
19	Eulalia Luna	34370072	Fresno		eulalia luna
20	Doralba yaned Rodriguez	59830218	fresno	3222002159	Doralba Rodriguez
21	Jhonibel Mamian Atoy	10697423	Fresno		Jhonibel Mamian A.
22	Luis heber mque	10692785	Fresno	3145304415	Luis Luis heber mque
23	Leonila Palechor	1131024001	fresno	3147914800	Leonila Palechor
24	HectaMery Luna López	25588773	Fresno	3106452132	Hectamery Luna L
25	S. Peregrino Gomez	10345176	Fresno		S. Peregrino Gómez
26	Hilda yeseenia Gomez Luna	1061771745	Fresno	3116099403	Hilda yeseenia Gómez
27	Aleider antonio Bravo Gomez	1024259922	Fresno	3108487890	Aleider Bravo Cabrilo
28	Arnulfo Gomez Lame	70699485	Fresno	3219158529	Arnulfo Gomez
29	Delfin Anacona	10690017	fresno		Delfin Anacona J

049

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 20 de febrero de 2025 Responsable: Equipo de campo de funprodesa
EVENTO: Capacitacion: Recursos: hidricos, aire y el suelo como fuente de vida
Incluye: * Logistica * capacitacion * refrigerio * Lugar * Papeleria general

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Maria Catalina Luna	25 587 896	fresno	312 671 6273	catalina Luna
2	Ana Gloria Buesaquillo	34 671 973	Fresno	313 641 4313	Ana Gloria Buesa
3	Omaira Palechor	25588685	fresno	3215316100	Omaira Palechor
4	Antonino Magin	10698295	fresno		Antonino Magin
5	Eulalia Luna	34370072	fresno		Eulalia luna
6	Doralba yaned Rodriguez	59830218	fresno	3222007159	Doralba Rodriguez
7	Jhonibel Mamian Ato y	10697423	fiesno		Jhonibel Mamian A.
8	Luis Heber magin	10692785	Fresno	3145304413	Luis Heber magin
9	Leonila Palechor	1131024001	Fresno	3147914700	Leonila Palechor
10	Hecta Mery Luna Lopez	10345116	Fresno	3106452132	Hecta mery luna
11	S. Peregrino gomez	25588773	Fresno		S. Peregrino Gomez
12	Hilda yesenia Goma Luna	1061771745	Freono	3116099403	Hilda yesenia Goma
13	Aleider Antonio Bravo Castillo	1024259922	Freono	3108487890	Aleider Antonio B
14	Arnulfo Gomez Luna	10698248	Fresno	3219150529	Arnulfo Gomez
15	Delfin Anaconda	10 690 077	Fresno		Delfin Anaconda J

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 20 de febrero de 2026 Responsable: Equipo de campo de Funprodesa
EVENTO: Capacitacion: Recursos: hidrico, aire y el suelo. como fuente de vida
Incluye: logistico, * capacitacion * refrigerio * lugar * papeleria general

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Angie Lorena Anacona	1144525755	Fresno	3105776002	Angie Anacona
17	Audelia Monayo	34 370 768	Fresno	3128449246	Audelia Monayo
18	Diomira Jimenez.	34370120	Fresno	3204703848	Diomira Jimenez
19	Yelena Sofia Ruiz	1144524880	Fresno	3126819187	Yelena Ruiz.
20	Maria Consuelo Mamian	25599996.	Fresno	3126819187	Ma Consuelo Mamian
21	Martha Isabel Gomez.	34673919.	Fresno	3217476209	Martha I Gomez
22	Yisely Jimenez.		Fresno.	3217400780	Yisely Jimenez.
23	Isabella Jimenez	1144525727	Fresno		Isabela Jimenez
24	German Mamian Jimenez	1059900996	Fresno	3117909013	German Mamian
25	Jairo Mejia Mejia	10697866	Fresno	3233604891	Jairo Mejia
26	Yeni Chirito Quinayas	1007577954	Fresno	3233604891	Yeni Chirito Quinayas
27	Dibale Luna M.	1078348701	Fresno	3215952598	Dibale Luna M.

642

MUNICIPIO DE SUCRE

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

FECHA: 22 de febrero de 2026 Responsable: Equipo de trabajo Funprodesa
EVENTO: Capacitacion preservacion y conservacion de flora y fauna convivencia y territorio Incluye: logistica capacitacion refrigerios papeleria.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Eulalia luna	34 370 072	fresno		eulalia lia luna
2	Doralba yaned Rodriguez	59830218	fresno	3222002159	Doralba Rodriguez
3	Jhonibel Mamian Atoy	10697423	fresno		jhonibel Mamian A.
4	maria catalina luna	25-587896	fresno	312.6716273	catalina luna
5	Ana gloria Bueso Quillo	34 671 973	fresno	3136412313	Ana Gloria Bueso
6	Omaira Palechor	25588685	fresno	3215310100	Omaira Palechor
7	Antonino magin	10698295	fresno	8128637294	Antonino Magin
8	S Peregrino Gomez	10345116	Fresno		Peregrino
9	Arnulfo Gomez luna	10692485	Fresno	3219150529	Arnulfo Gomez luna
10	Luis heber magin	10697783	Fresno	3145304405	Luis heber magin
11	Luis heber majin	1131024091 10697783	Fresno	3147974700	luis heber majin
12	Yisely Jimenez.			3217400780	Yisely Jimenez.
13	Isabella Jimenez				Isabella Jimenez
14	Martha Isabel Gomez	34673919	Fresno	3217400780	Martha I Gomez
15	Angie lorena Anacona	1144525755	Fresno		Angie Anacona

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 22 de febrero de 2026 Responsable: Equipo de trabajo Funprodesa
EVENTO: Capacitacion preservacion y conservacion de flora y fauna, convivencia y territorio Incluye: *logistica *capacitacion *refrigerio *papeleria

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Angie Lorena Anacona	1144525155	Fresno	3105176002	Angie Anacona
17	Audelia Moncayo	34 370 768	Fresno	3128499296	Audelia Moncayo
18	Diomira Jimenez	34370120	Fresno	3204703848	Diomira Jimenez
19	Yelena Sofia Ruiz.	1144524880	Fresno	3176819187	Yelena Ruiz
20	Maria Consuelo Mamián	25599996.	Fresno	3176819187	Mª Consuelo Mamian
21	Martha Isabel Gomez	34673914	Fresno	3215476209	Martha I Gomez
22	Yisely Jimenez.	1144525727	Fresno	3277400780	Yisely Jimenez
23	Isabella Jimenez.		Fresno		Isabela Jimenez
24	German Mamian Jimenez	1059900996	Fresno	3117919073	German Mamian
25	Jaivo Majin Atoy	10697866	Fresno	3233604891	Jaivo Majin
26	Yeni chilito Quinayas	1007577454	Fresno	3233604891	Yeni chilito Quinayas
27	Dibale Luna Martinez	1078348701	Fresno	3215952598	Dibale Luna M

ANEXO

Fichas de seguimiento Técnico de diversos procesos a beneficiarios de hornillas ecoeficientes a base de leña y a predios a intervenir

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

PROYECTO AMBIENTAL

funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 3 Febrero 2026
HORA DE INICIO: 12:20 pm HORA FINAL: 1:00 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio _____ Coordenadas 2°09'53.07" W
msnm 837 Vereda Freno Corregimiento Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Antonino Magin Teléfono: 3126637294

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Socializar el Proyecto y verificar el estado de la cocina los pisos, Paredes, Techo

SITUACION ENCONTRADA: Es una vivienda nueva por lo cual no tiene cocina bien establecida o construida y en el momento cocinan con gas y una estufa de metal (pipeta de gas acondicionada), El Terreno de construccion por un deslizamiento lo taponó.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Arreglar un nuevo sitio donde se vaya a instalar la nueva estufa construir una Pared donde no perjudique la vivienda como los enseres de la cocina organizar un sitio donde colocar la leña

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Asistir a las capacitaciones Nivelar y organizar Paredes para la estufa adecuar el sitio de descargue de leña

FIRMAS

Victor Hugo Gomez Feiz	Antonino Magin
TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 4 Febrero 2026
HORA DE INICIO: 11:10 am HORA FINAL: 12:05 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio el Nilo Coordenadas 2°04'8.191 N
msnm 869 Vereda Salvador Corregimiento Mazamorras Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Luceli Fernandez Rengifo Teléfono: 3116240235

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Socializar el proyecto, revisar la vivienda en el estado que se encuentra y mirar las condiciones de la cocina, si hay un espacio adecuado para la instalación de la estufa ecoficiente

SITUACION ENCONTRADA: La vivienda no cuenta con pisos en cemento, la hornilla es fabricada en barro con muros en madera con chimenea en lámina de zinc, sus paredes son en adobe (tierra) el zinc esta ahumado por las altas emisiones de humo y en regular estado, no entra agua

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: organizar el piso donde se va a instalar la nueva estufa ecoficiente participar de las capacitaciones que son por el programa, acarrear la estufa desde el punto de entrega hasta su sitio de instalación

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Se compromete a nivelar el piso a O y participar de las capacitaciones como también traer la estufa hasta su vivienda

FIRMAS

Victor Hugo Gómez Ruiz	Luceli fernandez
TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

Núcleo familiar

4 Habitantes

1 niña de 7 años

3 adultos.

Actividad económica.

café, Plátano, caña.

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

PROYECTO AMBIENTAL

funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 12 Febrero 2021
HORA DE INICIO: 10:10 am HORA FINAL: 11:15 am

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio La Pradera Coordenadas
msnm Vereda Salvaduras Corregimiento Sucre Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Omaira Soscue Perez Teléfono: 3206539617

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Animar a la beneficiaria a continuar con el Proyecto y observar las condiciones de la vivienda,

SITUACION ENCONTRADA: La vivienda esta ubicada en la via Salvaduras Sucre, con una situacion precaria, sus pisos son en tierra Techo en zinc en mal estado, Paredes en tabla lo cual puede causar un incendio en un descuido al dejar alguna leña encendida o una vela, la hornilla es fabricada en adobe de tierra

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. Organizar el Sitio de la instalación de la estufa eficiente, Proteger las paredes que son en madera con algo que pueda evitar un incendio, cambiar el techo con un nuevo zinc. o teja que pueda sostener.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Asistir a las capacitaciones, traer la hornilla o estufa, mejorar el Sitio de instalación, cambiar las paredes

FIRMAS

Victor Hugo Gomez Ruiz	Omaira Soscue Perez
TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

243

Nucleo familiar

4 - Personas.

Todos adultos

Actividad Económica.
Café, Plátano.

Trabajan al Jornal.

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 14 FEBRERO DEL 2026
HORA DE INICIO: 8:15 A.M. HORA FINAL: 3:10 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio VEREDA EL FRESNO Coordenadas _____
msnm _____ Vereda EL FRESNO Corregimiento EL PARAISO Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: SEGUNDO PEREGRINO GOMEZ Teléfono: 3106455213 2

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
- Visita a cinco (5) Viviendas de beneficiarios, sector EL Fresno parte baja → Maria catalina luna - Doralba R
→ Maria Consuelo Hemian - Eulalia luna - Loanila P.

SITUACION ENCONTRADA:
- Tres (3) de las cinco (5) Viviendas tienen el piso en tierra
- cuatro (4) Viviendas cocinan con leña
- Las Cinco (5) Viviendas no disponen un sitio adecuado para la instalación de la estufa eficiente a base de leña.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Atender la visita tecnica de manera personal, en la casa donde se va a instalar la estufa
- Organizar los sitios para la instalación de la respectiva estufa.
- Participar activamente de las capacitaciones y talleres del proyecto

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Participar en todas las actividades del proyecto, o
- Disponer del sitio adecuado y organizado para las instalación de la estufa.

FIRMAS

Daniela Ruiz TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: Febrero 12 de 2026
HORA DE INICIO: 7:35 A.M HORA FINAL: 4:00 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 de 2025 Ambiental
UBICACIÓN: Nombre del sitio Salvavidas Coordenadas
msnm Vereda Salvavidas Corregimiento Sucre Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Carlos Papamija Teléfono: 3206521966

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revisión de las viviendas beneficiarias con las estufas eco eficientes a base de leña.

SITUACION ENCONTRADA:
- Se realizaron las visitas a las 5 viviendas beneficiarias en este sector encontrando lo siguiente: 4 tienen piso en tierra, las mismas utilizan leña para la preparación de alimentos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Nivelar los pisos para la instalación de las estufas
- Organizar los techos para evitar ingreso de agua a los cocinas
Viviendas: Fernando Gomez - Alma Guerrero

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Organizar los sitios de acuerdo a las recomendaciones.

FIRMAS

Ana Luby Gómez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Carlos Papamija USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

245

651

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 11 FEBRERO DE 2026
HORA DE INICIO: 7:10 a.m. HORA FINAL: 2:30 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio VEREDA EL FRESNO Coordenadas _____
msnm _____ Vereda EL FRESNO Corregimiento EL PARAISO Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: SEGUNDO PEREGRINO GOMEZ Teléfono: 3106455273 2

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Visita a viviendas de los beneficiarios de estufas eco eficientes a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
- Se realizo la visita a cinco (5) viviendas ubicadas en la parte media de la vereda EL Fresno
- Las cinco (5) viviendas tienen el piso de la cocina en tierra
- No tienen un sitio adecuado para la instalación de la estufa eficiente a base de leña.

incluye Martha Isabel Gomez.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Nivelar y adecuar el espacio para la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña
- Participar activamente en las capacitaciones y talleres del proyecto
- Atender las visitas tecnicas de manera presencial en la casa donde se va a instalar

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Participar en todas las actividades de proyecto
- Disponer de un sitio adecuado para la instalación de la estufa

FIRMAS

Daniela Ruiz TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	 USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

246

652

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 12 Febrero de 2026
HORA DE INICIO: 10:00 A.M. HORA FINAL: 11:30 A.M

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 Ambiental
UBICACIÓN: Nombre del sitio Salvavidas Coordenadas
msnm Vereda Salvavidas Corregimiento Sucre Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Gerardo Fernandez Teléfono: 3116240235

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Ubicación predio a reforestar y aislar en las minas

Tiblar esposa Maria Leonilda Rengifo /

SITUACION ENCONTRADA: Se visitaron los predios asignados por la alcaldia en donde dos si estan disponibles con las condiciones para reforestar.

- Los sitios para aislar si cumplen

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Organizar los equipos de trabajo para aislar y reforestar
- Aplicar las condiciones y recomendaciones para cada uno de los procesos

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- A finales de febrero tener el aislamiento y la reforestación completa

Gerardo Fernandez

FIRMAS

Ana Isabel Gómez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Gerardo Fernandez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

247

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 17 FEBRERO DEL 2026
HORA DE INICIO: 3:15 P.M. HORA FINAL: 5:10 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio ESCUELA EL FRESNO Coordenadas _____
msnm _____ Vereda EL FRESNO Corregimiento EL PARAISO Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: AUDELIA MONCAYO Teléfono: 3128219928G

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Supervisión y revisión del desarrollo de capacitaciones

SITUACION ENCONTRADA:
- No hay participación del 100% de los beneficiarios
- Poco interes en los temas propuestos en las capacitaciones
- Participación de menores de edad (menos de 7 años) que aumentan los costos del refrigerio.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mayor participación de los beneficiarios en el proceso de capacitación.
- Estrategias para activar a la comunidad en bosca del interes y aplicabilidad de las capacitaciones.
- Disponer de tiempo exclusivo para las capacitaciones

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Cumplimiento y participación activa de los beneficiarios en las capacitaciones futuras
- Darle aplicabilidad de las capacitaciones en las viviendas y fincas.

FIRMAS

Daniela Ruiz TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Audelia Moncayo USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 8 Febrero de 2026
HORA DE INICIO: 9. a. m. HORA FINAL: 1:15 p.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio PREDIO EL MACO Coordenadas _____
msnm _____ Vereda EL FRESNO Corregimiento PARAISO Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: ANTONINO MAGIN Teléfono: 3128637294

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
REVISION PARTE ALTA DEL PREDIO AISLADO

SITUACION ENCONTRADA:
- SE HAN AISLADO UNA EXTENSION DE 200 METROS LINEALES
- No se han colocado todos los pie amigos
- Falta templar el cuarto hilo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Terminar todo el aislamiento encargado
- Colocar los cinco pie de amigos pendientes
- Colocar y templar el cuarto hilo

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Realizar todas las actividades pendientes antes del 28 de Febrero / 2026
- Organizar y reportar las evidencias.

FIRMAS

Daniela Ruiz TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Antonino Magin USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 8 Febrero de 2026
HORA DE INICIO: 8:10 a.m HORA FINAL: 12:20 p.m.

DATOS GENERALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: Nombre del sitio EL MACO Coordenadas
msnm Vereda EL FRESNO Corregimiento PARAISO Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: GERMAN MAMIAN Teléfono: 3117919013

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revision de predio a reforestar con especies adaptables

SITUACION ENCONTRADA:
En la parte media del predio existe una zona donde requiere reforestar.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Hacer plateo de las zonas
- Realizar el ahoyado
- Realizar la siembra
- Realizar el abonamiento

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Desarrollar todo el proceso de reforestacion en el predio asignado, fecha limite 20 de Febrero 2026

FIRMAS

Daniela Ruiz TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	German Mamian USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: Febrero 27 de 2026
HORA DE INICIO: 8:30 a.m HORA FINAL: 2:00 P.m

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 Ambiental
UBICACIÓN: Nombre del sitio Las Minas Coordenadas
msnm Vereda Hazamoras Corregimiento Sucre Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Gerardo Fernandez Teléfono: 3116245235

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revisión del aislamiento y la reforestación.

SITUACION ENCONTRADA:
Han sembrado el 80% de las plantas entregadas, y las han fertilizado de acuerdo a lo recomendado, el aislamiento lo han realizado al 100%.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Pintar el alambre para evitar perdidas del mismo
- Realizar la revisión de la reforestación para hacer la respectiva reposición de plantas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Siembra de nuevas plantas hasta completar el 100% de lo acordado

FIRMAS

Ana Isabel Gómez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Gerardo Fernandez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

ANEXO

Registro de repoblamiento:
material vegetal,
transporte de las mismas,
siembras y fertilización

ANEXO
PROCESO DE REPOBLAMIENTO
ESPECIES ARBOREAS





























TRANSPORTE DE MATERIAL DE AISLAMIENTO Y REFORESTACION

Transporte desde El vivero de Popayán hasta Sucre cabecera



Transporte material desde Sucre hasta zona de vía carreteable cercana a los predios de Las Minas y El Maco



En vehículos de la región



En vehículos de la región








Transporte desde la vía hasta sitios finales de siembra





Transporte e material vegetal desde la vía



Transporte e material vegetal desde la vía



Proceso de repoblamiento



Limpieza y ahoyado Predio El Maco (lote No.01)



Limpieza y ahoyado Predio Las Minas (lote No.01)



Siembra Predio Las Minas (lote No.01)



Siembra Predio Las Minas (lote No.01)



Siembra Predio Las Minas (lote No.01)





Siembra Predio Las Minas (lote No.02)



Siembra Predio Las Minas (lote No.02)





Siembra Predio El Maco (lote No.01)



Aplicación de fertilizantes Predio El Maco (Lote No. 01)





Aplicación de fertilizantes Predio El Maco (Lote No. 02)



Aplicación de fertilizantes Predio Las Minas (Lote No. 01)



Aplicación de fertilizantes Predio Las Minas (Lote No. 01)



Siembra final Lotes 1 y 2 de Las Minas





Siembra final Lotes 1 y 2 de El Maco





Siembra final Lotes 1 y 2 de El Maco




ANEXO

Sitios priorizados y procesos de aislamientos en Las Minas y El Maco


Registros fotográficos

ANEXO PROESO DE AISLAMIENTO
SITIOS ESCOGIDOS PARA EL PROCESO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROCESO DE AISLAMIENTO ADELANTADO EN LAS MINAS Y EL MACO

SITIOS PREDIO EL MACO (circulo azul)



SITIOS PREDIO LAS MINAS (circulo azul)





Alambre y grapas adquiridas



Alambre y grapas adquiridas





Posteadura en El Maco




Posteadura en El Maco





Posteadura en las Minas



Posteadura en las Minas





Transporte de posteadura para Las Minas



Transporte de posteadura para El Maco





Estado inicial El Maco



Estado inicial Las MInas





Trazado Las Minas



Trazado Las Minas






Ahoyado Las MInas




Ahoyado El Maco





Transporte de alambre Para El Maco



Transporte de alambre para Las MInas





Parando posteadura Las Minas



Parando posteadura Las Minas





Templado de alambre en Las Minas



Templado de alambre en Las Minas



Templado de alambre en Las Minas



Grapado y templado predios de Las Minas





Puesta un hilo en Las Minas y El Maco





Puesta un hilo en Las Minas y El Maco





Puesta dos hilo en Las Minas y El Maco





Puesta dos hilos en Las Minas y El Maco





Puesta dos hilos en Las Minas y El Maco





Puesta tres hilos en Las Minas y El Maco





Puesta cuatro hilos en Las Minas y El Maco





Estado final en Las Minas y El Maco





Estado final en Las Minas y El Maco





Estado final en Las Minas y El Maco







Estado final en El Maco


ANEXO


Registro fotográfico de revisión de viviendas de postulados para instalación de estufas ecoeficientes a base de leña

ANEXO
CONSOLIDADO - VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS PARA INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

1 AUDELIA MONCAYO	
	
2 GERMAN MAMIAN	
	


3 CONSUELO JIMENEZ







4 MARTA ISABEL GOMEZ RUIZ






5 MARIA CATALINA LUNA DE BUESAQUILLO






6 EULALIA LUNA DE GOMEZ






7 DORALBA YANED RODRIGUEZ GUEVARA





8 HECTA MERY LUNA LOPEZ





9 LEONILA MAJIN







10 ANTONINO MAGIN






11 MARIA LEONILA RENGIFO






12 OMAIRA SOSCUE PEREZ





684


13 LUCELY FERNANDEZ RENGIFO





14 FERNANDO GOMEZ DIAZ





15 ALIRIO GIRONZA MAMIAN

