ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 13/06/2026

Orden de Pago No: **1508**

Fecha elaboracion: 12/06/2026 **Formato Radicación N:** 1797 **Radicado No. :** .

Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL **No De Pago:** 2 **Contrato** IDU-1602-2025 -

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Interventoría Pagos mensuales - Int

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S **CC/NIT** 860510291

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
860510291	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S	$91,779,954	BANCOLOMBIA	20705343665	CORRIENTE	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401170812 9	74	26/12/2025	5033	0		$1,538,653,802	$91,779,954	$1,446,873,848	351

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	77.126.012,00
Valor IVA	14.653.942,00
Subtotal	91.779.954,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	91.779.954,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 SEGÚN ACTA No. 3 DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 2 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2026

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC

Autoriza: Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN fecha:13/06/2026 1:38:40 p. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

FORMATO		
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-51	Conservación de Infraestructura	5

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 3 **DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°** 2 **Pago Mensual y/o Periodo** x **Pago de Ajustes**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 01/03/2026 al 31/03/2026
(Escriba el periodo del pago correspondiente)

CONTRATO No 1602-2025
(Número de Contrato)

CONCURSO DE MÉRITOS IDU-CMA-DTCI-028-2025
(Indique en este espacio la identificación del número del proceso de selección efectuada)

CONTRATACIÓN DIRECTA NA
(Indique en este espacio la identificación del número del proceso de selección efectuada)

OBJETO

"INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4"
(Indique el objeto del contrato)

FECHA DE INICIO 16 (Día) DE 1 (Mes) 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 16 (Día) DE 10 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR INICIAL $ 1.676.323.733,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ACTUAL $ 1.676.323.733,00
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL NUEVE (9) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

INTERVENTOR PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S. NIT 860.510.291-5
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
(Escriba el nombre del Supervisor)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1567 de 2025
(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)

A. VALOR PAGO MENSUAL

PAGO FIJO MENSUAL (50% del valor total del contrato, dividido en el número de meses del plazo de ejecución)

VALOR BASE		$ 77.126.012
VALOR IVA	19 % (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	$ 14.653.942
VALOR A PAGAR		**$ 91.779.954**
VALOR ACUMULADO FIJO MENSUAL		**$ 229.449.885**

PAGO VARIABLE (44% del valor total del contrato, en proporción al avance mensual registrado en el acta de recibo parcial de obra, debidamente suscrita por las partes)

VALOR BASE		$ -
VALOR IVA	19% % (Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	$ -
VALOR A PAGAR		**$ -**
VALOR VARIABLE ACUMULADO		**$ -**

B. PAGO DE AJUSTES

De conformidad con lo pactado en la Cláusula 10 AJUSTES, el valor del contrato INCLUYE las variaciones por el cambio de vigencia correspondientes al plazo de ejecución. (Se debe verificar la aplicabilidad de esta nota conforme lo pactado contractualmente)

N.	CONCEPTO	VALOR BASE A AJUSTAR	IPC ANUAL		VALOR BASE AJUSTE	IVA AJUSTE (____%)	VALOR TOTAL AJUSTE
			Año	%			

VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA $ -

VALOR ACUMULADO TOTAL AJUSTES (Si aplica)		$ -

C. PAGO DE COMPONENTES A PRECIOS UNITARIOS

COMPONENTE 1 - PRUEBAS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

N.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR

Nota: Este pago, se debe autorizar una vez se encuentre aprobado el informe mensual que contiene los resultados de los ensayos objeto de pago

SUBTOTAL COMPONENTE 1			$ -
VALOR CON F.M.		(Escriba el Factor Multiplicador establecido contractualmente)	$ -
VALOR IVA	19%	%	$ - (Escriba el porcentaje correspondiente al IVA)
VALOR A PAGAR COMPONENTE 1 PRESENTE ACTA	0	%	$ -
VALOR COMPONENTE 1 ACUMULADO			$ -

D. VALOR PAGO FINAL DEL CONTRATO

Tener en cuenta que en esta acta sólo se pagaría el primer 3% si se cumplen las condiciones mucho antes del acta de liquidación

PAGO FINAL (3 % del valor total del contrato, a la suscripción del acta de recibo final de las obras de cada anualidad (contratos vigencias futuras) o recibo final de obra (contratos sin vigencias futuras) y aprobación del informe para seguimiento a garantías correspondiente.

VALOR BASE DEL CONTRATO, SIN ENSAYOS.	3	%	$ -
VALOR IVA	(Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	%	$ -
VALOR BASE ENSAYOS DE LABORATORIO	3	%	$ -
VALOR IVA ENSAYOS DE LABORATORIO	(Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)	%	$ -
VALOR A PAGAR			$ -

E. DESCUENTOS

VALOR DESCUENTO POR PLANTILLA MÍNIMA PRESENTE ACTA	$ -
VALOR ACUMULADO DESCUENTO POR PLANTILLA MÍNIMA	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 91.779.954,00**
VALOR FACTURADO ACUMULADO	**$ 229.449.885,00**

NOTA 1: Se adjunta el oficio en el cual se relaciona la aprobacion del informe mensual No 2 del periodo facturado con radicado STCSV 202638600798531 del 04 de junio de 2026.

En Bogotá D.C., a los **CINCO (05)** (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) días del mes de **JUNIO** (Mes) de **2026** (Año)

LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO (Diligencie este espacio con el nombre del supervisor (a) del contrato de Interventoría) Supervisor (a) IDU y

NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRIGUEZ (Nombre del representante legal de la Interventoría) Representante Legal de la Interventoría

dejan constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago de interventoría, de acuerdo con la cláusula 9 (Indique el número de la cláusula) del contrato anteriormente mencionado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU aplicable al Contrato.

(Firma)
(Nombre) NELSON FERNANDO HENRIQUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR
(Firma)
(Nombre) LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO
SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma) Adolfo Cárdenas M
(Nombre) ADOLFO CÁRDENAS MANCIPE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE

No. Expediente Conecta 20254351908000037E