SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	Contrato de prestación de servicios No 402 de 2024
Periodo y/o No. de Pago	15 de Junio de 2025 a 12 de Agosto de 2025
Nombre Del Contratista	Consorcio Candelaria 2024
Nit:	901902117-2
Objeto Del Contrato	Prestar los servicios logísticos y técnicos para la realización de capacitaciones, intervenciones físicas y jornadas de prevención con el fin de fortalecer las capacidades locales de respuesta a desastres y emergencias, la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático, en el marco del proyecto 1702 la candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias
Fecha de Inicio	15 de Enero de 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14 de Julio de 2025
Póliza	Responsabilidad civil extracontractual – 21-40-101246895 Cumplimiento del contrato 21-44-101460906

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	N. A.	N. A.	N/A
PRORROGA	15/07/2025	Dos (2) meses y quince (15) días	Si
SUSPENSIÓN 1	13/08/2025	Veinte (20) días	Si
AMPLIACION SUSPENSION 1	02/09/2025	Quince (15) días	Si
OTRO SI	N. A.	N. A.	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: Mediante el radicado No 20256720000333 del 17 de enero de 2025 se designó al profesional Marlon Steven Molano Montoya como apoyo a la supervisión y mediante el memorando No. 20256720005943 del 25 de junio de 2025 se designó a Diana Alejandra Parra Rodríguez como apoyo a la supervisión del contrato No. 402-2024. El presente informe de seguimiento detalla las acciones adelantadas desde la fecha de designación hasta la fecha del presente documento.

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

En el marco del proyecto 1702 "La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencia", según las metas del Plan de Desarrollo Local de la Candelaria se busca realizar una (1) acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres y desarrollar una (1) Intervención física para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. A continuación, se describirá

la forma como se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales del Contrato de Prestación de Servicios 402 de 2024:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico y demás documentos del proceso.	El día 04 de Junio de 2025, Se envía link de drive con carpetas específicas para el seguimiento del contrato 402 de 2024 de gestión del riesgo. El día 01 de Julio de 2025 Se envía correo electrónico con pendientes por parte del Consorcio Candelaria para el Contrato 402-2024. El día 02 de Julio de 2025, Se realiza el informe de apoyo a la supervisión para la verificación del Pago 001 del contrato de prestación de servicios 402-2024.
2. Disponer para el inicio y durante la ejecución del contrato, el talento humano con el perfil idóneo para la adecuada ejecución del proyecto. Este recurso humano debe ser acorde con el perfil profesional establecido en el proyecto.	Esta obligación fue ejecutada y verificada por el anterior supervisor.
3. Efectuar los respectivos desembolsos al talento humano y soportar los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al ingreso base de cotización.	El día 08 de Julio de 2025 Se radica la carpeta física en el área contable del Pago 001 del Contrato 402-2024 de Gestión del Riesgo. El día 23 de Julio de 2025, Se realiza el envío de la carpeta escaneada del Pago 001 al contratista de CPS 402-2025 para cargue en Secop, posteriormente se verifico en la plataforma el cargue correcto de los documentos. El día 08 e agosto de 2025, Se realiza la revisión del informe de actividades para el Pago 002 del Contrato 402-2024 y se envían observaciones sobre el mismo.
4. Elaborar y aportar el plan de trabajo detallado, cronograma general y mensual del contrato. Además de cumplir con los plazos establecidos en cada una de las actividades descritas en el anexo técnico y en general en el plazo contractual pactado.	Esta obligación fue ejecutada y verificada por el anterior supervisor.
5. Diseñar y aportar las fichas pedagógicas aprobado por el supervisor.	El día 16 de junio de 2025, Se realiza la revisión de los ajustes presentados a las fichas pedagógicas del componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. El día 17 de junio de 2025, Se realiza la revisión de los ajustes presentados a las fichas pedagógicas del componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
6. Ejecutar y soportar la fase de alistamiento y desarrollo de presentaciones y convocatorias asociadas al proyecto,	Esta obligación fue ejecutada y verificada por el anterior supervisor. Se realizo la presentación en la CAL, JAL y CLGR-CC.
7. Aportar mensualmente lista de beneficiarios directos e indirectos del proyecto y entregar consolidado gráfico y tablas en el informe técnico, donde se desagregue la totalidad de los datos demográficos	Se realizó la verificación de la documentación presentada para el Pago 001 y se revisó la lista de beneficiarios. Verificar obligación N.3
8. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 1_ denominado actividades de gestión del riesgo para la comunidad de la localidad la Candelaria	El día 05 de Junio de 2025, Se asiste a verificación de elementos a entregar en las actividades 1 (Evento gestión del riesgo) y 2 (Simulacro) del componente 1 del contrato 402-2024 de gestión del riesgo. El día 07 de Junio de 2025 se asiste a la Actividad 1: Evento de gestión del riesgo, del Componente 1: Actividades de gestión del riesgo. La actividad se desarrolló en la plazoleta de la plaza de La Concordia y tuvo una asistencia de más de 200 personas El día 09 de Junio de 2025, Se realiza la revisión y aprobación de los planes de emergencia y contingencia estipulados en el componente 1: Actividades de gestión del riesgo. El día 14 de Junio se asiste a la Actividad 2: Simulacro, del Componente 1: Actividades de gestión del riesgo. La actividad se desarrolló en la plazoleta de la plaza de La Concordia y tuvo una asistencia de más de 200 personas. Ver anexo.
9. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 2_denominado talleres y capacitaciones para aumentar el conocimiento de gestión del riesgo (presupuesto participativo número 33876)	El día 28 de junio de 2025 Se asiste al Día 1 de 5 de la ejecución del Componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. Se verifican los elementos presentados en la oferta económica para los Talleres. El día 02 de Julio de 2025, Se realiza la revisión y verificación de los elementos a entregar a la comunidad en el componente 2 Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo del contrato 402 de 2024. El día 05 de Julio de 2025, Se asiste al Día 2 de 5 de la ejecución del Componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. Se verifican los elementos presentados en la oferta económica para los Talleres, refrigerios y desarrollo de las actividades.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
	El día 06 de Julio de 2025, Se asiste al Día 3 de 5 de la ejecución del Componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. Se verifican los elementos presentados en la oferta económica para los Talleres, refrigerios y desarrollo de las actividades. El día 12 de julio de 2025, Se asiste al Día 4 de 5 de la ejecución del Componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. Se verifican los elementos presentados en la oferta económica para los Talleres, refrigerios y desarrollo de las actividades. El día 13 de julio, Se asiste al Día 5 de 5 de la ejecución del Componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. Se verifican los elementos presentados en la oferta económica para los Talleres, refrigerios y desarrollo de las actividades. El día 14 de julio de 2025, Se asiste a la capacitación correspondiente al Componente 2: Talleres y capacitaciones en gestión del riesgo. Se verifican los elementos presentados en la oferta económica para los Talleres, refrigerios y desarrollo de las actividades. El día 19 de Julio de 2025, 19-07-2025: Se asiste a la entrega de los certificados a la comunidad participante del Componente 2 de Talleres y capacitaciones del Contrato 402-20024 de Gestión del riesgo.
10. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 3_denomiado aumento de tiempos de respuesta de emergencias en la localidad - vigías de gestión del riesgo.	El día 05 de Junio de 2025, Se asiste a verificación de elementos a entregar en el Componente 3: Vigías de gestión del riesgo.
11. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 4_denominado "Elementos de información y sensibilización sobre gestión del riesgo a la comunidad de la candelaria (fortalecimiento de capacidades locales en gestión del riesgo)"	El día 12 de agosto de 2025, Se asiste a verificación y revisión de los elementos del componente 4 - Elementos de Información y sensibilización (Cartillas generales y empresariales, volantes y pendones) del contrato 402-2024 de gestión del riesgo.
12. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 5 denominado capacitación para elaboración de planes de emergencia y contingencia para actividades industriales y/o comerciales en la localidad.	El día 09 de junio de 2025, Se realiza revisión y selección de las 10 empresas beneficiarias en el componente 5: Capacitación a empresas en Planes de emergencias y contingencia. El día 20 de junio de 2025, Se realiza la revisión de las listas de chequeo a aplicar a las empresas del Componente 5

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
	Capacitación en planes de emergencia y contingencia para actividades industriales y/o comerciales.
13. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 6, denominado dotación al centro de reserva de emergencias de la localidad de la candelaria y respuesta a emergencias locales.	El día 12 de Junio de 2025, Se asiste a reunión con el Contratista - Consorcio Candelaria 2024 y Bomberos, para verificación de elementos del componente 6 sobre dotación al centro de emergencias de la localidad.
14. Ejecutar y soportar el desarrollo e implementación del componente 7_denominado actividades e intervenciones físicas de mitigación, prevención y gestión del riesgo.	El día 05 de Junio de 2025, Se asiste a reunión con el área de infraestructura y el consorcio la candelaria para verificación de componente 7 (Obras de mitigación) del contrato 402-2024 de gestión del riesgo. El día 12 de Junio de 2025, Se asiste a recorrido con el Contratista - Consorcio Candelaria 2024, para verificación de predios a cotizar para la posible intervención en el Componente 7 sobre Intervenciones físicas de mitigación. El día 19 de junio de 2025 se asistió a una reunión con la líder de ejecución y el Consorcio La Candelaria, con el fin de verificar los Componentes 6 (Dotación del Centro de Emergencia) y 7 (Obras de Mitigación) del Contrato 402-2024 de Gestión del Riesgo El día 2 de julio se realizó el envío al equipo de infraestructura de las cotizaciones remitidas por el Consorcio Candelaria, con el fin de adelantar las dos cotizaciones faltantes. El día 22 de julio de 2025, Se asiste a reunión para verificación de especificaciones de predios a intervenir en el Componente 7 del Contrato 402-2024. El día 22 de julio de 2025, Se realiza el envío de la información al área de infraestructura de la alcaldía local con el fin de escoger el predio a intervenir en el componente 7 del Contrato 402-2024. El 04 de agosto de 2025, Se realiza el envío de información respecto al predio de demolición del componente 7 del contrato 402-20241 de gestión del riesgo al área jurídica del Fondo. El día 12 de agosto de 2025, Se realiza la visita al predio sujeto a demolición dentro del Contrato 402-2024 para verificación de tenedores del inmueble.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
15. Tramitar los permisos y adelantar todos los trámites requeridos para la idónea ejecución del contrato.	El día 07 de julio de 2025, Se envían los documentos de modificación y prórroga del contrato 402-2024 contratación con vistos buenos del profesional de seguimiento, esto con el fin del trámite y publicación de la misma. El día 14 de julio de 2025, Se realiza la solicitud al Consorcio Candelaria 2024 sobre el cargue de pólizas de a prorroga y modificación del contrato 402-2024. El día 11 de agosto de 2025, Se elabora la documentación y la carpeta para la solicitud de suspensión N.1 del contrato 402-2024. Dentro de los documentos se incluyen el memorando de solicitud, el formato de solicitud de suspensión y los anexos correspondientes. El día 13 de agosto de 2025, Se realiza el ajuste y radicación del memorando 20256720008803 referente a la suspensión del Contrato 402-2024 de Gestión del Riesgo.
16. Asistir a los Comités técnicos que programe la supervisión, acatando la periodicidad establecida y aportar todas las actas de reunión requeridas para el desarrollo del contrato.	El día 18 de junio de 2025, Se asiste al Comité técnico del Contrato 402-2024 correspondiente al mes de Junio para verificación de todos los componentes y pagos. El día 17 de julio de 2025, Se asiste al Comité técnico del Contrato 402-2024 correspondiente al mes de Julio para verificación de avance de todos los componentes El día 01 de agosto, Se asiste al Comité técnico del Contrato 402-2024 correspondiente al mes de Agosto para verificación de avance de todos los componentes
17. Hacer entrega de los informes que le sean solicitados por la supervisión y/o el apoyo a la supervisión, incluyendo el informe final. Todo informe comprende el desarrollo técnico, administrativo y financiero del contrato.	Aunque esta información no fue solicitada, se presenta el presente documento para efectos de cumplimiento.
18. Dar cumplimiento de lo ofertado en la propuesta económica y lo ofertado en el factor de calidad adicional.	Del día 21 al 30 de junio de 2025, Se realiza la documentación y gestión por parte del apoyo a la supervisión para la cuenta de cobro N,1 del CPS 402-2024. (Documentos para ingreso a almacén, y documentos para pago persona jurídica).
19. Realizar el ingreso de bienes y/o elementos al almacén de la alcaldía local para su respectiva verificación según aplique, teniendo en cuenta los trámites y formatos correspondientes exigidos para ello, previamente a su utilización en las diferentes	El día 27 de junio de 2025 se dio ingreso y egreso a almacén, se anexan actas de ingreso y egreso, así como la carpeta presentada.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
actividades, so pena que no sean reconocidos en la ejecución financiera	
20. Atender toda solicitud realizada en el marco de la ejecución del contrato, por la alcaldesa local y el fondo de desarrollo local de La candelaria en el horario, fecha y lugar que establezca.	Esta información no fue requerida durante el presente periodo
21. Las demás que se le asignen y que surjan de la naturaleza del Contrato.	El día 12 de julio de 2025, Se asiste a la actividad de capacitación del Plan Familiar del componente adicional presentado por el contratista para el Contrato 402-2024 de gestión del riesgo Los días 29 y 30 de julio, Se asiste a las capacitaciones dada por los guardianes de gestión de riesgo del Contrato 402-2024 a los contratistas de la Alcaldía Local, esto fue solicitado por el área de SST de la alcaldía local.

En el presente documento se anexan los soportes correspondientes a la ejecución de las obligaciones anteriormente descritas en la carpeta correspondiente

SEGUIMIENTO FINANCIERO
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$525.343.929
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$525.343.929

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O23011602300000001702 La Candelaria preventiva: eficiencia en la atención de emergencias **O230689** Obligaciones por pagar Inversión vigencia anterior	Realizar una (1) acción efectiva para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres. Desarrollar una (1) intervención física para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático.	**Inicial**	**1380 30/12/2024** **366 07/02/2025**	**$ 525.343.929**
Valor total de los CRP				**$ 525.343.9290**

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 525.343.9290
2. Valor Adiciones:	N/A
3. Valor Total:	$ 525.343.9290
4. Valor Total Ejecutado:	$ 157.603.179 (Pago 01) pagado $ 157.603.179 (Pago 02) por pagar
5. Saldo:	$ 210.137.572

En constancia se firma a los siete (09) días del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2025**).**

_____
ANGÉLICA MARÍA ANGARITA S
C.C No 1.098.731.316
Alcaldesa Local de La Candelaria

Diana A. Parra R.
DIANA ALEJANRA PARRA R
CC No. 1016043898
Apoyo supervisión
Desde 25/06/2025