Outlook

Pendientes finales CPS 402-2024 Riesgos Candelaria

Desde Diana Alejandra Parra Rodriguez <dianap.rodriguez@gobiernobogota.gov.co>
Fecha Mar 21/10/2025 10:13 AM
Para JHD Ingenieros <jhdcandelaria@gmail.com>
CC Ambiente.candelaria <Ambiente.candelaria@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo,

En aras de finalizar adecuadamente el Contrato 402-2024, se remiten las siguientes actividades y pendientes por gestionar:

- Envío de la documentación del vehículo que se utilizará el día 24 de octubre durante el recorrido de cierre.
- Remisión del oficio de ingreso a almacén, factura de los elementos y demás documentos correspondientes al proceso de ingreso.
- Entrega física de los elementos del Componente 6.
- Entrega en físico de los archivos originales, como actas y demás soportes del contrato.
- Invitación a la presentación final del contrato ante la Junta Administradora Local de La Candelaria y en el Consejo Local de Gestión del Riesgo.

Se recuerda que el contrato finaliza el día 03 de noviembre de 2025, por lo que es necesario realizar estas actividades antes de la fecha de cierre. Las presentaciones públicas podrán efectuarse posteriormente a la terminación contractual.

Nota: De ser posible, se solicita también el envío de la documentación del pago final.

Muchas gracias por la atención y quedamos atentos ante cualquier inquietud.

Cordialmente,