Radicado No.: 2-2026-028955
Fecha: 30-06-2026

Código validación comunicación: dce2c

Código Dependencia: 3200

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señores
Air-e S.A.S. E.S.P.
notificaciones.judiciales@air-e.com
Cra 57 No 99A 65
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Requerimiento de actualización de las garantías del contrato PRONE GGC 628 de 2020.

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato **PRONE GGC 628 de 2020** y las obligaciones en el contenidas, se reitera solicitud que, a la mayor brevedad posible, cargue y remita a través de la plataforma de SECOP II, las garantías actualizadas pendiente de aprobación, teniendo en cuenta las modificaciones contractuales que se relacionan a continuación:

Fecha de perfeccionamiento	MODIFICACIÓN/ SUSPENSIÓN	ESTADO
30-12-2020	CONTRATO	Aprobada Fecha 09-02-2021
09-02-2021	ACTA DE INICIO	Aprobada Fecha 08-10-2021
01-04-2022	OTROSI 1°	Aprobada Fecha 05-12-2023
15-02-2023	OTROSI 2°	Aprobada Fecha 05-12-2023
26-12-2023	OTROSI 3°	Aprobada Fecha 14-10-2025
30-05-2024	OTROSI 4	Aprobada Fecha 14-10-2025
04-12-2024	Suspensión No. 1	Aprobada Fecha 14-10-2025
13-03-2025	Prorroga No. 1 Suspensión No.1	Aprobada Fecha 14-10-2025

14-03-2025	SUSPENSION No. 2	Aprobada Fecha 14-10-2025
30-05-2025	Prorroga No. 1 suspensión No. 2	Aprobada Fecha 14-10-2025
25/09/2025	Otrosí 5	Aprobada Fecha 26-05-2026
22/05/2026	Otrosí 6	**SE SOLICITA CARGUE DE PÓLIZA AL OR Y REMISIÓN AL MME**

Lo anterior, de conformidad a las modificaciones formalizadas en la plataforma SECOP II:

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.23159056	Modificar el contrato	22/05/2026 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	22/05/2026 9:37 PM *(UTC -5 horas)*	Published	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20314033	Modificar el contrato	25/09/2025 3:25 PM *(UTC -5 horas)*	25/09/2025 7:55 PM *(UTC -5 horas)*	Published	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.20115853	Reactivar el contrato	5/09/2025 10:36 AM *(UTC -5 horas)*	5/09/2025 8:26 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.19220946	Suspender el contrato	30/05/2025 4:22 PM *(UTC -5 horas)*	30/05/2025 8:21 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.19215309	Reactivar el contrato	30/05/2025 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	30/05/2025 4:20 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18503213	Suspender el contrato	14/03/2025 4:14 PM *(UTC -5 horas)*	14/03/2025 5:27 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18502079	Reactivar el contrato	14/03/2025 3:32 PM *(UTC -5 horas)*	14/03/2025 4:13 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18494673	Suspender el contrato	13/03/2025 6:23 PM *(UTC -5 horas)*	13/03/2025 7:52 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18493938	Reactivar el contrato	13/03/2025 4:45 PM *(UTC -5 horas)*	13/03/2025 6:22 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.18407338	Reactivar el contrato	3/03/2025 12:20 PM *(UTC -5 horas)*	10/03/2025 12:37 PM *(UTC -5 horas)*	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.17517323	Suspender el contrato	4/12/2024 11:16 AM *(UTC -5 horas)*	4/12/2024 9:36 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5		Detalle
CO1.CTRMOD.15699588	Modificar el contrato	30/05/2024 2:47 PM *(UTC -5 horas)*	30/05/2024 5:21 PM *(UTC -5 horas)*	Published	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14124449	Modificar el contrato	21/12/2023 7:50 AM *(UTC -5 horas)*	26/12/2023 7:32 PM *(UTC -5 horas)*	Published	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10558865	Modificar el contrato	15/02/2023 11:26 AM *(UTC -5 horas)*	15/02/2023 9:53 PM *(UTC -5 horas)*	Published	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10530826	Modificar el contrato	13/02/2023 9:07 AM *(UTC -5 horas)*	15/02/2023 8:47 AM *(UTC -5 horas)*	Canceled	-	-	
CO1.CTRMOD.8041555	Modificar el contrato	1/04/2022 7:58 PM *(UTC -5 horas)*	1/04/2022 10:11 PM *(UTC -5 horas)*	Published	2	Ver	Detalle

La solicitud se realiza en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4, numeral 1, de la Cláusula Décima Segunda – Garantías, del contrato que señala:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTÍAS:

1. *FRENTE A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.*

   (...)

PARÁGRAFO 4: <u>En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen la actualización o modificación de las mencionadas garantías EL OPERADOR DE RED, deberá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción de la modificación contractual,</u> enviarlas al supervisor para su aprobación y dentro del de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha aprobación deberá adjuntar la garantía a la plataforma

de contratación pública SECOP II para su aprobación por parte del Ministerio. (...)"
Subrayado fuera de texto

Sumado a lo anterior y conformidad a copia allegada por la aseguradora donde la seguradora manifiesta "Notificación – No renovación de la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento ante Entidad Estatal (...)" es importante manifestar que las coberturas requeridas por esta supervisión son un hecho cumplido en un seguro, el cual implica que el cubrimiento materializó es decir las suspensiones y/o modificaciones. Razón por la cual la actividad aseguradora parte de un presupuesto indispensables de la confianza jurídica, igualdad de las partes y protección de derechos frene al tomador; lo anterior de conformidad al artículo 1068 del Código de Comercio, por lo tanto, antes de finalizar el contrato de seguro deben dar cobertura hasta la última modificación y/o suspensión.

En consecuencia, se solicita cargar y allegar la garantía correspondiente actualizada del contrato **PRONE GGC 628 de 2020**, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio y la cual se puede remitir para el trámite de aprobación, a los correos electrónicos caalvarezc@minenergia.gov.co, nlbaleta@minenergia.gov.co y para radicación en el Ministerio al correo menergia@minenergia.gov.co.

Cordialmente,



Diego Fernando Román Dueñas
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Carlos Alberto Álvarez Coronado
Revisó: Cristian Camilo Sterling Lasso, Miguel Adrián Fajardo Guerrero, Neila Luz Baleta Mizar, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Diego Fernando Román Dueñas