TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 7	**LUGAR:** TEAMS	**FECHA:** 28/04/2025	**HORA DE INICIO:** 04:30 PM	**HORA FINAL:** 5:30 PM

OBJETO DE LA REUNION
Realizar el Comité Técnico Operativo de mayo de 2025 para el seguimiento al avance del proyecto denominado *"CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS."* del Convenio Interadministrativo No. 1989 de 2024, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo 2. Verificación de Quorum 3. Estado del Convenio (Gobernación de Cauca) Presentación Informe avance de ejecución: Estado de obligaciones financieras Avance jurídico Avance técnico 4. Matriz de Riesgo 5. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1		
2		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Saludo y Verificación del Quórum**
  El ingeniero César Andrés Escalante Borrero inicia la sesión y verifica la asistencia de los participantes. Por la gobernación de Cauca se encuentra Daniel Valencia Vitery, en representación del Fondo Único De TIC se encuentra la ingeniera Denice Bibiana Acero, directora de Infraestructura y Cesar Andrés Escalante, supervisor del convenio, habiendo quórum suficiente, se da por iniciada la reunión.

- **Presentación del Estado del Convenio**

  - **Avance técnico:**

    Contratación del operador tecnológico:
    El contrato No. 1515 de 2025 fue adjudicado a la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán. Está perfeccionado y a la espera del acta de inicio. El objeto del contrato es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto “Todos conectando al Cauca”.

    Contratación de la interventoría:
    Inicialmente se adelantó un concurso de méritos (CSGSMA 001 de 2024), el cual fue declarado desierto por incumplimiento del único proponente. Se abrió un nuevo proceso (CSGSMA 002 de 2025), actualmente en etapa de pliegos definitivos, con adjudicación prevista para el 8 de mayo de 2025.

    Retrasos:
    El cronograma presenta un retraso de 78 días calendario. Con la implementación del plan de contingencia, se estima reducir el impacto a un retraso neto de 33 días.

    Socialización del proyecto:
    Se realizaron encuentros con los beneficiarios en los 11 municipios priorizados, explicando el alcance del proyecto y el despliegue de infraestructura.

  - **Avance financiero:**

    Rendimientos financieros:
    Se reportaron rendimientos por un total de $4.000.130,81 entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. Se está gestionando la devolución de estos recursos, incluyendo comprobantes y cartas remisorias firmadas por el supervisor del convenio.

    Observaciones del MinTIC:
    Se solicitó que cada mes se remita un paquete completo de soportes por separado, incluyendo comprobante de consignación, documento contable y carta remisoria. También se aclaró que no se deben incluir comisiones bancarias como parte del reintegro.

  - **Avance financiero:**

    Autonomía en la modalidad de contratación:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Se reconoció que la Gobernación tiene autonomía para definir la modalidad de contratación derivada. No se presentaron observaciones jurídicas al respecto.

Solicitud de modificación del convenio:
Se está preparando un plan de contingencia ajustado, que será enviado al finalizar el comité. Este incluye un capítulo sobre afectaciones por orden público en los municipios de Silvia y Cajibío. Se está a la espera de una certificación oficial por parte de la Policía del Cauca.

- **Presentación del Estado del Convenio**

Durante el comité, la Gobernación del Cauca informó que está preparando una solicitud formal de modificación del Convenio 1989 de 2024, sustentada en los siguientes aspectos:

Retrasos en la contratación de la interventoría:
El primer proceso fue declarado desierto, lo que ha impedido iniciar la ejecución del contrato del operador tecnológico. Esto ha generado un retraso acumulado de 78 días calendario frente al cronograma original.

Plan de contingencia:
Se está finalizando un plan de contingencia ajustado, que incluye un nuevo cronograma con fechas actualizadas y estrategias para mitigar los retrasos. Este documento será enviado al Ministerio al finalizar el comité.

Afectaciones por orden público:
Se ha documentado un recrudecimiento de la situación de seguridad en los municipios de Silvia y Cajibío, lo cual ha dificultado la planeación y ejecución de actividades. Este aspecto fue incluido como un nuevo capítulo en el plan de contingencia.

Soporte documental adicional:
La Gobernación solicitó al Departamento de Policía del Cauca una certificación oficial sobre las condiciones de orden público en los 11 municipios beneficiarios del proyecto. Este documento se espera para los próximos días y será anexado a la solicitud de modificación.

Recomendación del MinTIC:
Se acordó programar una mesa técnica para revisar el plan de contingencia y orientar a la Gobernación sobre el procedimiento formal para tramitar la modificación del convenio.

- **Matriz de riesgo**

- Se identificó como riesgo alto el retraso en la contratación de la interventoría.
- Se propuso incluir un nuevo riesgo relacionado con protestas sociales y bloqueos de vías, especialmente por parte del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca).
- El MinTIC se comprometió a compartir la matriz de riesgos vigente para facilitar el seguimiento por parte de la Gobernación.

- **Proposiciones y Varios**

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Recomendación sobre calidad de informes:
La ingeniera Mónica del Rosario Paz, en representación del MinTIC, reiteró la importancia de mejorar la calidad del informe mensual y del reporte 051, haciendo énfasis en la ortografía, redacción y presentación de los anexos. Se solicitó que los documentos sean entregados como versiones finales, sin necesidad de ajustes posteriores por parte del Ministerio.

Compromiso de mejora por parte de la Gobernación:
La Gobernación del Cauca, a través del delegado Daniel Valencia, se comprometió a acatar las recomendaciones. Indicó que el informe mensual ya fue radicado por sede electrónica y que el reporte 051 será entregado el viernes 2 de mayo, con todos los ajustes requeridos y revisado por el equipo completo.

Coordinación interinstitucional:
Se destacó la importancia de mantener una comunicación fluida entre los equipos técnicos, financieros y jurídicos de ambas entidades, especialmente en lo relacionado con la revisión del plan de contingencia y la solicitud de modificación del convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Enviar plan de contingencia ajustado con cronograma actualizado	Gobernación de Cauca	09/05/2025
Remitir rendimientos financieros con soportes completos y cartas remisorias firmadas	Gobernación de Cauca	02/05/2025
Radicar informe mensual e informe 051 con redacción y ortografía revisadas	Gobernación de Cauca	02/05/2025
Programar mesa técnica para revisión del plan de contingencia y solicitud de modificación	MinTIC y Gobernación	02/05/2025
Compartir matriz de riesgos vigente	MinTIC	02/05/2025

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Daniel Valencia Vitery	Delegado gobernación de Cauca	
Denice Bibiana Acero Vargas	Directora de Infraestructura MINTIC	
Cesar Andrés Escalante Borrero	Supervisor convenio 1989 de 2024	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Daniel Valencia Vitery	Gerente de proyecto	Gobernación de Cauca
Julieth Ruiz	Apoyo	Gobernación de Cauca
Denice Bibiana Acero Vargas	Directora de infraestructura	MINTIC
Cesar Andrés Escalante Borrero	Funcionario Subdirección de Operaciones	MINTIC
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Kelly Johanna Aguilera Martinez	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Monica del Rosario	Funcionaria dirección de Infraestructura	MINTIC
Ernesto Cabrera Pinzon	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC

Anexos

• Lista de asistencia generada por Microsoft Teams.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Comité operativo convenio 1989-2024

lunes, 28 de abril de 2025 4:30 p. m. - martes, 29 de abril de 2025 12:46 a. m.

8 Asistieron	**4:30** p. m. - **12:46** a. m. Hora de inicio y finalización
8h **15**m **48**s Duración de la reunión	**1**h **42**m **26**s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
CB Cesar Andres Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co	4:31 p. m.	5:26 p. m.	54m 25s
DV Daniel Valencia (No comprobado)	4:31 p. m.	5:25 p. m.	54m 7s
DV Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co	4:32 p. m.	5:28 p. m.	56m 38s
Aldo Yesid Prada Forero aprada@mintic.gov.co	4:39 p. m.	12:46 a. m.	8h 7m 1s
EP Ernesto Cabrera Pinzon ecabrera@mintic.gov.co	4:43 p. m.	5:26 p. m.	42m 54s
CP Carmen Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co	4:43 p. m.	5:25 p. m.	42m 16s
MS Monica del Rosario Paz Suarez mpaz@mintic.gov.co	4:44 p. m.	5:26 p. m.	41m 57s
JR julieth ruiz (No comprobado)	4:45 p. m.	5:26 p. m.	40m 8s

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_comite_abril_Cauca 1989-2024


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250605-143209-3ae879-44100563
Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-05 14:32:09
Finalización: 2025-06-06 12:00:30

Escanee el código para verificación

Firma: Directora de Infraestructura MINTIC




Denice Bibiana Acero Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Firma: Delegado gobernación de Cauca



Daniel Fernando Valencia Vitery
1061728951
daniel.valencia@cauca.gov.co
Apoyo Técnico SED
Gobernación Del Cauca

Firma: Supervisor MINTIC



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_comite_abril_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250605-143209-3ae879-44100563
Creación: 2025-06-05 14:32:09
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-06-06 12:00:30

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-06-05 14:32:16 Lec.: 2025-06-05 14:32:59 Res.: 2025-06-05 14:33:28 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Daniel Fernando Valencia Vitery daniel.valencia@cauca.gov.co Apoyo Técnico SED Gobernación Del Cauca	Aprobado	Env.: 2025-06-05 14:33:28 Lec.: 2025-06-05 16:01:00 Res.: 2025-06-05 16:01:04 IP Res.: 191.156.43.23
Firma	Denice Bibiana Acero Vargas dacero@mintic.gov.co Directora de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-06-05 16:01:04 Lec.: 2025-06-06 11:57:06 Res.: 2025-06-06 12:00:30 IP Res.: 190.145.189.98