# INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA

Con reconocimiento oficial mediante la RESOLUCIÓN No 1255 del
23 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Educación Municipal
REGISTRO DANE No. 123001007038
NIT. Nº. 812001085-6
Dir: Calle 3ª Cra. 1A y 2A Barrio Santafé
Tel: 6047942143
Email: iesantamaria1108@gmail.com

**ANEXO 002 ESTUDIOS PREVIOS**
**MATRIZ DE RIESGO**

| Nº | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (que puede pasar y como puede ocurrir) | consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | categoría | a quien se le asigna | tratamiento / controles a ser implementados | probabilidad | impacto | variación del riesgo | categoría | ¿Afecta la ejecución del | persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se completara el tratamiento | como se realiza el monitoreo | periodicidad ¿cuándo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | externo | FINANCIERA, | Económicos | incrementos de impuestos que afectan la actividad del contratista, siendo la actividad el objeto del contrato | afecta el valor del contrato | Baja | Bajo | 100% sobre el valor del riesgo | 2 | Contratista | aceptar el riesgo | baja | bajo | 100% sobre el valor del riesgo | 2 | Si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 2 | General | externo | FINANCIERA, | Operacional | daño, perdida o hurto de elementos o equipos | afecta el valor del contrato | Baja | Alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | Contratista | reducir la probabilidad de ocurrencia | baja | alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | Si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 3 | Especifico | Interno | FINANCIERA, | Operacional | ocurrencia de accidentes | afecta el valor del contrato | Baja | Alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | Contratista | reducir la probabilidad de ocurrencia | baja | alto | 100% sobre el valor del riesgo | 3 | Si | contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 4 | General | Externo | FINANCIERA, | Regulatorios | efectos originados por cambios o nuevas normas durante la ejecución del contrato | afecta el valor del contrato | Baja | Alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | 50% contratista | aceptar el riesgo | baja | Alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | Si | 50% contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |
| 5 | General | Externo | FINANCIERA, | Regulatorios | imposición de nuevos tramites o permisos | afecta el valor del contrato | Baja | Alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | 50% contratista | aceptar el riesgo | baja | Alto | 80% sobre el valor del riesgo | 2 | Si | 50% contratista | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento | cuando ocurra el evento |

**DANIEL JOSE ALTAMARANDA GOMEZ**
Rector