	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUTA -CATAM
Fecha del informe	Dia: 06 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	050-00-L-CATAM-GRUTA-2025
Contratista/Cooperante	LASA S.A
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Valor del Contrato/Convenio	114.992.352,13 (CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS)
Fecha Suscripción	Dia: 10 Mes: 10 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Forma de Pago	Valor vigencia 2025: $10.000.000 por concepto de amarre. **AMARRE 2025** **CORTE** / **VALOR** / **PAC** Contra facturación / De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción / Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026 Valor vigencia 2026: $67.000.000 por concepto de vigencias futuras. **VIGENCIA FUTURA 2026** **CORTE** / **VALOR** / **PAC** El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes según corresponda / De acuerdo a facturación y/o recibo de satisfacción / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago Ultimo corte con fecha 30 de abril de 2026 / De acuerdo a facturación y/o recibo de satisfacción / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 826025 Dia: 10 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N-A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: 926 Dia: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 10 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS EN TIERRA EN EL AMARRE POR UN VALOR DE $12.000.000
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$12.000.000
Nuevo Valor Contrato	$ 88.992.352,13
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No. 826025 Día: 10 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 06 Mes: 04 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS EN TIERRA EN EL AMARRE POR UN VALOR DE $26.000.000
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$26.000.000
Nuevo Valor Contrato	$ 114.992.352,13
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No. 926 Día: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:
TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	ADICIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS EN TIERRA EN TIEMPO HASTA EL 31-07-2026
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N-A
Nuevo Valor Contrato	$ 114.992.352,13
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No. 926 Día: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: No aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:

Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N-A	**N-A**	**N-A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Se han realizado las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos. De acuerdo al contrato, Se realiza prorroga hasta el 31 de julio para maximizar el presupuesto asignado.

Avance Físico	[91] %
Avance en Tiempo	[89] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$[114.992.352.13]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[85.574.826.08] ([75] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[29.417.526.05] ([25] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-DIC-2025	A-2026-8 (24-feb-25)	$21.992.352.13	2918226 DEL 16/01/2026	$21.992.352.13
2	30-ENE-2026		$11.632.598.66	43167926 DEL16/01/2026	$11.632.598.66
3	05-MAR-2026		$ 8.016.410.66	85865526 DEL 25/03/2026	$ 8.016.410.66
4	05-ABR-2026		$ 15.892.493.83	142707126 29/04/2026	$15.892.493.83
5	05-MAY-2026		$12.929.677,55	177213426 22/05/2026	$12.929.677,55
6	05-MAY-2026		$ 15.111.293.25	230029926 23/06/2026	$ 15.111.293.25
				Total Pagos	$ 85.574.826.08

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset.	Cumple: No cumple: No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	Explicar

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Se realizaron las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos entre el 1 de Junio y el 30 de Junio del presente año, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se han realizado las solicitudes de servicios de conformidad con los requerimientos, así mismo se ha hecho seguimiento al contratista de los cual ha cumplido con las especificaciones y tiempos de acuerdo con los requerimientos, quedando pendiente el termino de los recursos para culminar con el contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __x__
Entidad	Sí: ___No: __x__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. RAMIREZ CATRO LUIS FELIPE Principal	**C.C**. 1.032.494.689
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCION NO 001 DEL 09 DE ABRIL DE 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE TANSPORTE 81	
Firma		