F79 – FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión 3.0
	Adopción: resolución 459 del 28/12/2020

INFORME DE SUPERVISION No. 01
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 001-CMNC-2026
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075-CMNC-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**GLOBAL NET TV ZOMAC SAS**
Nit	901.490.938-2
Representante Legal	DANIEL HOYOS LINARES
Identificación	C.C Nº 1.117.486.000 de Florencia - Caquetá
Fecha de suscripción del Contrato	11 de febrero de 2026
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, PARA LA CONECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA – CAQUETÁ.
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Iniciación	13 de febrero de 2026
Fecha de Finalización inicial	31 de diciembre de 2026
Fecha de Suspensión.	**Inicio:** N/A **Fin:** N/A
Imputación Presupuestal	1.2.4.3.04 – SGP – PROPÓSITO GENERAL – LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍA 4, 5 Y 6
Póliza:	Seguros Mundial CHU - 100073142 ANEXO:0
Fecha de Aprobación de la póliza:	11 de febrero de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$49.025.000
Valor Honorarios por el periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2026	$12.450.000
Valor ejecutado (al periodo de este informe)	$12.450.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$36.575.000
Porcentaje de Ejecución inicial	25.40%
Porcentaje por Ejecutar	74.60%
Estado de la Garantía	VIGENTE
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIGACIONES.

Obligaciones Generales: Cumplidas.

Obligación Específicas:

ITEM	OBLIGACIONES CONTRATUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	Productos Entregados, Soportes y/o Evidencias	Valor Total Actividad
1	Suministro e instalación de nuevo rack de comunicaciones en el cuarto técnico, incluyendo desmontaje de rack existente, organización y reubicación de equipos; adecuación de anclajes y verificación del correcto funcionamiento de la red posterior a la instalación.	Se realizó el suministro e instalación de nuevo rack de comunicaciones en el cuarto técnico, incluyendo desmontaje de rack existente, desconexión y etiquetado del cableado, adecuación y nivelación de los anclajes; así como la organización y reubicación de los equipos activos y del cableado estructurado. Se efectuó la reconexión y pruebas de conectividad, verificando el correcto funcionamiento de la red, dejando la estructura organizada y operativa conforme a los requerimientos.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$1.600.000
2	Instalación y adecuación de cableado estructurado categoría 6, garantizando estabilidad en la red interna de la alcaldía; de las dependencias de la alcaldía de Montañita	Se realizó la instalación y adecuación de cableado estructurado categoría 6 en las diferentes dependencias de la alcaldía del municipio de La Montañita; incluyendo diagnóstico técnico, tendido y organización del cableado, ponchado y configuración de puntos de red, así como pruebas de conectividad y verificación.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$1.400.000

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

3	Adecuación e instalación de puntos de red mediante cableado estructurado categoría 6 en la oficina de Tesorería, asegurando conectividad estable, ordenada y acorde con las necesidades operativas del área.	Se realizó la adecuación e instalación de puntos de red en la oficina de Tesorería mediante la implementación de cableado estructurado categoría 6; incluyendo el suministro de materiales, tendido y organización técnica de cableado, ponchado y configuración de los puntos de conexión, así como pruebas de conectividad; garantizando una red estable, ordenada y acorde con las necesidades operativas del área.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$ 1.300.000
4	Adecuación e instalación de cableado estructurado categoría 6 para las oficinas de contratación, tesorería y planeación, contemplando la distribución de los puntos de red necesarios.	Se realizó la adecuación e instalación de cableado estructurado categoría 6 para las oficinas de contratación, tesorería y planeación, efectuando la distribución de los puntos de red requeridos según la ubicación de los equipos y necesidades operativas de cada área; garantizando conectividad estable, ordenada y acorte a los estándares técnicos establecidos.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$ 1.400.000
5	Revisión técnica, diagnóstico y verificación del estado operativo de los repetidores de red instalados en cada una de las dependencias, incluyendo pruebas de señal, cobertura y estabilidad, así como ajustes básicos necesarios para asegurar un óptimo desempeño de la red.	Se realizó la revisión técnica y diagnóstico del estado operativo de los repetidores de red instalados en cada dependencia; efectuando pruebas de señal, cobertura y estabilidad para verificar su correcto funcionamiento. Así como la realización de ajustes básicos de configuración y optimización, garantizando un desempeño eficiente y una conectividad estable en cada área.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$ 1.300.000
6	Instalación del servicio de internet para las sedes principal de la Alcaldía de La Montañita y a través de fibra óptica y sus dependencias como lo son: • Comisaria • Unidad de victimas • Centro vida • Biblioteca • Casa de la cultura • Casa materna Y en la inspección de Santuario se interconectarán las siguientes sedes • Inspección de policía. • Centro vida. • Biblioteca.	Se instaló el servicio de internet para las sedes principales de la alcaldía del municipio de La Montañita mediante enlace de fibra óptica, garantizando alta velocidad, estabilidad y disponibilidad de este. Se efectuó la conexión y configuración de comisaria, unidad de víctimas, centro vida, biblioteca, casa de la cultura y casa materna. Y en la Inspección de Santuario la interconexión de las sedes correspondientes a la inspección de policía, centro vida y biblioteca; permitiendo la comunicación.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$ 1.600.000

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal

7	Servicio de Internet dedicado 150 Mbps para la sede principal de la Alcaldía de La Montañita a través de fibra óptica, con Backup de 50 megas mediante radio enlace y sus dependencias de la siguiente manera • Comisaria- 50 Mbps • Unidad de víctimas-50 Mbps • Centro vida-50 Mbps • Biblioteca-50 Mbps • Casa de la cultura - 50 Mbps • Casa materna-50 Mbps Y en la inspección de Santuario se interconectarán las siguientes sedes • Inspección de policía - 30 Mbps • Centro vida-30 Mbps • Biblioteca-30 Mbps Con asignación de Direccionamiento IP publico/29-Asignación de direccionamiento IPV6	Servicio de internet dedicado de 200 Mbps en la sede principal de la Alcaldía Municipal implementado mediante fibra óptica y con respaldo de 100 Mbps por radio enlace. El cual ha funcionado de manera estable y continua durante el período de ejecución, garantizando la disponibilidad del servicio. Se distribuyeron 50 Mbps en cada una de las dependencias (comisaria, unidad de víctimas, centro vida, biblioteca, casa de la cultura y casa materna) y 30 Mbps a las sedes de la Inspección de Santuario (inspección de policía, centro vida y biblioteca); manteniendo el desempeño óptimo sin interrupciones relevantes. El servicio incluyó asignación de IP pública / 29 y configuración de direccionamiento IPv6, operando correctamente conforme a lo contratado.	Anexo en informe presentado por el contratista.	$ 3.850.000

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **001-CMNC-2026**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	25.40%	25.40%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante la ejecución no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f). Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

*APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	ENERO - FEBRERO	**Numero de Planilla**	9499085179			
No. Autorización o Referencia de Pago	32250095	**Valor Total Pagado**	$12.864.100			
Periodo de Cotización	FEBRERO - MARZO	**Numero de Planilla**	9500760280			
No. Autorización o Referencia de Pago	104505967	**Valor Total Pagado**	$12.978.700			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

+57 3183066726 www.lamontanita-caqueta.gov.co ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co Carrera 5ta calle 4ta Esquina frente al Parque Principal

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista. • Informe del contratista con soportes • Pagos de seguridad social febrero – marzo 2026 • Factura electrónica • Certificación tributaria

En consecuencia, se certifica que el día doce (12) del mes de junio (06) de dos mil veintiséis (2026) el contratista ejecuto a satisfacción las actividades contractuales según el presente informe.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
TERESA DEL CARMEN CARBONÓ PACHECO Secretaria de Planeación, Infraestructura y TIC	**GLOBAL NET TV ZOMAC SAS** **NIT. 901.490.938-2** R.L Daniel Hoyos Linares

+57 3183066726
www.lamontanita-caqueta.gov.co
ventanillaunica@lamontanita-caqueta.gov.co
Carrera 5ta calle 4ta
Esquina frente al Parque
Principal