ACTA N° 08 DE RECIBO FINAL										
ORDEN	DE SUMINISTRO	No.	423	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							25	05	2026
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S A. E.S.P.									
DERIVADO DEL	RECURSOS PROPIOS									
CONTRATISTA:	PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.									
NIT:	900.367.678-3									
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE									
C.C.:	52.086.948 de Bogota D.C.									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4 de noviembre de 2025									
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	14 de noviembre de 2025									
VALOR INICIAL:	$ 273.568.410									
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A									
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A									
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS									
FECHA ACTA DE INICIO:	14 de noviembre de 2025									
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	28 de diciembre de 2025									
FECHA ACTA No 3 DE SUSPENSION N° 01	24 de diciembre de 2025									
TIEMPO SUSPENSION No. 01	UN (01) MES									
FECHA DE ACTA N° 4 AMPLIACION N° 01 SUSPENSION N° 1	23 de enero de 2026									
TIEMPO ACTA N° 4 AMPLIACION N° 01 SUSPENSION N° 1	UN (01) MES									
FECHA DE ACTA N° 5 AMPLIACION N° 02 SUSPENSION N° 1	24 de febrero de 2026									
TIEMPO ACTA N° 5 AMPLIACION N° 02 SUSPENSION N° 1	DIEZ (10) DIAS									
FECHA ACTA N° 06 DE REINICIACIÓN N° 01	4 de marzo de 2026									
FECHA REAL DE TERMINACION:	8 de marzo de 2026									
FECHA DEL ACTA DE TERMINACION:	4 de mayo de 2026									
FECHA PRESENTE ACTA:	25 de mayo de 2026									
INTERVENTOR:	N/A									
SUPERVISOR	DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS									

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de Dos mil Veintiseis (2026), se reunieron SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE identificada con cédula de ciudadanía 52.086.948 de Bogota D.C., en calidad de representante legal de la firma contratista PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S. con NIT 900.367.678-3, y el Ing DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS en su calidad de supervisor por parte de La Empresa de Energia de Casanare S.A E.S.P de conformidad con lo establecido en la Orden de Suministro 423 de 2025, con el fin de suscribir la presente Acta N° 08 de RECIBO FINAL una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

ORDEN	DE SUMINISTRO	No.	423	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							25	05	2026

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALES (O CONTRACTUALES)				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	Casco dieléctrico tipo 1 clase E con Barbuquejo Color Blanco DINAMIK, Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega	UND	86	$ 19.600	1.685.600	86	1.685.600	86	1.685.600
2	Casco dieléctrico tipo 2 clase E con Barbuquejo Color Blanco DINAMIK, Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega	UND	282	$ 54.000	15.228.000	0	-	282	15.228.000
3	Gafas de seguridad lente oscuro LENTE SPY GRIS AF ANSI Z87+ - CON CORDON *Con ficha tecnica para validación.	UND	980	$ 6.200	6.076.000	0	-	980	6.076.000
4	Guantes vaqueta reforzado guanta ingeniero vaqueta reforzado *Con ficha tecnica para validación.	UND	980	$ 11.100	10.878.000	140	1.554.000	980	10.878.000
5	Porta carné brazalete reflectivo verde - horizontal, no incluye carne.	UND	428	$ 5.990	2.563.720	0	-	428	2.563.720
6	Camilla rígida (Férula espinal radio translucida 001 Junior adulto en polietileno de alta densidad + inmovilizador de cabeza). Incluye Arnés de sujeción tipo araña con tiranes reflectivos, soporte metálico para pared y aviso de señalización, peso: 5.5kg capacidad de carga: 150kg (5 cm de espesor; dimensiones ancho 46cm x largo 1.80cm). 001 con bolso de transporte para camilla *Con ficha técnica para validación.	UND	19	$ 299.900	5.698.100	0	-	19	5.698.100
7	Par de guantes Guantes dieléctrico Clase 0 (Guantes Dielectricos Gol-siv - Talla M - Hasta 1000 V - (corriente alterna AC). Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega, de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	2	$ 425.000	850.000	1	425.000	2	850.000
8	Protector facial contra arco eléctrico, Las visores siguen las normas ANSI Z87.1 y NFPA 70E, estan testados bajo ASTM F2178 con un ATPV de 16 cal/cm² (en el test 18 cal/cm²). (**Asegurar que ajusten la careta en los cascos blancos) Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega de lo contrario debe presentarlo con certificacion de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	24	$ 385.000	9.240.000	0	-	24	9.240.000
9	Kit dieléctrico de protección de manos Clase 4 (guantes de proteccion Guante, guante dielectrico y guante de hilo) con certificación y prueba de ensaye guantes dieléctricos - Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dieléctrico anual. *Con ficha técnica para validación	UND	163	$ 985.000	160.555.000	85	83.725.000	163	160.555.000
10	Balaclava protección en fibras naturales 100% inherentes, Cat 2 ATPV 17 cal/cm2 azul navy peso 225kg cumplimiento ASTM-F-1959; NFPA 70E, NFPA 2112 OEKOTEX - Fecha de fabricación del producto no exceda la fecha (año) de la entrega, de lo contrario debe presentarlo con certificación de ensayo dielectrico anual. *Con ficha técnica para validación.	UND	163	$ 105.000	17.115.000	0	-	163	17.115.000
			Costos directos		229.889.420		87.389.600		229.889.420
			Total Iva		43.678.990		16.604.024		43.678.990
		VALOR TOTAL			273.568.410		103.993.624		273.568.410

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ORDEN	DE SUMINISTRO	No. 423	DE 2025	Fecha	DD	MM	AAAA
					25	05	2026

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.01.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1292	27/10/2025	$ 12.944.820	1397	4/11/2025	$ 12.944.820
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)			$ 253.393.150			$ 253.393.150
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO			$ 7.230.440			$ 7.230.440

B2. ORDENES DE PAGO

Los valores yo ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
1	1983	11/05/2026	169.574.788	N/A	N/A
TOTALES			$ 169.574.788	$ 0	N/A

N/A = no aplica

B.3. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 273.568.410	———		———
Valor Anticipo	———			
Valor Acta N°02 Pago parcial 1	———	$ 169.574.786		$ 169.574.786
Valor a Pagar acta de Liquidacion	———	$ 103.993.624		$ 103.993.624
Valor no ejecutado				
Total amortizaciones				
TOTALES	$ 273.568.410	$ 273.568.410		$ 273.568.410

El recibo final del objeto pactado no relieva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 25 de mayo de 2026.

SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE

Firmado digitalmente por SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
Fecha: 2026.05.25 08:24:05 -05'00'

PERDOMO BUSINESS GROUP S.A.S.
R/L SANDRA MARCELA PARRA CALVACHE
CONTRATISTA

DEIVER ELIECER PRIETO VARGAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

También firman la presente Acta

Por obra: N/A
Director y/o residente de Obra (Cuando aplique)

Proyectó: HÉCTOR ALEXANDER CORREDOR DUARTE
TECNITO SST

Por interventoría: N/A
Director y/o Residente de Interventoría (Cuando aplique)

Revisó: YEDITZA LORENA PEÑA MARTINEZ
oficina Jurídica

N/A
ENTERADO: Gerente de Área/supervisor de la Interventoría

Original: oficina Contratación

2da copia : Contratista

ENERCA S.A. E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN