DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Orden**		**No.**	
	Tipo	COMPRAVENTA						
Objeto	"ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA, UCI PEDIÁTRICA HOSPITALIZADOS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2024". - (MORCELADOR).							
Contratista	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.							
Identificación (CC – Nit)	860.506.831-7							
Representante Legal	HERNANDO HARKER FRANCO							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	DIANA PATRICIA PARRA VALENCIA						
	Cargo	SUPERVISORA CONTRATO 162-2024						

FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	29/05/2024
Iniciación	04/06/2024
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		**FECHAS**	
		Desde	**Hasta**
Inicial	4	04/06/2024	30/09/2024
Prórroga	1	1/10/2024	30/10/2024
Prórroga			
PLAZO TOTAL	5	4/06/2024	30/10/2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO	5	4/06/2024	30/10/2024

Scanned with CamScanner

DATOS REQUERIDOS

3. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$147.515.500
VALOR ADICION	$0
VALOR REDUCCIONES	
VALOR TOTAL	$147.515.500

4. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN PAGO	FECHA	VALOR
BIOT85171		20/12/2024	$147.515.500
VALOR PAGOS EFECTUADOS			0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO			0

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA, UCI PEDIÁTRICA HOSPITALIZADOS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2024". - (MORCELADOR).	Teniendo en cuenta toda la documentación allegada, además de los documentos del Comité Técnico Estructurador Equipo Biomédico, Área jurídica, Area Unidad de compras y el documento radicado a esta supervisión con ID 372367 del 10 de diciembre de 2024 por parte del Dr William Quiroga Matamoros quien da el aval técnico mencionando que las características del nuevo equipo cumplen la función de morcelación esto soportado en su competencia clínica y conocimiento científico en la especialidad de Urología así : *"Tras revisar detalladamente la propuesta presentada por Biotronitech Colombia SAS, como*

Scanned with CamScanner

DATOS REQUERIDOS	
	solución para dar cumplimento al objeto del contrato No. 162-2024 "MORCELADOR" para el uso del servicio de urología, confirmo que las alternativas ofrecidas son viables. La propuesta cumple con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar un funcionamiento adecuado, así como para llevar a cabo la técnica de morcelación que se necesita en nuestro proceso. *Es importante mencionar que la Bomba Senator con fecha de fabricación septiembre de 2024, reemplaza a la tecnología anterior llamada Unimat 30, ya que las características técnicas son homólogas. Adicionalmente, el equipo Unidrive Select con fecha de fabricación julio de 2024, es de última generación que reemplaza al Unidrive S III, lo que contribuirá a mejorar el desempeño en nuestras operaciones."*
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	**VERIFICACIÓN**
ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGÍA, UCI PEDIÁTRICA HOSPITALIZADOS, CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS PERTENECIENTES AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2024". - (MORCELADOR).	Teniendo en cuenta toda la documentación allegada, además de los documentos del Comité Técnico Estructurador Equipo Biomédico, Área jurídica, Area Unidad de compras y el documento radicado a esta supervisión con ID 372367 del 10 de diciembre de 2024 por parte del Dr William Quiroga Matamoros quien da el aval técnico mencionando que las características del nuevo equipo cumplen la función de morcelación esto soportado en su competencia clínica y conocimiento científico en la especialidad de Urología así : *"Tras revisar detalladamente la propuesta presentada por Biotronitech Colombia SAS, como solución para dar cumplimento al objeto del contrato No. 162-2024 "MORCELADOR" para el uso del servicio de urología, confirmo que las alternativas ofrecidas son viables. La propuesta cumple con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar un funcionamiento adecuado, así como para llevar a cabo la técnica de morcelación que se necesita en nuestro proceso.* *Es importante mencionar que la Bomba Senator con fecha de fabricación septiembre de 2024, reemplaza a la tecnología anterior llamada Unimat 30, ya que las características técnicas son homólogas. Adicionalmente, el equipo Unidrive*

Scanned with CamScanner

DATOS REQUERIDOS	
	Select con fecha de fabricación julio de 2024, es de última generación que reemplaza al Unidrive S III, lo que contribuirá a mejorar el desempeño en nuestras operaciones."

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

FECHA	VALOR TOTAL	SALUD	PENSION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

7. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

Nº DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	
400055881	CUMPLIMIENTO	30/05/2024	27/03/2028

8. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Scanned with CamScanner

DATOS REQUERIDOS


Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes				x	
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)				x	
Oportunidad en la gestión				x	
Calidad del bien o servicio				x	
Cumplimiento				x	

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

9. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

SE CONCLUYE QUE QUEDAN A PAZ Y SALVO AMBAS PARTES POR TODO CONCEPTO

Para constancia se firma en Bogotá, a los () días del mes de () de ()

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	DIANA PATRICIA PARRA VALENCIA	**Nombre Representante Legal**	Hernando Harker Franco
Identificación	52.279.725	**Identificación**	1.020.744.269
FIRMA			

Scanned with CamScanner