ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO Nº. Y FECHA DE SUSCRIPCION	CPS-CMS-007-2026 DEL 21 DE ENERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($30.250.000).
ADICION No. 1	OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($8.250.000).
VALOR TOTAL	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($38.500.000).
CONTRATISTA	BRAYAN FERNEY CRUZ SUAREZ C.C. N° 1.024.567.706 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA No. 1	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	22 DE ENERO DE 2026
PLAZO FINAL	SIETE (07) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (01) DÍA
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	06 DE JULIO DE 2026
FECHA DE REINICIO	07 DE JULIO DE 2026

Los suscritos dejan constancia, mediante el presente documento, de la suspensión No. 1 del contrato de prestación de servicios profesionales, toda vez que se evidenció que la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) finalizó el 5 de julio de 2026, mientras que el inicio de la ejecución contractual estaba previsto para el 6 de julio de 2026. En consecuencia, el contratista no contaría con cobertura vigente en riesgos laborales para dicha fecha. Por lo anterior, el 6 de julio de 2026 se adelanta el trámite correspondiente para la activación de la afiliación a la ARL, cuya cobertura iniciará el día siguiente. En ese sentido, se prevé el reinicio de la ejecución contractual a partir del 7 de julio de 2026, fecha en la cual el contratista contará con la cobertura vigente.

Para constancia, se firma la presente acta en Soacha, Cundinamarca, el día 06 de julio de 2026.

WILSON ANDRÉS RODRÍGUEZ FONSECA
Presidente Concejo Municipal

RAFAEL GUSTAVO BERNAL CRUZ
SECRETARIO GENERAL
Supervisor

BRAYAN FERNEY CRUZ SUAREZ
C.C. N° 1.024.567.706 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA

Proyectó: María Victoria Sánchez Diaz – Abogado Especializada- Contrato CPSP-CMS-001-2026