ANEXO 1. ANALISIS DE RIESGOS

No.	Riesgo identificado	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Responsable	Medidas de mitigación / control
1	Caídas del sitio web institucional	Fallas técnicas, hosting inadecuado o mala configuración	Interrupción del servicio, afectación a la imagen institucional	Media	Alta	Alto	Contratista	Monitoreo permanente, mantenimiento preventivo, revisión de hosting y planes de contingencia
2	Vulnerabilidades de seguridad informática	Falta de actualizaciones, malas prácticas de seguridad	Pérdida de información, ataques cibernéticos	Media	Alta	Alto	Contratista	Actualización periódica del CMS, plugins y copias de seguridad frecuentes
3	Pérdida de información o contenidos	Ausencia de backups o errores humanos	Daño institucional y reprocesos	Baja	Alta	Medio	Contratista	Programación de copias de seguridad automáticas y recuperación de datos
4	Información desactualizada en el sitio web	Falta de coordinación institucional	Desinformación a usuarios y comunidad académica	Media	Media	Medio	Contratista / Supervisor	Cronograma de actualización y validación previa con las áreas responsables
5	Bajo posicionamiento web (SEO deficiente)	Falta de optimización técnica	Baja visibilidad institucional	Media	Media	Medio	Contratista	Aplicación de buenas prácticas SEO y seguimiento mediante herramientas analíticas
6	Incumplimiento de plazos en actividades contratadas	Mala planificación del contratista	Retrasos en publicaciones y mantenimiento	Baja	Media	Bajo	Contratista	Plan de trabajo aprobado y seguimiento periódico por el supervisor
7	Dependencia tecnológica del contratista	Falta de documentación técnica	Dificultad para la continuidad del servicio	Baja	Media	Bajo	Contratista / Entidad	Entrega de documentación, accesos y manuales técnicos