OBJETIVO GENERAL	PLAN DE TRABAJO EQUIPO DEL APV - AREA DE TERRITORIO DE ACILAPP
APROBADO: si	ACUERDO POLITICO DE VOLUNTADES ENTRE ACILAPP Y PNNC - PNN LA PAYA
FECHA: 1/06/2026	Facilitador Indeigena Jose del Carmen Capojo M.

OBJETIVO GENEARAL	No.	FECHA	ACTVIDAD	TEMATICA	RESPONSABLE	MES JUNIO	ESTADO	PENDIENTES	SOPORTES
						SEMANA 1: L 1, M 2, M 3, J 4, V 5, S 6, D 7 · SEMANA 2: L 8, M 9, M 10, J 11, V 12, S 13, D 14 · SEMANA 3: L 15, M 16, M 17, J 18, V 19, S 20, D 21 · SEM 4: L 22, M 23, M 24, J 25, V 26, S 27, D 28 · SEM 5: L 29, M 30			
Desarrollar acciones de articulacion, dialogos, coordinacion y gestion entre ACILAPP y PNN La Paya, en el marco del Acuerdo Politico de Voluntades - APV	1	2/06/2026	Revision y planificacion de agenda APV-ACILAPP.	realizar seguimiento del avance de la planificacion y preparacion interna para el espacio tecnico a desarrollar entre ACILAPP y Coordinacion general del proyecto Fondo para la vida.	Equipo APV - ACILAPP.		Realizado		
	2	3/06/2026	Revision propuesta Gobernanza ACILAPP.	realizar la revision propuesta tecnica gobernanza ACILAPP, fondo para la vida	Equipo APV - ACILAPP.		Realizado		
	3	4/06/2026	Preparación espacio virtual proyecto FONVIDA.	realizar la revision tecnica y preparatoria para el espacio virtual ACILAPP - DTAM-PNNC y Fondo para la vida.	Equipo APV - ACILAPP.		Realizado		
	4	12/06/2026	Planificación AGENDA convenio TNC.	realizar la preparacion y planificacion para el desarrollo de la minga 04 en el marco de la implementacion del convenio ACILAPP y TNC.	Equipo tecnico implementador ACILAPP - TNC		Realizado		
	5	15/06/2026	Socializacion Avance convenio TNC.	realizar la socializacion del avance en la implementacion del convenio ACILAPP y TNC, revision de la metodologia para el desarrollo de la minga 04.	Equipo tecnico implementador ACILAPP - TNC		Realizado		
	6	20/06/2026	Preparación, Construccion Mínimos REM.	realizar preparatorio la construccion minimo que contendra el REM, desde el enfoque organizativo ACILAPP, en el marco del APV.	Equipo tecnico APV y area de territorio ACILAPP.		Realizado		
	7	23/06/2026	Espacio técnico Ruta REM ACILAPP.	Realizar espacio tecnico preparatorio para avanzar ruta REM - ACILAPP para el dialogo con la jefatura del AP.	Equipo dinamizador APV y equipo tecnico area de territorio ACILAPP		Realizado		
	8	24/06/2026	Consolidación propuesta REM ACILAPP.	realizar espacio tecnico de construccion de los pilares que contendra en la construccion del instrumento REM.	Equipo dinamizador APV y equipo tecnico area de territorio ACILAPP		Realizado		
	9	25/06/2026	Espacio técnico preparatorio Propuesta REM-ACILAPP.	realizar espacio tecnico preparatorio definicion de lineamiento de la propuesta REM ACILAPP.	Equipo dinamizador APV y equipo tecnico area de territorio ACILAPP		Realizado		
	10	27/06/26	Avance Convenio ACILAPP Amazonia Biocultural.	realizar el espacio tecnico con el equipo tecnico de la institucion de PNNC y el equipo dinamizador APV y el equipo tecnico del area de territorio de ACILAPP, para avanzar en la estructuracion del convenio ACILAPP, para el convenio amazonia biocultural.	Equipo dinamizador APV y equipo tecnico area de territorio ACILAPP y equipo tecnico PNNC.		Realizado		
	11	30/06/2026	Espacio Tecnico Equipo APV - Area territotio ACILAPP.	Reunion propuesta Tecnica - Ajuste para RUTA REM - ACILAPP - componentes o Pilares.	Equipo dinamizador APV y equipo tecnico area de territorio ACILAPP y equipo tecnico PNNC.				