Diciembre 26 de 2023

Señores
EMDUCE
Contratante

Señores
FIBERGLASING S.A.S
Contratista

Referencia: ¨Contrato Construcción de tanques de almacenamiento y distribución de agua potable en PRFV y obras civiles para el acueducto de la zona urbana del municipio de Yolombo¨

Asunto: Aprobación de Extensión de Tiempo al contrato de la referencia

Cordial Saludo:

Una vez analizadas las justificaciones expuestas por el contratista por medio de las cuales se solicita la extensión de tiempo al contrato en mención hasta el 28 de febrero de 2024, y revisada la reprogramación, esta interventoría manifiesta que encuentra la información coherente y consistente a las condiciones actuales y recomienda a la supervisión por parte de EMDUCE aceptar esta solicitud ya que este plazo es indispensable para poder terminar de ejecutar las actividades concernientes al contrato citado.

Con fundamento en lo antes expuesto y para garantizar la supervisión del contrato, considerando que este se extenderá en plazo solicitamos de igual manera que el contrato de la interventoría se ampliado con el mismo tiempo solicitado por el contratista.

cordialmente,

TOMAS S. MADRID VELASQUEZ
Representante legal
PROARA GROUP S.A.S
Nit. 901.312.502-3

CL 71 SUR 34 60 OFI 1402
Tel: (034) 318 3310693
Sabaneta – Colombia
administracion@proaragroup.com