Popayán Cauca, noviembre 28 de 2025


Señores:
EMTEL S.A. E.S.P.
Doc.: CRISTHIAN JAIR NAVIA DAZA
Supervisor
Popayán, Cauca

Referencia: Informe de Gestión correspondiente al Contrato No. EMTEL-CAU-ITCD-102-2025
1 de noviembre a 30 de noviembre de 2025

Respetados señores;

Por medio de la presente se realiza la presentación del informe mensual correspondiente al contrato EMTEL-CAU-ITCD-102-2025, cuyo objeto corresponde: ***"PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE EMTEL S.A E.S.P."*** para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2025.

Atentamente,



Cristian Javier Bastidas Muñoz
Apoyo Profesional Oficina Integración Tecnológica.

INFORME ACTIVIDADES OFICINA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

CONTRATO No. EMTEL-CAU-ITCD-102-2025

"PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE EMTEL S.A E.S.P."

Periodo: 1 de noviembre a 30 de noviembre de 2025.

Popayán Cauca.

1. Información del contrato 102-2025 APOYO PROFESIONAL A LA OFICINA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO CAU-ITCD-003-2025 – APOYO OFICINA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.			
No. Contrato EMTEL-CAU-ITCD-102-2025	**OBJETO:** PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE EMTEL S.A E.S.P.		
Plazo del contrato EMTEL-CAU-ITCD-102-2025	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
Valor del contrato	$13.500.000 – Trece millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.		
Forma de pago	EMTEL S.A E.S.P., pagara a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: UN (1) primer pago por el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MICTE ($3.500.000) por los días ejecutados durante el mes de octubre del año 2025 y dos (2) cuotas mensuales vencidas por valor de CINCO MILLONES DE PESOS MICTE ($5.000.000) cada una. Las cuotas se pagará previa presentación del informe de actividades, cuenta de cobro y/o factura respectiva, constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor del contrato y acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social.		
Fecha de suscripción del contrato	**Fecha de inicio**	**Fecha de finalización**	
Octubre, 10 de 2025	Octubre, 10 de 2025	Diciembre, 31 de 2025	

Planilla de aportes a seguridad social para el periodo de reporte.

Periodo	**No. planilla**	**Aporte realizado**			
		Sistema de Salud	**Fondo de pensiones**	**ARL**	**Total Pagado**
noviembre 2025	8391581958	$ 250.000	$320.000	$10.500	$ 592.500

2. Obligaciones o actividades contractuales realizadas


OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar las actividades de apoyo profesional en la coordinación, control, seguimiento y manejo de los proyectos del sistema General de Regalías.	Realización de apoyo a los procesos de regalías dispuestos en el mes de noviembre de aulas STEAM , conectividad Santander y territorios inteligentes, dando acompañamiento a proceso de seguimiento del Gesproy.
2. Realizar el análisis del estado de ejecución de los proyectos, así como en la elaboración y actualización de matrices y demás herramientas necesarias para garantizar una oportuna y confiable información.	Realización del seguimiento de los procesos de regalías para el mes de noviembre.
3. Asesorar y elaborar los conceptos necesarios para la elaboración de ajustes y/o requerimientos de los proyectos del Sistema General de Regalías.	Se realizó el análisis de los estados de ejecución, para requerimiento de la operación en cuanto a las variaciones en el estado de los proyectos de regalías.
4. Elaborar los cronogramas de los comités técnicos operativos.	Se realizó el cronograma de los comités técnicos operativos de seguimiento para los días 12, 13 y 14 de noviembre.
5. Atender las visitas de Auditoria de los entes de control a los proyectos del sistema general de regalías.	En el mes de noviembre se atendió una solicitud de la DNP en el sentido de enviar evidencias de la ejecución del proyecto de San Andrés.
6. Planificar y coordinar las tareas a equipos internos y asistir con las reuniones y comités operativos.	Se asignaron tareas al equipo de regalías para la gestión documental de los proyectos de regalías. Así como la participación en los comités de seguimiento técnico operativo de los proyectos en ejecución.
7. Asegurarse de que se satisfacen las necesidades de los beneficiarios a medida que se desarrollan los proyectos.	Se estableció contacto con técnicos y personal de la operación para evidenciar del cumplimiento de las actividades pactadas en los proyectos en ejecución.

8. Apoyar en la preparación de los cronogramas y presupuestos.	En el mes de noviembre NO se presentaron actividades que generen atención de esta actividad, se mantiene comunicación con las interventorías para constatar del buen procedimiento en los cronogramas de ejecución.
9. Analizar los riesgos y oportunidades de los proyectos.	Para este mes de actividades se analizó los riesgos que se puedan presentar en el proyecto de territorios inteligentes Quindío en el apoyo a la supervisión.
10. Monitorear gestión de adquisiciones y servicios de proyectos.	Se estableció los lineamientos para la adquisición y cambio de algunos equipos para los proyectos de territorios inteligentes Sincelejo, Quindío y aulas steam meta.
11. Apoyar en el Control, el progreso de los proyectos y afrontar cualquier problema que surja, brindando las soluciones según corresponda.	Se apoyó en la toma de decisiones a la supervisión en el proyecto de territorios inteligentes Quindío y aulas steam meta.
12. Actuar de punto de contacto y comunicar el estado del proyecto a todos los participantes.	Se apoyó en la comunicación con la operación e interventoría de los proyectos de Meta, Cauca, Sincelejo y Quindío .
13. Elaborar y mantener una completa documentación, planes e informes del proyecto.	Se apoyó con charlas en gestión documental para el ordenamiento de la documentación de los proyectos terminado y en ejecución.
14. Asegurar que todos los proyectos se completan de manera puntual, sin exceder el presupuesto, y cumplen los estándares de alta calidad.	Se apoyó a la supervisión en la verificación de la ejecución conforme a la programación por entregables desde la plataforma Gesproy además de la verificación con la interventoría.

Descripción grafica de cada uno de los proyectos en su estado de ejecución física y financiera al cierre de mes de noviembre 2025 y sus respectivos comités técnicos operativos.


ANEXO 1.

SOPORTES NOVIEMBRE 2025
MESA DE TRABAJO META





COMITÉ TECNICO SINCELEJO








Angela Suaza (Presentando y anotando)
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
ACCIÓN 2:
Angela Suaza
astrid paladines
Daniel F Cuma...
Sandino Caice...
15 más
Cristian Bast...


Angela Suaza (Presentando y anotando)
COMPONENTE FINANCIERO
El proyecto tiene un valor de $9.239.636.392 y será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
Angela Suaza
astrid paladines
Daniel F Cuma...
Sandino Caice...
15 más
Cristian Bast...



Sandino Calcedo (Presentando y enviando)
TIGlobal
INTERVENTORÍA TIGLOBAL
Comité Técnico Operativo No. 7
Proyecto Territorio Inteligente
Municipio de Sincelejo
12/11/2025
Sandino Calcedo
Daniel F Carray...
Angela Suaza
astrid paladines
16 más
Cristian Bastid...
2:27 p.m. | eok-aotq-tqg


Sandino Calcedo (Presentando y enviando)
TIGlobal
2
Aceptación de formatos para la formalización de entrega a la entidad territorial.
Comunicado Operador
Asunto
Comunicado Interventoría
Asunto
Correos electrónicos del 22 y 24 de octubre de 2025
Revisión de formatos de actas de entrega y registro fotográfico para revisión
TIS-INTIG-TALE-0038-2025 del 27 de octubre de 2025
Concepto aceptación formatos para la entrega, instalación y configuración
Con el comunicado TIS-INTIG-TALE-0038-2025 del 27 de octubre de 2025, la interventoría conceptuó la aceptación de los formatos para formalizar la entrega de la infraestructura tecnológica a la entidad territorial.
Sandino Calcedo
Daniel F Carray...
Angela Suaza
astrid paladines
16 más
Cristian Bastid...
2:27 p.m. | eok-aotq-tqg


Sandino Calcedo (Presentando y anotando)
TIGlobal
Avance de la estrategia de promoción y visualización
Componente técnico-pedagógico Subactividad 3.1.1
Sandino Calcedo
Daniel F Camay...
Angela Suaza
astrid paladines
16 más
Cristian Bastid...
3:30 p.m. | eek-aotq-log



Sandino Calcedo (Presentando y anotando)
TIGlobal
Cerrando el proceso de revisión
Subactividad 3.1.1.
Pertinencia y claridad en los productos revisados
Sandino Calcedo
Daniel F Camay...
Angela Suaza
astrid paladines
16 más
Cristian Bastid...
2:32 p.m. | eek-aotq-log


Componente Técnico
TIGlobal
3-2
Cumplimiento cronograma y plan de trabajo subactividad 3.2.1
Sandino Caicedo
Daniel F Camay...
Angela Suaza
18 más
Cristian Bastid...
2:33 p.m. | eok-aotq-sg


Convocatoria y elegibilidad a los ciudadanos del municipio de Sincelejo
Componente Subactividad 3.2.1
Documentación del Proceso de Selección de Beneficiarios
TIGlobal
Sandino Caicedo
Daniel F Camay...
Angela Suaza
18 más
Cristian Bastid...
2:34 p.m. | eok-aotq-sg


Componente Financiero
Información Presupuestal
SEGUIMIENTO AVANCE OPERADOR
De acuerdo con la información suministrada por el Operador en el Informe Mensual No. 8 en su versión 1 y relacionada con el porcentaje y valores de avance a dicho corte, los mismos coinciden con la información validada por la Interventoría, para el periodo de oct/25. Por lo cual, se informa de un 0,55% como ejecución del Operador y un 0,55% como avance mensual del Proyecto
Sandino Caicedo
Daniel F Carrey...
Angela Suara
astrid palacines
Cristian Bastid...
2:38 p.m. | eek-aotq-isg



Daniel F Carrey...
Sandino Caicedo
Angela Suara
Milton d Vergar...
Cristian Bastid...
2:44 p.m. | eek-aotq-isg



Comité técnico Meta


Diego Saavedra (Presentando y anotando)
Presentación de informe de avances de ejecución del proyecto por parte del Operador mes de septiembre.
El Operador remite la presentación correspondiente al informe del mes de septiembre de 2025, en donde se mencionan las actividades y sesiones ejecutadas dentro del componente técnico, administrativo, financiero y legal.
Anexo 1. Presentación del Operador
Presentación de informe mes de septiembre de Interventoría.
La interventoría presento el desarrollo de los siguientes componentes: técnico, administrativo, financiero y legal, en la que se hace referencia a las entregables por parte del Operador y el avance del mes de septiembre de 2025
Anexo 2. Presentación de la Interventoría
Presentación de informe mes de septiembre de Apoyos a la Supervisión.
Los Apoyos a la Supervisión realizaron la presentación de la revisión y verificación de las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2025, en la cual, se exponen los componentes de las actividades ejecutadas, tanto administrativas, técnicas, jurídicas y financieras.
DIRECTOR TAL...
Yamid Bejarano
SHABLA ISAA A...
Daniel F Camoy...
Cristian Rashid...
3:16 p.m. | dyg-xqaf-pvc


Diego Saavedra (Presentando y anotando)
DIRECTOR TAL...
Yamid Bejarano
SHABLA ISAA A...
Daniel F Camoy...
Cristian Rashid...
3:17 p.m. | dyg-xqaf-pvc


Diego Saavedra (Presentando y escuchando)
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ENTEL
2. Presentación de avances de ejecución del proyecto en octubre. Operador– Corporación Talentum
DIRECTOR TAL...
Yerrid Bejarano
SHAILIA GAA A...
Daniel F Carrey...
18 más
Cristian Rachid...
3:19 p.m. | dyg-rqaf-pvc



Yerrid Bejarano (Presentando y escuchando)
COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO OPERATIVO N°5
DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META"
DIRECTOR T...
Daniel F Carri...
Yerrid Bejara...
CARLOS FELL...
19 más
Cristian Rach...
3:20 p.m. | dyg-rqaf-pvc


COMPONENTE TÉCNICO
DIRECTOR T...
Daniel F Cam...
Yamid Rojara...
CARLOS FELI...
16 más
Cristian Bast...
3:24 p.m. | dyg-rqaf-pvc


TIGlobal
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.", IDENTIFICADO CON BPIN 2024005500264.
Comité Técnico Mensual No.5 Corte Octubre 2025
Fecha: 12/11/2025
CARLOS FELIP...
Daniel F Camay...
DIRECTOR TAL...
Yamid Rojarano
19 más
Cristian Bastid...
3:29 p.m. dyg-rqaf-pvc



CARLOS FELIPE HERRERA LOZANO (Presentando y enviando)
TIGlobal
COMPONENTE TÉCNICO
Seguimiento Actividades
CARLOS FELIP...
Daniel F Camay...
DIRECTOR TAL...
Yamid Bojorno
19 más
Cristian Bastid...
3:30 p.m. | dyg-xqxf-pvc



CARLOS FELIPE HERRERA LOZANO (Presentando y enviando)
TIGlobal
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Actividades realizadas:
• Asistió al Comité Técnico Operativo No 4.
• Realizo la validación y verificación del informe No.4 del operador
• Realizo validaciones a las observaciones del informe No.4 del operador
• En proceso de emisión del concepto de aceptación al informe No.4 del operador
CARLOS FELIP...
Daniel F Camay...
DIRECTOR TAL...
David Amortegu...
19 más
Cristian Bastid...
3:34 p.m. | dyg-xqxf-pvc


CARLOS FELIPE HERRERA LOZANO (Presentando y anotando)
TIGlobal
ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
Periodo 01
Fecha oct-25
Número Programado Ejecutado
1.1.2.2 100% $ 399.399.344 100% $ 399.399.344
1.1.8.1 100% $ 186.658.725 39% $ 186.658.725
2.1.1.1 100% $ 551.951.701 100% $ 551.951.701
2.1.1.2 100% $ 230.182.585 100% $ 230.182.585
2.1.1.3 100% $ 2.880.501.205 100% $ 3.083.501.219
2.1.1.4 100% $ 462.075.005 100% $ 462.075.005
2.1.1.5 100% $ 411.108.615 100% $ 411.108.615
2.1.1.6 100% $ 19.751.807 100% $ 19.751.807
2.1.1.7 100% $ 224.147.819 100% $ 224.147.819
2.1.1.8 100% $ 3.082.525.351 100% $ 3.082.525.351
2.1.1.10 100% $ 257.737.184 100% $ 257.737.184
2.1.1.11 100% $ 109.993.191 100% $ 109.993.191
TOTAL $7.676.400.572 $7.676.400.572
CARLOS FELIP...
Daniel F Conray...
DIRECTOR TAL...
David Amortog...
20 más
Cristian Bastid...
3:35 p.m. | dyg-zqaf-pvc


CARLOS FELIPE HERRERA LOZANO (Presentando y anotando)
TABLERO DE CONTROL COMPONENTE FINANCIERO
CARLOS FELIP...
Daniel F Conray...
DIRECTOR TAL...
David Amortog...
19 más
Cristian Bastid...
3:37 p.m. | dyg-zqaf-pvc


CARLOS FELIPE HERRERA LOZANO (Presentando y anotando)
TIGlobal
COMPONENTE LEGAL
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
CARLOS FELIP...
Micell Diaz
DIRECTOR TAL...
Jasmin Parrad...
21 más
Cristian Bastid...
3:40 p.m. | dyg-cqaf-pvc



Jasmin Parrada Leal (Presentando y anotando)
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA INCLUYENTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
ENTEL
4. Presentación de informe de apoyos a la supervisión ENTEL
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
Organización de documentación del proyecto en formato digital en la plataforma Google Drive y en medio magnético en el archivo de ENTEL.
Apoyo en la convocatoria y participación del CSTO No. 4.
Convocatoria a reuniones periódicas de planeación y seguimiento del equipo de supervisión
Articulación y comunicación permanente con interventoría y operador
Jasmin Parrad...
Daniel F Cuesay...
DIRECTOR TAL...
MARIO ARTUR...
30 más
Cristian Bastid...
3:43 p.m. | dyg-cqaf-pvc


Jasmin Parrado Leal (Presentando y anotando)
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
EMTEL
COMPONENTE FINANCIERO
Jasmin Parrad...
Daniel F Camay...
DIRECTOR TAL...
MARIO ARTUR...
20 más
Cristian Bastid...
3:47 p.m. | dyg-zqxf-pec



Yamid Gelpasio (Presentando y anotando)
DIRECTOR T...
Daniel F Cam...
MARIO ARTU...
Jasmin Parra...
18 más
Cristian Bast...
3:52 p.m. | dyg-zqxf-pec





Comité técnico Cauca





meet.google.com/ncs-ringe-ezq
stream cauca (Presentando y anclando)
ACTA PERICIOS 026
ACTA 007 Y del Proyecto BPIN 2021000100008 "FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES TECNOLOGICAS BASADAS EN COMPETENCIAS STEAM EN LAS SEDES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".
Contenido
FECHA: 14/10/2025
PARTICIPANTES
S
stream cauca
D N
16 más
C
Cristian Bastidas
9:10 a.m. | ncs-ringe-ezq


meet.google.com/ncs-ringe-ezq
María del Rosario Hermosa (Presentando y anclando)
COMPONENTE TÉCNICO
CAUCA
ENCUENTROS VIRTUALES SINCRÓNICOS
FECHA
MÓDULO
TEMA
EXPERTO
HORARIO
ENLACE
18-10-2025
3
Las Agenda 2030 en los Procesos Educativos
Óscar Eduardo Vera
5:00 p.m. - 6:00 p.m.
https://meet.google.com/kcs-ipaw-ukh
22-10-2025
4
Turismo Sostenible
Carolina Gómez Echeverri
5:00 p.m. - 6:00 p.m.
https://meet.google.com/ncs-ringe-ezq
S
stream cauca
P N
9 más
C
Cristian Bastid...
Ana Fa. Rincón Ana Fa. Rincón
9:16 a.m. | ncs-ringe-ezq


Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
TIGlobal
REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL INFORME MENSUAL - OPERADOR
Steam cauca
María del Rosar...
Ana Fa. Rincón
erika mar
12 más
Cristian Bastid...
9:23 a.m. | ogk-xhge-ozq



Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
TIGlobal
METODOLOGÍA DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Steam cauca
María del Rosar...
Ana Fa. Rincón
erika mar
12 más
Cristian Bastid...
9:24 a.m. | ogk-xhge-ozq


Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
TIGlobal
REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL INFORME MENSUAL - OPERADOR
Ana Fa. Rincón
9:27 a.m. | ngk-xhge-ozq


Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
TIGlobal
COMPONENTE TÉCNICO Y PEDAGÓGICO
Ana Fa. Rincón
9:28 a.m. | ngk-xhge-ozq



Ana Fa. Rincón (Presentando y anfitrión)
TIGlobal
CALIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA AL AVANCE DE EJECUCIÓN
Corte del 31 de octubre de 2025
Ana Fa. Rincón
11 más
9:30 a.m. | rqk-xhga-ozq



Ana Fa. Rincón (Presentando y anfitrión)
TIGlobal
INFORME DE MES INTERVENTORÍA
Ana Fa. Rincón
11 más
9:31 a.m. | rqk-xhga-ozq


Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN
TIGlobal
steam cauca
María del Rosar...
Ana Fa. Rincón
erika mar
12 más
Cristian Bastid...
9:32 a.m. | nqe-ahge-ozq



Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO Y OBSERVACIÓN
TIGlobal
steam cauca
María del Rosar...
Ana Fa. Rincón
erika mar
12 más
Cristian Bastid...
9:35 a.m. | nqe-ahge-ozq



Ana Fa. Rincón (Presentando y anotando)
TIGlobal
CONCLUSIONES DEL INFORME DE INTERVENTORÍA
Ana Fa. Rincón
Cristian Bastid...
9:36 a.m. | rqk-xhgo-ezq


María del Rosario Hermosa (Presentando y anotando)
CAUCA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADS CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
María del Rosario Hermosa comenzó a presentar
9:38 a.m. | rqk-xhgo-ezq



María del Rosario Hermosa (Presentando y anotando)
CAUCA
9:39 a.m. | rojk-ahga-ozq
Buscar
D
N
P
10 más
DIRECTOR TALENTUM
Nurien Pinilla
9:41 a.m. | rojk-ahga-ozq
Buscar


Comité técnico Toribio






INGRID ANDREA MUNOZ VALDES (Presentando y anotando)
INGRID ANDR...
DIRECTOR TAL...
Liliana Grisales
7 más
Financiera EM...
Cristian Restr...
9:08 a.m. | npn-jjsk-mat
DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
COMPONENTE TÉCNICO
9:12 a.m. | npn-jjsk-mat


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
Servicio de conectividad Satelital a Internet durante ejecución con tráfico mensual de datos de 25GB Mes.
Para el mes de octubre las 7 sedes cumplieron con el umbral de velocidad mínimo pactado, con respecto al indicador de disponibilidad, todas las sedes estuvieron por encima del 95%. El tráfico promedio consumido en las 7 sedes fue de 26,040 MB, no se registraron tickets.
9:13 a.m. rqn-jjsk-maf



DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
Servicio de conectividad Satelital a Internet durante ejecución con tráfico mensual de datos de 50GB Mes.
Para el mes de octubre las 3 sedes cumplieron con el umbral de velocidad y disponibilidad mínimo pactado. El tráfico promedio consumido en las 3 sedes fue de 71,640 MB no se registraron tickets.
9:14 a.m. | rqn-jjsk-maf


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
ACCIÓN 1: COMITE TÉCNICO OPERATIVO N°30
FECHA: MARTES, 14 DE OCTUBRE DE 2025
HORA: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR: Encuentro virtual mediante plataforma Google Meet
Lectura del acta anterior comité técnico N°29 de fecha 12 de septiembre de 2025
Informe operador correspondiente al mes de septiembre de 2025
Informe de interventoría correspondiente al mes de septiembre de 2025
Informe apoyo a la supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2025
Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución del mes de octubre de 2025
Proposiciones y Varios
DIRECTOR TALENTUM
ANGELICA PAEZ MOLANO
9:14 a.m. | npn-jjsk-maf
DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
COMPONENTE FINANCIERO
Segundo pago
El 31 de octubre de 2023, se envía el informe de avance del 37,037% y documentación para pago mediante el oficio ETEMITOR-UTTS- INTVUTBT-0339-2023.
El pago se realizó el 21 de noviembre de 2023.
DIRECTOR TALENTUM
ANGELICA PAEZ MOLANO
9:16 a.m. | npn-jjsk-maf


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
Componente Financiero
Avance del Proyecto
Septiembre:
Avance técnico igual a 0,772%
Avance acumulado del 99,983%
Octubre:
Avance técnico igual a 0,032 %
Avance acumulado del 99,635%
UT-SIDILOGAL TORRES-2023
9:27 a.m. | npn-jjpk-msf


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
Componente Legal
Certificado expedido por el Representante Legal y el Contador, sobre pago de aportes parafiscales y seguridad social con fecha del 31 de octubre de 2023.
Tarjeta profesional y cedula del profesional en contaduría pública, GERALDINNE MARTINEZ RIVERA, con numero de TP 232305-T.
Planilla de seguridad social que corresponde al pago efectuado para el mes de octubre de 2023, de los aportes realizados por el Representante Legal Diego Mauricio Pedrón Forero.
Planillas de aportes a seguridad social y parafiscales del personal obrero requerido para el mes de septiembre.
UT-SIDILOGAL TORRES-2023
9:29 a.m. | npn-jjpk-msf


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y compartiendo)
COMITÉ TÉCNICO No. 31
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 31
DIRECTOR TALENTUM
DIRECTOR TALENTUM
comenzó a presentar
9:30 a.m. | rqm-jjsk-mxf


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y compartiendo)
2. CONTRATOS QUE EJECUTAN EL PROYECTO- VIGENTES
DIRECTOR TALENTUM
9:32 a.m. | rqm-jjsk-mxf


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
EMTEL
El operador realizo verificacion del pago oportuno de los aportes al S.G.S.S del personal minimo, de acuerdo
señalado por la Ley 1955 de 2019 en su articulo 244, mes de septiembre de 2025, anexando las planillas de cada uno
profesionales que participan en la ejecución del proyecto.
Se revisó el pago oportuno al S.G.S. del personal mínimo requerido y del Representante legal, del personal vinculado a la
interventoría correspondiente al mes de septiembre de 2025.
Se participó en el comité técnico No. 30 del 14 de octubre de 2025, evidenciando las reuniones administrativas, financieras
y técnicas del proyecto.
Se hizo consolidacion de la información documental presentada por el operador y la interventoría del mes de octubre de
2025 y se Hizo revisión y organización de los archivos físicos y magnéticos que presenta el proyecto.
Se da Concepto de aprobación el informe de interventoría mes de septiembre de 2025, el 15 de octubre de 2025, por
haber presentado el seguimiento a las actividades programadas y ejecutadas por el operador y haber cumplido con el
pago de los aportes al S.G.S.S.
Se apoyo la revisión de las actas de entrega de inventario, acta de cesión de derechos y modificatorios
del operador y la interventoría.
9:32 a.m. | npn-jjsk-muf
Buscar


DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
5. ASPECTOS TECNICOS (Seguimiento a la plataforma Zabbix)
TRÁFICO MENSUAL DE DATOS
EMTEL
9:38 a.m. | npn-jjsk-muf
Buscar



DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
CRONOGRAMA DE AMPLIACÒN DEL PLAZO EN EL HORIZONTE DEL CONTRATO
DIRECTOR TALENTUM
DIRECTOR TALENTUM comenzó a presentar
9:40 a.m. | npn-jbk-maf



DIRECTOR TALENTUM (Presentando y anotando)
SUBACTIVIDAD N° 2.1.5.1 SERVICIO DE CONECTIVIDAD SATELITAL A INTERNET DURANTE EJECUCIÓN CON TRÁFICO MENSUAL DE DATOS DE 25GB MES
DIRECTOR TALENTUM
9:41 a.m. | npn-jbk-maf




Comité técnico operativo Quindío





Angela Maria Suarez Bendaño (Presentando y anotando)
COMPONENTE TÉCNICO
Objetivo Específico N° 2. Promover la apropiación de las tecnologías implementadas en el proyecto Quindío Inteligente.
Actividad N° 2.1. Realizar
para la apropiación de las tecnologías implementadas en el proyecto "Quindío, territorio inteligente".
10:10 a.m. | ymc-ienc-ndh


Angela Maria Suarez Bendaño (Presentando y anotando)
COMPONENTE FINANCIERO
El contrato del operador, en el marco del proyecto, tiene un valor de $13.620.594.488. El proyecto será financiado con recursos del Sistema General de Regalías - Asignación para la Inversión Regional 60% - bienio 2025 - 2026.
Para la presentación de este informe se presenta un porcentaje de avance técnico mensual del 1,38% y acumulado del 28,38%.
10:12 a.m. | ymc-ienc-ndh


Rafael Gulo c (Presentando)
Comité Técnico Operativo #3 del 14 de octubre de 2025
TIGlobal
1. Lectura del acta anterior correspondiente al periodo de agosto de 2025
2. Presentación del informe del Operador de septiembre de 2025.
3. Presentación del informe de Interventoría de septiembre de 2025.
4. Presentación del informe de Águas a la Superintendencia de septiembre de 2025.
5. Cronograma de Actividades correspondiente a la ejecución del mes de octubre de 2025.
6. Proposiciones y varios.
Rafael Gulo c
INGRID ANDR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
18 más
Cristian Basti...
10:13 a.m. | ynic-ienc-ndh



Rafael Gulo c (Presentando)
Componente Técnico
2-2
TIGlobal
Rafael Gulo c
INGRID ANDR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
19 más
Cristian Basti...
10:14 a.m. | ynic-ienc-ndh



Rafael Gulo c (Presentando)
Componente Técnico
TIGlobal
Rafael Gulo c
INGRID ANDR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
19 más
Cristian Basti...
10:18 a.m. | ymc-lenc-ndh



Rafael Gulo c (Presentando)
Componente Administrativo
Informe Mensual del Operador corte Octubre de 2025
TIGlobal
Rafael Gulo c
INGRID ANDR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
19 más
Cristian Basti...
10:18 a.m. | ymc-lenc-ndh


Rafael Guio c (Presentando)
TIGlobal
Componente Administrativo
Comunicados y conceptos emitidos por la Interventoría
Durante el periodo, la Interventoría emitió (09) comunicados, donde los temas tratados fueron:
✓ Remisión informe mensual de la Interventoría No 2 corte septiembre de 2025.
✓ Oficio No.3 remisorio con soportes de pago No.1 de la Interventoría.
✓ Respuesta a observaciones Informe mensual No. 2 corte mes de septiembre de 2025.
✓ Concepto subsanación observaciones Requerimientos y Arquitectura de Información de la Experiencia Interactiva.
✓ Remisorio Informe de Interventoría No.1 Documentación física.
✓ Remisorio Informe de Interventoría No.2 Documentación física.
✓ Oficio remisorio actualizado soportes de pago No.1 de la Interventoría.
✓ Concepto Aceptación Informe Operador No.03, corte Octubre de 2025
Rafael Guio c
INGRID ANDR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
M
19 más
Cristian Bastl...
10:19 a.m. | ymc-ienc-ndh


Rafael Guio c (Presentando)
TIGlobal
Componente Financiero
AVANCE FINANCIERO CONSOLIDADO DEL PROYECTO
Rafael Guio c
INGRID ANDR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
M
19 más
Cristian Bastl...
10:20 a.m. | ymc-ienc-ndh



Componente Jurídico
Principales actividades realizadas
Se revisa la información de contenido Legal, y relacionado en el informe No. 3 del Operador y se conceptual lo siguiente:
Se detallaron en el componente legal los diferentes amparos que tiene la póliza No. 51408 (Cumplimiento, Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, Calidad del Servicio) y la póliza No. 27257, correspondiente a Responsabilidad Civil Extracontractual, incluyendo periodos de cobertura y valores asegurados por amparo.
Se realizó la verificación oportuna de los aportes a seguridad social y a la administradora de riesgos laborales del personal mínimo.
TIGlobal
Rafael Guio c
INGRID AMOR...
Angela Maria ...
Diego Saavedra
19 más
Cristian Bastl...
10:21 a.m. | ymc-ionc-ndh
Diego Saavedra (Presentando y enviando)
COMITE DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO
No. 4
PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN DE UN TERRITORIO
INTELIGENTE PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN
DIGITAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL
DEPARTAMENTO DE GUAINÍA
Diego Saavedra
INGRID AMOR...
Rafael Guio c
Angela Maria ...
19 más
Cristian Bastl...
10:22 a.m. ymc-ionc-ndh



Diego Saavedra (Presentando y anotando)
COMPONENTE TÉCNICO
Diego Saavedra
INGRID ANDR...
Rafael Guio
Angela Maria ...
19 más
Cristian Bast...
10:24 a.m. | ymc-lenc-ndh
Diego Saavedra (Presentando y anotando)
Diego Saavedra
INGRID ANDR...
Rafael Guio
Angela Maria ...
19 más
Cristian Bast...
10:25 a.m. | ymc-lenc-ndh



Diego Saavedra (Presentando y anotando)
Diego Saavedra
INGRID ANDR...
Rafael Cielo c
Angela Maria ...
9 más
Cristian Basti...
10:25 a.m. | ymc-ienc-rdh
Buscar
Diego Saavedra (Presentando y anotando)
Diego Saavedra
INGRID ANDR...
Rafael Cielo c
Angela Maria ...
9 más
Cristian Basti...
10:26 a.m. | ymc-ienc-rdh
Buscar





Mesa trabajo Quindio





Componente Técnico
TIGlobal
Actividades diciembre 2025
Gáleoso 2 cámaras
Buenavista 2 cámaras
La Tebaida 4 cámaras
Amerán 6 cámaras
Circasia 5 cámaras
TOTAL CÁMARAS CON PERMISO 19 UNIDADES



Cámara de conteo vehicular la Tebaida 2
4°27'24.380" N, 75°47'31.234" W
Cámara de conteo vehicular La Tebaida 3
4°27'27.814" N, 75°47'25.930" W
Desarrollando las siguientes actividades:
Rotura de pavimento y/o andenes en concreto rígido
Excavación manual
Perforaciones manuales o mecánicas.
Instalación y construcción de elementos de cimentación.
Alcaldía de
LA TEBAIDA


ALCALDÍA DE
BUENAVISTA
Buscar



IM
DS
D
DS
CB
Buscar








Mesa de trabajo Quindio




meet.google.com/pto-jgcf-ohc
Juan José Cardona (Presentando)
MONOPOSTE TIPO BANDERA Y MONOPOSTE PANELES
Juan José Card...
Diego Saavedra
David Cardona
9 más
Cristian Bastid...
3:06 p.m. | pto-jgcf-ohc


meet.google.com/pto-jgcf-ohc
Deiveth Gagone Cifuentes (Presentando y enviando)
Angela Maria S...
Deiveth Gagon...
9 más
Juan José Card...
Cristian Bastid...
3:42 p.m. | pto-jgcf-ohc

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO	BPIN	VALOR DEL PROYECTO	OPERACIÓN	CONTRATISTA OPERACIÓN	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	CONTRATISTA APOYO	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA %	AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA %	SUPERVISOR	ESTADO
CAUCA	TORIBIO	Implementación de tecnologías digitales en las establecimientos educativos del municipio de Toribio	2021130101000	$ 17.633.861.672	$ 16.472.018.810	UNION TEMPORAL PACIFICO STEAM METROCUADRANTE COOPORACION TELENTUM	$ 880.772.000	UNION TEMPORAL SIRGLOBAL - TORIBIO STEAM 2023	$ 168.190.270	NANCY PATRICIA VELASCO	90,64	94,97	INGRID MUÑOZ	Contratado en Ejecución
SANTANDER	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	2022000050017	$ 40.357.822.274	$ 39.172.442.430	UNION TEMPORAL DCBAITA	$ 1.185.380.844	TIGLOBAL S.A.S.		Beatriz Gnecco	95,02	96,71	NATALIA GANUZAS	terminado
SAI	Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA ISLA DE SAN ANDRES	2024000000135	$ 9.000.001.054	$ 8.486.810.170	CORPORACION TALENTUM	$ 521.288.927	TIGLOBAL S.A.S.	$ 90.902.658	DONNA WALTERS CARLOS PARRADO	100	98,91	INGRID MUÑOZ	terminado
SUCRE	Municipio de SINCELEJO	Implementación de un territorio inteligente para impulsar la innovación digital y el desarrollo productivo del municipio de Sincelejo	2024700010133	$ 10.000.000.000	$ 9.235.636.203	CORPORACION TALENTUM	$ 634.315.203	TIGLOBAL S.A.S.	$ 148.248.344	MILTON FERNANDO ASTRID PALADINES	33,6	34,65	DANIEL CAMAYO ORTIZ	Contratado en Ejecución
CAUCA	Departamento del Cauca	Fortalecimiento de las habilidades tecnológicas basadas en competencias STEAM en las sedes oficiales del departamento del Cauca.	2024000150000	$ 24.819.718.968	$ 23.965.558.112	UT CAUCA INNOVADOR CORPORACION TALENTUM FUNDACION NUEVO HORIZONTE	$ 1.654.366.854	TIGLOBAL S.A.S.	$ -	FERNANDO CHUITO	31,33	58,32	PABLO ZUÑIGA MUÑOZ	Contratado en Ejecución
META	Departamento de Meta	Fortalecimiento de la calidad educativa mediante tecnologías digitales para la gestión del aprendizaje del siglo XXI en las sedes educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento del Meta	2024065000264	$ 29.899.862.992	$ 27.901.469.500	CORPORACION TALENTUM	$ 1.925.999.492	UT TIGLOBAL S.A.S.	$ 572.400.000	DIEGO, ANA, YAZMIN, MARIO, ANDRES	27,3	34,97	DANIEL CAMAYO ORTIZ	Contratado en Ejecución
QUINDIO	Departamento de Quindío	Implementación de un territorio inteligente para mejorar la integración digital y el desarrollo productivo del departamento de Quindío	2024700010133	$ 14.997.569.608	$ 13.828.594.488		$ 1.065.348.720		$ 103.334.480	DIEGO SAAVEDRA	27,45	34,82	DANIEL CAMAYO ORTIZ	Contratado en Ejecución

COMITES TECNICOS OPERATIVOS VIRTUALES NOVIEMBRE 2025					
PROYECTO	**FECHA**	**HORA INICIO**	**HORA FINAL**	**SUPERVISION**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
SINCELEJO	NOVIEMBRE 12 2025	2:00 p. m.	3:00 p. m.	DANIEL CAMAYO	MILTON - ASTRID
META	NOVIEMBRE 12 2025	3:00 a. m.	4:30 a. m.	DANIEL CAMAYO	DIEGO, FERNANDA, MARIO

COMITES TECNICOS OPERATIVOS VIRTUALES NOVIEMBRE 2025					
PROYECTO	**FECHA**	**HORA INICIO**	**HORA FINAL**	**SUPERVISION**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
CAUCA	NOVIEMBRE 13 2025	9:00 a. m.	10:00 a. m.	PABLO ZUÑIGA	FERNANDO

COMITES TECNICOS OPERATIVOS VIRTUALES NOVIEMBRE 2025					
PROYECTO	**FECHA**	**HORA INICIO**	**HORA FINAL**	**SUPERVISION**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
TORIBIO	NOVIEMBRE 14 2025	9:00 a. m.	10:00 a. m.	INGRID MUÑOZ	NANCY VELASCO
QUINDIO	NOVIEMBRE 14 2025	10:00 a. m.	11:00 a. m.	INGRID MUÑOZ	DIEGO

RE: Respuesta a Solicitud de información del proyecto con BPIN 2024002880125

JOSE JOAQUIN SALCEDO ORTEGA
PROFESIONAL TÉCNICO REGIONAL SSD
SGR – Oficina Regional Caribe II
Carrera 8° # 45 – 35 Edificio Centro de Negocios Alamedas
Piso 9° Oficina 906 Montería - Córdoba
Email: josesalcedo@dnp.gov.co

ASUNTO: Solicitud de información de proyectos en ejecución financiados por SGR – Seguimiento permanente.

Cordial Saludo.

INGRID ANDREA MUÑOZ VALDES, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No 1.061.701.468 expedida en Popayán - Cauca, en calidad de Supervisora del proyecto denominado *"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"* con código ***BPIN 2024002880125***; siguiendo las instrucciones de la Representante Legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P, dentro del término legal, me permito dar respuesta a la solicitud de Información del proyecto en mención, mediante correo electrónico de fecha 28 de octubre de 2025, en el marco de las actividades de control administrativo consistente en la recolección, consolidación, análisis y verificación de la información correspondiente a la aprobación y ejecución de los recursos del SGR; en los siguientes términos y de acuerdo a cada ítem, ponemos a disposición el siguiente link en el cual se encuentra alojada la información solicitada, al igual que el documento de respuesta por cada ítem solicitado.

https://workplace.zoho.com/#workdrive_app/857fm020faa192bc64a3d8d1d4c0d66246b31/privatespace/folders/vnu20d88fbdb8fdfd41d8bc6a1cd7191184c6

De esta manera, la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán S.A. EMTEL E.S.P., brinda respuesta de fondo y en el término a su solicitud, quedando atentos a sus inquietudes.

Atentamente,

INGRID ANDREA MUÑOZ VALDÉS
Supervisora
CRISTIAN JAVIER BASTIDAS MUÑOZ
Coordinador de Proyectos de Regalías

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo



4. Relación Financiera del contrato.

A continuación, se relacionan los valores correspondientes al contrato CAU-ITCD-102-2025, de APOYO PROFESIONAL A LA OFICINA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.

OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL	VALOR DEL MES
PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, EN LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DE EMTEL S.A E.S.P.	$ 13.500.000	$5.000.000
TOTAL	$ 13.500.000	$5.000.000

5. Relación de pagos.

A continuación, se listan los pagos pactados contractualmente en la CLÁUSULA CUARTA del contrato EMTEL-CAU-ITCD-102-2025.

HONORARIOS

Pago	Valor pactado en el contrato	Pagos efectuados
Pago 1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
Pago 2	$ 5.000.000	$ 5.000.000
Pago 3	$ 0	$ 0

Tabla 6. Relación de pagos por concepto de honorarios.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7031762[illegible]	CRISTIAN JAVIER BASTIDAS MUÑOZ		CLL 15 NORTE N 15 116	3155388033	CRISTIANBASTIDAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	1	28/11/2025	91581968	$582.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS308	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800219808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			185	10.500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	12.000	0	0	12.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	12.000	12.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	592.500	582.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	76317639	CRISTIAN JAVIER BASTIDAS MUÑOZ		CLL 15 NORTE N 19 110	3155308903	CRISTIANBASTIDAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente			CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	1	28/11/2025	91581868	$592.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo Integral	Aprendiz SENA Etapa Lectiva	Aprendiz SENA Etapa Productiva	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INC	LPA	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntaria a Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	76317639	BASTIDAS MUÑOZ CRISTIAN JAVIER	N	X																					23010	2.580.000	309.600	0	0	0	0	EPS095	2.580.000	150.500	14-01	2.000.000	1	10.500	CCF14	2.000.000	12.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información