	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**		**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	**X**
Contrato número:	**1008-COP-002-2026**		**Registro Presupuestal N°:**				**1988 del 26/06/2026**	
Objeto del contrato:	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO EN LA VEREDA CHAPARRAL SECTOR "VILLA LETICIA" DEL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA.							
Supervisor (a):	JUAN PABLO BOLIVAR ZAPATA							
contratista y Nit:	M&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S CON NIT 901681691-9							
Valor del contrato:	El valor total el contrato asciende a la suma de: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($45.293.607)							
Duración del contrato:	Será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.							
Fecha de Inicio:	06/07/2026							
Fecha de Terminación:	05/08/2026							

CONSIDERANDO:
Que, entre el Municipio de Guarne y el Contratista M&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S CON NIT 901681691-9 se celebró el Contrato de Obra No. 1008-COP-002-2026, cuyo objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO EN LA VEREDA CHAPARRAL SECTOR "VILLA LETICIA" DEL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA.", por un valor CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($45.293.607), y un plazo de Será de UN (01) MES, contados a partir del acta de inicio, sin que exceda la vigencia 2026 Que el Registro Presupuestal fue expedido el 26 de junio de 2026 con el número 1988, el contrato fue suscrito por las partes el 23 de junio de 2026, por lo tanto se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que, de acuerdo con el contrato el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el Supervisor.

ACUERDAN:
Fijar como fecha de iniciación de el contrato de obra No. 1008-COP-002-2026, cuyo objeto CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO EN LA VEREDA CHAPARRAL SECTOR "VILLA LETICIA" DEL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA.” el día 06/07/2026, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 05/08/2026.

Proyectó: Jeisson Salazar –Apoyo Contratación
Revisó: José Manuel Galvis Ospina – Director de Contratación