# CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | 25001475 H2 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | COMPRAVENTA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | ADC DECORACIONES SAS |
| ***OBJETO*** | ADQUIRIR LAS SILLAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE SALA DE JUNTAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA AEROCIVIL A NIVEL NACIONAL |
| ***VALOR*** | $ 1.214.914.874 |
| ***PLAZO*** | 31 de diciembre del 2025 |
| ***CDP*** | 127125 de fecha 17/10/2025 |
| ***RP*** | **411625** de fecha 26/12/2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 29/12/2025 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS |

En la ciudad de Bogotá, el día 25 de marzo 2026, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los elementos objeto del proceso de ADQUIRIR LAS SILLAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE SALA DE JUNTAS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA AEROCIVIL A NIVEL NACIONAL del presente contrato JOSE GUILLERMO ORTEGA TORRES identificado con cedula de ciudadanía No 19459959, obrando en calidad de representante legal del contratista ADC Decoraciones SAS; y el funcionario OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS identificado con cedula de

ciudadanía No 79580378 designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de recibir los elementos contratados del presente contrato.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 29/12/2025

**SUSPENSIONES: Si, mediante acta de suspensión del 23 de enero de 2026**

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: 23 de marzo de 2026**

**PRÓRROGAS: 31/12/2025**

**ADICIONES EN VALOR:**

No se presentaron adiciones en valor.

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**

**23/03/2026**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

De acuerdo con el certificado comprobante de ingreso por compra de elementos de insumo y el informe de contabilización de LM del Almacén General de Nivel Central, se recibió el 29 de abril del 2026 conforme al contrato No 25001475 H2.

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**

**$ 1.214.914.874 Incluido Iva**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

**$ 1.214.914.874. INCLUIDO IVA**

## FORMA DE PAGO:

La Unidad pagara al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato Contra Entrega, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

## DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

## ANTICIPO:

No se presentaron anticipos

## ACTAS DE RECIBO PARCIAL

No aplica

## VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor Ejecutado: $ 1.214.914.874. INCLUIDO IVA

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 1.214.914.874 | | |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | $ 0 | | |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | $ 0 | | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | | $ 1.214.914.874 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $ 0.00 | |
| VALOR PAGADO | | | $ 0.00 |
| VALOR DESCUENTOS | | | $ 0.00 |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $ 1.214.914.874 |
| TOTALES | $1.214.914.874 | $1.214.914.874 | $ 1.214.914.874 |

**NOTA 1:** Los totales deben dar sumas iguales

**NOTA 2:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal de ADC Decoraciones SAS.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

## GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DÉCIMA PRIMERA – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

**JOSE GUILLERMO ORTEGA T.**
Representante Legal
ADC Decoraciones S.A.S

**OSCAR LEANDRO FUENTES LAGOS**
Supervisor del Contrato