TRD. 102.12.05

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARCIAL N° 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 1 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARCIAL N° 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO	N° 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026
CONTRATISTA	ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR
CC	27.783.653 DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER
NIT	27783653-7
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE CASA REFUGIO DESTINADA A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
VALOR TOTAL	CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($41.000.000,00)
PLAZO PACTADO	CUATRO (4) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
FECHA DE LEGALIZACIÓN	MAYO 19 DE 2026
FECHA DE INICIO	MAYO 21 DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 20 DE 2026
PERIODO PARCIAL N° 1	DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026

B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 articulo 83, la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

Sobre el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 147 del 13 de Mayo de 2026: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE CASA REFUGIO DESTINADA A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA";** y con el fin de verificar la entrega de los elementos y servicios contratados, en ejercicio de mis funciones como Supervisor, realicé seguimiento al contrato referido a fin de validar, que la **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR,** identificada con cédula de ciudadanía número 27.783.653 de Pamplona, Norte de Santander; en calidad de contratista, cumpliera con las obligaciones y especificaciones técnicas que hacen parte integral del contrato, durante el periodo de la Parcial N° 1.

Por lo anterior es importante contemplar, para efectos del presente informe Parcial N° 1, las generalidades del contrato objeto de supervisión.

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 2 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***Nº 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

El suscrito, en calidad de Supervisor designado mediante Resolución No 1006 del 19 de mayo de 2026, manifiesto que, realicé el trabajo de supervisión durante la Parcial N° 1, para evidenciar el logro de los objetivos contractuales, velando por el cumplimiento del contrato y la adecuada ejecución de los recursos.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos:

- ✓ Controlar y vigilar las actividades mediante acciones periódicas de inspección, asesoría y comprobación de la ejecución contractual ajustado a lo pactado.
- ✓ Ejercer las funciones establecidas en el manual de supervisión de la Administración Municipal.
- ✓ Verificar que la ejecución del contrato cumpla con las actividades contratadas y con sus especificaciones técnicas indicadas en el estudio previo y la minuta contractual.
- ✓ Dar cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución de Supervisión No. 1006 del 19 de mayo de 2026.

ALCANCE DE LA SUPERVISIÓN:

- ✓ Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que la Contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos del mismo.
- ✓ Exigir a la contratista la calidad de la prestación del servicio, de acuerdo con las especificaciones y su respectiva oferta.
- ✓ Asegurarse de que todos los documentos que soportan sus actuaciones de ejecución, reposen en la carpeta original del respectivo expediente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

En revisión de los documentos del expediente del contrato de Prestación de Servicios No. 147 de 2026. A continuación, se detallan los resultados del seguimiento efectuado por las obligaciones propias como Supervisor del Contrato en mención, teniendo como soporte los siguientes documentos o acciones realizadas:

- MGA
- Estudio previo
- Minuta contractual
- Acta de inicio
- Presentación de informe por parte del contratista y sus soportes
- Planillas de Pago de Seguridad Social integral R. Legal
- Factura Electrónica

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 3 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***Nº 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

C. ASPECTO ADMINISTRATIVO

Se verificó el cumplimiento de los trámites y diligencias de los documentos de la etapa pre y contractual del contrato en mención. Se detallan a continuación:

- El presente contrato se realizó por modalidad de Mínima Cuantía **No. MIN-SVNA-SGGM-155-2026,** el 13 de mayo de 2026, donde se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 147 de 2026, entre el **MUNICIPIO DE SARAVENA** y la **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR, NIT. 27783653-7,** identificada con cédula **N° 27.783.653 DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER;** por un valor de **$41.000.000 M/CTE,** con plazo de ejecución de 4 meses o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

- El día 13 de Mayo de 2026, se celebró entre el municipio de Saravena y la **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR**, el Contrato de Prestación de Servicios No. 147 del 2026, cuyo objeto **es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE CASA REFUGIO DESTINADA A LA ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA";** por un valor **de CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS MCTE ($41.000.000,00);** y un plazo de ejecución de **CUATRO (4) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.**

- Según Resolución No. 1006 de mayo 19 de 2026, fui asignado como Supervisor, **Dr. NAHUM FRANCO MATEUS**, conforme lo establecido en el estudio previo y los lineamientos del manual de supervisión e interventoría de la entidad para las competencias del cargo y las indicadas en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** de la minuta del contrato en mención.

- El día 21 de mayo del 2026, las siguientes partes, a saber, **el Dr. NAHUM FRANCO MATEUS**, por parte del Municipio de Saravena, en calidad de supervisor; y la señora **ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR**, acordamos dar inicio a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 147 del 2026, mediante suscripción del Acta de Inicio, cumplido los respectivos requisitos de perfeccionamiento del contrato según las obligaciones de las partes suscritas.

- El día 21 de mayo de 2026, se suscribió el acta de Inicio con el supervisor, el **DR. NAHUM FRANCO MATEUS,** asignado al presente proceso y en representación del municipio de Saravena, como entidad contratante, y la señora **ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR;** como contratista, dando inicio a las actividades y al plazo del Contrato en referencia, con fecha de terminación del 20/09/2026.

- Que, según la **CLÁUSULA QUINTA** del contrato suscrito, se constituyeron las garantías, para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el capítulo 2 sección 3 Garantías Artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, con la Aseguradora Solidaria de Colombia.

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 4 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***Nº 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

- El día 26 de junio de 2026, suscribí el Acta Parcial N° 1 del contrato, en representación del municipio de Saravena, como entidad contratante, y la Señora **ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR,** como contratista, recibiendo a satisfacción las actividades contempladas en el contrato en mención durante el periodo comprendido del **21 de mayo al 26 de junio de 2026**.

- Realicé control y revisión de los soportes presentados en la ejecución de la Parcial N° 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. 147 de 2026, constatándose lo siguientes:

  a) *Durante esta Parcial N° 1 no se presentó ninguna clase de incumplimiento, quejas o reclamos por las actividades realizan por parte de la supervisión ni otra persona.*
  b) *Los soportes del presente informe se encuentran debidamente organizados, foliados y anexos al expediente original del contrato en mención.*
  c) *Se evidencia que a la fecha los documentos previos que hacen parte del expediente se encuentran publicados en el SECOP II hasta la certificación de cumplimiento de la Parcial N° 1.*
  d) *Se verifico el cargue de los documentos correspondientes a la Parcial N° 1en la plataforma SECOP II.*

D. ASPECTO TÉCNICO

El Contratista siguió el cumplimiento de los alcances del proyecto, las especificaciones técnicas mínimas, los procedimientos, parámetros y en general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato, para cumplir con el objeto del proyecto, de acuerdo con las especificaciones técnicas que requiere la entidad.

En mi calidad de Supervisor del **Contrato N° 147 de 2026,** certifico que se cumplió con la entrega Parcial N° 1 de los bienes y servicios específicos; que la Contratista, la **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR**, anexa el informe parcial, donde describe una a una las actividades contractuales adquiridas, evidenciando la entrega, dando cumplimiento a lo solicitado en lo descrito en la **CLÁUSULA SEGUNDA "RELACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS"** y la forma de entrega contenida en el estudio previo del proceso.

BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS DURANTE LA PARCIAL N° 1:

Por lo anterior, hago una relación del seguimiento a las actividades relacionadas y ejecutadas por la contratista, comprendido en el periodo de ejecución **(Del 21 de mayo al 26 de junio de 2026)**, según el cumplimiento a cada ítem. Los soportes allegados por el contratista y verificados en el ejercicio de mi función como supervisor.

Por lo anterior, como supervisor certifico que la contratista cumplió con el desarrollo, conforme lo establecido en el presente proceso contractual de la siguiente forma:

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 5 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

RECEPCIÓN E INGRESO DE LAS BENEFICIARIAS A LA CASA REFUGIO

En ejercicio de las funciones de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 147 de 2026, se verificó que durante el período comprendido entre el **21 de mayo y el 26 de junio de 2026**, el contratista diera cumplimiento a la ruta de ingreso de las beneficiarias establecida en los estudios previos y en las obligaciones contractuales.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisaría de Familia del Municipio de Saravena, autoridad competente para la activación de la ruta de atención y la adopción de medidas de protección en casos de violencia contra la mujer, durante el período objeto del presente informe fueron remitidas e ingresadas a la Casa Refugio un total de **diez (10) beneficiarias (os),** quienes fueron recibidas por el contratista conforme a las remisiones oficiales emitidas por dicha autoridad.

NOMBRE DEL BENEFICIARIA Y/O SU NÚCLEO FAMILIAR	FECHA DE INGRESO A CASA REFUGIO	FECHA DE SALIDA A CASA REFUGIO
Oliva Arenales Quintero	16 DE JUNIO DE 2026	22 DE JUNIO DE 2026
Maria Eugenia Arenales Quintero		
Mayra Alejandra Alburjas Rodríguez	10 DE JUNIO DE 2026	13 DE JUNIO DE 2026
Arelys Del Carmen Rodriguez		
Julieth Valentina Perez Rodríguez		
Alejandro Cristobal Perez Rodríguez		
Alexander Cristobal Perez Rodríguez		
Marisleidy Valladores Perez	20 DE JUNIO DE 2026	22 DE JUNIO DE 2026
Marianna Lismar Mantilla Valladores		
Darickson Elyan Agudelo Valladores		

Durante la supervisión se evidenció que la contratista garantizara la disponibilidad de los cupos requeridos para la atención inmediata de las beneficiarias, efectuando su recepción bajo criterios de confidencialidad, seguridad y reserva de la información, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008 y demás disposiciones aplicables a la operación de las Casas Refugio.

Así mismo, se verificó que la contratista realizara el registro correspondiente de cada usuaria y brindara desde el primer momento los servicios contratados, consistentes en alojamiento, alimentación, entrega de kit de aseo personal y kit de dotación personal, garantizando condiciones dignas de permanencia y protección durante el tiempo de permanencia de las beneficiarias en la Casa Refugio.

1) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE

ÍTEM 1.1. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO)
ÍTEM 1.2. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO)
ÍTEM 1.3. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENA)

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 6 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***Nº 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

Durante el período objeto del presente informe, la contratista garantizó el suministro oportuno de desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios a las beneficiarias de la Casa Refugio, conforme a los requerimientos nutricionales y de calidad establecidos en el contrato. Así mismo, se verificó que los alimentos fueron preparados y entregados en condiciones adecuadas de frescura, inocuidad y temperatura para su consumo inmediato, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social sobre manipulación de alimentos.

Con base en los soportes revisados y el seguimiento realizado, esta supervisión deja constancia de que el servicio de alimentación fue ejecutado de manera oportuna, continua y conforme a las condiciones pactadas, contribuyendo al bienestar, protección y atención integral de las beneficiarias durante su permanencia en la Casa Refugio, para el periodo comprendido a la Parcial N° 1.

ÍTEM 1.4. SERVICIO DE ALOJAMIENTO DIARIO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, DIGNIDAD Y DISPONIBILIDAD PERMANENTE

Durante el período objeto del presente informe, el contratista garantizó la disponibilidad permanente del servicio de alojamiento las 24 horas del día, brindando a las beneficiarias habitaciones dotadas con cama, colchón, sábanas, cobija y almohada, así como acceso a los servicios básicos necesarios, en condiciones de seguridad, dignidad, privacidad y habitabilidad. De igual manera, se verificó que las instalaciones utilizadas cumplen con los requisitos mínimos de infraestructura, dotación y funcionamiento establecidos en los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social para la operación de Casas Refugio.

Con fundamento en la verificación realizada y los soportes presentados por el contratista, esta supervisión deja constancia de que el servicio de alojamiento fue prestado de manera continua, oportuna y conforme a las condiciones pactadas en el contrato, para el periodo comprendido a la Parcial N° 1.

TOTAL DE SERVICIOS ENTREGADOS EN LA PARCIAL N° 1 DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDADES ENTREGADAS A BENEFICIARIAS (OS)
Servicio de Alimentación (Desayuno)	30
Servicio de Alimentación (Almuerzo)	27
Servicio de Alimentación (Cena)	34
Servicio de Alimentación (Refrigerios) Mañana y Tarde	57
Hospedaje Diario	34

2) KIT DE ASEO PERSONAL

Se constató que la contratista realizara la entrega oportuna de los elementos de higiene personal requeridos, atendiendo las necesidades particulares de cada beneficiaria y garantizando condiciones básicas de aseo, cuidado personal, bienestar y dignidad durante su permanencia en la Casa Refugio.

Así mismo, se evidenció que los kits suministrados contribuyeron a la atención integral de las beneficiarias y su núcleo familiar, especialmente en aquellos casos en los que ingresaron en situación de vulnerabilidad y sin sus pertenencias personales. Con fundamento en los soportes presentados y la verificación efectuada, esta supervisión deja constancia de que la actividad fue ejecutada de manera oportuna y conforme a las condiciones técnicas y contractuales establecidas, para el periodo comprendido a la Parcial N° 1.

TOTAL DE KITS DE ASEO PERSONAL ENTREGADOS EN LA PARCIAL N° 1 DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDADES ENTREGADAS A BENEFICIARIAS (OS)
1 jabón de baño 110 gr	10
1 shampoo de 200ml	10
1 crema dental de 250ml	10
1 cepillo de dientes	10
1 crema de manos y cuerpo hidratante 50ML	10
1 pañitos húmedos sin alcohol 70 unidades	10
1 cepillos o peinillas para el cabello	10
1 seda dental 50mt	10
1 talco para pies 200gr	10
10 toallas higiénicas tamaño normal con alas	17
1 desodorante 50gr	10

3) KIT DE DOTACIÓN PERSONAL

Se constató que la contratista realizara la entrega oportuna de las prendas de vestir y elementos básicos de uso personal, de acuerdo con las necesidades, talla, edad y características de cada beneficiaria y su núcleo familiar, garantizando condiciones mínimas de dignidad, comodidad, bienestar y protección durante su permanencia en la Casa Refugio.

Así mismo, se verificó que la dotación suministrada contribuyera a atender las necesidades inmediatas de las personas ingresadas, especialmente en aquellos casos en que debieron abandonar su lugar de residencia sin sus pertenencias personales. Con fundamento en los soportes presentados y la verificación realizada, esta supervisión deja constancia de que la actividad fue ejecutada de manera oportuna y conforme a las obligaciones contractuales, para el periodo comprendido a la Parcial N° 1.

TOTAL DE KITS DE DOTACIÓN PERSONAL ENTREGADOS EN LA PARCIAL N° 1 DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2026:

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 8 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDADES ENTREGADAS A BENEFICIARIAS (OS)
Camiseta con mangas	10
Pantalón o Sudadera	10
Medias	10
Panty	10
Brasier o Formador	10
Pijama	10
Tenis o Zapatos	10
Toalla de Uso Personal	10
Chancletas	10

Describo como Supervisor del contrato designado, que fueron ingresados treinta (30) kits de aseo y treinta (30) kits de dotación personal, al Almacén Municipal, como lo soportan la Orden de Entrada a Almacén N° 43 del 25 de junio de 2026 y la Orden de Salida de Almacén N° 112 del 25 de junio de 2026, documentos mediante los cuales se certifica el ingreso y posterior destinación de los elementos suministrados, garantizando el cumplimiento adecuado del objeto contractual.

Esta actividad se desarrolló, con el propósito de mantener un inventario disponible que permitiera atender de forma inmediata las remisiones efectuadas por la Comisaría de Familia del Municipio de Saravena, evitando retrasos en la entrega de los elementos de dotación, aseo e higiene personal a las beneficiarias que ingresaran a la Casa Refugio y garantizar una atención integral desde el primer momento de su ingreso.

Con fundamento en los soportes documentales revisados, las remisiones emitidas por la Comisaría de Familia y la información presentada por la contratista, esta supervisión concluye que garanticé el cumplimiento y seguimiento a cada uno de los ítems relacionados, conforme los lineamientos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, garantizando el cumplimiento de cada una de las cláusulas contractuales.

Como Supervisor describo que se adjunta el Certificado emitido por la Comisaria de Familia que evidencia el ingreso de las beneficiarias del proyecto durante la **Parcial N° 1** del contrato en mención.

Como Supervisor manifiesto que la Contratista presentó las Planillas de Aportes a Seguridad Social como Contratista, como se relaciona a continuación:

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - MES DE MAYO / 2026

ÍTEM	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	**PENSIÓN: 05 SALUD: 05**	8641231096	$218.900	$0	$0	$0	$218.900

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 9 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - MES DE JUNIO / 2026

ÍTEM	MES	N° PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	CCF	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
1	PENSIÓN: 06 SALUD: 06	8641686308	$218.900	$0	$0	$0	$218.900
2		37922061	$0	$0	$9.200	$0	$9.200

En el marco de la revisión de los requisitos para el trámite del primer pago parcial, esta supervisión verificó que la contratista acredita su condición de pensionada del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones, condición que implica que ya cumplió los requisitos legales de edad y tiempo de cotización para acceder a la pensión de vejez.

Beneficiando los siguientes cursos de vida:

PLANILLA	CURSO DE VIDA						BENEFICIADOS
	PRIMER (0-5 Años)	SEGUNDO (6-11 Años)	TERCER (12-17 Años)	CUARTO (18-28 Años)	QUINTO (29-59Años)	SEXTO (60 AÑOS)	
1	0(mujer) 1(hombre)	0(mujer) 0(hombre)	2(mujer) 2(hombre)	1(mujer) 0(hombre)	2(mujer) 0(hombre)	2(mujer) 0(hombre)	**7** (mujeres) **3** (hombres)
TOTAL							**10**

SEXO	CANTIDAD
MASCULINO	3
FEMENINO	7

ÍTEM	ETNIA	DISCAPACIDAD	LGTBI	ASEGURAMIENTO	VÍCTIMAS
1	0	0	0	10 - Subsidiado	0

La **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR,** identificada con cédula de ciudadanía número **27.783.653** expedida en Pamplona, Norte de Santander; **NIT. 27783653-7;** en calidad de Contratista, cumplió con las actividades específicas relacionadas en la **CLÁUSULA SEGUNDA. RELACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS,** en el periodo comprendido de la **Parcial N° 1.**

E. ASPECTOS FINANCIERO Y CONTABLE

Verifiqué que el contrato en mención contara con la disponibilidad y registro presupuestal:

CDP No.	CRP No.	RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
20260344 (28/04/2026)	**20260557 (13/05/2026)**	**2.3.2.02.02.009.45.02.04.02.01** - Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas - Casa Refugio	**1.1.02.06.001.03.03** - SGP Propósito general libre inversión	**$41.000.000,00**

BALANCE FINANCIERO

Conforme lo anterior y en ejercicio de la supervisión procedo a realizar la relación de pagos por concepto de **Pago Parcial N° 1,** correspondiente al proceso en mención:

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 10 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.000.000,00		
VALOR EJECUTADO PARCIAL N° 1		$ 27.254.600,00	$ 27.254.600,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		$ 13.745.400,00	$ 13.745.400,00
TOTAL	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00	$ 41.000.000,00

Como Supervisor designado, verifiqué la Factura Electrónica de Venta presentada por la contratista, la **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR,** identificada con cédula de ciudadanía número **27.783.653** expedida en Pamplona, Norte de Santander; **NIT. 27783653-7;** constatándose lo siguiente:

- **Factura Electrónica N° FERV 1** de fecha 25 de Junio de 2026, con Código **CUFE: 054d57b4c191226ae04e772191a828f6c0131975c659ff27c13d7947f39b0e00eb3457e1c4a6e794ba589653e21b3d14**, por un valor de **$27.254.600,00.**

F. ASPECTO LEGAL

Las garantías constituidas por la contratista a favor del Municipio de Saravena, que amparan los riesgos exigidos en la **Cláusula Quinta: GARANTIAS**, fueron expedidas el 14/05/2026; por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, NIT. 860524654-6; y fueron aprobadas por la Asesora Juridica del Municipio, el 14/05/2026, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

- **Póliza de Cumplimiento N° 400-47-994000114694 Anexo 0**

AMPARO	CONDICIONES SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento	Por el 10% del valor total del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y 4 meses más hasta la liquidación del contrato.	13/05/2026	13/01/2027	$4.100.000,00
Garantía calidad del Servicio	Por el 20% del valor total del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y 4 meses hasta la liquidación del contrato.	13/05/2026	13/01/2027	$8.200.000,00
Suficiencia de la Garantía del Bien	Por el 20% del valor total del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y 4 meses hasta la liquidación del contrato.	13/05/2026	13/01/2027	$8.200.000,00

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 11 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

Las garantías fueron ampliadas según Acta de Inicio, a favor del Municipio de Saravena, que amparan los riesgos exigidos en la **Cláusula Quinta: GARANTIAS**, fueron expedidas el 10/06/2026; por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, NIT. 860524654-6; y fueron aprobadas por la Asesora Jurídica del Municipio, el 11/06/2026, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

- **Póliza de Cumplimiento N° 400-47-994000114694 Anexo 1**

AMPARO	CONDICIONES SEGÚN EL CONTRATO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Suficiencia de la Garantía de Cumplimiento	Por el 10% del valor total del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y 4 meses más hasta la liquidación del contrato.	21/05/2026	21/01/2027	$4.100.000,00
Garantia calidad del Servicio	Por el 20% del valor total del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y 4 meses hasta la liquidación del contrato.	21/05/2026	21/01/2027	$8.200.000,00
Suficiencia de la Garantía del Bien	Por el 20% del valor total del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y 4 meses hasta la liquidación del contrato.	21/05/2026	21/01/2027	$8.200.000,00

G. OBSERVACIÓN Y CONCLUSIÓN

1. En representación del Municipio ejercí las labores de supervisión técnica, administrativa, contable y legal, por la Secretaria General y de Gobierno Municipal, la cual garantizó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dado que durante la ejecución de la **PARCIAL N° 1**, realicé el seguimiento y control sobre las actividades propuestas en los ítems en mención y el cumplimiento de las metas, el desarrollo y calidad e idoneidad en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios N° 147 del 13 de Mayo de 2026.

2. Una vez realizado el control y seguimiento de las actividades contratadas se evidenció el alcance del objeto contractual, ejecutado en un **SESENTA Y SEIS COMA CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (66,47%)** y recibido a entera satisfacción por la Supervisión técnica.

MUNICIPIO	*Saravena, Arauca*	Hoja 12 de 12
CONTRATISTA	***ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR***	
CC	***27.783.653 DE PAMPLONA, N D S***	**INFORME PARCIAL N° 1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**
NIT	*27783653-7*	
SUPERVISOR	***NAHUM FRANCO MATEUS*** *Secretario General y de Gobierno Municipal*	
RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	***N° 1006 (19-05-2026)***	***CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 147 DEL 13 DE MAYO DE 2026***

TRD 102.12.05

3. Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos para la **Parcial N° 1**:

- ✓ Acta Parcial N° 1
- ✓ Actas de Almacén Municipal
- ✓ Informe Detallado Parcial N° 1 del Contratista de la Prestación del Servicio
- ✓ Registro Fotográfico Parcial Impreso a Color y Medio Magnético (CD'S)
- ✓ Pago de la Seguridad Social Representante Legal Mes de Mayo y junio de 2026.
- ✓ Certificación a Satisfacción emitida por la Comisaria de Familia del Municipio de Saravena.
- ✓ Planillas de Enfoque Diferencial Beneficiarios (as)
- ✓ Factura Electrónica Parcial N° 1

Según el **Acta Parcial N° 1**, el **MUNICIPIO DE SARAVENA** adeuda a la **Sra. ROSALIA VILLAMIZAR DE VILLAMIZAR,** identificada con cédula de ciudadanía número **27.783.653** expedida en Pamplona, Norte de Santander; en calidad de Contratista, la suma de **VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($27.254.600,00);** por concepto de Acta Parcial N° 1 de las actividades del Contrato de Prestación de Servicios N° 147 del 13 de mayo de 2026.

Se suscribe, a los

NAHUM FRANCO MATEUS
Secretario General y de Gobierno Mpal
Supervisión Técnica
Resolución **N° 1006 (19-05-2026)**