ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2026-35275
Fecha: 27/05/2026 04:46:59 PM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: REQUERIMIENTO AUSENCIA DE AVANCES EN LOS DISEÑOS DEL PARQUE SANTA SO
Destino: CONSORCIO INTERVENTORES BYC CONTRATO 1334-2025 / GRUPO 2
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: DIR.OPERAC

Bogotá D.C.

Arquitecto
JOHN SORIANO ESPINOSA
CONSORCIO INTERVENTORES BYC CONTRATO 1334-2025 / GRUPO 2
Dirección Electrónica: interventoresbyc1334@gmail.com
BOGOTA, D.C.

Asunto: REQUERIMIENTO AUSENCIA DE AVANCES EN LOS DISEÑOS DEL PARQUE SANTA SOFÍA - CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1334 DE 2025 Y CONTRATO DE CONSULTORIA. NO. 1267 DE 2025.

Respetado Arquitecto,

En el marco del seguimiento y supervisión que la Secretaria Distrital del Hábitat realiza al contrato de interventoría No. 1334 de 2025 - cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT."* Grupo 2, el cual ejerce el control y la vigilancia del Contrato de Consultoría No. 1267 de 2025, cuyo objeto es *"REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2*"; se evidencia que, a la fecha, no se han presentado avances en los diseños correspondientes al Parque Santa Sofía, debido a que el desarrollo de las actividades se ha concentrado exclusivamente en el sector de San Felipe. Esta situación genera un atraso en la programación prevista que compromete el cumplimiento de las fases contractuales, así como el desarrollo de las mesas técnicas e interinstitucionales con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las cuales requieren previa información e insumos consolidados.

Por lo anterior, se solicita a la interventoría requerir formalmente al consultor la remisión de la siguiente información:

- Plan de trabajo actualizado para el Parque Santa Sofía.
- Cronograma de avances de diseños.
- Programación de mesas técnicas e interinstitucionales.
- Estrategia de articulación con el IDRD.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
AL RESPONDER CITAR EL NR.
2-2026-35275
Fecha: 27/05/2026 04:46:59 PM Folios: 1
Anexos: 0
Asunto: REQUERIMIENTO AUSENCIA DE AVANCES EN LOS DISEÑOS DEL PARQUE SANTA SO
Destino: CONSORCIO INTERVENTORES BYC CONTRATO 1334-2025 / GRUPO 2
Tipo: OFICIO SALIDA
Origen: DIR.OPERAC

Se solicita remitir la respuesta en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, con el propósito de adoptar las acciones correspondientes para restablecer el ritmo contractual y prevenir posibles afectaciones adicionales en la programación establecida.

Cordialmente,

CAMILO EDUARDO TORRES MUNOZ
DIRECTOR DE OPERACIONES

Copia:

Anexos Electrónicos: 0

Elaboró: LAURA CAMILA ORDUÑA MONCADA - CONTRATISTA DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Revisó: LAURA MANTILLA VILLA Y DIEGO FERNANDO NEUTA NIÑO - CONTRATISTAS DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Aprobó: CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ - DIRECTOR DE OPERACIONES