Checklist - Fase 1 - Factibilidad

Listado tipo checklist de los entregables clasificados como Fase 1 - Factibilidad. Se retiraron entregables que correspondían a Fase 2 y Fase 3.

Ítem	Fase checklist	Etapa	Fase matriz	Especialidad	Código / Apéndice	Entregable	Descripción / alcance	Tipo de producto	Plazo / condición	Estado fuente	Fila fuente (matriz origen)	Fecha aprobación 1267
1	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Administrativa	1	Acta de inicio firmada	Hito que marca el inicio del plazo contractual.	Documento		Aprobado	15	
2	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Administrativa	1	Firma de acta de inicio		documento		Aprobado	16	4/02/2026
3	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Administrativa	1	Actualizacion a la Poliza e secop con acta de inicio		poliza actualizada cargue secop		Aprobado	17	16/03/2026
4	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Administrativa	APENDICE 01	plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos	Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos, para revisión y aprobación de la interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su oferta.	Documento	5 días hábiles tras acta inicio	Aprobado	18	6/02/2026
5	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Transversal	Administrativa	APENDICE 01_ Anexo de Personal_d	Documento de ingreso de personal	Presentación del personal mínimo exigido con soportes	Documento	1 día hábil tras acta inicio	Aprobado	19	2/08/2026
6	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Administrativa	APENDICE 10 Y ANEXO	Plan de trabajo / Cronograma	PDT para seguimiento	Documento	5 días hábiles tras acta inicio	Aprobado	21	6/02/2026
7	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	Solicitudes a entidades	Solicitudes a entidades para obtener lineamientos normativos	Informe / Radicados /Matriz	7 días hábiles tras acta inicio	Aprobado	22	13/02/2026
8	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	Matriz de trazabiidad de consultas y radicaciones	Solicitudes de certificados y cartografía, con la totalidad de las consultas y radicaciones.	matriz de trazabilidad	5 días antes cierre F1	Aprobado	23	19/05/2026
9	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	Informe detalado solicitudes y gestiones	Consolidado de trámites, conclusiones y recomendaciones generados en el desarrollo de las actividades requeridas.	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	24	19/05/2026
10	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	Metodologia de trabajo para desarrollar Estudio de títulos y gestión predial		Informe	tres (03) días hábiles	Aprobado	25	14/03/2026
11	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Predial	APENDICE 02	Estudio de títulos y gestión predial	Consulta a entidades competentes	Informe	1 mes	Aprobado	26	19/05/2026
12	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Gestión normativa	APENDICE 02	Expediente con radicados	Carpeta de soportes	Expediente	5 días antes cierre F1	Aprobado	27	19/05/2026
13	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Topografía	APENDICE 03	Cartografía preliminar	Plano base preliminar, planos en planta y perfiles a escala	Plano	5 días antes cierre F1	Aprobado	29	20/05/2026
14	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Topografía	APENDICE 03	Informe topográfico factibilidad y levantamiento con todos sus detalles y elementos existentes.	Informe técnicoos productos, conclusiones y recomendaciones	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	30	20/05/2026
15	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Movimientos en Masa	APENDICE 0A	Solicitud condicionamientos IDIGER		Documento	Durante Fase 1	Aprobado	32	20/02/2026
16	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Avenidas Torrenciales	APENDICE 0B	Solicitud condicionamientos IDIGER		Documento	Durante Fase 1	Aprobado	37	20/02/2026
17	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Inundaciones por Desbordamiento	APENDICE 0C	Solicitud condicionamientos IDIGER		Documento	Durante Fase 1	Aprobado	42	20/02/2026
18	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Arquitectónico/Urbano	APENDICE 04	Metodología de trabajo	Informe con estrategia y método del componente	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	47	8/04/2026
19	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Arquitectónico/Urbano	APENDICE 04	Informe de recopilación y análisis de información	Diagnóstico urbano inicial con planos, imágenes y antecedentes	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	48	8/04/2026
20	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	APENDICE 05	consultas ante las entidades	consultas ante las entidades competentes, validar y viabilizar las condiciones de intervención de las vías y andenes.	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	50	17/04/2026
21	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	APENDICE 05	Recopilación y análisis de información (RAI)	Informe técnico con análisis de información existente relevante para movilidad	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	51	17/04/2026
22	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	APENDICE 05	Metodología para estudios de tránsito	Documento con metodología, área de influencia, modelos y programación de toma de datos	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	52	17/04/2026
23	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Hidrosanitario y Redes Secas y gas	APENDICE 06	Investigación de redes Hidrosanitario y Redes Secas y gas	Recopilación de información secundaria y verificación en campo de redes existentes, directamente con empresas de servicios	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	54	19/05/2026
24	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Hidrosanitario y Redes Secas y gas	APENDICE 06	Planos de redes existentes	Planos hidrosanitarios con información verificada en campo	Planos	5 días antes cierre F1	Aprobado	55	19/05/2026
25	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	BIM	APENDICE 07	PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP)	Documento que establece los estándares, métodos y procedimientos de producción	Documento	(5) días hábiles	Aprobado	57	19/03/2026
26	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	BIM	APENDICE 07	Modelo BIM de condiciones existentes, información Inicial General - LOD 100	Modelo 3D inicial con topografía, redes y entorno, Georreferenciación MAGNA-SIRGAS y topografía para BIM	Modelo	5 días antes cierre F1	Aprobado	58	19/03/2026
27	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Estructuras	APENDICE 08	Documento técnico de soporte – Factibilidad	Informe de recolección, validación, análisis y complementación de información	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	60	8/04/2026

28	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Estructuras	APENDICE 08	Diagnostico Informe	Inspección visual con fotografías, materiales, daños y tipologías	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	61	8/04/2026
29	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Estructuras	APENDICE 08	Planos estructurales	Estructuracion de planos segun apendce 08	planos	5 días antes cierre F1	Aprobado	62	8/04/2026
30	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad/ICANH	Arqueología	APENDICE 09	Insumos para Registro ICANH	Coordenadas, shapefiles, antecedentes, estudios, mapas, planos generales	Insumos	5 días antes cierre F1	Aprobado	64	19/05/2026
31	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Arqueología	APENDICE 09	Diagnóstico Arqueológico	Documento completo con análisis histórico, potencial y medidas de manejo	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	65	19/05/2026
32	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Arqueología	APENDICE 09	Radicación del Diagnóstico en ICANH	Gestión de radicación con aprobación previa de la entidad	Trámite	5 días antes cierre F1	No iniciado	66	
33	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Presupuesto	APENDICE 10	Cantidades preliminares	Estimación de cantidades de obra por alternativa	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	68	26/05/2026
34	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Presupuesto	APENDICE 10	Costos preliminares por alternativa	Estimación de costos para alternativas del esquema básico	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	69	26/05/2026
35	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Presupuesto	APENDICE 10	Presupuesto general preliminar	Presupuesto consolidado por capítulos con memoria soporte	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	70	26/05/2026
36	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Geotecnia	APENDICE 12	Cronograma geotécnico preliminar	Cronograma detallado de actividades de campo y laboratorio	Cronograma	5 días antes cierre F1	Aprobado	73	13/04/2026
37	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Geotecnia	APENDICE 12	Plan preliminar de campo y ensayos	Alcance preliminar de exploración y ensayos de laboratorio	Plan	5 días antes cierre F1	Aprobado	74	13/04/2026
38	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Pavimentos	APENDICE 13	Informe de recopilación, exploración y metodología	Documento técnico preliminar que incluye diagnóstico, plan de exploración y metodología	Informe	5 días antes cierre F1	Aprobado	76	5/05/2026
44				Ambeintal	APENDICE 14	informe de factibilidad	documento	informe		Aprobado		8/04/2026
45				SST	APENDICE 14	Cronograma de actividades	creonograma	cronograma		Aprobado		20/03/2026
39	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Social	APENDICE 15	PAC	Punto de Atención a la Ciudadanía PAC	PUNTO LOCALIZADO	quince (5) días hábiles	Aprobado	78	20/03/2026
40	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Social	APENDICE 15	Documento metodológico	Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana	Informe	quince (15) días hábiles	Aprobado	79	10/05/2026
41	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Social	APENDICE 15	Progama de comunicacion y participacion	Programa de Comunicación y Participación Ciudadana, propuesta metodológica	Informe		Aprobado	80	10/05/2016
42	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Social	APENDICE 15	Reunion de inicio etapas 1 y 2	Evento significativo que marca el inico de la ejecucion del contrato	reunion /actas/fotos	quince (15) días hábiles	Aprobado	81	10/05/2026
43	Fase 1 - Factibilidad	Etapa 1	Factibilidad	Social	APENDICE 15	Conformación de un (1) Comité Mi Hábitat		reunion /actas/fotos	durante todo el contrato 1 al mes	Aprobado	82	10/05/2026