Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 02	ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA No. 2
FECHA PRESENTE ACTA:	06 de julio de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8489358/3526
CONTRATISTA:	SEGA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S R/L SERGIO ESTEBAN GOMEZ ALDANA
SUPERVISOR:	ING. MATILDE BECERRA BECERRA ARCHILA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNÍCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA VEREDA RISTA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR:	$ 8,452,876.46
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	08 de julio de 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 4 de fecha 11 de febrero de 2026 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.8489358/3526**

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.CO1.PCCNTR.8489358/3526 a partir del 6 de julio de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTO. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

ING. MATILDE BECERRA ARCHILA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

SUPERVISOR

SEGA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
R/L SERGIO ESTEBAN GOMEZ ALDANA

INTERVENTOR

Gobernación de Boyacá
Contratación

JAIME ALEJANDRO WALTEROS
FECHA 06/07/2026