CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI	Código: GF-FO-19
	LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / INVITACIÓN PÚBLICA	Versión: 1
	ANTICIPO / DESEMBOLSO / ACTAS PARCIAL O FINAL	Fecha: 24/04/2023

No. CONVENIO / CONTRATO:	026 DE 2026	
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES COLOMBIANAS - FUNSOSTENIBLE	
VALOR CONTRATO / CONVENIO / INVITACIÓN PUBLICA:	$ 1.442.174.180,00	
VALOR DEL ANTICIPO / DESEMBOLSO / ACTA FINAL	$ 576.869.672	ACTA PARCIAL No. (1)

No.	MUNICIPIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO	VALOR DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR O EJECUTADA EN EL MUNICIPIO ANTES DE IVA	IVA / NA	TOTAL
1	MONTERÍA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
2	SAN ANTERO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
3	AYAPEL	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
4	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
5	BUENAVISTA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
6	CANALETE	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
7	CERETÉ	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
8	CHINÚ	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
9	CIENAGA DE ORO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
10	LA APARTADA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
11	SANTA CRUZ DE LORICA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
12	LOS CÓRDOBA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
13	MONTELIBANO	$ 130.192.354	$ 24.736.547	$ 154.928.901
14	PLANETA RICA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
15	PUEBLO NUEVO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
16	PUERTO ESCONDIDO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
17	PUERTO LIBERTADOR	$ 130.192.354	$ 24.736.547	$ 154.928.901
18	PURÍSIMA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
19	SAHAGÚN	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
20	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
21	SAN CARLOS	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
22	VALENCIA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
23	CHIMA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
24	SAN PELAYO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
25	TIERRALTA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
26	TUCHIN	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
27	COTORRA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
28	MOMÍL	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
29	MOÑITOS	$ 3.488.421	$ 662.801	$ 4.151.222
30	SAN JOSÉ DE URÉ	$ 130.192.355	$ 24.736.547	$ 154.928.902
	TOTALES	$ 484.764.430	$ 92.105.242	$ 576.869.672

BERD ANTONIO ARRIETA LOPEZ

CARLOS DAVID MONTAÑO ORTIZ

Powered by CamScanner

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA / INVITACIÓN PÚBLICA ANTICIPO / DESEMBOLSO / ACTAS PARCIAL O FINAL	Código: GF-FO-19 Versión: 1 Fecha: 24/04/2023

No. CONVENIO / CONTRATO:	026 DE 2026		
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS REGIONES COLOMBIANAS - FUNSOSTENIBLE		
VALOR CONTRATO / CONVENIO / INVITACIÓN PUBLICA:	$	1.442.174.180,00	
VALOR DEL ANTICIPO / DESEMBOLSO / ACTA FINAL	$	576.869.672	ACTA PARCIAL No. (1)

No.	MUNICIPIOS DONDE SE EJECUTA EL CONTRATO	VALOR DE LA ACTIVIDAD A EJECUTAR O EJECUTADA EN EL MUNICIPIO ANTES DE IVA	IVA / NA	TOTAL
1	MONTERÍA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
2	SAN ANTERO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
3	AYAPEL	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
4	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
5	BUENAVISTA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
6	CANALETE	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
7	CERETÉ	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
8	CHINÚ	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
9	CIENAGA DE ORO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
10	LA APARTADA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
11	SANTA CRUZ DE LORICA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
12	LOS CÓRDOBA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
13	MONTELIBANO	$ 130.192.354	$ 24.736.547	$ 154.928.901
14	PLANETA RICA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
15	PUEBLO NUEVO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
16	PUERTO ESCONDIDO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
17	PUERTO LIBERTADOR	$ 130.192.354	$ 24.736.547	$ 154.928.901
18	PURÍSIMA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
19	SAHAGÚN	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
20	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
21	SAN CARLOS	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
22	VALENCIA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
23	CHIMA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
24	SAN PELAYO	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
25	TIERRALTA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
26	TUCHIN	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
27	COTORRA	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
28	MOMÍL	$ 3.488.421	$ 662.800	$ 4.151.221
29	MOÑITOS	$ 3.488.421	$ 662.801	$ 4.151.222
30	SAN JOSÉ DE URÉ	$ 130.192.355	$ 24.736.547	$ 154.928.902
	TOTALES	$ 484.764.430	$ 92.105.242	$ 576.869.672

ERO ANTONIO ARRIETA LOPEZ

CARLOS DAVID MONTAÑO ORTIZ

Powered by CamScanner