CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

Villapinzón - Cundinamarca, 03 de Julio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

ASUNTO: CUENTA No. 3 (TERCERA) del contrato de suministro No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN".

Cordial saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de hacer llegar la cuenta de **CORTE No. 3** del contrato de Suministro **No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026**, mencionado en la referencia para lo cual hago llegar los siguientes documentos para el correspondiente aval y aprobación.

1. Oficio de entrega de cuenta No 3.
2. Factura No. PLE - 187
3. Resolución de facturación DIAN
4. RUT del Contratista
5. Certificación Bancaria
6. Parafiscales del contratista Consorcio, Plusel Ingenieros SAS y Plutarco Landinez Martínez
7. Informe de ejecución
8. Consolidado de entregas
9. Remisiones de Suministro
10. Ensayo de laboratorio

Atentamente,

Camilo Landinez Sanchez.

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. N° 1.016.010.926 DE BOGOTÁ D.C.
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 OF 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: PLUSELINGENIEROS@HOTMAIL.COM PLM320@HOTMAIL.COM
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 6 4 1 3 4 7	5				

11. Razón social: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CR 53 168 A 18 OF 301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-04 / 03:36:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres: LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1016010926 1004. DV: 7
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2 0 2 5-1 2-0 4/1 5:3 6:2 0

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764102615741

(415)7707212489984(8020) 001876410261574 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900641347	5				

11. Razón social: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM CR 53 168 A 18 OF 301	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	PLE	173	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141151383361

(415)7707212489984(8020) 000014115138336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 1 3 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 53 168 A 18 OF 301

42. Correo electrónico contabilidad@pluseling.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 3 2 4 5 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 9 2 3	2 0 2 4 1 2 1 7	4 2 1 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-12-18 / 03:18:20PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Referencia Bancaria

Julio 03 de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS identificado (a) con NIT 900641347, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	60213954671	2013-10-02	Activa

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA
***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Velez Gomez
Gerente estrategia canal telefónico

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
NIT: 900.641.347-5

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.016.010.926 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM** identificado con Nit No. 900.641.347-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide en la ciudad de Villapinzón, a los 03 días del mes Julio de 2026.

Cordialmente

Camilo Landinez Sanchez.

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ
R.L. CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (1) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

PLUSEL
INGENIEROS / AVANCE CONTINUO

CERTIFICADO DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Villapinzón - Cundinamarca, 03 de Julio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAPINZON

Yo, **SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ**, identificado con la cedula de ciudadanía **No. 1.057.919.501** expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá, y con tarjeta profesional 251508-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, certifico que **PLUSEL INGENIEROS SAS** identificada con **Nit 900.465.391-5**, certifico que ha cumplido bajo la gravedad de juramento, con el pago de los aportes de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, debido a que ninguno de los trabajadores devengan individualmente considerados más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

SERGIO ANDRES VARGAS DÍAZ.
REVISOR FISCAL
C.C. No. 1.057.919.501 de San Luis de Gaceno – Boyacá.
Tarjeta Profesional 251508-T

Carrera 53 No. 168ª - 18 - Bogotá D.C.
Teléfono Fijo: 1 - 679 55 24
313 232 4525 / 310 575 2619
gerencia@pluseling.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.919.501

VARGAS DIAZ

APELLIDOS

SERGIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1995

SAN LUIS DE GACENO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-2013 SAN LUIS DE GACENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0724100-00543887-M-1057919501-20140201 0037D13130A 1 30153887



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


251508-T

SERGIO ANDRES
VARGAS DIAZ
C.C. 1057919501
RES. INSCRIPCION 1110 DEL 14/12/2018
UNIVERSIDAD LIBRE

259441

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

279530



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE0396444A6B7789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SERGIO ANDRES VARGAS DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057919501 de SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 251508-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92811455	19/06/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92811455	19/06/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENAÑO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85070388	22/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		85070388	22/05/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	SI

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75444113	14/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75444113	14/04/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67513067	13/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$16,256,335	$4.754.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	510.500	0		0		0	0	0	0	510.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.760.800	0	0	0	0	0	0		1.760.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.131.700				1.131.700	0	0	1.131.700			11.317	1.131.700	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	650.700	0	0	650.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	650.700	650.700
Pensión	3	2.321.200	2.321.200
Riesgos Laborales	1	1.131.700	1.131.700
CCF	1	650.700	650.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.754.300	4.754.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67513067	13/03/2026	8	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-03	2026-02	E	$16,256,335	$4.754.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	30	160.000	14-23	4.000.000	30	5	278.400	CCF24	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
2	CC 10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	51477529	$4.104.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Compensar EPS	860066942-7	426.500	0		0		0	0	0	0	426.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.424.800	0	0	0	0	0	0		1.424.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	985.600				985.600	0	0	985.600			9.856	985.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	566.700	0	0	566.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	566.700	566.700
Pensión	3	1.985.200	1.985.200
Riesgos Laborales	1	985.600	985.600
CCF	1	566.700	566.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.104.200	4.104.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	18/02/2026	51477529	$4.104.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
8	CC	80654308	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS		cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	27955067	$3.446.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	361.000	0		0		0	0	0	0	361.000	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.215.200	0	0	0	0	0	0		1.215.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	826.000				826.000	0	0	826.000			8.260	826.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	475.000	0	0	475.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	475.000	475.000
Pensión	3	1.670.800	1.670.800
Riesgos Laborales	1	826.000	826.000
CCF	1	475.000	475.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.446.800	3.446.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900465391-5	PLUSEL INGENIEROS SAS	cra 53 168 a 18 Piso 3	6016795524	pluselingenieros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	27955067	$3.446.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1016010926	LANDINEZ SANCHEZ SERGIO CAMILO	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-23	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	10167152	PEREZ SANCHEZ JENARO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018482426	RAMIREZ CARDENAS JONATHAN ALFONSO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	3196381	ALARCON BALLEN LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	79522821	QUINTERO AVENDAÑO LUIS CARLOS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79870070	CASAS PAEZ JOSE ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1016033616	GALINDO VARGAS DANID GIOVANNA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	80654306	NARANJO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLUTARCO LANDÍNEZ MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo **PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ** identificado (a) con c.c. 6.765.018 de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensión y ARL durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles.

La presente se expide en la ciudad de Villapinzón, a los (03) días del mes de Julio de 2026.

Atentamente:

ING. PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ
C.C. 6.765.018 de Tunja
Dirección: carrera 97 No. 24 – 32 of 69
Telefax: (601) 413 42 53
Correos Electrónicos: plm320@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	433283828	9506579342	I	2026/07/06	2026/06/30	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/06/30 12:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	382422249	9504974477	I	2026/06/04	2026/06/11	BANCOLOMBIA	7	$511,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				1	$508,300	$2,800	$0	$511,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	282969353	9503361510	I	2026/05/07	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/05/05 03:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	198870269	9501747965	I	2026/04/08	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/04/06 11:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105213359	9499989431	I	2026/03/05	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/03/02 02:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6765018		LANDINEZ MARTINEZ PLUTARCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 97 N. 24 - 32 CS 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4134253	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42292692	9498264117	I	2026/02/05	2026/02/06	BANCOLOMBIA	1	$508,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$508,300	$500	$0	$508,800

2026/02/06 12:13 PM

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA PARCIAL No. 3

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026

OBJETO: "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN"

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19

LOCALIZACIÓN

El contrato tiene lugar en el municipio de Villapinzón Cundinamarca el cual pertenece a la provincia de Almeidas.

Extensión total: El área aproximada del municipio de Villapinzón es de 249 km².

Temperatura media: 13.7 °C.

El municipio de Villapinzón se localiza en el departamento de Cundinamarca, a 5 grados 12 minutos de latitud norte, 73 grados 35 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich.

Altitud media: 2715 m s. n. m.

Límites del municipio

Por el Norte con el municipio de Ventaquemada.
Por el Noroeste con el municipio de Lenguazaque.
Por el Nordeste con el municipio de Turmequé.
Por el Oeste con el municipio de Lenguazaque.
Por el sur con el municipio de Chocontá.
Por el suroeste con el municipio de Chocontá.
Por el Sureste con el municipio de La Capilla.
Por el Este con el municipio de Úmbita.

DESCRIPCIÒN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM**
VALOR TOTAL:	**$ 420.000.000**
FECHA DE INICIO:	**07 DE ABRIL DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**ING. CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA**

El municipio de Villapinzón cuenta con aproximadamente 395.5 Km de red vial municipal y 64.09 km de red vial departamental, infraestructura que resulta estratégica para su desarrollo integral. Estas vías cumplen un papel fundamental en la dinámica económica local al permitir el transporte eficiente de insumos y productos asociados a la cadena agropecuaria, así como de recursos minerales como el carbón que contribuyen significativamente a la economía del territorio. De igual manera, la adecuada conectividad vial impulsa el comercio y el turismo, al facilitar el acceso de visitantes y dinamizar las actividades productivas.

Asimismo, contar con una red vial en buenas condiciones favorece la prestación de servicios esenciales como el transporte escolar y la atención en salud, especialmente para la población residente en zonas rurales y apartadas del casco urbano. El sistema vial también incide en ámbitos sociales como la recreación y el deporte, al posibilitar el desarrollo de procesos formativos, en síntesis la infraestructura vial de Villapinzón impacta de manera transversal múltiples dimensiones del bienestar comunitario, lo que hace indispensable garantizar su mantenimiento oportuno y adecuado.

Ahora bien, el municipio de Villapinzón en el plan de Desarrollo Municipal vigente "Unidos Hacemos Más 2024-2028" tiene la Meta 62 "Mantener 300 kilómetros de vías terciarias". Estas acciones buscan fortalecer y adecuar la red vial rural, con el propósito de asegurar que su infraestructura se mantenga en condiciones óptimas, promoviendo así una movilidad más eficiente y un desplazamiento seguro dentro del municipio de Villapinzón

Con la presente contratación se pretende garantizar el suministro de recebo común para realizar la intervención que permita restablecer las condiciones óptimas de la superficie de rodadura de las vías rurales y el manejo de agua para prevenir así, el deterioro total que, sumado a las pérdidas económicas de la región genera un mayor costo en la intervención y reparación de las vías, garantizando asi la movilidad en las vías terciarias

De acuerdo con lo anterior se ve la necesidad y la importancia de la realización del contrato cuyo objeto es: **"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZON".**

Solicitudes de Suministro

Desde la fecha de inicio hasta el día de hoy se han recibido solicitudes de suministro del material contratado, las cuales se han atendido en los sitios que ha dispuesto el Municipio de Villapinzón, para lo cual se anexa al presente informe el consolidado de entrega de materiales.

Durante este periodo de tiempo se llevó a cabo cada suministro atendiendo oportunamente cada una de las necesidades, En efecto no se ha presentado contratiempos ni accidentes para llevar a cabo el suministro y los vehículos que transportan nuestros materiales cuentan con las condiciones técnico-mecánicas lo cual hace oportuna la entrega del material.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ÍTEM	NORMA INVIAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.23.V II-1	610.1	RECEBO COMÚN	M3	1	$17.009	$17.009

ÍTEM	NORMA INVIAS	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN (M3)	DISTANCIA (KM)	M3 - KM	TARIFA	TOTAL
4.23.V III-1	610.1	TRANSPORTE RECEBO	1	25	25	$1.822	$45.550

TOTAL DE REFERENCIA POR METRO CUBICO	$62.559
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDOS TODOS LOS VALORES, MONTO AGOTABLE	**$420.000.000**

VEHICULOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO COMÚN

VEHICULO No. 1

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LZN 952
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 2

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LJU 248
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 3

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: JUK 301
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 4

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LQL 241
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 5

DESCRIPCIÓN: TRACTOCAMIÓN
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: LQL 242
CAPACIDAD: 30 m3



VEHICULO No. 6

DESCRIPCIÓN: VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUSEL INGENIEROS SAS
PLACA: LFQ 496
CAPACIDAD: 20 m3



VEHICULO No. 7

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: SOO 435
CAPACIDAD: 16 m3



VEHICULO No. 8

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: SFQ 416
CAPACIDAD: 16 m3



VEHICULO No. 9

DESCRIPCIÓN: DOBLETROQUE VOLQUETA
PROPIETARIO: PLUTARCO LANDINEZ
PLACA: XLE 433
CAPACIDAD: 16 m3



Dando alcance al objeto a desarrollar y durante el periodo de ejecución del 23 de abril al 28 de mayo de 2026, el contratista realizo el suministro del recebo común, a continuación, se presenta un anexo Fotográfico de la ejecución del contrato en los sitios de entrega que hace parte de la presente Acta Parcial.

La presente se firma en la ciudad de Bogotá D.C. el día 03 de Julio de 2026.

Cordialmente,

Camilo Landinez Sanchez

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SÁNCHEZ
R.L CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
C.C. 1.016.010.926 de Bogotá

VEREDA TRES ESQUINAS





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	***DESCRIPCIÓN:** Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 1
	***CONTRATISTA:** CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 1,2





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 2
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 3,4**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 3
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 5,6





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 4
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 7,8





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 5
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 9,10

VEREDA LA MERCED





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 6
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 11,12

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 7
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 13,14





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 8
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 15,16






ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 9
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 17,18





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 10
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 19,20

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026		**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*		**ARCHIVO:** FIG. – 11
CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*		**FIGURA:** 21,22





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 12
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 23,24

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 13
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 25,26**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 14
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 27,28





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 15
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** **29,30**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 16
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 31,32





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 17
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 33, 34

VEREDA NEMOCONCITO





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 18
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 35, 36





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 19
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 37,38





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 20
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 39,40





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 21
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA:41,42**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 22
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 43,44





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 23
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 45,46**

VEREDA SOATAMA





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	***DESCRIPCIÓN:** Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 24
	***CONTRATISTA:** CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 47,48





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 25
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 49,50





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 26
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 51,52





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 27
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 53,54**

VEREDA TIBITA BAJO






ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 28
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 55,56**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 29
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 57,58





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 30
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA: 59,60**


VEREDA TIBITA ALTO





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 31
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 61,62





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	***SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026***	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: Suministro y transporte de Material	**ARCHIVO:** FIG. – 32
	CONTRATISTA: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	**FIGURA: 63,64**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 33
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM*	**FIGURA:** 65,66

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 34
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 67,68






ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 35
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM*	**FIGURA: 69,70**





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN – CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 36
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM*	**FIGURA:** 71,72





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 37
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 73,74





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 38
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 75,76





ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 39
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 77,78

CARRERA 53 No. 168ª – 18 Of 301 – TELEFONO: (601) 679 55 24
E-MAIL: pluselingenieros@hotmail.com plm320@hotmail.com
MOVÍL: 313 232 45 25 – 310 575 26 19



ALCALDÍA DE VILLAPINZÓN	*SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026*	**FECHA:** Entre el 29/05/2026 y el 25/06/2026
	DESCRIPCIÓN: *Suministro y transporte de Material*	**ARCHIVO:** FIG. – 40
	CONTRATISTA: *CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM*	**FIGURA:** 79

ACTA DE CORTE No.3 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	$ 420.000.000
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	$ 67.188.366
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	$ 180.169.920
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	$ 247.358.286
SALDO POR EJECUTAR $:	$ 172.641.714
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:	58,89%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INCIO:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA

CONSOLIDADO GENERAL DEL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO COMÚN

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE CORTE No. 3		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT. SUMINISTRADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL SUMINISTRADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA SUMINISTRADA	VALOR TOTAL SUMINISTRADO ACUMULADO
4.23.V II-1	RECEBO COMÚN	M3	$ 17.009,00	1.074,00	18.267.666,00	3.954,00	67.253.586,00
TOTAL SUMINISTRO EN EL PRESENTE CORTE					18.267.666,00	VALOR TOTAL SUMINISTRO	67.253.586,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT. TRANSPORTADA PRESENTE CORTE	VALOR TOTAL TRANSPORTADO PRESENTE CORTE	CANT. ACUMULADA TRANSPORTADA	VALOR TOTAL TRANSPORTADO ACUMULADO
4.23.V III-1	TRANSPORTE DE RECEBO	M3 - KM	$ 1.822	26.850,00	48.920.700,00	98.850,00	180.104.700,00
TOTAL TRANSPORTE EN EL PRESENTE CORTE					$ 48.920.700,00	VALOR TOTAL TRANSPORTE	$ 180.104.700,00

TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO	$ 67.188.366,00	VALOR TOTAL SUMINISTRO Y TRANSPORTE	$ 247.358.286,00

El item de transporte de Recebo se encuentra excluido del impuestos sobre las ventas IVA según normatividad vigente del estatuto tributario

La distancia maxima de transporte reconocida por la entidad es de 25 KM, de acuerdo a lo establecido en la lista de precios de referencia del departamento

El presente informe se firma en Villapinzón , a los 03 dias del mes de Julio de 2026

Cordialmente,

Camilo Landinez Sanchez.

ING. SERGIO CAMILO LANDINEZ SANCHEZ

REP. LEGAL CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

ACTA DE CORTE No.3 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	$ 420.000.000,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	$ 67.188.366,00
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	$ 180.169.920,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	$ 247.358.286,00
SALDO POR EJECUTAR $:	$ 172.641.714,00
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:	58,89%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INCIO:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN
SUPERVISOR CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA

TRANSPORTE DE RECEBO	
CANTIDAD TRANSPORTADA EN EL PRESENTE CORTE (M3 X KM)	26.850,00
CANTIDAD TRANSPORTADA ACUMULADA (M3 X KM)	98.850,00

La distancia maxima de transporte reconocida por la entidad es de 25 KM, de acuerdo a lo establecido en la lista de precios de referencia del departamento

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	CANTIDAD TRANSPORTADA (M3 X KM)
25/06/2026	18378	VEREDA TRES ESQUINAS	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	1800
25/06/2026	18379	VEREDA LA MERCED	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	3750
25/06/2026	18380	VEREDA NEMOCONCITO	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	3000
25/06/2026	18381	VEREDA SOATAMA	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	4050
25/06/2026	18382	VEREDA TIBITA BAJO	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	3750
25/06/2026	18383	VEREDA TIBITA ALTO	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	10500
CANTIDAD TOTAL TRANSPORTADA DE RECEBO COMÚN					26.850,00

ACTA DE CORTE No.3 CONTRATO DE SUMINISTRO No. SOPI-SABYS-CSU-151-2026

OBJETO:	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $:	$	420.000.000,00
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE CORTE $:	$	67.188.366,00
VALOR EJECUTADO CORTES ANTERIORES $:	$	180.169.920,00
VALOR TOTAL EJECUTADO $:	$	247.358.286,00
SALDO POR EJECUTAR $:	$	172.641.714,00
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO:		58,89%
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
FECHA DE INCIO:	07 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM	
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN	
SUPERVISOR CONTRATO:	ING CARLOS ALFONSO RIAÑO MOLINA	

RECEBO COMÚN	
CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PRESENTE CORTE (M3)	1.074,00
CANTIDAD SUMINISTRADA ACUMULADA (M3)	3.954,00

FECHA	REMISION	SITIO DE ENTREGA	MATERIAL	PLACA VEHICULO	CANTIDAD ENTREGADA (M3)
25/06/2026	18378	VEREDA TRES ESQUINAS	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	72,00
25/06/2026	18379	VEREDA LA MERCED	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	150,00
25/06/2026	18380	VEREDA NEMOCONCITO	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	120,00
25/06/2026	18381	VEREDA SOATAMA	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	162,00
25/06/2026	18382	VEREDA TIBITA BAJO	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	150,00
25/06/2026	18383	VEREDA TIBITA ALTO	RECEBO COMUN	LQL 241 LJU 248 JUK 301 LFQ 496 SOO 435	420,00
CANTIDAD TOTAL SUMINISTRADA DE RECEBO COMÚN					1.074,00

INGESTRAC LABORATORIO

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-037

INFORME DE RESULTADOS


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO
INV E 213:2013
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No.200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS MEDIANTE LAVADO
INV E 214:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de Recepción:**	2026-06-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2026-06-11
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2026-06-26
Muestra No.:	3561-26	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	1713

Masa antes de lavado (g)		15620,0	**Masa después de lavado (g)**		11166,0	
Tamiz		***Masa retenida (g)***	***Porcentaje retenido (%)***	***Porcentaje retenido acumulado (%)***	***Porcentaje pasa (%)***	**Incertidumbre Expandida ± U**
(in)	***(mm)***					
3"	75,0	0,0	0	0	100	-
21/2"	63,0	1406,1	9	9	91	-
2"	50,0	1234,1	8	17	83	-
11/2"	37,5	1361,9	9	26	74	-
1"	25,4	1087,2	7	33	67	-
3/4"	19,0	969,2	6	39	61	-
1/2"	12,5	1073,2	7	46	54	-
3/8"	9,5	488,4	3	49	51	-
No 4	4,8	1117,7	7	56	44	-
No 10	2,0	829,0	5	61	39	-
No 40	0,4	881,8	6	67	33	-
No 100	0,15	440,9	3	70	30	-
No 200	0,075	238,9	2	71	29,0	-
Fondo		4491,6	28,8	100		
Total		15620,0	100			

Procedimiento de ensayo	Procedimiento A - Lavado con agua natural

CURVA GRADACIÓN



Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*- Los ensayos referenciados con * no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.*
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO
Liliana Espejo
LILIANA ESPEJO
JEFE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-01**
VERSIÓN	**9**
FECHA	**2025-09-26**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
23-LAB-037

INFORME DE RESULTADOS
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS INV E 125:2013
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS INV E 126:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de Recepción:**	2026-06-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2026-06-12
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2026-06-26
Muestra No.:	3561-26	**Muestra suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe No.**	1713

DETERMINACIÓN DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS MÉTODO A - INV E 125:2013			
No. de tara	10	12	13
No. de golpes cazuela (N)	35	25	17
Masa tara (g)	18,2	18,3	18,2
Masa tara + material húmedo (g)	27,9	30,7	28,5
Masa tara + material seco (g)	25,3	27,3	25,6
Masa del agua (g)	2,6	3,4	2,9
Masa material seco (g)	7,2	9,0	7,4
Porcentaje de humedad (%)	36,03	37,77	39,40

LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS - INV E 126:2013		
No. de tara	14	15
Masa tara (g)	18,2	18,2
Masa tara + material húmedo (g)	24,9	24,7
Masa tara + material seco (g)	23,6	23,5
Masa del agua (g)	1,3	1,3
Masa material seco (g)	5,3	5,3
Porcentaje de humedad (%)	24,20	24,10
Procedimiento de enrollamiento	Mediante método manual	



Limite liquido (LL)	**(%)**	38
Incertidumbre expandida ±U		-

Limite Plástico (LP)	**(%)**	24
Incertidumbre expandida ±U		-

Índice de plasticidad (IP)	**(%)**	14
Incertidumbre expandida ±U		-

Comentarios / Observaciones:	

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
*- Los ensayos referenciados con * no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.*
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO
Liliana Espejo
LILIANA ESPEJO
JEFE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-02**
VERSIÓN	**9**
FECHA	**2025-09-26**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

INFORME DE RESULTADOS

★DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO EN UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION INV E 121:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de Recepción:**	2026-06-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2026-06-09
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2026-06-26
Muestra No.:	3561-26	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	1713

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO EN SUELOS		
Número de Recipiente	**38**	**39**
Peso del crisol o plato de evaporación y del suelo seco al horno antes de la ignición. (g)	38,12	37,81
Peso del crisol o plato de evaporación y del suelo seco después de la ignición. (g)	37,92	37,59
Peso del crisol o plato de evaporación. (g)	18,22	17,76
Porcentaje Materia Orgánica (%)	1,01	1,10
Promedio	1,05	

Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	AUTORIZO
Liliana Espejo	
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER
JEFE LABORATORIO	DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	FT-LB-42
VERSIÓN	6
FECHA	2025-09-26

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

INFORME DE RESULTADOS

★ RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO NORMAL DE COMPACTACIÓN) INV E 141:2013


★ RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) INV E 142:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de recepción:**	2026-06-04
* **Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2026-06-09
* **Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2026-06-26
Muestra No.:	3561-26	**Suministrada por:**	Cliente
* **Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	1713

Norma de ensayo utilizada	INV E 142:2013	**Método Empleado de Compactación**	C

Humedad (%)						
Masa Húmedo	(g)	2633,4	2580,1	2563,9	2639,9	2580,2
Masa Seco	(g)	2372	2281,6	2225,2	2253	2160,4
Humedad	(%)	11,0	13,1	15,2	17,2	19,4

Número de golpes por capa	No.	56	56	56	56	56
Número de capas	No.	5	5	5	5	5
Masa del molde + muestra húmeda	(g)	10250	10520	10730	10740	10550
Masa del molde	(g)	6196	6196	6196	6196	6196
Volumen del molde	(cm^3)	2129	2129	2129	2129	2129
Masa del material húmedo	(g)	4054	4324	4534	4544	4354
Masa del material Seco	(g)	3652	3824	3935	3878	3646
Densidad húmeda	(kg/m^3)	1904	2031	2130	2134	2045
Densidad seco	(kg/m^3)	1715	1796	1848	1822	1712
Peso Unitario húmedo	(kg/m^3)	18,67	19,92	20,88	20,93	20,06
Peso Unitario Seco	(kg/m^3)	16,82	17,61	18,13	17,86	16,79



Preparación muestra
Vía Seca

Tipo de martillo
Manual

Gravedad Específica
2,69

Tamiz de separación	3/4" (19mm)

Fracción Gruesa (P_{FG})	
26,4	(%)

Fracción Fina (P_{FE})	
73,6	(%)

Humedad Óptima	
16,0	(%)

Peso unitario seco Máximo	
18,1	(kN/m3)

★ Corrección del peso unitario y del contenido de agua de los suelos que contienen sobre tamaños INV E 143:2013

Cyd = Peso unitario seco corregido	
19,5	(kN/m3)

Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★ no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestro, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	AUTORIZO
Liliana Espejo	
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER
JEFE LABORATORIO	DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	FT-LB-32
VERSIÓN	9
FECHA	2026-03-02

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO

INFORME DE RESULTADOS


★CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INV E 148:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de recepción:**	2026-06-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2026-06-09
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2026-06-26
Muestra No.:	3561-26	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	1713

Molde	No.	1	2	3
Método de preparación	-	Vía Seca	Vía Seca	Vía Seca
Método de compactación	-	INV E 142 C	INV E 142 C	INV E 142 C
Número de golpes por capa	No.	56	25	10
Número de capas	No.	5	5	5
Sobrecarga	kg	5,53	5,53	5,73
Porcentaje de material retenido en el tamiz de 3/4" (19.0 mm) y sustituido para realizar el ensayo.	(%)	26,4	26,4	26,4
Masa del molde + muestra húmeda	(g)	11913	10930	11300
Masa del molde	(g)	7420	6590	7267
Volumen del molde	(cm^3)	2100	2127	2092
Masa del material húmedo	(g)	4493	4340	4033
Densidad húmeda	(kg/m^3)	2140	2040	1928
Humedad compactación especimenes				
Masa húmedo	(g)	1164,9	1180,4	1248,9
Masa Seco	(g)	1004	1016,8	1076,2
Humedad	(%)	16,0	16,1	16,0
Densidad seca	(kg/m^3)	1844	1758	1661
Peso Unitario Seco	(kN/m3)	18,1	17,2	16,3

CBR corregido a 0,1"	26,3	19,6	12,4
CBR corregido a 0,2"	30,2	23,2	16,7





Densidad seca máxima	1844
Densidad seca 98%	1807
Densidad seca 95%	1751
Densidad seca 90%	1659

CBR (%), Densidad seca máxima	30
CBR (%), Densidad seca 98%	27
CBR (%), Densidad seca 95%	23
CBR (%), Densidad seca 90%	16

Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*

- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.

- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.

- Los ensayos referenciados con ★ no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.

- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.

- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestreo, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO
Liliana Espejo
LILIANA ESPEJO
JEFE DE LABORATORIO

AUTORIZO
LUIS FERNANDO SOLER
DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	**FT-LB-33A**
VERSIÓN	**10**
FECHA	**2026-03-02**

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co

INGESTRAC LABORATORIO


INFORME DE RESULTADOS

★CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA INV E 148:2013

Cliente:	DROMOS PAVIMENTOS S.A.S.	**Fecha de recepción:**	2026-06-04
*** Dirección:**	Kilometro 3,8 Zona Industrial Balsillas, Mosquera, Cundinamarca	**Fecha de Ensayo:**	2026-06-12
*** Material:**	RECEBO COMUN	**Fecha de Emisión:**	2026-06-26
Muestra No.:	3561-26	**Muestra Suministrada por:**	Cliente
*** Procedencia:**	Cantera	**Informe N°**	1713

Molde	No.	1	2	3
Condición de ensayo probetas	-	Con inmersión previa	Con inmersión previa	Con inmersión previa
Tiempo de Inmersión	(día)	4	4	4
Masa muestra humedad	(g)	1034,5	780,8	661,1
Masa muestra seca	(g)	880,3	665,4	560,6
Humedad de penetración	(%)	17,5	17,3	17,9
Lectura inicial del dial	(mm)	0,03	0,02	0,038
Lectura final del dial	(mm)	0,092	0,038	0,084
Medida de Expansión	(%)	0,05	0,02	0,04

Molde No		1			2			3		
Penetración		Lectura	Presión	CBR	Lectura	Presión	CBR	Lectura	Presión	CBR
(in)	(mm)	(kN)	(MPa)		(kN)	(MPa)		(kN)	(MPa)	
0,000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0,025	0,64	0,98	0,51		0,66	0,34		0,31	0,16	
0,050	1,27	1,97	1,02		1,35	0,70		0,76	0,39	
0,075	1,91	2,77	1,43		2,05	1,06		1,10	0,57	
0,100	2,54	3,51	1,81	26	2,61	1,35	20	1,65	0,85	12
0,125	3,18	4,32	2,23		3,21	1,66		2,09	1,08	
0,150	3,81	4,98	2,57		3,76	1,94		2,57	1,33	
0,175	4,45	5,58	2,88		4,21	2,18		2,97	1,54	
0,200	5,08	6,01	3,11	30	4,63	2,39	23	3,33	1,72	17
0,300	7,62	7,66	3,96		5,97	3,09		4,48	2,32	
0,400	10,16	8,77	4,53		6,77	3,50		4,98	2,57	
0,500	12,70	9,33	4,82		7,07	3,65		5,24	2,71	
		CBR corregido a 0,1"		26	CBR corregido a 0,1"		20	CBR corregido a 0,1"		12
		CBR corregido a 0,2"		30	CBR corregido a 0,2"		23	CBR corregido a 0,2"		17



Comentarios / Observaciones:

DECLARACIÓN DE DESCARGOS

*- La información marcada con * es suministrada por el cliente, y por lo tanto el Laboratorio Ingestrac S.A.S no es responsable de la misma.*
- Los resultados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) ensayada(s) que se relaciona(n) en el presente informe.
- Este informe no podrá ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Ingestrac S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
- Los ensayos referenciados con ★no se encuentran dentro del alcance de acreditación emitido por el ONAC a Laboratorio Ingestrac S.A.S.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S. no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información reportada.
- El Laboratorio Ingestrac S.A.S no realiza actividades de muestreo, por lo tanto, no es responsable de la toma incorrecta de las muestras, estas son entregadas por el cliente en las instalaciones del laboratorio; se recomienda aplicar las normas INVIAS para la recolección de muestras, aplicables a cada tipo de material.

ELABORO	AUTORIZO
Liliana Espejo	
LILIANA ESPEJO	LUIS FERNANDO SOLER
JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR LABORATORIO

CÓDIGO	FT-LB-33B
VERSIÓN	10
FECHA	2026-03-02

FIN DEL INFORME

Laboratorio INGESTRAC S.A.S. - Dirección: km 3,8 Zona Industrial Balsillas - Mosquera, Cundinamarca - Colombia
e-mail: laboratorio@ingestrac.co / página web: www.ingestrac.co