	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

Contrato No. y Fecha:	Contrato 008 de 2025		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL IPIALES 2020	**Nit./ c.c.**	901442830-1
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	OSCAR FRANCISCO PUCHANA BETANCOURTH	**c.c.**	12.998.309 DE PASTO (N)
Supervisor: (insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ	**c.c.**	5.254.419
Objeto: (Transcribir del contrato)			
Valor inicial del contrato: (Según Minuta) (Letras y Números)	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($7,135,068,952.16)		
Término Inicial de Ejecución:	23/02/2025		

Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	09/06/2025	**Fecha de suspensión No. 1:**	30/12/2025
Fecha de Acta de Reinicio de obra No. 1:	13/01/2026	**Fecha Finalización según Acta de Reinicio:**	23/02/2026

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	**Valor de la Modificación**	**Fecha de expedición del documento**	**Tiempo de Modificación**
N/A	N/A	N/A	N/A

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	N/A	**Fecha Finalización:**	N/A
Valor total del contrato +/- las modificaciones:	N/A		

Forma de Pago: (Transcribir del contrato o del documento que haga sus veces)

La entidad contratante, pagará al contratista el valor por el cual será adjudicado el contrato de la siguiente manera:

PAGO INICIAL: Un aporte inicial, en calidad de pago anticipado correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que se entregará a EL CONTRATISTA, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE, además de la constitución de las garantías de las que habla el contrato de obra; factura por el valor del pago anticipado y certificación bancaria de una cuenta de uso exclusivo para el proyecto.

SEGUNDO PAGO: Hasta el setenta por ciento (70%) que será cancelado al contratista mediante actas parciales de avance de obra, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la supervisión, además de los informes correspondientes debidamente aprobados, el cual se realizará previa certificación por parte del Interventor.

Los desembolsos de pago de actas de avance se realizarán cuando el contratista haya ejecutado un porcentaje equivalente al treinta por ciento (30%) del valor entregado como pago anticipado, el cual se realizará previa certificación por parte del Interventor y así paulatinamente hasta cumplir con una

	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

ejecución del 100% del valor del pago anticipado conforme a las condiciones pactadas al momento de su aprobación.

PAGO FINAL: Un último pago correspondiente al saldo, es decir el diez (10%) del valor del contrato, el cual se realizará previa presentación del acta de liquidación y certificación por parte del Interventor..

Registro Presupuestal (Contrato Inicial)					
Número y Fecha:	No. 008 de 2025	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	00AR-2402-0600-2024-00352-0080 MEJORAMIENTO DE LA VÍA IPIALES PUPIALES EN EL TRAMO DE VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
Valor: (Letras y Números)	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($7,135,068,952.16)				

Registro Presupuestal (Adición)**:**					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				

Periodo de Pago:	Del	01/11/25	Al	23/02/26			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago	3

Valor Total Autorizado a Pagar	
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números, máximo 2 Decimales)	MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($1,195,674,252.81).

No. R.P. A Afectar	**Rubro Presupuestal**	**Fuente - Recurso**	**Valor a Afectar**
925	00AR-2402-0600-2024-00352-0080 MEJORAMIENTO DE LA VÍA IPIALES PUPIALES EN EL TRAMO DE VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA CRA 1RA HASTA EL SECTOR DEL HUMEDAL DE LA QUEBRADA TOTORAL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Nación	$1,195,674,252.81
Valor Total Autorizado a Pagar			$1,195,674,252.81

Pago Anticipado (Letras y Números máximo 2 Decimales)		Mil cuatrocientos veintisiete millones trece mil setecientos noventa pesos con cuarenta y tres centavos. ($1,427,013,790.43)	
Porcentaje:	20%	**Observaciones:**	

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR

AUTORIZANDO PAGO

Amortización del Anticipo						
Concepto	**Valor Facturado**	**% Contrato Facturado**	**Saldo Contrato**	**Amortización Pago anticipado**	**% Anticipo Amortizado**	**Saldo Pago anticipado**
Total	$ 1,494,592,816.01	20.95%	$ 0	$ 298,918,563.20	20.95%	$ 0

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA **Del**	**Al**	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**% Ejecución Financiera**
Pago anticipado	n/a	n/a	$1,427,013,790.43	20%
Pago Acta No. 1	09/06/25	31/10/25	$2,974,019,414.88	41.68%
Pago Acta No. 2	31/10/25	20/12/25	$ 1,538,361,494.04	21.56%
Pago Autorizado a pagar Acta final	21/12/25	23/02/26	$ 1,195,674,252.81	16.76%
Valor Total del Contrato Inicial	n/a	n/a	$ 7,135,068,952.16	**100%**

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA **Del**	**Al**	**Valor**	**% Ejecución Financiera**
*Cuarto Pago	n/a	n/a	n/a	n/a
*Quinto Pago	n/a	n/a	n/a	n/a
Pago Autorizado en el Presente Informe	n/a	n/a	n/a	n/a
Saldo del Contrato Pendiente por Ejecutar	n/a	n/a	n/a	n/a
Valor Total de la Adición	n/a	n/a	n/a	n/a

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	$ 7,135,068,952.16

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	**Datos N/A**
Periodo Cotizado	
Número de Planilla	
IBC (Ingreso Base de Cotización)	
Valor pagado a SALUD	
Valor pagado a PENSIÓN	
Valor pagado a ARL	
Valor pagado a FSP	


	CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO PAGO

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	**Si**
Certificado expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal	Si

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

Dado en Pasto, a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

Firma:		
Nombre:	SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ	MARIA JOSE ROSERO
Cargo:	Representante Legal	Representante Legal
Supervisor		**Interventoría**

Firma:	
Nombre:	OSCAR FRANCISCO PUCAHANA BETANCOURTH
Cargo:	Representante Legal
Contratista de Obra	