INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA PERIODO MES: dic-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12-feb-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13-feb-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	16-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA		Atención a observaciones
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23/02/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23/02/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR LEMUS VILLADIEGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	23/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	IVAN MAURCIO CUBIDES C		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1998 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA **NIT.** 902.010.792-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No.1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2026.02.23 10:20:58 -05'00'

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202-097095 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2026.02.23 10:21:11 -05'00'

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 22202-097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: IVÁN MAURICIO CUBIDES CACERES
Matricula profesional No.: 25202-084188 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Matrícula Profesional No.: 68202-092436
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 06/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** dic-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1998-2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2043-2025 INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

PLAZO INICIAL: 0.23 MESES (Hasta 31 de diciembre 2025) (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4.23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.678.823.676,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.678.823.676,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 24/12/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	15,00	$ 145.475	$ 2.182.125,00	15,00	$ 2.182.125,00		$ -		$ -
2	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4,00	$ 64.660	$ 258.640,00	4,00	$ 258.640,00		$ -		$ -
3	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	520,00	$ 48.447	$ 25.192.440,00	520,00	$ 25.192.440,00		$ -		$ -
4	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2.080,00	$ 14.910	$ 31.012.800,00	2.080,00	$ 31.012.800,00		$ -		$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
5	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1.500,00	$ 162.939	$ 244.408.500,00	1.500,00	$ 244.408.500,00		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
6	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	4.300,00	$ 3.917	$ 16.843.100,00	4.300,00	$ 16.843.100,00		$ -		$ -
7	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	4.300,00	$ 2.132	$ 9.167.600,00	4.300,00	$ 9.167.600,00		$ -		$ -
8	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	100,00	$ 1.086.939	$ 108.693.900,00	100,00	$ 108.693.900,00		$ -		$ -
9	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	400,00	$ 1.130.659	$ 452.263.600,00	400,00	$ 452.263.600,00		$ -		$ -
10	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	500,00	$ 955.048	$ 477.524.000,00	500,00	$ 477.524.000,00		$ -		$ -
11	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	131,00	$ 88.723	$ 11.622.713,00	131,00	$ 11.622.713,00		$ -		$ -
12	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	500,00	$ 83.488	$ 41.744.000,00	500,00	$ 41.744.000,00		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
13	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84,00	$ 33.434	$ 2.808.456,00	84,00	$ 2.808.456,00		$ -		$ -
14	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49,00	$ 111.311	$ 5.454.239,00	49,00	$ 5.454.239,00		$ -		$ -
15	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	24,00	$ 841.325	$ 20.191.800,00	24,00	$ 20.191.800,00		$ -		$ -
16	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	4,00	$ 663.202	$ 2.652.808,00	4,00	$ 2.652.808,00		$ -		$ -
17	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2.074,00	$ 7.221	$ 14.976.354,00	2.074,00	$ 14.976.354,00		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL														
18	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	4.287,00	$ 2.763	$ 11.844.981,00	4.287,00	$ 11.844.981,00		$ -		$ -
19	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	2,00	$ 664.225	$ 1.328.450,00	2,00	$ 1.328.450,00		$ -		$ -
20	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	1,00	$ 616.704	$ 616.704,00	1,00	$ 616.704,00		$ -		$ -
TRANSPORTES														
21	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	17.160,00	$ 1.648	$ 28.279.680,00	17.160,00	$ 28.279.680,00		$ -		$ -
Ajuste al peso														
				TOTAL BASICO DE OBRAS (A)				**$ 1.509.066.890,00**		**$ 1.509.066.890,00**		**$ -**		**$ -**
*				PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 166.590.223,00		$ 166.590.223,00		$ -		$ -
*				**SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B**				**$ 1.675.657.113,00**		**$ 1.675.657.113,00**		**$ -**		**$ -**
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)				$ 20.000.000,00		$ 20.000.000,00		$ -		$ -
*				**VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS, INCLUYE PROVISIONES (F) = C + D**				**$ 1.695.657.113,00**		**$ 1.695.657.113,00**		**$ -**		**$ -**
*				VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)				$ 12.296.750,00		$ 12.296.750,00		$ -		$ -
*				**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G**				**$ 1.707.953.863,00**		**$ 1.707.953.863,00**		**$ -**		**$ -**
*				**PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (E)**				**$ 61.306.425,00**		**$ 249.219.813,00**		**$ -**		**$ -**
*				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)				$ 35.000.000,00		$ 35.000.000,00		$ -		$ -
*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)				$ 6.650.000,00		$ 6.650.000,00		$ -		$ -
*				**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J**				**$ 41.650.000,00**		**$ 41.650.000,00**		**$ -**		**$ -**
*				**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)**				**$ 40.000.000,00**		**$ 40.000.000,00**		**$ -**		**$ -**
*				**VALOR TOTAL SECTOR 1 = H + E + K + L**				**$ 1.850.910.288,00**		**$ 2.038.823.676,00**		**$ -**		**$ -**

SECTOR 2. Vía 7403: El Viajano - San Marcos														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	38,00	$ 158.919	$ 6.038.922,00	38,00	$ 6.038.922,00		$ -		$ -
2	11601		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	M3	88,00	$ 23.639	$ 2.080.232,00	88,00	$ 2.080.232,00		$ -		$ -
3	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	491,00	$ 51.363	$ 25.219.233,00	491,00	$ 25.219.233,00		$ -		$ -
4	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	1.964,00	$ 15.624	$ 30.685.536,00	1.964,00	$ 30.685.536,00		$ -		$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
5	11602	330 - 22		Subase Granular clase A	m3	1.168,00	$ 214.685	$ 250.752.080,00	1.168,00	$ 250.752.080,00		$ -		$ -
6	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1.168,00	$ 230.303	$ 268.993.904,00	1.168,00	$ 268.993.904,00		$ -		$ -
7	11602	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	333,00	$ 233.081	$ 77.615.973,00	333,00	$ 77.615.973,00		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
8	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	5.005,00	$ 4.414	$ 22.092.070,00	5.005,00	$ 22.092.070,00		$ -		$ -
9	11603	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5.005,00	$ 1.998	$ 9.999.990,00	5.005,00	$ 9.999.990,00		$ -		$ -
10	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	500,00	$ 1.184.844	$ 592.422.000,00	500,00	$ 592.422.000,00		$ -		$ -
11	11603		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	500,00	$ 1.230.021	$ 615.010.500,00	500,00	$ 615.010.500,00		$ -		$ -
12	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	168,00	$ 1.063.253	$ 178.626.504,00	168,00	$ 178.626.504,00		$ -		$ -
13	11601		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.000,00	$ 85.626	$ 85.626.000,00	1.000,00	$ 85.626.000,00		$ -		$ -
14	11601	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	500,00	$ 13.645	$ 6.822.500,00	500,00	$ 6.822.500,00		$ -		$ -
15	11601	464 - 22		Geomalla en fibra de vidrio	m2	300,00	$ 16.705	$ 5.011.500,00	300,00	$ 5.011.500,00		$ -		$ -
16	11601	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	50,00	$ 91.243	$ 4.562.150,00	50,00	$ 4.562.150,00		$ -		$ -
17	11603	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	1.735,00	$ 16.160	$ 28.037.600,00	1.735,00	$ 28.037.600,00		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
18	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	3.750,00	$ 35.400	$ 132.750.000,00	3.750,00	$ 132.750.000,00		$ -		$ -
19	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	625,00	$ 173.619	$ 108.511.875,00	625,00	$ 108.511.875,00		$ -		$ -
20	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	38,00	$ 914.606	$ 34.755.028,00	38,00	$ 34.755.028,00		$ -		$ -
21	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 Mpa	m3	30,00	$ 775.201	$ 23.256.030,00	30,00	$ 23.256.030,00		$ -		$ -
22	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	13,00	$ 740.924	$ 9.632.012,00	13,00	$ 9.632.012,00		$ -		$ -
23	11604	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	63,00	$ 579.625	$ 36.516.375,00	63,00	$ 36.516.375,00		$ -		$ -
24	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	8.750,00	$ 7.343	$ 64.251.250,00	8.750,00	$ 64.251.250,00		$ -		$ -
25	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	18,00	$ 883.490	$ 15.902.820,00	18,00	$ 15.902.820,00		$ -		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL														
26	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	7.500,00	$ 3.000	$ 22.500.000,00	7.500,00	$ 22.500.000,00		$ -		$ -
27	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	25,00	$ 45.330	$ 1.133.250,00	25,00	$ 1.133.250,00		$ -		$ -
28	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	Unidad	50,00	$ 9.341	$ 467.050,00	50,00	$ 467.050,00		$ -		$ -
29	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	13,00	$ 666.154	$ 8.660.002,00	13,00	$ 8.660.002,00		$ -		$ -
30	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	Unidad	5,00	$ 642.137	$ 3.210.685,00	5,00	$ 3.210.685,00		$ -		$ -
31	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	Unidad	5,00	$ 681.912	$ 3.409.560,00	5,00	$ 3.409.560,00		$ -		$ -
TRANSPORTES														
32	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.203,00	$ 1.648	$ 26.702.544,00	16.203,00	$ 26.702.544,00		$ -		$ -
Ajuste al peso														

	TOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 2.701.255.175,00**	**$ 2.701.255.175,00**	**$ -**	**$ -**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 302.141.447,00	$ 302.141.447,00	$ -	$ -
*	**SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B**	**$ 3.003.396.622,00**	**$ 3.003.396.622,00**	**$ -**	**$ -**
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (D)	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ -	$ -
*	**VALOR BASICO DE LAS OBRAS, INCLUYE PROVISIONES (F) = C + D**	**$ 3.053.396.622,00**	**$ 3.053.396.622,00**	**$ -**	**$ -**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 22.142.953,00	$ 22.142.953,00	$ -	$ -
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G**	**$ 3.075.539.575,00**	**$ 3.075.539.575,00**	**$ -**	**$ -**
*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (E)**	**$ 109.739.283,00**	**$ 446.100.425,00**	**$ -**	**$ -**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)	$ 44.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)	$ 8.360.000,00	$ 8.360.000,00	$ -	$ -
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J**	**$ 52.360.000,00**	**$ 52.360.000,00**	**$ -**	**$ -**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)**	**$ 66.000.000,00**	**$ 66.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
*	**VALOR TOTAL SECTOR 2= H + E + K + L**	**$ 3.303.638.858,00**	**$ 3.640.000.000,00**	**$ -**	**$ -**
	VALOR TOTAL	**$ 5.154.549.146,00**	**$ 5.678.823.676,00**	**$ -**	**$ -**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 31 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	**$ 1.263.096.619,50**	**30%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ 1.263.096.619,50	100%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ -**	**$ -**	**$ -**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 - Preliminares y explanación	$ -	$ -
11602 - Afirmados, subbases y bases	$ -	$ -
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ -
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	$ -	$ -
11607 - Señalización y control de transito	$ -	$ -
11608 - Transporte y sobre acarreos	$ -	$ -
*		
*		
TOTAL	**$ -**	**$ -**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:** CERO PESOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

Se reporta la presente acta por valor de CERO PESOS ($0.00) debido a que el proyecto se encuentra en su fase inicial de pre-construcción. Se aclara que, a la fecha de corte del presente periodo (31 de diciembre de 2025), la Entidad aún no había realizado la entrega oficial de los estudios y diseños base para su respectiva revisión y/o ajuste.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-313321COR

Firma:
Nombre: MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

30	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	Unidad	5,00	$ 642.137,00	$ 3.210.685,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5,00	$ 3.210.685,00
31	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	Unidad	5,00	$ 681.912,00	$ 3.409.560,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5,00	$ 3.409.560,00
TRANSPORTES																		
32	900.2.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16.203,00	$ 1.648,00	$ 26.702.544,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	16.203,00	$ 26.702.544,00
Ajuste al peso																		

*	**TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)**	**$ 2.701.255.175,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.701.255.175,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 302.141.447,00	$ -	$ -	$ 302.141.447,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B**	**$ 3.003.396.622,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.003.396.622,00**
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ 50.000.000,00
*	**VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS, INCLUYE PROVISIONES (F) = C + D**	**$ 3.053.396.622,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.053.396.622,00**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 22.142.953,00	$ -	$ -	$ 22.142.953,00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G**	**$ 3.075.539.575,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.075.539.575,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (E)	$ 109.739.283,00	$ -	$ 336.361.142,00	$ 446.100.425,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)	$ 44.000.000,00	$ -	$ -	$ 44.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)	$ 8.360.000,00	$ -	$ -	$ 8.360.000,00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J**	**$ 52.360.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 52.360.000,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)**	**$ 66.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 66.000.000,00**
*	**VALOR TOTAL SECTOR 2 = H + E + K + L**	**$ 3.303.638.858,00**	**$ -**	**$ 336.361.142,00**	**$ 3.640.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO SECTOR1 + SECTOR 2	**$ 5.154.549.146,00**	**$ -**	**$ 524.274.530,00**	**$ -**	**$ 5.678.823.676,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma:	Firma:	Firma: N/A	Firma:
Nombre: **AURA ELENA ORTEGA TATIS**	Nombre: **MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA**	Nombre:	Nombre:
Representante Legal	Representante Legal	Titular Gerencia:	Jefe Unidad Ejecutora
Contratista	Interventoría	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre:	Firma
	Matrícula Profesional No.:	(Suscribe según su competencia)
Director Territorial Cordoba (E)	Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**	Firma
	Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL	(Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: **IVÁN MAURICIO CUBIDES CACERES**	Firma
	Matrícula Profesional No.: 25202-084188 CND	(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 06/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 **DE** dic-25 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -
SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1998-2025
OBJETO: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2043-2025
INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

PLAZO INICIAL: 0.23 MESES (Hasta 31 de diciembre 2025) (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4.23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 5.678.823.676,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.678.823.676,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(I%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1 diciembre del 2025	2 enero del 2026	3 febrero del 2026	4 marzo del 2026	5 abril del 2026	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$58.646.005	1,39%	0,00%	% P	1,39%	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%						100%
			$0	$ P	$58.646.005	$58.646.005	$0	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$244.408.500	5,80%	0,00%	% P	5,80%	4,64%	1,16%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$244.408.500	$195.526.800	$48.881.700	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$1.117.858.913	26,55%	0,00%	% P	26,55%	4,72%	21,83%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$1.117.858.913	$198.540.273	$919.318.640	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$46.083.657	1,09%	0,00%	% P	1,09%	0,74%	0,36%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$46.083.657	$31.011.591	$15.072.066	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	$13.790.135	0,33%	0,00%	% P	0,33%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$13.790.135	$0	$13.790.135	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú TRANSPORTES	$28.279.680	0,67%	0,00%	% P	0,67%	0,61%	0,06%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$28.279.680	$25.586.377	$2.693.303	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										50%
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$64.023.923	1,52%	0,00%	% P	1,52%	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$64.023.923	$64.023.923	$0	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$597.361.957	14,19%	0,00%	% P	14,19%	1,99%	12,88%	1,33%	0,00%						
			$0	$ P	$597.361.957	$83.584.027	$497.894.430	$55.883.501	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$1.548.210.814	36,77%	0,00%	% P	36,77%	0,00%	2,79%	30,46%	3,53%						
			$0	$ P	$1.548.210.814	$0	$117.299.074	$1.282.254.474	$148.657.266						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$425.575.390	10,11%	0,00%	% P	10,11%	5,73%	3,13%	0,17%	1,08%						
			$0	$ P	$425.575.390	$241.261.875	$131.894.320	$6.989.226	$45.429.969						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL	$39.380.547	0,94%	0,00%	% P	0,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%						
			$0	$ P	$39.380.547	$0	$0	$0	$39.380.547						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										
SECTOR 2. Via 7403: El Viajano - San Marcos TRANSPORTES	$26.702.544	0,63%	0,00%	% P	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%						
			$0	$ P	$26.702.544	$26.702.544	$0	$0	$0						
				$ E	$0										
				% E	0,00%										0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 4.210.322.065,00	100%	0,00%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ -												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**100,00%**	**21,97%**	**40,54%**	**31,95%**	**5,55%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$4.210.322.065**	**$924.883.415**	**$1.706.843.667**	**$1.345.127.200**	**$233.467.782**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**21,97%**	**62,51%**	**94,45%**	**100,00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$924.883.415**	**$2.631.727.082**	**$3.976.854.283**	**$4.210.322.065**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**									
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 468.731.670,00 / $ -	$ -	0,00%
VALOR PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 70.000.000,00 / $ -	$ -	0,00%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 34.439.703,00 / $ -	$ -	0,00%
VALOR PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ 695.320.236,00 / $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 94.010.000,00 / $ -	$ -	0,00%
VALOR GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	$ 106.000.000,00 / $ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 1.468.501.611,00	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 5.678.823.676,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$ -**	**0,00%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
Se informa que para el periodo reportado, el avance de obra física se registra en CERO PESOS ($0.00). Esta situación se fundamenta en que el proyecto se encuentra en su etapa de Pre-construcción, destinada a la revisión y/o ajuste de los estudios y diseños

Aprueba Firma:
Nombre: CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 22202-313321COR

Aprueba Firma:
Nombre: MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1998-2025

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	1	Del 24 al 31 diciembre 2025
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	857925	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	857925	RUBRO No.	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	857925	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	857925	RUBRO No.	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 0,00
						TOTAL ACTA	**$ 0,00**

Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN
Fecha: 2026.02.23 10:20:37 -05'00'

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

Reviso Néstor Jesús Pérez Suárez

	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFIN-FR-5		
INVIAS		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1998-2025 Contratista CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

Acta N° 1 Valor basico $0,00 Período del 24 al 31 de diciembre 2025

Valor Incluido Iva $0.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	Carretera	$ -	$ -	$ -	$ -
2	7403	Carretera	$ -	$ -	$ -	$ -
3	N/A					
4	N/A					
5	N/A					
6	N/A					
7	N/A					
8	N/A					
9	N/A					
10	N/A					
		TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ -	$ -
800.096.753-1	MUNICIPIO 2	CHINU	$ -	$ -
800.096.777-8	MUNICIPIO 3	SAHAGÚN	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3	N/A	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	N/A		
	MUNICIPIO 2	N/A		
	MUNICIPIO 3	N/A		
	MUNICIPIO 4	N/A		
	MUNICIPIO 5	N/A		
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE CORDOBA
CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR

INTERVENTOR
GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS
MARIA YESSICA SARMIENTO MEZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1998-2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

MES INFORME MENSUAL: dic-25 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2043-2025 **INTERVENTOR:** GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	857925	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02	10	Nación	Contrato principal	$ 1.696.777.503	$ 1.696.777.503
		C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	10	Nación	Contrato principal	$ 342.046.173	$ 342.046.173
		C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	10	Nación	Contrato principal	$ 3.276.000.000	$ 3.276.000.000
		C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	10	Nación	Contrato principal	$ 364.000.000	$ 364.000.000
			TOTAL			$ 5.678.823.676	$ 5.678.823.676

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 5.678.823.676,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PCIAL	dic-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	857925 del 11/12/2025	$ 5.678.823.676	$ 5.678.823.676				ACTA EN CERO PESOS
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR OBRAS	$ -	$ -	**$ -**
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL	$ -	$ -	**$ -**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313321COR

Firma
Nombre: RITA ESQUIVEL CARRANZA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-138999COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 1998-2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2043-2025 **INTERVENTOR:** GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR	1068665557	DIRECTOR DE OBRA	$ 7.000.000																						X	X	X	X	X	X	X		$ 1.633.334	$ 113.700	V	SURA EPS	9499186903	$ 65.400	COLFONDOS	9499186903	$ 261.400	$ 65.400	$ -	$ -	Ingreso

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CLEIDER REGINO SOTOMAYOR
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 22202-313321COR

Firma
Nombre: RITA ESQUIVEL CARRANZA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-131999COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902010792	1	CONSORCIO VIAS DE CORDOBA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VIASDECORDOBA	CRA 6 65-24	MONTERIA-CORDOBA	3002197051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	54264569	9499186903	E	2026/01/23	2026/02/11	BANCOLOMBIA	19	$512,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1068665557	REGINO SOTOMAYOR CLEIDER ALFONSO	X																	231001	7	$1,633,334	$261,400	EPS010	7	$1,633,334	$65,400	CCF16	7	$1,633,334	$65,400	14-11	7	$1,633,334	$113,700	7	$0	$0	Si	$505,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,633,334	$261,400			$1,633,334	$65,400			$1,633,334	$65,400			$1,633,334	$113,700		$0	$0		$505,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902010792	1	CONSORCIO VIAS DE CORDOBA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VIASDECORDOBA	CRA 6 65-24	MONTERIA-CORDOBA	3002197051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	54264569	9499186903	E	2026/01/23	2026/02/11	BANCOLOMBIA	19	$512,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,400	$3,200	$0	$264,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$261,400	$3,200	$0	$264,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,700	$1,400	$0	$115,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$113,700	$1,400	$0	$115,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,400	$800	$0	$66,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$65,400	$800	$0	$66,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,400	$800	$0	$66,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,400	$800	$0	$66,200
TOTAL				**1**	**$505,900**	**$6,200**	**$0**	**$512,100**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Montería, Córdoba, 17 de febrero de 2026

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
GS VÍAS Y ESTRUCTURAS SAS (Interventoría)

Asunto: Certificación de pago de aportes a Seguridad Social y Parafiscales – Ley 789 de 2002. **Referencia**: Contrato de Obra No. 1998 de 2025.

En mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO VÍAS DE CÓRDOBA, identificado con NIT. 902.010.792-1, y en conjunto con el Contador Público abajo firmante, nos permitimos certificar que:

El CONSORCIO VÍAS DE CÓRDOBA ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales relacionadas con el pago de aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales (ARL), Pensiones y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de la totalidad de los empleados vinculados directamente al contrato de la referencia durante el periodo correspondiente entre el 24 y 31 de diciembre 2025.

Lo anterior, se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Se anexan a la presente la planilla pagada que valida lo aquí certificado.

Atentamente,

CLEIDER ALFONSO REGINO SOTOMAYOR
Representante Legal
C.C. 1.068.665.557
Consorcio Vías de Córdoba

JAVIER CASTILLO CASTAÑO
Contador Público
C.C. 10.930.589 de Montería
T.P. No. 131873-T

Email: consorcioviasdecordoba2025@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

131873-T



JAVIER JOSE
CASTILLO CASTAÑO
C.C. 10930589
RES. INSCRIPCION 11 **DEL 14/02/2008**
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

385384 **141853**

COPIA PARA CERTIFICACION NOMINA CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

GS Vías y Estructuras
Nit. 829002400-1
WED: gsviasyestructuras.com.
seguimientocordoba426@gmail.com


CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, MARIA **YESSICA SARMIENTO MEZA,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.096.222.995 expedida en Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal de la empresa **GS VÍAS Y ESTRUCTURAS SAS** con NIT 829002400-1, e interventor del contrato de obra 1998 de 2025, cuyo contratista de obra es **CONSORCIO VIAS DE CORDOBA**. y su objeto contractual es **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE."** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que el **CONSORCIO VIAS DE CORDOBA**, ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a la expedición de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Acogiendo la Ley 1607 de 2012 y su reglamentación por la Resolución 1300 de 2013, no se realizan pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, así mismo no se realizan los pagos a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Montería a los 13 días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,



GS VÍAS Y ESTRUCTURAS SAS
María Yessica Sarmiento Meza
Representante Legal

OFICIO DE SALIDA
Consecutivo: INVIAS-SGI-OS-R25-0052
Fecha: 24/12/2025

SEÑORA:
AURA HELENA ORTEGA TATIS
CONSORCIO VIAS DE CORDOBA
CONTRATISTA
gema.maquinaria@gmail.com
infraestructuratecnicasas@gmail.com
concabaltda@yahoo.com

CARTAGENA BOLIVAR
CENTRO CL COCHERA DEL GOBERNADOR
33 15 ED COLSEGUROS OF 708

ASUNTO: ORDEN DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 1998 DE 2025

Cordial saludo, Ingeniera Aura.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de Obra No. 1998 de 2025 que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA – CHINU, Y EL VIAJANO – SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.". La fecha de inicio de ejecución de este es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al día 24/12/2025.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 857925 de fecha 11/12/2025 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 17/12/2025

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató como Interventor (o designó) a GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS, con quien se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual. Dirección de contacto: Barrancabermeja Santander Calle 42 Bis 55-22 Maria Eugenia, teléfono fijo/celular, 3222860324, e-mail: grupogs1012@gmail.com

Para el control y vigilancia el INVÍAS designara como Supervisor al funcionario de la territorial Cordoba una vez se tenga la resolución expedidad por la Diercción de ejecución y Operación (DEO). Dirección: Cll 55 No 6-195, Barrio La Castellana, Monteria, teléfono fijo/celular: 3015034538, e-mail: nlemus@invias.gov.co

El INVÍAS designará a un profesional como Apoyo a la Supervisión el cual se informará un vez se cuente con el acto administrativo correspondiente.

Por lo anterior, se solicita coordinar con el Interventor el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría instructivo MEPI-MN1-IN-1 PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA cumpliendo con los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

PROYECTADO POR: IVÁN MAURICIO CUBIDES CACERES
REVISADO POR: ANDREA KATHERINE PUENTES GÓMEZ, GERMAN ENRIQUE OLIER OLIVER
APROBADO POR: GERMAN ENRIQUE OLIER OLIVER

Copia interna:
Copia externa: **Nombre/correo / dirección**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	11/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 123225 de fecha 2025-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	857925	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.678.823.676,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.678.823.676,00	**Saldo x Obligar:**	5.678.823.676,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902010792	**Razón Social:**	CONSORCIO VIAS DE CORDOBA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77193394	**Nombre:**	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1998/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-12-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-92-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINU, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE - TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA	Nación	10	CSF		1.696.777.503,00	0,00		
					Total:	1.696.777.503,00	0,00	1.696.777.503,00	1.696.777.503,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - CHINÚ, CONEXIÓN TRANSVERSAL DEL CARIBE -TRONCAL DE OCCIDENTE. CÓRDOBA.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						342.046.173,00	0,00		
					Total:	342.046.173,00	0,00	342.046.173,00	342.046.173,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA REHABILITADA - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.276.000.000,00	0,00		
					Total:	3.276.000.000,00	0,00	3.276.000.000,00	3.276.000.000,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY - MONTERÍA - CERETÉ - LA YE - EL VIAJANO - GUAYEPO - MAJAGUAL DE LA TRANSVERSAL PUERTO REY - MONTERÍA - TIBÚ. DEPARTAMENTOS CÓRDOBA, SUCRE.	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						364.000.000,00	0,00		
					Total:	364.000.000,00	0,00	364.000.000,00	364.000.000,00

Objeto:	SGI CDO 1998/2025 P:31/12/2025 SGI - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-15	1.678.823.676,00	1.678.823.676,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141234666171

(415)7707212489984(8020) 000014123466617 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 7 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CR 6 65 24 ED PLAVE MALL OF 334

42. Correo electrónico consorcioviasdecordoba2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 1 9 7 0 5 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 0 8 1 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA PEÑA RODRIGO FRANCISCO

985. Cargo Gestor II

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-02-2026 10:34:05AM

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141234666171

(415)7707212489984(8020) 000014123466617 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 7 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 8 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 8 1 5	
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141234666171

(415)7707212489984(8020) **000014123466617 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 7 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 1 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 8 6 6 5 5 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
REGINO	SOTOMAYOR	CLEIDER	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234666171

(415)7707212489984(8020) **000014123466617 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 0 7 9 2	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 3 9 0 3 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 9	2 0 2 5 0 8 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 9 8 2 1 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 5 0 8 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 3 6 7 8 4	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GEMA GERENCIA Y MAQUINARIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 8 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182889181

(415)7707212489984(8020) 000014118288918 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 6 7 8 4	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GEMA GERENCIA Y MAQUINARIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL COCHERA DEL GOBERNADOR 33 15 ED COLSEGUROS OF 602

42. Correo electrónico GEMA.MAQUINARIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 0 4 6 8 1 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 9 2 2	4 3 1 2	2 0 2 2 0 9 1 6	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTEGA TATIS AURA ELENA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182889181

(415)7707212489984(8020) **000014118288918 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 6 7 8 4	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 8 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 7 2 5 7 3 1 2	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 8 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 4 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182889181

(415)7707212489984(8020) **000014118288918 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 3 6 7 8 4	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 7 4 3 7 2 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTEGA	TATIS	AURA	ELENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14927659343

(415)7707212489984(8020) 000001492765934 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 9 0 3 7	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 52 C 92 50 AP 401 B

42. Correo electrónico infraestructuratecnicasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 0 1	3 0 0 6 2 0 7 0 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 6 1 2 2 6	4 2 2 0	2 0 1 6 1 2 2 6		4 2 9 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CARVAJAL HERRERA MILENA MARGARITA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927659343

(415)7707212489984(8020) **000001492765934 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 9 0 3 7	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 0	2
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 2 6	2 0 1 8 0 4 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 2 2 8	2 0 1 8 0 4 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 6 3 2 3 2	0 0 0 0 0 6 6 3 2 3 2
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	3

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 1 2 2 6
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 2 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14927659343

(415)7707212489984(8020) **000001492765934 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 9 0 3 7	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 4 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 5 6 8 7 0 0 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARVAJAL	HERRERA	MILENA	MARGARITA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 4 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 0 3 8 3 4 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	PEDRAZA	DIANA	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14927659343

(415)7707212489984(8020) **000001492765934 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 9 0 3 7	1	Impuestos de Barranquilla 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 9 2 8 5 5		1 9 0 4 5 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VALENCIA	GONZALEZ	PEDRO	LUIS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 5 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 1 8 2 0 4 4 8		2 4 6 8 3 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUZMAN	DE AVILA	KELLY	YOJANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 1 0 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141219834397

(415)7707212489984(8020) 000014121983439 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 8 2 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Barrancas 0 7 8

41. Dirección principal
CL 17 A 17 37 BRR DOCE DE OCTUMBRE - CENTRO

42. Correo electrónico concabaltda@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 2 1 9 2 4 4 3	3 1 7 4 3 9 7 8 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 5 1 9	4 3 9 0	2 0 2 2 0 5 1 9		7 1 1 2	4 3 2 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO CAMARGO JOSE MIGUEL

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141219834397

(415)7707212489984(8020) **000014121983439 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 8 2 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 1	1
73. Fecha	2 0 2 2 0 5 1 9	2 0 2 5 0 4 2 1
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 5 2 4	2 0 2 5 0 4 2 2
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 7 0 9 6 5	1 7 0 9 6 5
78. Departamento	4 4	4 4
79. Ciudad/Municipio	3 0	3 0

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 5 1 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 9	2 0 2 2 0 5 2 3		-
2	8 1	2 0 2 5 0 4 2 8		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	INDUSTRIAS Y TRANSPORTE SAS ZESE - INTRASP SAS ZESE	4 5 5 5 2 3 2 8	2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: ZUÑIGA RIVAS NATALY CECILIA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141219834397

(415)7707212489984(8020) **000014121983439 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 8 2 1 2	1	Impuestos y Aduanas de Riohacha	2 5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 5 1 4 1 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	CAMARGO	JOSE	MIGUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141219834397

(415)7707212489984(8020) **000014121983439 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 8 2 1 2		Impuestos y Aduanas de Riohacha 2 5	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 2 3 7 5 2	1	9 1 2 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOZANO	GUTIERREZ	JOSE	VICENTE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 2 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1998 del 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS LORICA - CHINU, Y EL VIAJANO - SAN MARCOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2043 del 2025 INTERVENTOR: GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS

PLAZO INICIAL: 7 DIAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 5.678.823.676,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 5.678.823.676,00**

PLAZO ACUMULADO: **4 MESES + 7 DIAS** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA____		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECTOR 1, Via 7801: Lorica - Chinú																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	15,00	$ 145.475,00	$ 2.182.125,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	15,00	$ 2.182.125,00
2	201.15.1	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	4,00	$ 64.660,00	$ 258.640,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4,00	$ 258.640,00
3	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	520,00	$ 48.447,00	$ 25.192.440,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	520,00	$ 25.192.440,00
4	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	2.080,00	$ 14.910,00	$ 31.012.800,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2.080,00	$ 31.012.800,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
5	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1.500,00	$ 162.939,00	$ 244.408.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.500,00	$ 244.408.500,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
6	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 40	m2	4.300,00	$ 3.917,00	$ 16.843.100,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.300,00	$ 16.843.100,00
7	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	4.300,00	$ 2.132,00	$ 9.167.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.300,00	$ 9.167.600,00
8	450.1P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	100,00	$ 1.086.939,00	$ 108.693.900,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	100,00	$ 108.693.900,00
9	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	400,00	$ 1.130.659,00	$ 452.263.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	400,00	$ 452.263.600,00
10	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	500,00	$ 955.048,00	$ 477.524.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 477.524.000,00
11	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	131,00	$ 88.723,00	$ 11.622.713,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	131,00	$ 11.622.713,00
12	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	500,00	$ 83.488,00	$ 41.744.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 41.744.000,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
13	600.1.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	84,00	$ 33.434,00	$ 2.808.456,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	84,00	$ 2.808.456,00
14	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	49,00	$ 111.311,00	$ 5.454.239,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	49,00	$ 5.454.239,00
15	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	24,00	$ 841.325,00	$ 20.191.800,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	24,00	$ 20.191.800,00
16	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	4,00	$ 663.202,00	$ 2.652.808,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.652.808,00
17	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	2.074,00	$ 7.221,00	$ 14.976.354,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2.074,00	$ 14.976.354,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																	
18	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	4.287,00	$ 2.763,00	$ 11.844.981,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	4.287,00	$ 11.844.981,00
19	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	2,00	$ 664.225,00	$ 1.328.450,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.328.450,00
20	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	1,00	$ 616.704,00	$ 616.704,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1,00	$ 616.704,00
TRANSPORTES																	
21	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1 000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	17.160,00	$ 1.648,00	$ 28.279.680,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	17.160,00	$ 28.279.680,00
Ajuste al peso																	

*	**TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)**						**$ 1.509.066.890,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.509.066.890,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						$ 166.590.223,00		$ -			$ -			$ -		$ 166.590.223,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B**						**$ 1.675.657.113,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.675.657.113,00**
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)						$ 20.000.000,00		$ -			$ -			$ -		$ 20.000.000,00
*	**VALOR BÁSICO DE LAS OBRAS, INCLUYE PROVISIONES (F) = C + D**						**$ 1.695.657.113,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.695.657.113,00**
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)						$ 12.296.750,00		$ -			$ -			$ -		$ 12.296.750,00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G**						**$ 1.707.953.863,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 1.707.953.863,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (E)						$ 61.306.425,00		$ -			$ 187.913.388,00			$ -		$ 249.219.813,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (I)						$ 35.000.000,00		$ -			$ -			$ -		$ 35.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (J)						$ 6.650.000,00		$ -			$ -			$ -		$ 6.650.000,00
*	**TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (K) = I + J**						**$ 41.650.000,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 41.650.000,00**
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA) (L)**						**$ 40.000.000,00**		**$ -**			**$ -**			**$ -**		**$ 40.000.000,00**
*	**VALOR TOTAL SECTOR 1 = H + E + K + L**						**$ 1.850.910.288,00**		**$ -**			**$ 187.913.388,00**			**$ -**		**$ 2.038.823.676,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

SECTOR 2. Vía 7403: El Viajano - San Marcos																	
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
1	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	38,00	$ 158.919,00	$ 6.038.922,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	38,00	$ 6.038.922,00
2	230.1P.2		230P	Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de carpeta asfáltica existente con granulares existentes)	M3	88,00	$ 23.639,00	$ 2.080.232,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	88,00	$ 2.080.232,00
3	210.2.1.2	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	491,00	$ 51.363,00	$ 25.219.233,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	491,00	$ 25.219.233,00
4	210.2.2.2	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	1.964,00	$ 15.624,00	$ 30.685.536,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.964,00	$ 30.685.536,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
5	330.1.2	330 - 22		Subase Granular clase A	m3	1.168,00	$ 214.685,00	$ 250.752.080,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.168,00	$ 250.752.080,00
6	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	1.168,00	$ 230.303,00	$ 268.993.904,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.168,00	$ 268.993.904,00
7	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	333,00	$ 233.081,00	$ 77.615.973,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	333,00	$ 77.615.973,00
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
8	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 57	m2	5.005,00	$ 4.414,00	$ 22.092.070,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5.005,00	$ 22.092.070,00
9	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	5.005,00	$ 1.998,00	$ 9.999.990,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	5.005,00	$ 9.999.990,00
10	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	500,00	$ 1.184.844,00	$ 592.422.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 592.422.000,00
11	450.2P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	500,00	$ 1.230.021,00	$ 615.010.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 615.010.500,00
12	450.10P.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	168,00	$ 1.063.253,00	$ 178.626.504,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	168,00	$ 178.626.504,00
13	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.000,00	$ 85.626,00	$ 85.626.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.000,00	$ 85.626.000,00
14	464.1.2	464 - 22		Geotextil para repavimentación	m2	500,00	$ 13.645,00	$ 6.822.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	500,00	$ 6.822.500,00
15	464.1P.2	464 - 22		Geomalla en fibra de vidrio	m2	300,00	$ 16.705,00	$ 5.011.500,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	300,00	$ 5.011.500,00
16	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	50,00	$ 91.243,00	$ 4.562.150,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	50,00	$ 4.562.150,00
17	466.1.2	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	1.735,00	$ 16.160,00	$ 28.037.600,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	1.735,00	$ 28.037.600,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
18	600.1.1.2	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	3.750,00	$ 35.400,00	$ 132.750.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	3.750,00	$ 132.750.000,00
19	610.2.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	625,00	$ 173.619,00	$ 108.511.875,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	625,00	$ 108.511.875,00
20	630.4.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 Mpa	m3	38,00	$ 914.606,00	$ 34.755.028,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	38,00	$ 34.755.028,00
21	630.5.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 Mpa	m3	30,00	$ 775.201,00	$ 23.256.030,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	30,00	$ 23.256.030,00
22	630.6.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	13,00	$ 740.924,00	$ 9.632.012,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	13,00	$ 9.632.012,00
23	630.7.2	630 - 22		Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	63,00	$ 579.625,00	$ 36.516.375,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	63,00	$ 36.516.375,00
24	640.1.2	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	8.750,00	$ 7.343,00	$ 64.251.250,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	8.750,00	$ 64.251.250,00
25	671.3.2	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	18,00	$ 883.490,00	$ 15.902.820,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	18,00	$ 15.902.820,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL																	
26	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	7.500,00	$ 3.000,00	$ 22.500.000,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	7.500,00	$ 22.500.000,00
27	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	25,00	$ 45.330,00	$ 1.133.250,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	25,00	$ 1.133.250,00
28	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	Unidad	50,00	$ 9.341,00	$ 467.050,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	50,00	$ 467.050,00
29	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	Unidad	13,00	$ 666.154,00	$ 8.660.002,00	-	$ -		-	$ -	-	$ -	13,00	$ 8.660.002,00