CONTRATO:	No. 400.12.04-020-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICO, EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE INTERVENCION EN PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, PROTECCION DEL INTERES PUBLICO Y MEDIO AMBIENTE DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YUMBO VALLE"
CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL:	OMAIRA SIRLEY MALES PORTILLA
VALOR TOTAL:	$ 10.006.400
FECHA DE INICIO:	02/02/2026
FECHA DE TERMINACION:	30/06/2026
SUPERVISOR:	YORS WILMAN MENA IBARRA
PERIODO DE SUPERVISION:	Febrero a junio 2026
En la fecha de suscripción de la presente acta, se reunieron Yors Wilman Mena Ibarra profesional universitario y Omaira Sirley Males Portilla con el fin de verificar la ejecución efectiva, oportuna y conforme de todas las actividades pactadas en el Contrato No. 400.12.04.020-2026, ya fueran estas de carácter técnico, administrativo, operativo, jurídico o consistentes en la entrega de productos específicos. En cumplimiento de las funciones asignadas al supervisor por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.4.1.5 del Decreto 1082 de 2015 y las directrices contenidas en el Manual para la Administración de los Contratos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.	
1.	Se deja constancia de que los productos y entregables generados durante la ejecución del contrato se encuentran debidamente archivados, codificados y clasificados de la siguiente forma: • **Soportes digitales y multimedia**: almacenados en la carpeta compartida del servidor institucional "G:\Unidades compartidas\Evidencias Contratistas JA\2026\400.12.04-020-2026" y en la carpeta de respaldo en SharePoint bajo la misma ruta. • **Cargue SECOP II**: Los documentos que fueron cargados en la plataforma corresponden a: Orden de pago , Cuenta de Cobro, Informe mensual, planilla de pago seguridad social.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – SEGUIMIENTO TÉCNICO –		
¿El contratista cumplió con todas las actividades relacionadas con el objeto contractual?	**Marcar con (X)** SI [X] NO [ ]	En caso negativo indicar la(s) causa(s): • •
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR		
1		

2	

SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURÍDICO					
DETALLE	**NÚMERO**	**CUENTA**	**APROPIACIÓN-NOMBRE**	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**VALOR**
CDP CONTRATO ORIGINAL	000022	2.1.02.02.002.009.02	Otros Servicios Personales Indirectos - Servicios para la comunidad, sociales y personales	14/01/2026	$10.006.400
REGISTRO CONTRATO ORIGINAL	000023	2.1.02.02.002.009.02	Otros Servicios Personales Indirectos - Servicios para la comunidad, sociales y personales	19/01/2025	$10.006.400
CDP ADICIÓN 1					
RP ADICIÓN 1					
CDP ADICIÓN 2					
RP ADICIÓN 2					
CDP CESIÓN					
RP CESIÓN					
SUSPENSIÓN					
SUSPENSIÓN					
REINICIO					
REINICIO					
REVERSIÓN					

VALOR TOTAL EN CDP	**VALOR TOTAL EN R.P**	**VALOR TOTAL PAGADO**	**VALOR TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD**	**VALOR TOTAL REVERSADO**
$10.006.400	$10.006.400	$10.006.400	$0	$0

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA	Certifico que cumplí con cada una de las obligaciones contractuales y de las actividades del contrato

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR	Certifico que realice el seguimiento integral al desarrollo del contrato en sus componentes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, y deja constancia expresa de haber recibido a satisfacción y en su totalidad las actividades ejecutadas y/o los productos derivados de la relación contractual, según lo evidenciado en los informes y soportes que obran en el expediente físico y digital según corresponda. Se deja constancia que durante el presente periodo por parte del Contratista, no se materializó ni se evidencia posibilidad de ocurrencia de ninguno de los riesgos detallados en la matriz que hace parte integral de los Estudios Previos del Contrato No. 400.12.04-020-2026.

MENA IBARRA YORS WILMAN

Firmado digitalmente por MENA IBARRA YORS WILMAN

YORS WILMAN MENA IBARRA
Profesional Universitario
Personería delegada para los asuntos judiciales
El interés público y medio ambiente.

OMAIRA SIRLEY MALES PORTILLA
Contratista

Anexo. Control de Cambios

Versión	Fecha (dd/mm/aaaa)	Aprobado por:	Descripción de la actualización
01	15/08/2021	Marleny Victoria Castellanos	Creación del Documento
02	22/08/2024	Jesús Mauricio Castañeda González	Actualización Logotipo de la Entidad conforme al manual de identidad corporativa (Ley 2345 de 2023“Ley chao marcas”).
03	26/05/2025	Jesús Mauricio Castañeda González	Optimización del documento para que surta el efecto de documento de cierre.