ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 001 DE 2021.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº 001 DE 2021
CONTRATISTA	CARLOS ANDRES CERON CHAVES C.C: No. 4.613.934 DE POPAYAN
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1, DEL MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO PUTUMAYO".
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 124.999.502,00)
SUPERVISOR MUNICIPIO	SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION 1	25 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE PRORROGA 1	19 DE AGOSTO DE 2021 (3 meses)
FECHA DE TERMINACION 2	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE PRORROGA 2	22 DE NOVIEMBRE DE 2021 (2 meses)
FECHA DE TERMINACION 3	25 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION 1	27 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO 1	04 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION 4	03 DE MARZO DE 2022
FECHA DE PRORROGA 3	02 DE MARZO DE 2022 (50 días)
FECHA DE TERMINACION 5	22 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE PRORROGA 4	18 DE ABRIL DE 2022 (3 meses)
FECHA DE TERMINACION 6	22 DE JULIO DE 2022
FECHA DE PRORROGA 5	21 DE JULIO DE 2022 (1 mes)

FECHA DE TERMINACION 7	22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE PRORROGA 6	20 DE AGOSTO DE 2022 (2 meses)
FECHA DE TERMINACION 8	22 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA 7	20 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION 9	20 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE PRORROGA 8	19 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION 10	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION 2	20 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO 2	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL	02 DE JUNIO DE 2023

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Leguízamo (Putumayo), a los 13 días del mes de diciembre de 2023, se reunieron la Arq. **LINA VICTORIA CORREA BETANCOURT** quien actúa en calidad de **SUPERVISOR** por parte del MUNICIPIO cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1, DEL MUNICIPIO DE LEGUÍZAMO PUTUMAYO", **RUBEN ARTURO VELASQUEZ ALVARADO** con cédula de ciudadanía No. 1.122.723.530 en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL** para el periodo de **2020 - 2023**, según credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el día 30 de octubre de 2019 y en el Acta de posesión No. 01 de fecha 31 Diciembre de 2019 expedida por la Notaria Única del Círculo de Puerto Leguizamo y como tal representante legal del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de las facultades conferidas en el Numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, y quien para los efectos de este documento se denominará **EL MUNICIPIO** y **CARLOS ANDRES CERON CHAVES** en calidad de contratista de interventoría**,** con el fin suscribir la presente acta de Liquidación del contrato de la referencia.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	FECHA	PLAZO
1	19 DE AGOSTO DE 2021	3 meses
2	22 DE NOVIEMBRE DE 2021	2 meses
3	02 DE MARZO DE 2022	50 días
4	18 DE ABRIL DE 2022	3 meses

5	21 DE JULIO DE 2022	1 mes
6	20 DE AGOSTO DE 2022	2 meses
7	20 DE OCTUBRE DE 2022	1 mes
8	19 DE NOVIEMBRE DE 2022	1 mes

B. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No.	FECHA (DIA, MES, AÑO)
ACTA DE SUSPENSION No. 1	27 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTA DE REINICIO No. 1	04 DE FEBRERO DE 2022
ACTA DE SUSPENSION No. 2	20 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO No. 2	01 DE JUNIO DE 2023

C. ADICIONES

ADICION No.	FECHA	VALOR ($)
-	-	-

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUMEN EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$124.999.502,00
VALOR DEL ANTICIPO 10 %	$ 12.499.950,20
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1	$ 46.737.313,80
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL	$ 65.762.238,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$ 65.762.238,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$124.999.502,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0.00
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$0.00

Por lo anterior las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2021.** Celebrado entre el Municipio de Leguízamo y el señor **CARRLOS ANDRES CERON CHAVES** identificado con cedula de ciudadanía N° 4.613.934 de Popayán - Cauca.

CLAUSULA SEGUNDA: Las partes ratifican que el contratista **CARLOS ANDRES CERON CHAVES** identificado con cedula de ciudadanía No. 4.613.934 de Popayán. Se le pagará la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 65.762.238,00) del **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 001 DE 2021,** conforme a la oferta económica presentada por el

contratista, que dicha suma incluye todos los valores por actividad ejecutada así: contratada inicialmente con todas las revisiones y modificaciones acordadas. Las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

CLAUSULA TERCERA: En confirmación a lo descrito en las cláusulas anteriores y para efectos de constatación de las actividades contratadas y de la ejecución del contrato referenciado, firma la presente por parte de los intervinientes en el contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2023.

ARQ. LINA VICTORIA CORREA BETANCOURT Secretario de Obras e Infraestructura Municipal Supervisor	**ING. CARLOS ANDRES CERON CHAVES** Contratista interventor
RUBEN ARTURO VELASQUEZ ALVARADO ALCALDE MUNICIPAL	

Elaboró: L.V.C.B Secretaria de Obras e Infraestructura	**Revisó:** Michael Aley Oficina Contratación	**Aprobó:** L.V.C.B Secretaria de Obras e Infraestructura

Leguízamo Haciendo Historia