ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL
CONTRATO DE OBRA No 001 DE 2021.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	**001 DEL 11 DE MARZO DE 2021**
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGECOL 2021
NIT	901465090- 7
REPRESENTANTE LEGAL	FREYMAN JOVANNI POZZO PÉREZ
C.C. No:	1.124.854.859 DE MOCOA
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BARRIO BRUNO DEL PIERO, MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS M/CTE **($1.124.998.976,00)**
PLAZO:	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

VALOR ADICIONAL No. 1	$100.000.000,00	**FECHA DE TERMINACION No. 6**	22/07/2022 UN MES
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 300.000.000,00	**FECHA DE PRORROGA No. 5**	21/07/2022 UN MES
VALOR TOTAL MODIFICADO	$ 1.524.998.976,00	**FECHA DE TERMINACION No. 7**	22/08/2022
FECHA DE INICIO	26/03/2021	**FECHA DE PRORROGA No. 6**	20/08/2022 DOS MESES
FECHA DE PRORROGA No 01	19/08/2021 (3 MESES)	**FECHA DE TERMINACION No. 8**	21/10/2022
FECHA DE TERMINACIÓN N° 02	25/11/2021	**FECHA DE PRORROGA No. 7**	20/10/2022 UN MES
FECHA DE PRORROGA No 02	22/11/2021 (2 MESES)	**FECHA DE TERMINACION No. 9**	20/11/2022
FECHA DE TERMINACION N° 03	25/01/2022	**FECHA DE PRORROGA No. 8**	19/11/2022 UN MES

SUSPENSION No. 1	27/12/2021	**FECHA DE TERMINACION No. 10**	21/12/2022
REINICIO No. 1	04/02/2022	**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2**	20/12/2022
FECHA DE TERMINACION No. 4	03/03/2022	**FECHA DE REINICIO**	01/06/2023
FECHA DE PRORROGA No. 3	02/03/2022 50 DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	02/06/2023
FECHA DE TERMINACION No. 5	22/04/2022		
FECHA DE PRORROGA No. 4	18/04/2022 3 MESES		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Leguízamo (Putumayo), a los 13 días del mes de diciembre de 2023 se reunieron; **RUBEN ARTURO VELASQUEZ ALVARADO** con cedula de ciudadanía No. 1.122.723.530 en calidad de ALCALDE MUNICIPAL para el periodo de 2020 - 2023, según credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el día 30 de octubre de 2019 y en el Acta de posesión No. 01 de fecha 31 Diciembre de 2019 expedida por la Notaria Única del Círculo de Puerto Leguizamo y como tal representante legal del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, autorizado para ordenar gastos y en ejercicio de las facultades conferidas en el Numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, ente contratante del proyecto cuyo objeto es "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", **LINA VICTORIA CORREA BETANCOURT** secretaria de obras e infraestructura municipal, **CARLOS ANDRES CERON CHAVES** en calidad de contratista interventor y **FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.854.859 en calidad representante legal del **CONSORCIO INGECOL 2021,** con el fin suscribir la presente acta de Liquidación del contrato de la referencia.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	FECHA	PLAZO
PRORROGA 1	19/08/2021	3 MESES
PRORROGA 2	22/11/2021	2 MESES
PRORROGA 3	02/03/2022	50 DIAS

PRORROGA 4	18/04/2022	3 MESES
PRORROGA 5	21/07/2022	1 MES
PRORROGA 6	20/08/2022	2 MESES
PRORROGA 7	20/10/2022	1 MES
PRORROGA 8	19/11/2022	1 MES

B. SUSPENSIONES AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No.	FECHA (DIA, MES, AÑO)
SUSPENSION No. 1	27/12/2021
REINICIO No. 1	04/02/2022
SUSPENSION No. 2	20/12/2022
REINICIO No. 2	01/06/2023

C. ADICIONES

ADICION No.	FECHA	VALOR ($)
ADICION No. 1		$100.000.000,00
ADICION No. 2		$300.000.000,00

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUMEN EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 1.124.998.976,00
VALOR CONTRATO MODIFICADO	$ 1.524.998.976,00
VALOR ANTICIPO 10%	$ 112.499.897,60
VALOR PAGADO ADICIONAL No. 1	$ 100.000.000,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 1	$ 674.999.385,60
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	$ 224.999.795,20
VALOR PAGADO ANTICIPO 50% ADICIONAL 2	$ 150.000.000,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No 3	$ 114.841.087,60
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA FINAL	$ 147.658.810,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$ 147.658.810,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.524.998.976,00
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 0.00

Por lo anterior las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el **CONTRATO DE OBRA Nº 001-2021.** Celebrado entre el Municipio de Leguízamo y **FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.854.859 en calidad representante legal del **CONSORCIO INGECOL 2021** en calidad de contratista de obra.

CLAUSULA SÉGUNDA: Las partes ratifican que el contratista y **FREYMAN JOVANNI POZZO PEREZ**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.854.859 en calidad representante legal del **CONSORCIO INGECOL 2021** en calidad de contratista de obra. Se le pagará la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS** ($ 147.658.810,00) M/CTE**,** del **CONTRATO DE OBRA Nº 001-2021,** conforme a la oferta económica presentada por el contratista, que dicha suma incluye todos los valores por actividad ejecutada así: contratada inicialmente con todas las revisiones y modificaciones acordadas. Las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

CLAUSULA TERCERA: En confirmación a lo descrito en las cláusulas anteriores y para efectos de constatación de las actividades contratadas y de la ejecución del contrato referenciado, firma la presente por parte de los intervinientes en el contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2023.

RUBEN ARTURO VELASQUEZ ALVARADO
Alcalde Municipal

CONSORCIO INGECOL 2021
RL. FREYMAN JOVANNI POZZO P.
Contratista de Obra.

LINA VICTORIA CORREA BETANCOURT
Secretaria de Obra e infraestructura

CARLOS ANDRES CERON CHAVES
Interventor Externo