INFORMACIÓN GENERAL

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON y Puerto Leguizamo - Putumayo, Entidad Territorial identificada con NIT 891.200.513-8

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1392 DE 2020.

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacudete al parque tipo 1 en el municipio de Puerto Leguizamo – Putumayo.

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:

El 18 de noviembre de 2020 se suscribió el convenio y el 03 de diciembre de 2020 la Subdirección de Gestión Contractual aprobó la póliza allegada por el municipio de Puerto Leguizamo - Putumayo.

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: La suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (**$** 1.250.000.000,00) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio del Interior, expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

- CDP No. 39320 de la vigencia 2020 por la suma de $125.000.000,00, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON del 21 de septiembre de 2020 y Registro Presupuestal No. 68720 del 20 de noviembre de 2020, por la suma de $ 125.000.000,00.

- CDP No. 8621 de la vigencia 2021 por la suma de $750.000.000,00, Unidad ejecutora A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON del 13 de enero de 2021 y Registro presupuestal No. 8621 del 13 de enero de 2021 por la suma de $750.000.000,00.

- CDP No. 21622 de la vigencia 2022 por la suma de $375.000.000,00, Unidad ejecutora A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON del 17 de enero de 2022 y Registro presupuestal No. 13122 del 17 de enero de 2022 por la suma de $375.000.000,00.

- CDP No. 49622 de la vigencia 2022 por la suma de $300.000.000,00, Unidad ejecutora A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON del 09 de marzo de 2022 y Registro presupuestal No. 80222 del 02 de mayo de 2022 por la suma de $300.000.000,00.

SUPERVISORES DEL CONVENIO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente convenio estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Iván Dario González Cuellar	18/11/2020	30/06/2021
Laura Cristina Quintero Chinchilla	1/07/2021	12/07/2021
Remberto Martínez Polo	13/07/2021	14/01/2022
Luis Fernando Pinzón Galindo	15/01/2022	31/01/2022
Juan Carlos Montaña	31/01/2022	05/02/2022
Remberto Martínez Polo	06/02/2022	03/08/2022
Héctor Iván Ayala Dueñas	04/08/2022	30/06/2023
Edgar Ricardo González Patiño	1/07/2023	20/07/2023
Hernando de Jesús Pérez Pérez	21/07/2023	13/09/2024

Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
Viterbo Gómez Carvajal	01/10/2024	Actualmente

DESARROLLO DEL CONVENIO

ADICIONES:

ADICIÓN	VALOR	FECHA
Primera Adición	$300.000.000	29/04/2022

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN
Primera Prorroga	30/08/2021	30/11/2021
Segunda Prorroga, Segunda Modificación	13/10/2021	30/04/2022
Tercera Prorroga, Tercera Modificación y Primera Adición	29/04/2022	31/08/2022
Cuarta Prorroga	29/08/2022	31/10/2022
Quinta Prorroga	28/10/2022	31/12/2022

MODIFICACIONES:

MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CLAUSULA MODIFICADA
Primera Modificación	04/12/2020	Sexta
Segunda Modificación	13/10/2021	Cuarta, quinta y séptima.
Tercera Modificación	29/04/2022	Sexta y séptima

SUSPENSIONES:

SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
Suspensión 1	30/12/2022	02/03/2023	03/03/2023
Ampliación Suspensión 1	01/03/2023	02/06/2023	03/06/2023

GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 0	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 250.000.000,00	27/11/2020	28/02/2022
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 2	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 250.000.000,00	27/11/2020	31/05/2022
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 6	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 250.000.000,00	27/11/2020	31/10/2022

Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 8	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 330.000.000,00	27/11/2020	28/02/2023
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 9	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 330.000.000,00	27/11/2020	30/04/2023
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 10	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 330.000.000,00	27/11/2020	30/06/2023
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 11	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 330.000.000,00	27/11/2020	30/06/2024
Seguros del Estado S.A	41-44-101236510 Anexo 13	Cumplimiento del contrato Calidad del contrato	$ 330.000.000,00	27/11/2020	31/12/2025

ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el convenio se hicieron de conformidad a lo establecido en la Cláusula SEXTA del mismo.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Relación de Pagos de fecha 15 de octubre de 2024, expedida por el Responsable del Área de Tesorería del Ministerio del Interior, en virtud del convenio de la referencia, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL APORTES FONSECON AL CONVENIO			**$1.550.000.000,00**
CONCEPTO	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
Primer Desembolso	386771720	28/12/2020	$ 125.000.000,00
Segundo Desembolso	253428321	29/09/2021	$ 750.000.000,00
Tercer Desembolso	396100722	07/12/2022	$ 250.000.000,00
Primer Adición	167048222	15/06/2022	$ 300.000.000,00
Ultimo Desembolso	430986823	07/12/2023	$ 125.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			**$1.550.000.000,00**

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Una vez verificada la información allegada por el municipio de Puerto Leguizamo - Putumayo, en donde se aportaron los egresos y el balance financiero del convenio, y una vez cotejada con la información que reposa en el Ministerio, se estableció que el balance general del convenio es el siguiente:

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO NO. 1392-2020	
VALOR APORTE CONVENIO MINISTERIO - FONSECON	**$1.250.000.000,00**
VALOR APORTE CONVENIO MUNICIPIO	**$00,00**
VALOR CONVENIO INICIAL	**$1.250.000.000,00**
VALOR ADICIÓN APORTE CONVENIO MINISTERIO- FONSECON	**$ 300.000.000,00**
VALOR ADICIÓN APORTE CONVENIO MUNICIPIO	**$ 100.000.000,00**
VALOR TOTAL CONVENIO	**$1.650.000.000,00**
EJECUCIÓN FINANCIERA RECURSOS FONSECON DEL CONVENIO NO. 1392-2020	
VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL MUNICIPIO RECURSOS FONSECON (NOTA 1):	**$1.549.998.478,00**
VALOR SIN EJECUTAR POR EL MUNICIPIO RECURSOS FONSECON:	**$ 1.522,00**

VALOR REINTEGRADO POR EL MUNICIPIO POR CONCEPTO RECURSOS SIN EJECUTAR (NOTA 2):	**$ 1.021.938,12**
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	**$ 7.676.157,29**
VALOR REINTEGRADO POR EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (NOTA 3):	**$ 7.676.188,23**

- El presente balance financiero indica que el Ministerio del Interior – FONSECON, desembolsó la suma de **$1.550.000.000.00.**

- ***Nota 1:*** El Municipio presentó el informe financiero con el respectivo balance y los comprobantes de egreso, donde ejecutó y legalizó la suma de **$1.549.998.478,00**, de los recursos aportados por el Ministerio del Interior - FONSECON.

- ***Nota 2:*** El municipio reintegro la suma de $1.021.938,12 por concepto de saldos no ejecutados. Esta devolución fue realizada a la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante la transacción bancaria - virtual PSE, con fecha del 3 de julio de 2024, identificada con el número de autorización 115021 y validada por La Coordinación Financiera y Contable del Ministerio del Interior, mediante memorando identificado con el ID 539369 del 15 de mayo de 2025.

- ***Nota 3:*** El municipio reintegro la suma de $7.676.188,23 por concepto de saldos no ejecutados, de la siguiente manera fecha 2024-07-31 con valor ($ 7.676.038,23) y el 2025-04-30 ($150). Esta devolución fue validada por La Coordinación Financiera y Contable del Ministerio del Interior, mediante memorando identificado con el ID 539369 del 15 de mayo de 2025.

- ***Nota aclaratoria:*** *Conforme a las consignaciones efectuadas por el ente territorial, se verifica que en el reintegro correspondiente a los rendimientos financieros se consignó un valor adicional de **treinta pesos con noventa y cuatro centavos ($30,94)**, toda vez que el valor consignado fue de **$7.676.188,23**, mientras que el valor que correspondía reintegrar ascendía a **$7.676.157,29**.De igual manera, en la consignación por concepto de recursos no ejecutados se registra un excedente de **un millón veinte mil cuatrocientos dieciséis pesos con doce centavos**. **($1.020.416,12**), dado que el valor consignado fue de **$1.021.938,12**, frente a un valor a reintegrar de **$1.522,00**. En consecuencia, si bien el valor total a reintegrar por el convenido a la Dirección del Tesoro Nacional era de **$7.677.679,29**, el valor efectivamente reintegrado ascendió a **$8.698.126,35**, evidenciando una diferencia a favor del Tesoro Nacional de **$1,020,447.06.***

El presente informe se elaboró a los once (11) días del mes de agosto de 2025.

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio 1392 de 2020
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Ing. Blanca Carballo - Apoyo a la Supervision SPS