IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID-714-2024

ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO SOLIDARIO		
NOMBRE DEL CONVINIENTE	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO	
OBJETO.	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 105.000.000	
APORTES IDACO	$ 100.000.000	
APORTES OAC	$ 5.000.000	
SUPERVISOR	DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA	
CARGO SUPERVISOR	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	
GARANTÍAS	SI X	NO
REQUIRIÓ AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS	SI X	NO
MODIFICACIONES AL CONVENIO		
SUSPENSIÓN	**A PARTIR DE**	**HASTA**
	N/A	**N/A**
PRÓRROGA No. 1	**1/1/2025**	**31/01/2025**
PRÓRROGA No. 2	**N/A**	**N/A**
ADICIÓN No. 1	**N/A**	
MODIFICATORIO 1	**N/A**	
CESIÓN/TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	
PLAZO FINAL DEL CONVENIO	**22/11/2025**	**31/01/2025**
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$ 105.000.000	

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

I. CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS			
LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO HA SIDO ENTREGADO POR EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	52.56
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6.20
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	8.31
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	86.75
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	162.15
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	72.34
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	289.76
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	3.84
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	2.00
10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3.52
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	217,09
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	63.79
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	466.32
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	296.61
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1.00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	2.00
ITEMS NO PREVISTOS			

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	97.54
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	12.38
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	13.00

II. VALOR EJECUTADO		
	RECURSOS IDACO	**RECURSOS OAC**
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 100.000.000,00	$5.000.000

En este sentido el Dr. Danny Enrique Rico Zamora, en calidad de Supervisor del Convenio, el Ingeniero Bryan Andrey Beltrán Garzón, en calidad de Apoyo a la Supervisión desde el componente técnico y el Señor Manuel Humberto Duarte Diaz, en calidad de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal vereda de Salinas Sector San Francisco del municipio de Gachetá, hacen constar que el objeto del Convenio se cumplió a cabalidad y ha sido ejecutado en su totalidad, entregado por el OAC y recibido a entera satisfacción por la supervisión, de conformidad con el siguiente:

BALANCE DEL CONVENIO.

El presupuesto del proyecto está determinado por el siguiente cuadro, donde se refleja los ítems, cantidades, valores unitarios y especificaciones contractuales vs ítems y cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, como se evidencia.

ITEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD FINAL EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
1,1	1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	$ 23.537	20,00	$ 470.740	52,56	$1.237.105
1,2	1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	$ 5.563	20,00	$ 111.260	0,00	$0
1,3	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 11.760	20,00	$ 235.200	0,00	$0
1,4	1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	$ 11.873	4,00	$ 47.492	0,00	$0
1,5	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	$ 11.101	4,00	$ 44.404	0,00	$0
1,6	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	$ 32.515	2,00	$ 65.030	0,00	$0
2,1	16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	$ 43.107	20,00	$ 862.140	0,00	$0
2,2	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 68.434	4,00	$ 273.736	6,20	$424.291

IDACO

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

2,3	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	$ 78.885	1,00	$ 78.885	0,00	$0
2,4	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	$ 91.992	20,00	$ 1.839.840	8,31	$764.454
3,1	4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	$ 139.792	1,69	$ 236.248	0,00	$0
3,2	4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	$ 8.119	20,00	$ 162.380	0,00	$0
3,3	4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	$ 13.120	20,00	$ 262.400	86,75	$1.138.160
3,4	4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	$ 1.149.334	1,00	$ 1.149.334	0,00	$0
3,5	4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	$ 7.857	1,00	$ 7.857	0,00	$0
4,1	13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	$ 44.579	20,00	$ 891.580	162,15	$7.228.589
4,2	13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	$ 71.519	20,00	$ 1.430.380	72,34	$5.173.684
5,1	6,9	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	$ 32.424	70,00	$ 2.269.680	0,00	$0
5,2	6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	$ 19.338	35,00	$ 676.830	0,00	$0
5,3	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	$ 27.171	70,00	$ 1.901.970	289,76	$7.873.161
5,4	6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	$ 16.392	35,00	$ 573.720	0,00	$0
6,1	5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	$ 59.222	1,00	$ 59.222	0,00	$0
6,2	5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	$ 54.866	70,00	$ 3.840.620	0,00	$0
6,3	5,8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	$ 136.998	1,00	$ 136.998	3,84	$526.072
6,4	5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	$ 34.057	2,00	$ 68.114	0,00	$0
7,1	10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	$ 297.310	1,10	$ 327.041	0,00	$0
7,2	10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	$ 220.975	12,00	$ 2.651.700	2,00	$441.950
7,3	10,5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	$ 251.515	1,00	$ 251.515	0,00	$0
7,4	10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	$ 308.168	15,00	$ 4.622.520	3,52	$1.084.751
7,5	10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	$ 389.650	15,00	$ 5.844.750	0,00	$0
7,7	9,3	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	$ 62.932	1,00	$ 62.932	0,00	$0

IDACO

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

7,8	9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	$ 40.159	10,00	$ 401.590	0,00	$0
7,9	9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	$ 168.702	1,00	$ 168.702	0,00	$0
7,1	10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	$ 22.082	1,00	$ 22.082	217,09	$4.793.796
7,11	10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	$ 1.123.400	10,00	$ 11.234.000	0,00	$0
8,1	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 430.427	10,00	$ 4.304.270	2,00	$860.854
8,2	17,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	$ 207.945	10,00	$ 2.079.450	2,00	$415.890
8,3	17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	$ 126.542	10,00	$ 1.265.420	0,00	$0
8,4	17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	$ 357.809	10,00	$ 3.578.090	0,00	$0
8,5	17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	$ 520.776	10,00	$ 5.207.760	0,00	$0
9,1	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	$ 83.455	35,00	$ 2.920.925	0,00	$0

IDACO

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

9,2	14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	$ 51.154	20,00	$ 1.023.080	0,00	$0
9,3	14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	$ 72.596	35,00	$ 2.540.860	0,00	$0
9,4	14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	$ 177.591	10,00	$ 1.775.910	0,00	$0
9,5	6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	$ 31.478	35,00	$ 1.101.730	0,00	$0
9,6	14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	$ 15.877	20,00	$ 317.540	0,00	$0
9,7	14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	$ 14.947	30,00	$ 448.410	63,79	$953.469
9,8	14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	$ 21.505	10,00	$ 215.050	0,00	$0
9,9	14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	$ 28.462	10,00	$ 284.620	0,00	$0
9,10	14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	$ 93.385	30,00	$ 2.801.550	466,32	$43.547.293
9,11	14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	$ 12.457	20,00	$ 249.140	0,00	$0
9,12	14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	$ 49.249	20,00	$ 984.980	0,00	$0
10,1	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	$ 24.256	123,08	$ 2.985.368	0,00	$0
10,2	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	$ 11.056	2,00	$ 22.112	296,61	$3.279.303
10,3	18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	$ 15.255	90,12	$ 1.374.759	0,00	$0
11,1	9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	$ 49.986	10,00	$ 499.860	0,00	$0
12,1	3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	$ 1.327.110	1,00	$ 1.327.110	0,00	$0
12,2	3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	$ 362.956	1,00	$ 362.956	0,00	$0
13,1	9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	$ 75.878	1,10	$ 83.466	0,00	$0
14,1	11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	$ 98.085	1,00	$ 98.085	1,00	$98.085
14,2	11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	$ 104.390	1,00	$ 104.390	2,00	$208.780
14,3	11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	$ 127.481	1,00	$ 127.481	0,00	$0
14,5	11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	$ 51.811	10,00	$ 518.110	0,00	$0

IDACO

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

14,7	16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	$ 28.837	5,00	$ 144.185	0,00	$0
14,8	4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	$ 10.769	10,00	$ 107.690	0,00	$0
14,9	10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	$ 147.378	1,00	$ 147.378	0,00	$0
14,10	11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	$ 492.318	1,00	$ 492.318	0,00	$0
14,11	11,36	REGISTRO 1/2"	UND	$ 86.714	1,00	$ 86.714	0,00	$0
15,1	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	$ 82.732	1,00	$ 82.732	0,00	$0
15,2	12,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	$ 520.056	1,00	$ 520.056	0,00	$0
15,3	12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	$ 79.985	1,00	$ 79.985	0,00	$0
16,1	2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 820.202	1,00	$ 820.202	0,00	$0
16,2	2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	$ 766.498	1,00	$ 766.498	0,00	$0
16,3	2,6	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	$ 822.193	1,00	$ 822.193	0,00	$0
17,1	13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	$ 60.233	15,00	$ 903.495	0,00	$0
18,1	7,2	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	$ 124.590	15,00	$ 1.868.850	0,00	$0
18,2	7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	$ 84.822	15,00	$ 1.272.330	0,00	$0
ITEMS NO PREVISTOS								
	7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	$ 85.512	97,54	$0	-	$ 8.340.840
	7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	$ 53.225	12,38	$0	-	$ 659.160
	7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	$ 73.101	13,00	$0	-	$ 950.313
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO						$ 90,000,000		$90,000,000.00
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA					**11.1%**	$ 10,000,000		$10,000,000.00
VALOR TOTAL						$ 100,000,000		$100,000,000.00

En la anterior tabla, se relaciona la información técnica y presupuestal de las cantidades de obra ejecutadas de conformidad con el Anexo Técnico y las memorias de cálculo presentadas.

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

El recibo de los trabajos no releva al Organismos de Acción Comunal de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Convenio y a las establecidas en las normas legales vigentes. Asimismo, el OAC, se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el referido Convenio.

Por todo lo expuesto, los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la Entrega y Recibo Final del 100% de las actividades del Convenio, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2025.

Manuel Humberto Duarte Diaz

MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ
Representante legal del OAC

DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA
Supervisor del convenio

Bryan Beltrán

BRYAN ANDREY BELTRÁN GARZÓN
Ing. Apoyo técnico a la supervisión

ANEXOS:
Acta de Mayores y Menores Cantidades e Ítems no Previstos (Documento Excel)
Memorias de Cálculo de las Cantidades de Obra ejecutada (Documento Excel)

Revisó y aprobó:
MARCOS ANDRÉS MARTÍNEZ OSORIO
Ing. Apoyo componente técnico

IDACO

ACTA DE RECIBO FINAL

Gobernación de Cundinamarca

ACTA No. 1

TIPO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVENDA RURAL **CONVENIO No.** 714 - 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL **VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO** PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA : ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO

APOYO TECNICO / ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

DIRECTOR DE OBF ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

En el Municipio de Gachetá, Cundinamarca, el (31) día del mes de marzo del año 2025 se reunieron el Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ, el Ingeniero RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO Director de Obra y el Ingeniero,BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON APOYO TECNICO A LA SUPERVISION IDACO, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES FINALES			CANTIDADES ACTA No. 1			VALORES ACTA No. 1			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	52,56	$ 23.537,00	$ 1.237.105,00		52,56	52,56	-	$ 1.237.105,00	$ 1.237.105,00	-	$ -
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6,20	$ 68.434,00	$ 424.291,00		6,20	6,20	-	$ 424.291,00	$ 424.291,00	-	$ -
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	8,31	$ 91.992,00	$ 764.454,00		8,31	8,31	-	$ 764.454,00	$ 764.454,00	-	$ -
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	86,75	$ 13.120,00	$ 1.138.160,00		86,75	86,75	-	$ 1.138.160,00	$ 1.138.160,00	-	$ -
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	162,15	$ 44.579,00	$ 7.228.589,00		162,15	162,15	-	$ 7.228.589,00	$ 7.228.589,00	-	$ -
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	72,34	$ 71.519,00	$ 5.173.684,00		72,34	72,34	-	$ 5.173.684,00	$ 5.173.684,00	-	$ -
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	289,76	$ 27.171,00	$ 7.873.161,00		289,76	289,76	-	$ 7.873.161,00	$ 7.873.161,00	-	$ -
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
5,17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
5,25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	3,84	$ 136.998,00	$ 526.072,00		3,84	3,84	-	$ 526.072,00	$ 526.072,00	-	$ -
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	2,00	$ 220.975,00	$ 441.950,00		2,00	2,00	-	$ 441.950,00	$ 441.950,00	-	$ -
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3,52	$ 308.168,00	$ 1.084.751,00		3,52	3,52	-	$ 1.084.751,00	$ 1.084.751,00	-	$ -
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -

10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	217,09	$ 22.082,00	**$ 4.793.796,00**		217,09	217,09	-	$ 4.793.796,00	$ 4.793.796,00	-	$ -
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	$ 430.427,00	**$ 860.854,00**		2,00	2,00	-	$ 860.854,00	$ 860.854,00	-	$ -
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	$ 207.945,00	**$ 415.890,00**		2,00	2,00	-	$ 415.890,00	$ 415.890,00	-	$ -
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	63,79	$ 14.947,00	**$ 953.469,00**		63,79	63,79	-	$ 953.469,00	$ 953.469,00	-	$ -
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	466,32	$ 93.385,00	**$ 43.547.293,00**		466,32	466,32	-	$ 43.547.293,00	$ 43.547.293,00	-	$ -
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	296,61	$ 11.056,00	**$ 3.279.303,00**		296,61	296,61	-	$ 3.279.303,00	$ 3.279.303,00	-	$ -
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	1,00	$ 98.085,00	**$ 98.085,00**		1,00	1,00	-	$ 98.085,00	$ 98.085,00	-	$ -
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	2,00	$ 104.390,00	**$ 208.780,00**		2,00	2,00	-	$ 208.780,00	$ 208.780,00	-	$ -
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -

12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	0,00	$ -	$ -		0,00	-	-	$ -	$ -	-	$ -
	ITEM NO PREVISTOS												
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	97,54	$ 85.512,00	$ 8.340.840,00		97,54	97,54	-	$ 8.340.840,00	$ 8.340.840,00	-	$ -
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	12,38	$ 53.225,00	$ 659.160,00		12,38	12,38	-	$ 659.160,00	$ 659.160,00	-	$ -
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	13,00	$ 73.101,00	$ 950.313,00		13,00	13,00	-	$ 950.313,00	$ 950.313,00	-	$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS APORTE IDACO					$ 90.000.000,00					$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00		$ -
ADMNISTRACION Y GERENCIA APORTE IDACO		11,1%			$ 10.000.000,00		11,11%			$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00		$ -
VALOR TOTAL APORTE IDACO					$ 100.000.000,00					$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00		$ -
SALDO NO EJECUTADO										$ -	$ -		$ -
VALOR APORTE CONTRAPARTIDA BENEFICIARIO					$ 5.000.000,00					$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00		$ -
VALOR TOTAL CONVENIO					$ 105.000.000,00					$ 105.000.000,00	$ 105.000.000,00		$ -

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	35,50	$ 44.579,00	$ 1.582.554,50
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	38,25	$ 53.225,00	$ 2.035.856,25
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	28,26	$ 27.171,00	$ 767.852,46
	TOTALES		**102,01**	**$ 124.975,00**	**$ 4.386.263,21**

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Manuel Humberto Duarte Diaz

Firma:
Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: ING. RODRIGO HERNAN ACOSTA

APOYO TECNICO A LA SUPERVISIOI

Bryan Beltrán

Firma:
Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
Contratista IDACO

SUPERVISOR CONVENIO

Firma:
Nombre: Dr. DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica IDACO

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	1
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	POYO TECNICO A LA SUPERVISION	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MARTIN

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	-	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	-	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	48,44	-	$ 2.159.406,76	$ 0,00	50,44	$ 2.248.565,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	-	2,00	$ 0,00	$ 143.038,00	0,00	$ 0,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	40,54	-	$ 1.101.533,53	$ 0,00	47,54	$ 1.291.731,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÀMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	-	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00

9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	-	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$ 83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$ 51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$ 72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$ 177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$ 31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$ 15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$ 14.947	$ 44.841,00	12,00	-	$ 179.364,00	$ 0,00	15,00	$ 224.205,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$ 21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$ 28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$ 93.385	$ 280.155,00	47,44	-	$ 4.430.184,49	$ 0,00	50,44	$ 4.710.339,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$ 12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$ 49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$ 24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$ 11.056	$ 2.211,20	47,30	-	$ 522.949,24	$ 0,00	47,50	$ 525.160,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$ 15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$ 49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$ 1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00

3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$ 362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$ 75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$ 98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$ 104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$ 127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$ 51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$ 28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$ 10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$ 147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	0,10	$ 492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$ 86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$ 520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$ 822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$ 60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$ 124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$ 84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				9.000.000,00			8.393.439,00	8.393.438,00		9.000.000,00

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-

TOTAL COSTOS DIRECTOS		9.000.000	9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA	11,1%	1.000.000,00	11,1% 1.000.000,00
VALOR TOTAL		10.000.000,00	10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	2
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	POYO TECNICO A LA SUPERVISIO	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	DORALBA ZAQUE

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	-	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	-	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	-	2,00	$ 0,00	$ 89.158,00	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	-	2,00	$ 0,00	$ 143.038,00	0,00	$ 0,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	64,78	-	$ 1.760.137,38	$ 0,00	71,78	$ 1.950.334,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	-	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	M2	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	-	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00

10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$ 83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$ 51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$ 72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$ 177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$ 31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$ 15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$ 14.947	$ 44.841,00	-	3,00	$ 0,00	$ 44.841,00	0,00	$ 0,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$ 21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$ 28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$ 93.385	$ 280.155,00	64,64	-	$ 6.036.406,40	$ 0,00	67,64	$ 6.316.561,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$ 12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$ 49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$ 24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$ 11.056	$ 2.211,20	66,11	-	$ 730.894,09	$ 0,00	66,31	$ 733.105,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$ 15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$ 49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$ 1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$ 362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$ 75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$ 98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$ 104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$ 127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$ 51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$ 28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$ 10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$ 147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$ 492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$ 86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$ 520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$ 822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$ 60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$ 124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$ 84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				**9.000.000,00**			**8.527.437,00**	**8.527.437,00**		**9.000.000,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	3
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	POYO TECNICO A LA SUPERVISIO	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	Luz Marina Vargas

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	0,00	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	0,00	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	0,00	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	0,00	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	0,00	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	0,00	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	0,00	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	0,00	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	42,29	-	$ 1.885.043,04	$ 0,00	44,29	$ 1.974.201,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 143.038,00	0,00	$ 0,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	0,00	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	0,00	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	4,00	-	$ 108.684,00	$ 0,00	11,00	$ 298.881,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	0,00	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	0,00	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	0,00	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	0,00	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	0,00	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	0,00	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	0,00	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	0,00	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	0,00	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	0,00	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	0,00	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	0,00	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	0,00	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00

10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$	1.123.400	$ 1.123.400,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$	430.427	$ 430.427,00	0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 430.427,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$	207.945	$ 207.945,00	0,00	-	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 207.945,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$	126.542	$ 126.542,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$	357.809	$ 357.809,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$	520.776	$ 520.776,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$	83.455	$ 292.092,50	0,00	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$	51.154	$ 102.308,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$	72.596	$ 254.086,00	0,00	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$	177.591	$ 177.591,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$	31.478	$ 110.173,00	0,00	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$	15.877	$ 31.754,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$	14.947	$ 44.841,00	0,00	3,00	$ 0,00	$ 44.841,00	0,00	$ 0,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$	21.505	$ 21.505,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$	28.462	$ 28.462,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$	93.385	$ 280.155,00	57,61	-	$ 5.379.909,85	$ 0,00	60,61	$ 5.660.065,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$	12.457	$ 24.914,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$	49.249	$ 98.498,00	0,00	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$	24.256	$ 298.536,80	0,00	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$	11.056	$ 2.211,20	10,80	-	$ 119.404,80	$ 0,00	11,00	$ 121.616,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$	15.255	$ 137.475,87	0,00	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$	49.986	$ 49.986,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$	1.327.110	$ 132.711,00	0,00	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$	362.956	$ 36.295,60	0,00	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$	75.878	$ 8.346,58	0,00	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$	98.085	$ 9.808,50	0,90	-	$ 88.276,50	$ 0,00	1,00	$ 98.085,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$	104.390	$ 10.439,00	1,90	-	$ 198.341,00	$ 0,00	2,00	$ 208.780,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$	127.481	$ 12.748,10	0,00	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$	51.811	$ 51.811,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$	28.837	$ 14.418,50	0,00	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$	10.769	$ 10.769,00	0,00	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$	147.378	$ 14.737,80	0,00	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$	492.318	$ 49.231,80	0,00	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$	86.714	$ 8.671,40	0,00	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$	82.732	$ 8.273,20	0,00	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$	520.056	$ 52.005,60	0,00	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$	79.985	$ 7.998,50	0,00	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$	820.202	$ 82.020,20	0,00	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$	766.498	$ 76.649,80	0,00	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$	822.193	$ 82.219,30	0,00	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$	60.233	$ 90.349,50	0,00	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$	124.590	$ 186.885,00	0,00	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$	84.822	$ 127.233,00	0,00	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS					**9.000.000,00**			**7.779.659,00**	**7.779.659,00**		**9.000.000,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre:ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	4
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	POYO TECNICO A LA SUPERVISIO	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	José Uriel Gomez Beltrán

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	21,56	-	$ 507.457,72	$ 0,00	23,56	$ 554.532,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	2,71	-	$ 249.298,32	$ 0,00	4,71	$ 433.282,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	-	2,00	$ 0,00	$ 89.158,00	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	21,56	-	$ 1.541.949,64	$ 0,00	23,56	$ 1.684.988,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	7,40	-	$ 201.136,39	$ 0,00	14,40	$ 391.333,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	3,74	0,00	$ 512.372,52	$ 0,00	3,84	$ 526.072,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	-	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	M2	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	-	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00

10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$	1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$	430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$	207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$	126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$	357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$	520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÀMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$	83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÀMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$	51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$	72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$	177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$	31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$	15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$	14.947	$ 44.841,00	-	3,00	$ 0,00	$ 44.841,00	0,00	$ 0,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$	21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$	28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$	93.385	$ 280.155,00	54,93	-	$ 5.129.638,05	$ 0,00	57,93	$ 5.409.793,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$	12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$	49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$	24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$	11.056	$ 2.211,20	-	0,20	$ 0,00	$ 2.211,20	0,00	$ 0,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$	15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$	49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$	1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$	362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$	75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$	98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$	104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$	127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$	51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$	28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$	10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$	147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$	492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$	86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$	82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$	520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$	79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$	820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$	766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$	822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$	60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$	124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$	84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS					**9.000.000,00**			**8.141.852,00**	**8.141.852,00**		**9.000.000,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-				-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	5
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	POYO TECNICO A LA SUPERVISIO	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	Maria Concepción Martinez

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON APOYO TECNICO A LA SUPERVISION dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	-	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	-	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	16,13	-	$ 718.837,22	$ 0,00	18,13	$ 807.995,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	7,00	-	$ 500.633,00	$ 0,00	9,00	$ 643.671,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	97,60	-	$ 2.651.889,60	$ 0,00	104,60	$ 2.842.087,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	-	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	M2	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	-	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00

17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$ 83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$ 51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$ 72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$ 177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$ 31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$ 15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$ 14.947	$ 44.841,00	-	3,00	$ 0,00	$ 44.841,00	0,00	$ 0,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$ 21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$ 28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$ 93.385	$ 280.155,00	35,19	-	$ 3.286.218,15	$ 0,00	38,19	$ 3.566.373,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$ 12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$ 49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$ 24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$ 11.056	$ 2.211,20	102,90	-	$ 1.137.662,40	$ 0,00	103,10	$ 1.139.874,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$ 15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$ 49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$ 1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$ 362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$ 75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$ 98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$ 104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$ 127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$ 51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$ 28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$ 10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$ 147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$ 492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$ 86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$ 520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$ 822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$ 60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$ 124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$ 84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				**9.000.000,00**			**8.295.241,00**	**8.295.241,00**		**9.000.000,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	6
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	POYO TECNICO A LA SUPERVISIO	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	Dora Cecilia Beltrán

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	-	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	-	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	15,92	-	$ 709.898,17	$ 0,00	17,92	$ 799.056,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	-	2,00	$ 0,00	$ 143.038,00	0,00	$ 0,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	-	7,00	$ 0,00	$ 190.197,00	0,00	$ 0,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	-	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	-	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00

10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$ 83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$ 51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$ 72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$ 177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$ 31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$ 15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$ 14.947	$ 44.841,00	35,79	-	$ 534.953,13	$ 0,00	38,79	$ 579.794,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$ 21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$ 28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$ 93.385	$ 280.155,00	78,61	-	$ 7.340.994,85	$ 0,00	81,61	$ 7.621.150,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$ 12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$ 49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$ 24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$ 11.056	$ 2.211,20	-	0,20	$ 0,00	$ 2.211,20	0,00	$ 0,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$ 15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$ 49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$ 1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$ 362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$ 75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$ 98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$ 104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$ 127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$ 51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$ 28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$ 10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$ 147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$ 492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$ 86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$ 520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$ 822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$ 60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$ 124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$ 84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				**9.000.000,00**			**8.585.846,00**	**8.585.846,00**		**9.000.000,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		-	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	7
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION:	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	Luis Alfonso Sarmiento Martinez

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON APOYO TECNICO A LA SUPERVISION dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
	COSTOS DIRECTOS				9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00		-

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO	M2	0,00	$ 85.512,00	-	97,54	-	$ 8.340.840,48	-	97,54	$ 8.340.840,48
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	0,00	$ 53.225,00	-	12,38	-	$ 659.159,52	-	12,38	$ 659.159,52
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			9.000.000,00	-	109,92	9.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	8
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION:	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	Myriam Muñoz Martin

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	-	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	-	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	17,04	-	$ 759.540,24	$ 0,00	19,04	$ 848.698,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	-	2,00	$ 0,00	$ 143.038,00	0,00	$ 0,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	13,44	-	$ 365.178,24	$ 0,00	20,44	$ 555.375,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	0,20	$ 0,00	$ 44.195,00	1,00	$ 220.975,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	0,26	-	$ 80.123,68	$ 0,00	1,76	$ 542.376,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	-	0,10	$ 0,00	$ 2.208,20	0,00	$ 0,00
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00

17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$ 83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$ 51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$ 72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$ 177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$ 31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$ 15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$ 14.947	$ 44.841,00	-	3,00	$ 0,00	$ 44.841,00	0,00	$ 0,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$ 21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$ 28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$ 93.385	$ 280.155,00	64,40	-	$ 6.013.994,00	$ 0,00	67,40	$ 6.294.149,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$ 12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$ 49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$ 24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$ 11.056	$ 2.211,20	48,50	-	$ 536.216,00	$ 0,00	48,70	$ 538.427,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$ 15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$ 49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$ 1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$ 362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$ 75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$ 98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$ 104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$ 127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$ 51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$ 28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$ 10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$ 147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$ 492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$ 86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$ 520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$ 822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$ 60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$ 124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$ 84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				**9.000.000,00**			**7.755.052,00**	**7.755.052,00**		**9.000.000,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	9
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION:	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	RICARDO DUARTE

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON APOYO TECNICO A LA SUPERVISION dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	-	2,00	$ 0,00	$ 47.074,00	0,00	$ 0,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	-	0,40	$ 0,00	$ 27.373,60	0,00	$ 0,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	-	2,00	$ 0,00	$ 183.984,00	0,00	$ 0,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	-	2,00	$ 0,00	$ 26.240,00	0,00	$ 0,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	-	2,00	$ 0,00	$ 89.158,00	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	8,78	-	$ 627.936,82	$ 0,00	10,78	$ 770.975,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	3,00	-	$ 81.513,00	$ 0,00	10,00	$ 271.710,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	1,20	$ 0,00	$ 265.170,00	0,00	$ 0,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	-	1,50	$ 0,00	$ 462.252,00	0,00	$ 0,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	M2	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	179,69	0,00	$ 3.967.929,15	$ 0,00	179,79	$ 3.970.137,00
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00

17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	-	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 430.427,00
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 207.945	$ 207.945,00	-	-	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 207.945,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$ 126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$ 83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$ 51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$ 72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$ 177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$ 31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$ 15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$ 14.947	$ 44.841,00	-	3,00	$ 0,00	$ 44.841,00	0,00	$ 0,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$ 21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$ 28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$ 93.385	$ 280.155,00	21,50	-	$ 2.007.777,50	$ 0,00	24,50	$ 2.287.933,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$ 12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$ 49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$ 24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$ 11.056	$ 2.211,20	9,80	-	$ 108.348,80	$ 0,00	10,00	$ 110.560,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$ 15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$ 49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$ 1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$ 362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$ 75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$ 98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$ 104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$ 127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$ 51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$ 28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$ 10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$ 147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$ 492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$ 86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$ 520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$ 79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$ 766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$ 822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$ 60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$ 124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$ 84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS				**9.000.000,00**			**7.743.818,00**	**7.743.818,00**		**8.049.687,00**

Estos dos Valores deben ser iguales

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
7,25	TEJA TERMOACUSTICA	M2	0,00	$ 73.101,00	-	13,00	-	$ 950.313,00	-	13,00	$ 950.313,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			950.313,00	-	13,00	950.313,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. RODRIGO HERNAN ACOSTA BEJARANO

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

IDACO

Gobernación de Cundinamarca

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA ACTA:	31 DE MARZO DE 2025	ACTA N°:	10
JAC:	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION:	BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
CONVENIO N°:	IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024	NOMBRE BENEFICIARIO:	Luis Alfonso Sarmiento Muñoz

Mediante la presente Acta, MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ. Representante Legal de la ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ - CUNDINAMARCA y el ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON **APOYO TECNICO A LA SUPERVISION** dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el dia 31 DE MARZO DE 2025, en las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	2,00	$ 23.537	$ 47.074,00	27,00	-	$ 635.499,00	$ 0,00	29,00	$ 682.573,00
1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	2,00	$ 5.563	$ 11.126,00	-	2,00	$ 0,00	$ 11.126,00	0,00	$ 0,00
1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	2,00	$ 11.760	$ 23.520,00	-	2,00	$ 0,00	$ 23.520,00	0,00	$ 0,00
1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	0,40	$ 11.873	$ 4.749,20	-	0,40	$ 0,00	$ 4.749,20	0,00	$ 0,00
1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,40	$ 11.101	$ 4.440,40	-	0,40	$ 0,00	$ 4.440,40	0,00	$ 0,00
1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,20	$ 32.515	$ 6.503,00	-	0,20	$ 0,00	$ 6.503,00	0,00	$ 0,00
16,30	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	2,00	$ 43.107	$ 86.214,00	-	2,00	$ 0,00	$ 86.214,00	0,00	$ 0,00
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0,40	$ 68.434	$ 27.373,60	5,80	-	$ 396.917,20	$ 0,00	6,20	$ 424.291,00
16,50	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE	M3	0,10	$ 78.885	$ 7.888,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.888,50	0,00	$ 0,00
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,00	$ 91.992	$ 183.984,00	1,60	-	$ 147.187,20	$ 0,00	3,60	$ 331.171,00
4,14	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 cm	M2	0,17	$ 139.792	$ 23.624,85	-	0,17	$ 0,00	$ 23.624,85	0,00	$ 0,00
4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2,00	$ 8.119	$ 16.238,00	-	2,00	$ 0,00	$ 16.238,00	0,00	$ 0,00
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	2,00	$ 13.120	$ 26.240,00	84,75	-	$ 1.111.920,00	$ 0,00	86,75	$ 1.138.160,00
4,26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,10	$ 1.149.334	$ 114.933,40	-	0,10	$ 0,00	$ 114.933,40	0,00	$ 0,00
4,21	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	0,10	$ 7.857	$ 785,70	-	0,10	$ 0,00	$ 785,70	0,00	$ 0,00
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	2,00	$ 44.579	$ 89.158,00	10,34	-	$ 460.915,86	$ 0,00	12,34	$ 550.074,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	2,00	$ 71.519	$ 143.038,00	27,00	-	$ 1.931.013,00	$ 0,00	29,00	$ 2.074.051,00
6,90	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM	M2	7,00	$ 32.424	$ 226.968,00	-	7,00	$ 0,00	$ 226.968,00	0,00	$ 0,00
6,10	PAÑETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 19.338	$ 67.683,00	-	3,50	$ 0,00	$ 67.683,00	0,00	$ 0,00
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	7,00	$ 27.171	$ 190.197,00	3,00	-	$ 81.513,00	$ 0,00	10,00	$ 271.710,00
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	3,50	$ 16.392	$ 57.372,00	-	3,50	$ 0,00	$ 57.372,00	0,00	$ 0,00
5,17	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	0,10	$ 59.222	$ 5.922,20	-	0,10	$ 0,00	$ 5.922,20	0,00	$ 0,00
5,25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	7,00	$ 54.866	$ 384.062,00	-	7,00	$ 0,00	$ 384.062,00	0,00	$ 0,00
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0,10	$ 136.998	$ 13.699,80	-	0,10	$ 0,00	$ 13.699,80	0,00	$ 0,00
5,26	MURO EN BLOQUE No 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	0,20	$ 34.057	$ 6.811,40	-	0,20	$ 0,00	$ 6.811,40	0,00	$ 0,00
10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,11	$ 297.310	$ 32.704,10	-	0,11	$ 0,00	$ 32.704,10	0,00	$ 0,00
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	1,20	$ 220.975	$ 265.170,00	-	0,20	$ 0,00	$ 44.195,00	1,00	$ 220.975,00
10,50	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,10	$ 251.515	$ 25.151,50	-	0,10	$ 0,00	$ 25.151,50	0,00	$ 0,00
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 308.168	$ 462.252,00	0,26	-	$ 80.123,68	$ 0,00	1,76	$ 542.376,00
10,19	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	1,50	$ 389.650	$ 584.475,00	-	1,50	$ 0,00	$ 584.475,00	0,00	$ 0,00
9,30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	0,10	$ 62.932	$ 6.293,20	-	0,10	$ 0,00	$ 6.293,20	0,00	$ 0,00
9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1,00	$ 40.159	$ 40.159,00	-	1,00	$ 0,00	$ 40.159,00	0,00	$ 0,00
9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	0,10	$ 168.702	$ 16.870,20	-	0,10	$ 0,00	$ 16.870,20	0,00	$ 0,00
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	M2	0,10	$ 22.082	$ 2.208,20	37,20	0,00	$ 821.450,40	$ 0,00	37,30	$ 823.659,00
10,15	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2	1,00	$ 1.123.400	$ 1.123.400,00	-	1,00	$ 0,00	$ 1.123.400,00	0,00	$ 0,00
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 430.427	$ 430.427,00	-	1,00	$ 0,00	$ 430.427,00	0,00	$ 0,00

17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$	207.945	$ 207.945,00	-	1,00	$ 0,00	$ 207.945,00	0,00	$ 0,00
17,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	1,00	$	126.542	$ 126.542,00	-	1,00	$ 0,00	$ 126.542,00	0,00	$ 0,00
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$	357.809	$ 357.809,00	-	1,00	$ 0,00	$ 357.809,00	0,00	$ 0,00
17,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1,00	$	520.776	$ 520.776,00	-	1,00	$ 0,00	$ 520.776,00	0,00	$ 0,00
14,10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,50	$	83.455	$ 292.092,50	-	3,50	$ 0,00	$ 292.092,50	0,00	$ 0,00
14,20	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	2,00	$	51.154	$ 102.308,00	-	2,00	$ 0,00	$ 102.308,00	0,00	$ 0,00
14,25	TABLETA DE GRES 25X25	M2	3,50	$	72.596	$ 254.086,00	-	3,50	$ 0,00	$ 254.086,00	0,00	$ 0,00
14,30	JUEGO DE INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO, PORTA ROLLO, JABONERA, CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1,00	$	177.591	$ 177.591,00	-	1,00	$ 0,00	$ 177.591,00	0,00	$ 0,00
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	3,50	$	31.478	$ 110.173,00	-	3,50	$ 0,00	$ 110.173,00	0,00	$ 0,00
14,31	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	UND	2,00	$	15.877	$ 31.754,00	-	2,00	$ 0,00	$ 31.754,00	0,00	$ 0,00
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	3,00	$	14.947	$ 44.841,00	7,00	-	$ 104.629,00	$ 0,00	10,00	$ 149.470,00
14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UND	1,00	$	21.505	$ 21.505,00	-	1,00	$ 0,00	$ 21.505,00	0,00	$ 0,00
14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UND	1,00	$	28.462	$ 28.462,00	-	1,00	$ 0,00	$ 28.462,00	0,00	$ 0,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	3,00	$	93.385	$ 280.155,00	15,00	-	$ 1.400.775,00	$ 0,00	18,00	$ 1.680.930,00
14,20	PIRLANES ALUMINIO	ML	2,00	$	12.457	$ 24.914,00	-	2,00	$ 0,00	$ 24.914,00	0,00	$ 0,00
14,21	PIRLANES LADRILLO	ML	2,00	$	49.249	$ 98.498,00	-	2,00	$ 0,00	$ 98.498,00	0,00	$ 0,00
18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	12,31	$	24.256	$ 298.536,80	-	12,31	$ 0,00	$ 298.536,80	0,00	$ 0,00
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,20	$	11.056	$ 2.211,20	9,80	-	$ 108.348,80	$ 0,00	10,00	$ 110.560,00
18,17	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	9,01	$	15.255	$ 137.475,87	-	9,01	$ 0,00	$ 137.475,87	0,00	$ 0,00
9,29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	1,00	$	49.986	$ 49.986,00	-	1,00	$ 0,00	$ 49.986,00	0,00	$ 0,00
3,16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 500LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND	0,10	$	1.327.110	$ 132.711,00	-	0,10	$ 0,00	$ 132.711,00	0,00	$ 0,00
3,50	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UND	0,10	$	362.956	$ 36.295,60	-	0,10	$ 0,00	$ 36.295,60	0,00	$ 0,00
9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	0,11	$	75.878	$ 8.346,58	-	0,11	$ 0,00	$ 8.346,58	0,00	$ 0,00
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND	0,10	$	98.085	$ 9.808,50	-	0,10	$ 0,00	$ 9.808,50	0,00	$ 0,00
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	0,10	$	104.390	$ 10.439,00	-	0,10	$ 0,00	$ 10.439,00	0,00	$ 0,00
11,20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UND	0,10	$	127.481	$ 12.748,10	-	0,10	$ 0,00	$ 12.748,10	0,00	$ 0,00
11,32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1,00	$	51.811	$ 51.811,00	-	1,00	$ 0,00	$ 51.811,00	0,00	$ 0,00
16,70	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	0,50	$	28.837	$ 14.418,50	-	0,50	$ 0,00	$ 14.418,50	0,00	$ 0,00
4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1,00	$	10.769	$ 10.769,00	-	1,00	$ 0,00	$ 10.769,00	0,00	$ 0,00
10,21	REJILLA PISO 0.30 M	M2	0,10	$	147.378	$ 14.737,80	-	0,10	$ 0,00	$ 14.737,80	0,00	$ 0,00
11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	0,10	$	492.318	$ 49.231,80	-	0,10	$ 0,00	$ 49.231,80	0,00	$ 0,00
11,36	REGISTRO 1/2"	UND	0,10	$	86.714	$ 8.671,40	-	0,10	$ 0,00	$ 8.671,40	0,00	$ 0,00
12,20	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	0,10	$	82.732	$ 8.273,20	-	0,10	$ 0,00	$ 8.273,20	0,00	$ 0,00
12,10	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	0,10	$	520.056	$ 52.005,60	-	0,10	$ 0,00	$ 52.005,60	0,00	$ 0,00
12,90	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,10	$	79.985	$ 7.998,50	-	0,10	$ 0,00	$ 7.998,50	0,00	$ 0,00
2,70	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$	820.202	$ 82.020,20	-	0,10	$ 0,00	$ 82.020,20	0,00	$ 0,00
2,80	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,10	$	766.498	$ 76.649,80	-	0,10	$ 0,00	$ 76.649,80	0,00	$ 0,00
2,60	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	0,10	$	822.193	$ 82.219,30	-	0,10	$ 0,00	$ 82.219,30	0,00	$ 0,00
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2	1,50	$	60.233	$ 90.349,50	-	1,50	$ 0,00	$ 90.349,50	0,00	$ 0,00
7,20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	1,50	$	124.590	$ 186.885,00	-	1,50	$ 0,00	$ 186.885,00	0,00	$ 0,00
7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	1,50	$	84.822	$ 127.233,00	-	1,50	$ 0,00	$ 127.233,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS					**9.000.000,00**			**7.280.293,00**	**7.280.293,00**		**9.000.000,00**
									Estos dos Valores deben ser iguales			

ITEMS NO PREVISTOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
			0,00	$ 0,00	-	0,00	-	$ 0,00	-	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS ITEMS NO PREVISTOS					-			-	-	-	-
TOTAL COSTOS DIRECTOS					9.000.000						9.000.000,00
ADMNISTRACION Y GERENCIA				11,1%	1.000.000,00					11,1%	1.000.000,00
VALOR TOTAL					10.000.000,00						10.000.000,00

RENDIMIENTO ADICIONAL EN LA EJECUCION POR PARTE DEL OAC

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1				$ -	$ -
	TOTALES		0,00	$ -	$ -

REPRESENTANTE LEGAL OAC

Firma: Manuel Humberto Duarte Diaz

Nombre: MANUEL HUMBERTO DUARTE DIAZ

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre: ING. CARLOS FELIPE GÓMEZ RODRÍGUEZ

APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Firma: Bryan Beltrán

Nombre: ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1,26	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 4	4,53	5,20	1,00	1,00			23,56
2,0	HOGAR 10	4,83	6,00	1,00	1,00			29,00
	TOTAL EJECUTADO							52,56

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYÁN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	KG	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 10	0,00	0,00	86,75	1,00			86,75
				TOTAL EJECUTADO				86,75

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5,80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2



ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 4	1,75	2,20	1,00	1,00			3,84
TOTAL EJECUTADO								3,84

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca

IDACO

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 1	6,34	7,50	1,00	1,00			47,54
2,0	HOGAR 2	7,98	9,00	1,00	1,00			71,78
3,0	HOGAR 3	2,97	3,70	1,00	1,00			11,00
4,0	HOGAR 4	3,60	4,00	1,00	1,00			14,40
5,0	HOGAR 5	9,51	11,00	1,00	1,00			104,60
6,0	HOGAR 8	4,09	5,00	1,00	1,00			20,44
7,0	HOGAR 9	2,86	3,50	1,00	1,00			10,00
8,0	HOGAR 10	3,00	3,33	1,00	1,00			10,00
	TOTAL EJECUTADO							289,76

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 7	3,10	4,00	1,00	1,00			12,38
TOTAL EJECUTADO								12,38

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL INFRAESTRUCTURA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 9	3,25	4,00	1,00	1,00			13,00
TOTAL EJECUTADO								13,00

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 7	6,50	15,00	1,00	1,00			97,54
TOTAL EJECUTADO								97,54

ING. RODRIGO HERNAN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA


CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,24	CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-A500 GRADO C, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS ,VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	KG	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 9	0,00	0,00	179,79	1,00			179,79
2,0	HOGAR 10	0,00	0,00	37,30	1,00			37,30
	TOTAL EJECUTADO							217,09

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO


CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,40	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 8	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
2,0	HOGAR 10	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
TOTAL EJECUTADO								**2,00**

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
10,70	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 8	0,80	2,20	1,00	1,00			1,76
2,0	HOGAR 10	0,80	2,20	1,00	1,00			1,76
	TOTAL EJECUTADO							3,52

ING. RODRIGO HERNAN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA


CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UND





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 3	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
					TOTAL EJECUTADO			1,00

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND



ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 3	0,00	0,00	0,00	2,00			2,00
	TOTAL EJECUTADO							2,00

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y GESTIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
13,12	PLACA BASE CONCRETO 0.08 2500 PSI	M2



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 4	4,71	5,00	1,00	1,00			23,56
2,0	HOGAR 5	3,00	3,00	1,00	1,00			9,00
3,0	HOGAR 9	3,08	3,50	1,00	1,00			10,78
4,0	HOGAR 10	4,83	6,00	1,00	1,00			29,00
	TOTAL EJECUTADO							72,34

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA


CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 714 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SALINAS SECTOR SAN FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
13,40	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 1	6,47	7,80	1,00	1,00			50,44
2,0	HOGAR 3	6,15	7,20	1,00	1,00			44,29
3,0	HOGAR 5	3,63	5,00	1,00	1,00			18,13
4,0	HOGAR 6	3,58	5,00	1,00	1,00			17,92
5,0	HOGAR 8	3,81	5,00	1,00	1,00			19,04
6,0	HOGAR 10	3,08	4,00	1,00	1,00			12,34
	TOTAL EJECUTADO							162,15

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 1	1,00	15,00	1,00	1,00			15,00
2,0	HOGAR 6	1,00	38,79	1,00	1,00			38,79
3,0	HOGAR 10	1,00	10,00	1,00	1,00			10,00
TOTAL EJECUTADO								63,79

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 1	6,73	7,50	1,00	1,00			50,44
2,0	HOGAR 2	7,96	8,50	1,00	1,00			67,64
3,0	HOGAR 3	7,13	8,50	1,00	1,00			60,61
4,0	HOGAR 4	6,82	8,50	1,00	1,00			57,93
5,0	HOGAR 5	5,70	6,70	1,00	1,00			38,19
6,0	HOGAR 6	8,59	9,50	1,00	1,00			81,61
7,0	HOGAR 8	8,50	7,93	1,00	1,00			67,40
8,0	HOGAR 9	4,45	5,50	1,00	1,00			24,50
9,0	HOGAR 10	3,60	5,00	1,00	1,00			18,00
TOTAL EJECUTADO								466,32

Bryan Beltrán

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
16,40	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 10	4,77	6,50	0,20	1,00			6,20
	TOTAL EJECUTADO							**6,20**

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
16,80	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 4	4,40	5,35	0,20	1,00			4,71
2,0	HOGAR 10	4,00	4,50	0,20	1,00			3,60
TOTAL EJECUTADO								8,31

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA


CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN





CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 3	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
2,0	HOGAR 9	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
TOTAL EJECUTADO								2,00

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca


IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
17,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 3	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
2,0	HOGAR 9	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00
TOTAL EJECUTADO								2,00

ING. RODRIGO HERNAN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

Gobernación de Cundinamarca

IDACO
INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA

CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID 712 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PAUSO PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDA RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OBRAS CON CAPITAL SOCIAL" EN EL MUNICIPIO DE GAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	CANT			TOTAL
1,0	HOGAR 1	6,33	7,50	1,00	1,00			47,50
2,0	HOGAR 2	7,80	8,50	1,00	1,00			66,31
3,0	HOGAR 3	2,97	3,70	1,00	1,00			11,00
4,0	HOGAR 5	9,50	10,85	1,00	1,00			103,10
5,0	HOGAR 8	6,49	7,50	1,00	1,00			48,70
6,0	HOGAR 9	2,86	3,50	1,00	1,00			10,00
7,0	HOGAR 10	3,00	3,33	1,00	1,00			10,00
TOTAL EJECUTADO								296,61

ING. RODRIGO HERNÁN ACOSTA BEJARANO
DIRECTOR DE OBRA

Bryan Beltrán

ING. BRYAN ANDREY BELTRAN GARZON
APOYO TECNICO A LA SUPERVISION