BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 20 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025
Fecha:	27/05/2026
Hora de inicio:	1:00 PM
Hora de finalización:	3:00pm
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	PARQUE PUBLICO AUTOPISTA NORTE
Dependencia:	INTERVENTORÍA
Nombre del Responsable:	Fernando Barreto

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	3 3700561	Ana Milena Rodriguez		Interventoria			X						X	cmc.ambiental testa@gmail.com	
CC	40.035.976.	Ivonne Guerra.		Interventoria			X						X	[illegible]	
CC	52834348	Ma Angelica Pena		Contratista			X						X	[illegible]	
CC	79'139'422	José E Fonseca		Interventoria			X							jordla@yahoo.com	
CC	1044609687	Fernando Barreto E		Interventoria			X							soluciones.gerencia.integrales@gmail.com	
CC	1018462674	Carol Martinez		Contratista			X							camf3991@gmail.com	
CC	79'904.530	Daniel Garcia F		Contratista			X							daniel.garcia2023@gmail.com	
CC	1032402457	Ana María Vargas	— // —	FDLUSA			X						X	a.vargasa@gobiernobogota.gov.co	
CC	1000941868	Duvan Beltran	— a —	FDLUSA			X						X	Duvan.beltran@gobiernobogota.gov.co	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 20 - PARQUES USAQUEN CONTRATO No. FDLUSA - CTO - 459 - 2025		
Fecha:	27/05/2026	Hora de inicio: 1:00 PM	Modalidad: X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	PARQUE PUBLICO AUTOPISTA NORTE	Hora de finalización: 3:00 pm	
Dependencia:	INTERVENTORÍA	Nombre del Responsable: Fernando Barreto	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1018482756	FREDY SANCHEZ	— " —	INFRA. FDLUSA			X						X	3143646667	
CC	79969704	Ernesto Ofelorco		Contracol			X							3008377920	
CC	79926213	Carlos Salamanca	—	Contracol			X							3108443177	
CC	52468010	Marlu Morales		Contracol SST			X							3214082472	
CC	1001097269	José Tomás Patiño S.	— " —	Interventoría			X							interventoriausaquen477@gmail.com	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Dando inicio al comité No. 20 de seguimiento de obra, la interventoría hace presentación y la lectura del resumen las
generalidades y el estado actual de los contratos FDLUSA – CTO – 439 – 2025 Y FDLUSA – CIN – 477 – 2025, con la presencia de los
asistentes, los cuales se encuentran en las firmas de evidencia de esta reunión.
Compromisos de la reunión:
1. Entrega del balance del contrato. **Contratista** **20/05/2026**
No se cumplió. Se esta a la espera de la visita de los demas parques para ajustar el balance.
2. Limpieza de adoquín sendero nuevo parque 2, por su coloración verdosa **Contratista** **23/05/2026**
No se cumplió. El contratista manifiesta que lo hace el 2 de Junio
3. Entrega del esquema del muro de parque 1 **Contratista** **25/05/2026**
Se cumplió, se envió a la interventoría el 25 de mayo de 2026 y está en poder de la entidad.
4. Entrega de informe mensuales del mes de abril subsanados **Contratista** **21/05/2026**
Se cumplió, se remitieron el 22 de mayo de 2026.
5. Remitir respuesta al PQR de las piezas del gimnasio biosaludable. **Contratista** **26/05/2026**
No se cumplió. Envio respuesta a interventoría jueves 28 de mayo
6. Corrección cortes de adoquín en el parque 2 **Contratista** **26/05/2026**
Se cumplió.
7. Entrega acta de fijación de precios no previstos. **Interventoría** **21/05/2026**
No se cumplió, se está a la espera de información complementaria del acta que el contratista no ha remitido a la interventoría.
Entrega por el contratista jueves 28 de mayo a interventoria

COMPONENTE AMBIENTAL:

- Se solicita conocer el manejo de los rodaderos si ya los entregaron se deben solicitar los certificados.

Se recogio el jueves, se esta pendiente de envio del certificado

- Se recuerda que se deben solicitar los certificados de la empresa que recibió los RCDS para radicar el 30 de mayo.

- No se dio cumplimiento a la protección de cuatro individuos arbóreos ubicados cerca de las actividades de obra en el parque Margaritas.

Se recomienda proteccion en proximos parques

- Se sugiere entregar el informe mensual antes de la fecha límite por si tiene observaciones se puedan subsanar antes.

* Se entrego a satisfaccion informe mensual.

COMPONENTE SST:

- Se aprobó el informe 4, y se aprobó el personal que enviaron.

- Se recomienda revisar el personal que maneja las volquetas para que quede como personal rotativo. o bien se aclare cuanto tiempo trabajara ese personal.

- Se solicita jornada de orden y aseo.

COMPONENTE SOCIAL:

- Dar respuesta al PQR de las piezas del gimnasio biosaludable informando a la persona que realizo la solicitud las razones de por qué no se puede realizar dicha actividad.

Se envia el 28 de mayo oficio a la interventoria por parte del contratista

- Informar a la comunidad las razones por las que no se han iniciado actividades en el parque Villa Magdala

El contratista ya informo a la comunidad especificamente con la Sra. Lucia Ribero el porque no se ha iniciado la obra por el atraso del PMT.

COMPONENTE TECNICO:

- Se recibió el oficio OF-CS-USQ-0196 el cual contiene el ítem no previsto 22, dicho oficio ya fue contestado con el visto bueno de su APU's el 25 de mayo de 2026.

- Se le dio visto bueno a la justificación de imprevistos del mes de abril presentada por el contratista en el oficio OF-CS-USQ-0197 a través del oficio SPLI-USA-477-0271.

- Se recibió la solicitud del ajuste geométrico de sendero peatonal y obras complementarias de drenaje en el oficio OF-CS-USQ-0199, se remitió el esquema a la entidad y se está pendiente de la aprobación.

- Tocar el tema del acabado y mejoramiento del sendero de concreto nuevo.

Se va a revisar con profesional del concreto para ver como sele da acabado

- Tocar el tema de la corrección de los cortes de adoquín que va unido a las cintas existentes del parque 2.

Se reviso en comite/recorrido y se genero el compromiso de arreglar la cinta

- Envio balance por parte del contratista hoy 27 de mayo, balance con corte al 19 de mayo.

- El contratista aclara que el ITEM del contrato de colocación del concreto no cuenta con acabado o terminado del mismo, como escobiado o dilatado.
- Se espera fundir el asfalto de la cancha deportiva del parque 1 el dia viernes 29 de mayo.

Se da por terminado el comité de seguimiento mencionado que el próximo comité se realizada el próximo 3 de junio en las instalaciones
de los frentes de los parques 1 y 2.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Limpieza adoquín verdoso parque 2	Contratista	2 de Junio
2	Entrega acta de obra a entidad?	Contratista	2 de Junio
3	Visita a parques 3, 4, 6 y 9 para ajuste de balance	Contratista entidad Inter.	28 de mayo
4	Envio oficio respuesta a PQR partes gimnasio biosaludable a la interventoria	Contratista	28 de mayo
5	Entrega información restante para acta de no previstos a interventoria	Contratista	28 de mayo
6	Envio balance del contrato con corte al 19 de mayo	Contratista	28 de mayo

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.