Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.50	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85	ML	44.8

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 14,350.35	$ 430.51
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 430.51

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:3 MEZCLA EN OBRA	m3	0.0300	$ 648,701.01	$ 19,461.03
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	m3	0.0600	$ 46,850.01	$ 2,811.00
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80 80X35X20 CM	u	1.25	$ 54,357.83	$ 67,947.29
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 90,219.32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.0313	$ 8,091.05
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0313	$ 6,259.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 14,350.35

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 105,000.00

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

9988

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.51	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	166.96

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 14,350.35	$ 430.51
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	h	0.08	$ 11,242.32	$ 899.39
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 1,329.90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 1:3 MEZCLA EN OBRA	m3	0.03	$ 648,701.01	$ 19,461.03
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	m3	0.06	$ 46,850.01	$ 2,811.00
BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-80 80X35X20 CM	u	1.25	$ 51,680.00	$ 64,600.00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 86,872.03

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.0313	$ 8,091.05
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0313	$ 6,259.30
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 14,350.35

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 102,552.28

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.52	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	13.77

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 128,969.75	$ 3,869.09
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	día	0.04	$ 46,594.21	$ 1,863.77
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	h	1	$ 11,242.32	$ 11,242.32
FORMALETA METÁLICA SARDINEL	GLB	2	$ 12,586.04	$ 25,172.08
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 42,147.26

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
CONCRETO 2000 PSI - 13.8 Mpa MEZCLA EN OBRA	m3	1.05	$ 523,240.66	$ 549,402.69
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	m3	0.50	$ 46,850.01	$ 23,425.01
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 572,827.70

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.2813	$ 72,716.06
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.2813	$ 56,253.69
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 128,969.75

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 743,944.71

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL (ALERTA) 20X20	M2	37.16

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 54,651.78	$ 1,639.55
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 1,639.55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
LOSETA TACTIL (ALERTA) 20X20	u	25.00	$ 2,700.00	$ 67,500.00
AGUA	L	12.60	$ 24.85	$ 313.11
CEMENTO GRIS	kg	23.15	$ 854.39	$ 19,779.13
ARENA DE PEÑA	m3	0.07	$ 75,966.28	$ 5,317.64
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 92,909.88

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante	$ 49,822.50	2.1091	$ 129,250.01	0.1660	$ 21,455.50
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.1660	$ 33,196.28
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 54,651.78

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 149,201.21

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.54	PLACA ANDEN ESTAMPADO GRIS ESPESOR = 10 CMS COCNRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE REFUERZO	M2	389.61

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 76,382.37	$ 2,291.47
MOLDE TIPO TAPETE PARA CONCRETO ESTAMPADO	día	0.1	$ 17,424.02	$ 1,742.40
MOLDE TIPO TAPETE PARA CONCRETO ESTAMPADO TACTIL ALERTA	día	0.1	$ 17,424.02	$ 1,742.40
MOLDE TIPO TAPETE PARA CONCRETO ESTAMPADO TACTIL GUIA	día	0.1	$ 17,424.02	$ 1,742.40
CORTADORA DE CONCRETO-PAVIMENTO	h	0.1	$ 85,092.72	$ 8,509.27
REGLA VIBRATORIA LIVIANA 4 MTS	día	0.1	$ 54,714.23	$ 5,471.42
VIBRADOR DE CONCRETOS	h	0.1	$ 92,406.32	$ 9,240.63
UNIFORMADOR BIG BLUE CON EXTENSIONES	día	0.1	$ 20,000.00	$ 2,000.00
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 16,027.94

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE	m3	0.105	$ 694,510.84	$ 72,923.64
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS BASE QUARZO Y CEMENTO TIPO SIKAFLOOR	kg	8.50	$ 2,016.53	$ 17,140.51
SEPAROL SIKA (ACEITE EMULSIONABLE PARA DESENCOFRE) 15 KG NEUTRO	kg	0.01	$ 36,295.00	$ 362.95
CURADOR PARA CONCRETO Y MORTERO TIPO ANTISOL BLANCO	kg	1.80	$ 13,045.00	$ 23,481.00
SIKA GUARD DECOR TRASNP POR 18 KG SIKA	kg	0.25	$ 165,555.50	$ 41,388.88
MADERA TABLA BURRA 27 X 2.5 CMS X 3 M ORDINARIO	u	0.93	$ 33,350.00	$ 31,072.66
DISCO DIAMANTADO CORTADORA ASFALTO-CONCRETO 350MM	u	0.01	$ 518,342.00	$ 5,183.42
			SUBTOTAL $	$ 191,553.06

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (4)	$ 199,290.00	2.1091	$ 517,000.05	0.0833	$ 43,066.10
Oficial (2)	$ 161,330.00	2.0155	$ 399,955.16	0.0833	$ 33,316.27
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 76,382.37

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 283,963.37

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.56	MODULO TIPO CAP 1,BANCA FABRICADA EN SITIO, L= 0.80 M; INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y PINTURA BASALTO	UND	9

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 458,477.60	$ 13,754.33
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	0.03572	$ 138,446.44	$ 4,945.31
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 18,699.64

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) PREMEZCLADO CON ADHITIVO PLASTIFICANTE	m3	0.23	$ 694,510.84	$ 159,737.49
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	16.15	$ 8,059.50	$ 130,160.93
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	kg	0.28	$ 5,716.00	$ 1,600.48
PINTURA ACRÍLICA ESMALTE O SIMILAR	gl	0.10	$ 119,900.00	$ 11,984.37
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 303,483.27

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	1.0000	$ 258,500.02
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	1.0000	$ 199,977.58
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 458,477.60

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 780,660.51

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.57	CANECA DE ACERO INOXIDABLE DE PUNZONADO PERSONALIZADO MOTIVO PLAN DE DESARROLLO DE VILLAVICENCIO SUMINISTRO E INSTALACION INCUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND	3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 114,619.41	$ 3,438.58
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 3,438.58

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 1500 PSI - 10.3 Mpa MEZCLA EN OBRA	m3	0.15	$ 474,025.07	$ 71,102.35
CANECA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNZONADO PERSONALIZADO MOTIVO PLAN DE DESARROLLO DE VILLAVICENCIO	un	1.00	$ 910,000.00	$ 910,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
	#N/D		#N/D	$ -
			SUBTOTAL $	$ 981,102.35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.2500	$ 64,625.01
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.2500	$ 49,994.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 114,619.41

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1,099,160.34

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA	M2	15.20

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 403,299.92	$ 12,099.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	día	0.06	$ 46,594.21	$ 2,795.65
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	1.06	$ 69,810.73	$ 73,999.37
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	1.1	$ 138,446.44	$ 152,291.08
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEI	u	12.5	$ 1,331.40	$ 16,642.50
			SUBTOTAL $	$ 257,827.60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	1.06	$ 610,112.54	$ 646,719.29
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	kg	0.30	$ 18,495.00	$ 5,548.50
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 652,267.79

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (4)	$ 199,290.00	2.1091	$ 517,000.05	0.5625	$ 290,812.53
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.5625	$ 112,487.39
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 403,299.92

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1,313,395.31

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML	630

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 25,979.68	$ 779.39
MEZCLADORA DE CONCRETO	día	0.0043	$ 80,702.15	$ 347.02
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	día	0.038	$ 94,358.65	$ 3,585.63
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 4,712.04

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ESMALTE DOMESTICO	gl	0.01	$ 102,150.00	$ 1,021.50
DISOLVENTE (THINNER)	gl	0.01	$ 22,405.03	$ 224.05
AGUA	L	11.51	$ 24.85	$ 286.02
GASOLINA ROJA	gl	0.01	$ 17,094.22	$ 170.94
ARENA LAVADA DE RIO	m3	0.04	$ 93,921.06	$ 3,756.84
CEMENTO GRIS	kg	22.38	$ 854.39	$ 19,121.25
TRITURADO DE RIO	m3	0.05	$ 97,288.13	$ 4,864.41
SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	kg	0.03	$ 13,747.04	$ 412.41
PIEDRA MEDIA ZONGA	m3	0.04	$ 110,000.00	$ 4,400.00
ANTICORROSIVO PREMIUM	gl	0.01	$ 72,499.50	$ 725.00
LIJA DE AGUA	u	0.30	$ 1,982.75	$ 594.83
TUBERIA A. N. 2 (0.128 X 3.25 MM) PESADO	m	1.05	$ 22,227.63	$ 23,339.01
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 58,916.26

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (4)	$ 199,290.00	2.1091	$ 517,000.05	0.0043	$ 2,223.10
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0043	$ 859.90
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.0375	$ 9,693.75
Ayudante de soldadura	$ 59,787.00	2.0683	$ 152,100.46	0.0375	$ 5,703.77
Soldador	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0375	$ 7,499.16
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 25,979.68

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 89,607.98

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.60	FABRICACION E INSTALACION DE ARREGLOS METALICOS (FLOR DE FILODENDRON)	UND	12

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FABRICACION E INSTALACION DE ARREGLOS METALICOS EN LAMINA HR CAL. 12 (FLOR DE FILODENDRON) SECCION DE 1.50X 1.15, INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA	un	1.00	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 1,050,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,050,000.00

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

DATOS ESPECÍFICOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
14110314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	m	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30801003	MEZCLADORA DE CONCRETO		día	$ 80.702,15	0,0043	$ 347,02
30701006	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V		día	$ 94.358,65	0,0380	$ 3.585,63
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 21.121,70	3,0000	$ 633,65
					Subtotal Equipos	$ 4.566,30

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
20601004	ESMALTE DOMESTICO	Pintura	gl	0,0100	$ 102.150,00	$ 1.021,50
20214013	DISOLVENTE (THINNER)	Consumibles	gl	0,0100	$ 22.405,03	$ 224,05
20101001	AGUA	Agua	L	11,5100	$ 24,85	$ 286,02
20501003	GASOLINA ROJA	Combustible	gl	0,0100	$ 17.094,22	$ 170,94
20801006	ARENA LAVADA DE RIO	Arena	m3	0,0400	$ 93.921,06	$ 3.756,84
21401003	CEMENTO GRIS	Cemento	kg	22,3800	$ 854,39	$ 19.121,25
20902007	TRITURADO DE RIO	Grava	m3	0,0500	$ 97.288,13	$ 4.864,41
20215004	SOLDADURA ASW E 6013 X 3/32	Consumibles	kg	0,0300	$ 13.747,04	$ 412,41
21201002	PIEDRA MEDIA ZONGA	Piedra	m3	0,0400	$ 110.000,00	$ 4.400,00
20208002	ANTICORROSIVO PREMIUM	Consumibles	gl	0,0100	$ 72.499,50	$ 725,00
20213016	LIJA DE AGUA	Consumibles	u	0,3000	$ 1.982,75	$ 594,83
23904002	TUBERIA A. N. 2 (0.128 X 3.25 MM) PESADO	Tubería galvanizada	m	1,0500	$ 22.227,63	$ 23.339,01
					Subtotal Materiales	$ 58.916,26

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201009	Ayudante (4)	$ 199.290,00	210,91	$ 420.325,24	0,0043	$ 1.807,40
40101001	Oficial	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,0043	$ 699,11
40201007	Ayudante (2)	$ 99.645,00	210,91	$ 210.162,62	0,0375	$ 7.881,10
40201004	Ayudante de soldadura	$ 59.787,00	206,83	$ 123.658,91	0,0375	$ 4.637,21
40401001	Soldador	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,0375	$ 6.096,88
					Subtotal Mano de Obra	$ 21.121,70
					Total Costo Directo	$ 84.604,26

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1,00
Total Costo Directo Ajustado		$ 84.604,26
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 23.689,19
IMPREVISTOS	1%	$ 846,04
UTILIDAD	5%	$ 4.230,21
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 113.370,00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
APRUEBA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
ELABORA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.61	FABRICACION E INSTALACION EN BARANDA METALICA O PASAMANOS CON PLATINA 15X15X1/4. ANCLAJES EN VARILLA B6 ROSCADA 1/2, COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 1 1/2X1.5 mm, CELOCIAS EN TUBO DE PASAMANOS DE 2" X 125 mm INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	29.31

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
FABRICACION E INSTALACION EN BARANDA METALICA O PASAMANOS CON PLATINA	ml	1.00	$ 885,000.00	$ 885,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 885,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 885,000.00

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.62	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	0.74

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 128,969.75	$ 3,869.09
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	día	0.04	$ 46,594.21	$ 1,863.77
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	h	1	$ 11,242.32	$ 11,242.32
FORMALETA METÁLICA SARDINEL	GLB	1.75	$ 12,586.04	$ 22,025.57
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 39,000.75

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 2000 PSI - 13.8 Mpa MEZCLA EN OBRA	m3	1.05	$ 523,240.66	$ 549,402.69
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	m3	0.50	$ 46,850.01	$ 23,425.01
CEMENTO ASFÁLTICO 60/70	kg	0.50	$ 4,115.39	$ 2,057.70
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 574,885.40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.2813	$ 72,716.06
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.2813	$ 56,253.69
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 128,969.75

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 742,855.90

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

DATOS ESPECÍFICOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11062105	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30801005	VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5,5 HP		día	$ 46.594,21	0,0400	$ 1.863,77
32101001	APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP		h	$ 11.242,32	1,0000	$ 11.242,32
30401013	FORMALETA METÁLICA SARDINEL		GLB	$ 12.586,04	1,7500	$ 22.025,57
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 104.853,46	3,0000	$ 3.145,60
					Subtotal Equipos	$ 38.277,26

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010103	CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA		m3	1,0500	$ 523.240,66	$ 549.402,69
20901012	MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	Grava	m3	0,5000	$ 46.850,01	$ 23.425,01
22602002	CEMENTO ASFÁLTICO 60/70	Asfalto	kg	0,5000	$ 4.115,39	$ 2.057,70
					Subtotal Materiales	$ 574.885,40

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201007	Ayudante (2)	$ 99.645,00	210,91	$ 210.162,62	0,2813	$ 59.118,75
40101001	Oficial	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,2813	$ 45.734,71
					Subtotal Mano de Obra	$ 104.853,46
					Total Costo Directo	$ 718.016,12

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1,00
Total Costo Directo Ajustado		$ 718.016,12
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 201.044,51
IMPREVISTOS	1%	$ 7.180,16
UTILIDAD	5%	$ 35.900,81
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 962.142,00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
APRUEBA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
ELABORA

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.63	BARRERA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY	M3	4.11

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 268,866.61	$ 8,066.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	día	0.3	$ 46,594.21	$ 13,978.26
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	0.2	$ 138,446.44	$ 27,689.29
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 49,733.55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 4000 PSI - 27.6 Mpa MEZCLA EN OBRA	m3	1.05	$ 708,611.50	$ 744,042.08
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	kg	0.20	$ 18,495.00	$ 3,699.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 747,741.08

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (4)	$ 199,290.00	2.1091	$ 517,000.05	0.3750	$ 193,875.02
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.3750	$ 74,991.59
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 268,866.61

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1,066,341.24

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

DATOS ESPECÍFICOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11070701	BARRERA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY	m3	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
30801005	VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP		día	$ 46.594,21	0,3000	$ 13.978,26
30401012	FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO		GLB	$ 138.446,44	0,2000	$ 27.689,29
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 218.590,75	3,0000	$ 6.557,72
					Subtotal Equipos	$ 48.225,27

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010107	CONCRETO 4000 PSI - 27.6 MPa MEZCLA EN OBRA		m3	1,0500	$ 708.611,50	$ 744.042,08
20212005	DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	Consumibles	kg	0,2000	$ 18.495,00	$ 3.699,00
					Subtotal Materiales	$ 747.741,08

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201009	Ayudante (4)	$ 199.290,00	210,91	$ 420.325,24	0,3750	$ 157.621,97
40101001	Oficial	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,3750	$ 60.968,78
					Subtotal Mano de Obra	$ 218.590,75
					Total Costo Directo	$ 1.014.557,10

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1,00
Total Costo Directo Ajustado		$ 1.014.557,10
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 284.075,99
IMPREVISTOS	1%	$ 10.145,57
UTILIDAD	5%	$ 50.727,86
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 1.359.507,00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
APRUEBA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
ELABORA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.64	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	UND	4

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 403,299.92	$ 12,099.00
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	día	0.06	$ 46,594.21	$ 2,795.65
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	m3	1.06	$ 69,810.73	$ 73,999.37
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	1.1	$ 138,446.44	$ 152,291.08
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUE	u	12.5	$ 1,331.40	$ 16,642.50
			SUBTOTAL $	$ 257,827.60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	1.06	$ 610,112.54	$ 646,719.29
DESFORMALETEANTE DE CONCRETO	kg	0.30	$ 18,495.00	$ 5,548.50
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 652,267.79

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante (4)	$ 199,290.00	2.1091	$ 517,000.05	0.5625	$ 290,812.53
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.5625	$ 112,487.39
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 1,403,299.92

TOTAL COSTO DIRECTO $ $ 1,313,395.31

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.65	DESMONTE TUBERIA GAS	GLB	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 2,538,682.92	$ 76,160.49
PULIDORA MANUAL CON DISCO (ALQUILER)	día	0.18	$ 32,285.80	$ 5,811.44
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	h	10	$ 36,863.16	$ 368,631.60
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 450,603.53

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	1.06	$ 610,112.54	$ 646,719.29
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 646,719.29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (5)	$ 249,112.50	2.1091	$ 646,250.06	3.0000	$ 1,938,750.17
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	3.0000	$ 599,932.75
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 2,538,682.92

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 3,636,005.74

Elaboró
ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó
OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.66	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	58

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 30,881.55	$ 926.45
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 926.45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 2000 PSI - 13.8 Mpa MEZCLA EN OBRA	m3	0.04	$ 523,240.66	$ 20,929.63
GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	GLB	1.00	$ 1,216.25	$ 1,216.25
PARAL MADERA COMUN 2.5 X 8.5 CM X 3.20 M	u	0.40	$ 28,448.34	$ 11,379.34
TACO MADERA DE 2" X 4" ORDINARIO	m	0.25	$ 7,875.90	$ 1,968.98
TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO	m	1.05	$ 3,980.77	$ 4,179.81
	#N/D		#N/D	$ -
			SUBTOTAL $	$ 39,674.01

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante	$ 49,822.50	2.1091	$ 129,250.01	0.0938	$ 12,123.65
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0938	$ 18,757.90
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 30,881.55

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 71,482.01

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V06
20/01/2025

DATOS ESPECÍFICOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
11010401	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	m	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 25.106,95	3,0000	$ 753,21
					Subtotal Equipos	$ 753,21

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
17010103	CONCRETO 2000 PSI - 13.8 MPa MEZCLA EN OBRA		m3	0,0400	$ 523.240,66	$ 20.929,63
20217012	GRAPAS, PUNTILLAS, TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Consumibles	GLB	1,0000	$ 1.216,25	$ 1.216,25
28103013	PARAL MADERA COMUN 2.5 X 8.5 CM X 3.20 M	Materiales (Grupo de costos)	u	0,4000	$ 28.448,34	$ 11.379,34
28103021	TACO MADERA DE 2" X 4" ORDINARIO	Materiales (Grupo de costos)	m	0,2500	$ 7.875,90	$ 1.968,98
20201007	TELA VERDE (65GR/M2) A= 2.1M PARA CERRAMIENTO	Consumibles	m	1,0500	$ 3.980,77	$ 4.179,81
					Subtotal Materiales	$ 39.674,01

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	DISTANCIA	TARIFA	VR. UNITARIO
					Subtotal Transportes	

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
40201001	Ayudante	$ 49.822,50	210,91	$ 105.081,31	0,0938	$ 9.856,63
40101001	Oficial	$ 80.665,00	201,55	$ 162.583,40	0,0938	$ 15.250,32
					Subtotal Mano de Obra	$ 25.106,95
					Total Costo Directo	$ 65.534,17

V. COSTOS INDIRECTOS

		TOTALES
Factor de Incremento		1,00
Total Costo Directo Ajustado		$ 65.534,17
ADMINISTRACIÓN	28%	$ 18.349,57
IMPREVISTOS	1%	$ 655,34
UTILIDAD	5%	$ 3.276,71
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $		$ 87.816,00

NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad de la Agencia para la Infraestructura del Meta. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
APRUEBA

Firma: _____
Nombre:
Cargo:
Entidad
ELABORA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.67	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	95.24

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 11,399.85	$ 342.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 342.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
		1.00	1.30		$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (3)	$ 149,467.50	2.1091	$ 387,750.03	0.0294	$ 11,399.85
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 11,399.85

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 11,741.85

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA DE ORO ORNAMENTAL (ALTURA 15-20 CM BOLSA DE 20X20 CMS)	UND	1100.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA DE ORO ORNAMENTAL (ALTURA 15-20 CM - BOLSA DE 20X20 CM) INCLUYE ADECUACION CON TIERRA NEGRA	un	1.00	$ 13,784.00	$ 13,784.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 13,784.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 13,784.00

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BADUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.69	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	62.67

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 8,230.69	$ 246.92
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 246.92

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	gl	0.07	$ 108,260.00	$ 7,578.20
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 7,578.20

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante	$ 49,822.50	2.1091	$ 129,250.01	0.0250	$ 3,231.25
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0250	$ 4,999.44
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 8,230.69

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 16,055.81

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.71	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20X20 COLOR	M2	95.24

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 54,651.78	$ 1,639.55
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 1,639.55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LOSETA AMARILLA 20X20X 6CM	un	25.00	$ 4,752.00	$ 118,800.00
AGUA	L	12.60	$ 24.85	$ 313.11
CEMENTO GRIS	kg	23.15	$ 854.39	$ 19,779.13
ARENA DE PEÑA	m3	0.07	$ 75,966.28	$ 5,317.64
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 144,209.88

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante	$ 49,822.50	2.1091	$ 129,250.01	0.1660	$ 21,455.50
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.1660	$ 33,196.28
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 54,651.78

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 200,501.21

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.72	RELLENO CON GRAVILLA	M3	3.08

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 22,923.88	$ 687.72
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 687.72

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GRAVILLA LAVADA 1/2"	m3	1.30	$ 63,582.15	$ 82,656.80
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 82,656.80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.0500	$ 12,925.00
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.0500	$ 9,998.88
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 22,923.88

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 106,268.40

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA	ATRICA SAS
INTERVENTOR	YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR	DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.73	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	28.70

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 15,230.38	$ 456.91
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 456.91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
ESTOPA	kg	0.05	$ 7,905.59	$ 395.28
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	u	0.01	$ 47,290.06	$ 472.90
SEGUETA 18 DIENTES	u	0.03	$ 5,473.10	$ 164.19
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	u	0.02	$ 98,075.59	$ 1,961.51
TUBERIA PVCS 3"	m	1.05	$ 24,844.66	$ 26,086.89
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 29,080.77

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	VR. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
Ayudante de plomería	$ 49,822.50	2.1091	$ 129,250.01	0.0438	$ 5,661.15
Oficial de plomería	$ 88,731.50	2.0018	$ 218,475.56	0.0438	$ 9,569.23
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 15,230.38

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 44,768.06

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.74	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	106.40

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 15,230.38	$ 456.91
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 456.91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR UNITARIO
ESTOPA	kg	0.05	$ 7,905.59	$ 395.28
LIMPIADOR PVC 1/4 GALON	u	0.01	$ 47,290.06	$ 472.90
SEGUETA 18 DIENTES	u	0.03	$ 5,473.10	$ 164.19
SOLDADURA PVC 1/4 GALON	u	0.02	$ 98,075.59	$ 1,961.51
TUBERIA PVCS 4"	m	1.05	$ 34,941.00	$ 36,688.05
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 39,681.93

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	VR UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR UNITARIO
Ayudante de plomería	$ 49,822.50	2.1091	$ 129,250.01	0.0438	$ 5,661.15
Oficial de plomería	$ 88,731.50	2.0018	$ 218,475.56	0.0438	$ 9,569.23
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 15,230.38

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 55,369.22

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.75	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA ØMENOR DE 400 MM Y RESANE	U	1.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 114,619.41	$ 3,438.58
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	h	0.25	$ 36,863.16	$ 9,215.79
SOPLADOR INDUSTRIAL A GASOLINA	h	0.25	$ 9,777.42	$ 2,444.36
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 15,098.73

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)	kg	1.50	$ 5,434.28	$ 8,151.42
ADHESIVO EPOXICO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO TARRO X 3 KG	u	0.10	$ 266,394.22	$ 26,639.42
RESINA EPOXICA RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSION ACERO DE REFUERZO TA	u	0.04	$ 476,548.04	$ 19,061.92
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 53,852.76

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.2500	$ 64,625.01
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.2500	$ 49,994.40
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 114,619.41
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 183,570.90

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

CONTRATISTA: ATRICA SAS
INTERVENTOR: YOU ARE SERVICES SAS
SUPERVISOR: DIANA MILENA BARRERO GOMEZ

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8.76	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø IGUAL O MAYOR DE 400 MM Y RESANE	U	3.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)	%	3%	$ 128,969.75	$ 3,869.09
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	h	0.3	$ 36,863.16	$ 11,058.95
SOPLADOR INDUSTRIAL A GASOLINA	h	0.5	$ 9,777.42	$ 4,888.71
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 19,816.75

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI)	kg	2.50	$ 5,434.28	$ 13,585.70
ADHESIVO EPOXICO PARA PEGAR CONCRETO NUEVO A ENDURECIDO TARRO X 3 KG	u	0.15	$ 266,394.22	$ 39,959.13
RESINA EPOXICA RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSION ACERO DE REFUERZO TA	u	0.06	$ 476,548.04	$ 28,592.88
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	$ 82,137.71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ -
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (2)	$ 99,645.00	2.1091	$ 258,500.02	0.2813	$ 72,716.06
Oficial	$ 80,665.00	2.0155	$ 199,977.58	0.2813	$ 56,253.69
					$ -
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 128,969.75

TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 230,924.21

Elaboró

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL ATRICA SAS
CONTRATISTA

Aprobó

OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
APODERADO YOU ARE SERVICES SAS
INTERVENTORIA

Villavicencio, junio 17 de 2026

Señora.
ING. DIANA MILENA BARRERO GOMEZ
Supervisora de Interventoría
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

ASUNTO: INFORME DE INTERVENTORIA, MODIFICATORIA #2 DEL CONTRATO DE OBRA Nº 3777 de 2025,

Respetuosamente presento el informe de modificatoria #2 al contrato de obra No. 3777 de 2025 con el OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

Atentamente,

ING. OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO
C.C. 17.332.633 de Villavicencio, Meta
T.P.25202-41090 CND
Gerente Interventoría
YOU ARE SERVICES SAS

1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

Que mediante Decreto No. 119 del 10 de junio de 2025, se declaró la situación de calamidad pública por variabilidad climática en nuestro municipio, por un término de seis (6) meses, con fundamento en lo manifestado por el Consejo Municipal de gestión del Riesgo del Municipio (acta No 03 de 2025).

Que el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, prevé un régimen especial para la contratación en situaciones de calamidad pública o desastre, permitiendo a las entidades estatales contratar con el sector privado sin seguir los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. Este régimen especial solo aplica mientras dure la situación de calamidad pública o desastre, incluyendo el periodo de retorno a la normalidad, que no podrá exceder los seis meses prorrogables por una sola vez y por el mismo término.

Que es de conocimiento público la situación que atraviesa el Municipio de Villavicencio con ocasión a la variabilidad climática, viéndonos abocados a realizar de manera expedita los trámites necesarios para atender las diferentes situaciones que se presentan en el municipio con ocasión a las lluvias torrenciales.

Que dentro de la estructura de la Administración Municipal existe la Oficina de Gestión del Riesgo, del nivel directivo, código 06, grado 02, la cual dentro de sus competencias funcionales lidera el proceso referente a situaciones de calamidad y coordina los Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, Coordinar las actividades necesarias para atender una situación de desastre regional con la colaboración de las entidades públicas y privadas que deban participar, de acuerdo con los protocolos establecidos al respecto.

Que dentro de las funciones esenciales asignadas a la Oficina del Gestión conforme al Decreto 015 de 2023 están las siguientes:

Dirigir en coordinación con las instancias correspondientes, la ejecución de los Planes de Contingencia para la atención inmediata de desastre.

Supervisar la inclusión del componente del riesgo en el Plan de Desarrollo Plan Desarrollo Municipal. Controlar la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la declaratoria de situaciones de desastre o durante las fases de rehabilitación, reconstrucción o desarrollo. Garantizar una respuesta rápida o eficaz para el pronto retorno a la normalidad y la resiliencia de las poblaciones afectadas.

Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad o norma competente, acordes con la naturaleza del empleo y el área de desempeño siendo adecuado por tanto la delegación de las acciones y contratos propios para atender la calamidad que se presenta.

En desarrollo de las actuaciones inmediatas para atender las situaciones previstas con ocasión a la calamidad pública es necesario realizar procesos contractuales y de ordenación del gasto, a fin de hacer más expedito las acciones de respuesta a la calamidad pública, se requiere delegar en el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo la ordenación del gasto y la contratación de los bienes y servicios que se requieran de acuerdo con el Plan de Acción Especifico (PAE) aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

Por lo cual, surge la necesidad de este proyecto surge tras el colapso del pontón ubicado sobre el Caño Parrado en la avenida Alfonso López con transversal 29, ocurrido el 1 de julio de 2025 debido a tormentas de alta intensidad que generaron procesos de socavación y erosión acelerada. El evento motivó la declaratoria de calamidad pública mediante el Decreto No. 119 de 2025, afectando la movilidad de las comunas 1, 2 y 3 y el acceso a servicios esenciales.

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.
Interventor:	YOU ARE SERVICES S.A.S.
Supervisión:	Ing. Maristella Santana Torres. 18-11-2025 Ing Diana Milena Barrero Gómez 15-12-2025 Ing. Maristella Santana Torres. 01-01-2026 SECRETARIA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Ing Diana Milena Barrero Gómez 27-01-2026
Objeto del Contrato:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA".
Contrato No:	3777 DE 2025
Contratista de la obra:	ATRICA S.A.S.
Representante Legal:	ARLEY SANCHEZ GOMEZ
Valor del Contrato:	$ 10.816.022.226
Valor del Anticipo:	$ 5.408.011.113
Orden de servicio:	012 DEL 2025
Fecha de inicio orden de servicio:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha final de orden de servicio:	18 DE JULIO DE 2026

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Contrato de interventoría:	3781 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de inicio:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación inicial:	14 DE AGOSTO DE 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	N/A
Valor del Contrato + Adicional:	N/A
Adición valor del anticipo:	N/A
Plazo de ejecución inicial:	8 meses.
Fecha de inicio:	15/12/2025
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total, días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	N/A
Fecha de Prorroga:	N/A
Adición plazo:	N/A
Plazo de ejecución modificado:	N/A
Fecha de terminación actualizada:	14/08/2026
Fecha de Corte del Informe:	14/02/2026
Días Transcurridos:	57
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	$ 939.518.386,00
Acta parcial 2	$ 770.562.853,00
Acta parcial 3	$ 1.984.796.010,00
Acta parcial 4	$ 2.692.469.091,00
Acta parcial 5	$ 825.348.013,00
Acumulado	N/A
Anticipo 50 %	$ 5.408.011.113,00
Anticipo desembolsado:	50%
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	$ 469.759.193,00
Amortización Acta parcial 2	$ 385.281.427,00
Amortización Acta parcial 3	$ 992.398.005,00
Amortización Acta parcial 4	$ 1.346.234.546,00
Amortización Acta parcial 5	$ 412.674.007,00
Pendiente por amortizar	$ 1.801.663.935,00

1.1.1.2 GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101067439**
ANEXO No.	**0**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO No	**30-44-101025473**
ANEXO No.	**0**

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

COMPAÑÍA DE SEGUROS			**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD			**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2025	19/11/2026	$ 2.163.204.445.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/11/2025	19/07/2029	$ 540.801.111.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/11/2025	19/11/2026	$ 5.408.011.113.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	19/11/2025	19/07/2029	$ 711.750.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	19/11/2025	19/07/2029	$ 711.750.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	19/11/2025	19/07/2029	$ 711.750.000.00

Se actualizan las condiciones de las garantías de acuerdo con la suscripción del contrato N° 3777

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.			**30-44-101067439**
ANEXO No.			**1**
COMPAÑÍA DE SEGUROS			**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD			**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2025	19/11/2026	$ 2.163.204.445.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/11/2025	19/07/2026	$ 540.801.111.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/11/2025	19/11/2026	$ 5.408.011.113.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.			**30-44-101067439**
ANEXO No.			**2-3**
COMPAÑÍA DE SEGUROS			**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD			**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2025	12/12/2026	$ 2.163.204.445.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/12/2025	12/08/2026	$ 540.801.111.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/12/2025	12/12/2026	$ 5.408.011.113.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO No.			**30-44-101025473**
ANEXO No.			**1-2**
COMPAÑÍA DE SEGUROS			**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD			**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	12/12/2025	11/08/2026	$ 711.750.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	12/12/2025	11/08/2026	$ 711.750.000.00

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	12/12/2025	11/08/2026	$ 711.750.000.00

Se actualizan las condiciones de las garantías de acuerdo con la suscripción del acta de inicio del 15 de diciembre de 2025

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.			**30-44-101067439**
ANEXO No.			**4-5**
COMPAÑÍA DE SEGUROS			**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD			**17 DE DICIEMBRE DE 2025**
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2025	15/12/2026	$ 2.163.204.445.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15/12/2025	15/12/2026	$ 5.408.011.113.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2025	14/08/2026	$ 540.801.111.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO No.			**30-44-101025473**
ANEXO No.			**3-4**
COMPAÑÍA DE SEGUROS			**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD			**17 DE DICIEMBRE DE 2025**
GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	15/12/2025	14/08/2026	$ 711.750.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	15/12/2025	14/08/2026	$ 711.750.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	15/12/2025	14/08/2026	$ 711.750.000.00

1.1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO.

El objetivo de la presente contratación es atender de manera transparente y eficiente, los bienes, obras o servicios necesarios para mitigar los efectos de la calamidad pública declarada mediante el decreto N° 119 DE 2025, OCURRIDA EN EL SECTOR Villa Julia el pasado 01 de julio de 2025. Esta emergencia genero afectaciones significativas a la infraestructura, el entorno y la seguridad de los habitantes, por lo que se requirió una intervención, oportuna que permita restablecer las condiciones básicas de habitabilidad, movilidad y bienestar de la comunidad, garantizando el cumplimiento de los principios de las economía, eficacia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

Dicho lo anterior, el contrato tiene como objeto la "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAWCENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA ", proyecto priorizado bajo el marco normativo de Calamidad Pública. Durante el periodo reportado, la interventoría supervisó las gestiones de inicio formal, la validación documental de requisitos previos y el control de

cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales por parte del contratista de obra la empresa ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS (ATRICA SAS).

1.1.3 ALCANCE

El alcance del proyecto contempla la ejecución de las actividades definidas en los estudios y diseños entregados por la entidad contratante, la ejecución de obras de mitigación y estabilización no solo responde a una emergencia reciente, sino que constituye una oportunidad para reforzar la resiliencia urbana, reducir la vulnerabilidad de la población y asegurar la continuidad de la movilidad en un corredor esencial para la ciudad. La necesidad que se pretende atender surge del colapso del pontón ubicado sobre el Caño Parrado en la avenida Alfonso López con transversal 29, ocurrido el 1 de julio de 2025 durante una tormenta de alta intensidad que generó crecientes súbitos, erosión acelerada y procesos de socavación en el cauce. Este evento dejó incomunicadas a las comunas 1, 2 y 3, afectó la movilidad hacia el centro de la ciudad, limitó el acceso a servicios esenciales y generé afectaciones directas a los establecimientos comerciales de Villa Julia, un sector estratégico para la economía local. La estructura colapsada presentaba deficiencias técnicas evidentes, entre ellas cimentación superficial, sección hidráulica insuficiente y materiales obsoletos, condiciones que incrementaron su vulnerabilidad frente a tormentas recurrentes propias del piedemonte llanero. La falta de una infraestructura vial y de contención adecuada continúa generando riesgos de erosión progresiva, inestabilidad de taludes y desprendimiento de material, lo que podría producir nuevas afectaciones en barrios aguas abajo y comprometer la seguridad de vehículos, peatones, predios y la actividad comercial del sector. Por lo anterior, la necesidad radica en ejecutar obras civiles urgentes que permitan estabilizar el cauce, controlar la erosión, recuperar la conectividad vial y garantizar la protección de la infraestructura urbana y de la población expuesta. Por lo anteriormente enunciado, y debido a la limitada capacidad operativa para realizar este tipo de intervenciones de obra civil para atender este punto crítico del sector de Villa Julia, se hace necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica que cuente con amplia experiencia en el sector, garantizando las condiciones técnicas requeridas para dicha situación. Esta contratación busca fortalecer la gestión institucional en la respuesta a desastres, permitiendo una atención oportuna y eficaz que mitigue riesgos, proteja a la población y contribuya al bienestar y la seguridad de los habitantes de Villavicencio.


1.1.4 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio ubicado al sureste de Bogotá, Villavicencio es el punto de encuentro entre la cordillera andina y las planicies de la Orinoquía. Es reconocida como el epicentro cultural del joropo y el coleo. Entre sus hitos urbanos sobresalen el Parque de los Libertadores, sede de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen (siglo XIX), y el Parque de los Fundadores, caracterizado por sus jardines y monumentos de gran escala. Asimismo,

hacia el oriente, el parque Las Malocas preserva la memoria histórica de la región recreando la vida en los hatos ganaderos.

El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Villavicencio, Meta, específicamente en la Transversal 29 entre calles 39D y 38A (Barrio Villa Julia, Comuna 3). El proyecto se localiza contiguo al Centro Comercial Villa Julia, un sector de alta relevancia estratégica e histórica para la capital del Meta.

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.





Fuente: https://www.google.com/maps/place/Villavicencio,+Meta/@4.1021694,-73.6031357,12.25z/data=!4m6!3m5!1s0x8e3e2ddfba283211:0x537e40041d7b20c2!8m2!3d4.1491688!4d-73.6285475!16zL20vMDQ1NWh6?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D



Fuente: https://earth.google.com/web/@4.15408684,-73.63523648,462.16637806a,478.17496641d,35y,-0h,0t,0r/data=CgRCAggBMikKJwolCiExcUJvLXZ5MlZQZDB5M01SVFVDSEtvN29NVWZ2cjdYSWEgATODCgEwQgIIAEolCPzhu5AFEAE

1.2 INFORME TECNICO


1.2.1 CRONOGRAMA

Representar en un cuadro lo Proyectado VS Ejecutado (Porcentaje corte, con su respectivo análisis)

Se evidencia que el proyecto que para este periodo el porcentaje de ejecución se encuentra en un 9,91% por debajo del porcentaje programado. Tal como se evidencia en la siguiente tabla.

PERIODO	PROGRAMADO PERIODO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE CORTE
MENSUAL # 1	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	19-11-2025 a 14-12-2025
MENSUAL # 2	2,42%	8,69%	2,43%	8,69%	15-12-2025 a 14-01-2026
MENSUAL # 3	7,12%	15,81%	7,12%	15,81%	15-01-2026 a 14-02-2026
MENSUAL # 4	18,35%	34,16%	18,35%	34,16%	15-02-2026 a 14-03-2026
MENSUAL # 5	24,89%	59,05%	24,89%	59,05%	15-03-2026 a 14-04-2026
MENSUAL # 6	7,64%	66,69%	7,64%	66,69%	15-04-2026 a 14-05-2026
ACTA PARCIAL #1	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	19-11-2025 a 14-01-2026
ACTA PARCIAL #2	7,12%	15,81%	7,12%	15,81%	15-01-2026 a 14-02-2026
ACTA PARCIAL #3	18,35%	34,16%	18,35%	34,16%	15-02-2026 a 14-03-2026
ACTA PARCIAL #4	24,89%	59,05%	24,89%	59,05%	15-03-2026 a 14-04-2026
ACTA PARCIAL #5	7,64%	66,69%	7,64%	66,69%	15-04-2026 a 14-05-2026
		82,07%			
		100,00%			

CURVA DE AVANCE



1.2.2 MODIFICATORIA #2

Esta interventoría en cumplimiento de sus funciones realiza el control y verificación de las actividades establecidas en el contrato durante el transcurso de ejecución del contrato. No obstante, se ha venido recalcando la importancia de un acto modificatorio #2 el cual nos permitirá realizar un balance de mayores y menores cantidades, las cuales permitirían aterrizar ciertas actividades que generaban algún tipo de ambigüedad en las cantidades del proyecto. Hay que recalcar que al ser un proyecto de carácter Urgencia Manifiesta existen actividades que priman en su inclusión para dar continuidad al proyecto. En base a lo mencionado con anterioridad, se informa a la entidad contratante sobre las actividades no previstas, las mayores y menores cantidades de obra surgidas durante el desarrollo y ejecución de actividades en obra, las cuales han sido identificadas, cuantificadas y evaluadas técnicamente para su autorización y posterior ejecución dentro del contrato.

Para esto presentamos a continuación una descripción detallada de las necesidades que conllevaron a la solicitud de modificación #2 de cantidades presentadas por el contratista de obra, las cuales están soportadas dentro del informe y con sus respectivos anexos (memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, planos, carteras y cotizaciones)

Realizados los ajustes a los diseños en las diferentes especialidades y la verificación de

cantidades de obra en terreno, se detectaron algunos aspectos complementarios (ítems no previstos) que no se tuvieron en cuenta inicialmente y también las correspondientes cantidades, (cantidades mayores y/o menores), los cuales se ubican en cada uno de los capítulos del presente informe.

Se adjunta la tabla de cantidades organizadas y viabilizadas.

MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEM NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. INICIAL	CANT MOD #1	CANT. MAYORES (+)	CANT. MENORES (-)	CANTIDADES ACTUALIZADA
1,05	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	117,96	117,96	87,58	0.00	205,54
1,06	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	89,67	21,19	0,00	0,01	21,18
1,08	DESMONTE DE TUBERIAS DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS	M	60,00	60,00	14,40	0.00	74,40
1,09	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	39,00	47,49	0,00	2,61	44,88
NP 1	ITEMS NO PREVISTOS PRELIMINARES						
NP 1.1	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO CICLOPEO (PLACA DE LECHO DE RIO Y MUROS PUENTE EXISTENTE)	M3		64,40	12,00	0.00	76,40
NP 1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		81,02	5,61	0.00	86,63
2,00	OBRAS DE MITIGACION						
2,01	CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00
2,02	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2,03	MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	914,40	914,40	0,00	914,40	0,00
2,04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	162,00	162,00	89,08	0,00	251,08
2,05	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2,06	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	40,28	40,28	0,00	9,59	30,69
2,07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
2,08	MORTERO DE ALTA DENSIDAD PARA SELLADO Y RELLENO DE FISURAS PARA CONCRETO	M3	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00
2,09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	499,44	499,44	0,00	84,37	415,07
2,10	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	232,20	232,20	0,00	176,94	55,26
2,11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	348,30	348,30	0,00	348,30	0,00

2,12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 4.01 - 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
2,13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
2,14	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE2: RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn-5A1- MM	M3	2.779,00	2.779,00	0,00	2.259,00	520,00
2,15	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	8.615,43	8.615,43	1.056,57	0,00	9.672,00
2,16	REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124,86	124,86	0,00	68,76	56,10
2,17	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	466,37	466,37	8.314,46	0,00	8.780,83
2,18	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2.417,71	2.417,71	0,00	1.465,94	951,77
2,19	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	124,86	124,86	0,00	101,58	23,28
2,20	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	170,00	170,00	277,89	0,00	447,89
N.P.2	**ITEMS NO PREVISTOS OBRAS DE MITIGACION**						
NP 2.1	CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCES DE MUROS DE CONTENCION SOCAVADOS EN LECHO DEL RIO ESTRUCTURAS EXISTENTES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO	M3		95,59	54,41	0,00	150,00
NP 2.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURA DE DISIPACION DENTRO DEL LECHO DEL RIO EN CONCRETO 28MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			77,51	0,00	77,51
NP 2.4	MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROLOGACION PARA ESTRUCTURA DE DISIPACION EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			36,91	0,00	36,91
NP 2.5	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALA	UND			217,00	0,00	217,00
NP 2.6	GEOTEXTIL NT 1800 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2			436,00	0,00	436,00
NP 2.7	DADOS EN CONCRETO	M3			62,50	0,00	62,50
NP 2.8	CANALIZACION RIO (RETROCARGADOR)	HR			288,00	0,00	288,00
NP 2.9	MANEJO DE AGUAS EN LECHO DEL RIO (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS DE 3" Y 2 MOTOBOMBAS DE 4")	MES			1,00	0,00	1,00
3,00	**CIMENTACION**						
3,04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	77,00	77,00	0,00	0,63	76,37
3,07	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00
4,00	**SUPERESTRUCTURA**						
4,01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	739,85	739,85	0,00	319,11	420,74

4,02	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	91,44	91,44	18,27	0,00	109,710
4,03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A709 (FABRICACION TRANSPORTE Y MONTAJE)	KG	84.769,45	67.627,78	0,00	1.798,95	65.828,83
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS EN NEOPRENO 0,6X0,6X0,096 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	UND	10,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4,05	JUNTA DE PLACA DENTADA A=0.30M LAMINA HR A36 19MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	45,72	45,72	0,00	45,72	0,00
4,06	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	205,74	205,74	0,00	17,37	188,37
4,07	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	60.304,68	44.174,24	0,00	7.770,60	36.403,64
4,08	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	123,00	123,00	0,00	44,86	78,14
4,09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	297,18	297,18	0,90	0,00	298,08
4,10	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 14 DIAS	M3	91,44	91,44	0,00	91,44	0,00
4,11	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	205,74	205,74	92,34	0,00	298,08
N.P.4	**ITEMS NO PREVISTOS SUPERESTRUCTURA**						
NP 4.01	CHAMPEO PARA ESTABILIZACION DE EXCAVACION	M2			71,19	0,00	71,19
NP 4.02	PEDESTAL CON SIKAGROUT	M3			0,71	0,00	0,71
NP 4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS EN NEOPRENO 0,3X0,4X0,052 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	UN			14,00	0,00	14,00
NP 4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 3" CAL 16 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2			305,05	0,00	305,05
NP 4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE NEOPRENO DUREZA 60 PARA APOYO DE LOSA VEHICULAS 0.5X0.2 LONITUD VARIABLE	ML			42,90	0,00	42,90
NP 4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE NEOPRENO TIPO JEENE O EQUIVALENTE	ML			5,40	0,00	5,40
5.00	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**						
5,01	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	585,20	585,20	0,00	12,71	572,49
5,02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	21.591,59	21.591,59	0,00	1.095,82	20.495,77
5,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	292,60	292,60	0,00	292,60	0,00
5,04	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	175,56	175,56	0,00	175,56	0,00
5,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y	M3	369,30	369,30	99,37	0,00	468,67

	COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO						
5,06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	2.771,87	2.771,87	1.192,72	0,00	3.964,59
5,07	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1.474,40	1.474,40	2.211,50	0,00	3.685,90
5,08	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	147,44	147,44	64,57	0,00	212,01
5,09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00
5,10	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	98,00	98,00	0,00	16,00	82,00
N.P.5	ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
NP 5.01	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3			313,68	0,00	313,68
NP 5.02	SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3			313,68	0,00	313,68
6,00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL						
6,01	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	M	388,00	388,00	201,96	0,00	589,96
6,02	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10,00	10,00	0,00	6,00	4,00
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
N.P.6	ITEMS NO PREVISTOS SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL						
NP 6.01	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2			72,00	0,00	72,00
NP 6.02	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND			8,00	0,00	8,00
NP 6.03	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 60 X 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND			2,00	0,00	2,00
7,00	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO						
7,01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	541,34	541,34	0,00	331,26	210,08
7,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	493,98	493,98	0,00	376,45	117,53
7,03	RELLENO CON ARENA	M3	51,20	51,20	0,00	19,77	31,43
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA	M	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00

	ALCANTARILLADOS D=36" incluye nivelación de precisión.						
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 16" incluye nivelación de precisión.	M	25,00	25,00	0,00	16,46	8,60
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	1,27	13,73
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	0,90	14,10
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00
7,10	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 12" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 10" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 8" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 6" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 4" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 3" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7,16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	90,00	90,00	0,00	81,27	8,73
N.P.7	ITEMS NO PREVISTOS REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO						
NP 7.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=24"	M			43,49	0,00	43,49
NP 7.02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=24" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	M			43,49	0,00	43,49
NP 7.03	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST.SEGURIDAD	UN			1,00	0,00	1,00
NP 7.04	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD	UN			2,00	0,00	2,00
NP 7.05	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN			1,00	0,00	1,00

NP 7.06	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M	UN			2,00	0,00	2,00
NP 7.07	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. #6)	ML			2,20	0,00	2,20
NP 7.08	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. #6)	ML			5,93	0,00	5,93
NP 7.09	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN			3,00	0,00	3,00
NP 7.10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3			1,19	0,00	1,19
NP 7.11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML			12,00	0,00	12,00
NP 7.12	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*0.74 M, REJILLA APOLO	ML			3,59	0,00	3,59
NP 7.13	CÁMARA DE CAÍDA PARA COLECTORES DE 20" A 30" (BAJANTE 16", CONCRETO SIMPLE F'C = 21MPA ELAB. OBRA)	M			1,41	0,00	1,41
8.00	COMPLEMENTARIOS						
8,01	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 35W REF. SYLVANIA TIPO SHARK O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
8,02	SEPARADOR EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,84	1,84	0,00	1,84	0,00
N.P.8	ITEMS NO PREVISTOS COMPLEMENTARIOS						
	REDES CABLEOPERADORES - TELECOMUNICACIONES						
NP 8.01	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN REDES CABLEOPERADORES NORMA CS-275 CODENSA	UND			7,00	0,00	7,00
NP 8.02	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACIÓN REDES CABLEOPERADORES NORMA CS-280 CODENSA	UND			2,00	0,00	2,00
NP 8.03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA CAJAS DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1 1/2" - DIMENSIONES 0,4x0,4x1,2 METROS.	UND			9,00	0,00	9,00
NP 8.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,00 - 2,00m. - REDES CABLEOPERADORES	M3			109,40	0,00	109,40
NP 8.05	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - REDES CABLEOPERADORES	M3			26,30	0,00	26,30
NP 8.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y	M3			69,60	0,00	69,60

	COMPACTACIÓN) - REDES CABLEOPERADORES						
NP 8.07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE MANUAL - REDES CABLEOPERADORES	M3			39,80	0,00	39,80
NP 8.08	CANALIZACIÓN PARA RED CABLEOPERADORES, EN ANDEN O VIA, DE 6 DUCTOS PVC DE ø4" SIMILAR A NORMA CODENSA CS 210 (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE ANDEN O VIA)	ML			22,20	0,00	22,20
NP 8.09	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA - BANCO DE 6 DUCTOS METALICOS DE ø4" - NO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DE PUENTE	ML			20,60	0,00	20,60
NP 8.10	CANALIZACIÓN PARA RED CABLEOPERADORES, EN ANDEN O VIA, DE 4 DUCTOS PVC DE ø4" SIMILAR A NORMA CODENSA CS 210 (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE ANDEN O VIA)	ML			142,20	0,00	142,20
NP 8.11	INSTALACIÓN DE RED PARA CABLEOPERADORES SOBREPUESTA, 4 DUCTOS PVC DE ø4" (NO INCLUYE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE SUJECIÓN)	ML			46,80	0,00	46,80
NP 8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CAMPANA PARA DUCTO PVC DE 4"	UND			74,00	0,00	74,00
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TRANSICIÓN TUBERIA PVC A METALICA DE ø4" EN ESPALDAR DE PUENTE	UND			12,00	0,00	12,00
NP 8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALOJAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 4" PARA CABLEOPERADORES	UND			4,00	0,00	4,00
NP 8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 6 DUCTOS METALICOS DE ø4" - NO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DE PUENTE	ML			12,00	0,00	12,00
	REDES BAJA TENSIÓN - ALUMBRADO PUBLICO						
NP 8.16	DESMONTE O RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS	UND			2,00	0,00	2,00
NP 8.17	RETIRO DE LUMINARIA O REFLECTOR; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UND			4,00	0,00	4,00
NP 8.18	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE BAJA TENSIÓN O ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UND			6,00	0,00	6,00
NP 8.19	RETIRO O REUBICACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y/O ALUMBRADO PUBLICO	ML			113,20	0,00	113,20
NP 8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CODENSA AP312 PARA RED TRENZADA	UND			1,00	0,00	1,00
NP 8.21	ESTRUCTURA LA320 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UND			1,00	0,00	1,00
NP 8.22	ESTRUCTURA LA321 FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN	UND			1,00	0,00	1,00


	CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA						
NP 8.23	ESTRUCTURA LA324 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN ANGULAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UND			1,00	0,00	1,00
NP 8.24	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND			1,00	0,00	1,00
NP 8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CUADRUPLEX AL 3x70 MM+1x50MM(3x2/0+1x1/0)	ML			69,10	0,00	69,10
NP 8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 3" PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND			2,00	0,00	2,00
NP 8.27	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND			6,00	0,00	6,00
NP 8.28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA CAJAS DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1 1/2" - DIMENSIONES 0,4x0,4x1,2 METROS.	UND			6,00	0,00	6,00
NP 8.29	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,00 - 2,00m. - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			48,20	0,00	48,20
NP 8.30	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			6,70	0,00	6,70
NP 8.31	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			35,90	0,00	35,90
NP 8.32	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE MANUAL - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			12,30	0,00	12,30
NP 8.33	INSTALACIÓN CANALIZACIÓN RED EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN ANDEN O VÍA, DE 2 DUCTOS PVC DE ø3" INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE VIA O ANDEN, EXCAVACIÓN, ARENA Y RELLENO)	ML			106,70	0,00	106,70
NP 8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CAMPANA PARA DUCTO PVC DE 3"	UND			20,00	0,00	20,00
NP 8.35	CANALIZACIÓN PARA LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIAS EN UN DUCTO PVC DE ø1" (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE VIA O ANDEN, EXCAVACIÓN, ARENA Y RELLENO)	UND			10,00	0,00	10,00
NP 8.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1, CABLE PRINCIPAL DE 6 A 2, DERIVACIÓN DE 14 A 8.	ML			30,00	0,00	30,00
NP 8.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO THWN/THHN 2x4+4T (AWG)	ML			151,70	0,00	151,70
NP 8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 (AWG)	ML			130,00	0,00	130,00

NP 8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METALICO DE 9 METROS BRAZO DOBLE, INCLUYE CANASTILLA Y CIMENTACIÓN.	UND			5,00	0,00	5,00
NP 8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MASTIL METALICO, INCLUYE VARILLA DE COBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO No 2.	UND			5,00	0,00	5,00
NP 8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMIINARIA LED ALURBAN-S 64L DE 70W.	UND			10,00	0,00	10,00
	URBANISMO						
NP 8.42 IC	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3			122,58	0,00	122,58
NP 8.43 IC	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3			5,86	0,00	5,86
NP 8.44	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			43,43	0,00	43,43
NP 8.45 IC	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG			4707,28	0,00	4707,28
NP 8.46	EQUIPO MECANICO PARA TALA DE ARBOLES CON ALTURA MAYOR A 12.00 MT Y HASTA 20 MT INCLUYE, SEGGIONAMIENTO Y RETIRO DE MADERABLE NO APROVECHABLE	DIA			1,00	0,00	1,00
NP 8.47	DESMONTE DE CERRAMIENTO	ML			222,20	0,00	222,20
NP 8.48	DESMONTE CAMPAMENTO	GLB			1,00	0,00	1,00
NP 8.49	SARDINEL A-10 BLOQUE CEMENTO PREFABRICADO SENCILLO	ML			315,30	0,00	315,30
NP 8.50	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85	ML			44,80	0,00	44,80
NP 8.51	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML			166,96	0,00	166,96
NP 8.52	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3			13,77	0,00	13,77
NP 8.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL (ALERTA) 20X20	M2			37,16	0,00	37,16
NP 8.54	PLACA ANDEN ESTAMPADO GRIS ESPESOR = 10 CMS COCNRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE REFUERZO	M2			389,61	0,00	389,61
NP 8.55 IC	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			3,98	0,00	3,98
NP 8.56	MODULO TIPO CAP 1, BANCA FABRICADA EN SITIO, L= 0.80 M; INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y PINTURA BASALTO	UND			9,00	0,00	9,00
NP 8.57	CANECA DE ACERO INOXIDABLE DE PUNZONADO PERSONALIZADO MOTIVO PLAN DE DESARROLLO DE VILLAVICENCIO SUMINISTRO E INSTALACION INCUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND			3,00	0,00	3,00
NP 8.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA	M2			15,20	0,00	15,20

NP 8.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128"; 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML			630,00	0,00	630,00
NP 8.60	FABRICACION E INSTALACION DE ARREGLOS METALICOS (FLOR DE FILODENDRON)	UND			12,00	0,00	12,00
NP 8.61	FABRICACION E INSTALACION EN BARANDA METALICA O PASAMANOS CON PLATINA 15X15X1/4. ANCLAJES EN VARILLA B6 ROSCADA 1/2, COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 1 1/2X1.5 mm, CELOCIAS EN TUBO DE PASAMANOS DE 2" X 125 mm INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML			29,31	0,00	29,31
NP 8.62	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3			0,74	0,00	0,74
NP 8.63	BARRERA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY	M3			4,11	0,00	4,11
NP 8.64	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	UND			4,00	0,00	4,00
NP 8.65	DESMONTE TUBERIA GAS	GLB			1,00	0,00	1,00
NP 8.66	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML			58,00	0,00	58,00
NP 8.67	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2			95,24	0,00	95,24
NP 8.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA DE ORO ORNAMENTAL (ALTURA 15-20 CM BOLSA DE 20X20 CMS)	UND			1.100,00	0,00	1.100,00
NP 8.69	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2			62,67	0,00	62,67
NP 8.70	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100	ML			16,52	0,00	16,52
NP 8.71	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20X20 COLOR	M2			95,24	0,00	95,24
NP 8.72	RELLENO CON GRAVILLA	M3			3,08	0,00	3,08
NP 8.73	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M			28,70	0,00	28,70
NP 8.74	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M			106,40	0,00	106,40
NP 8.75	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	U			1,00	0,00	1,00
NP 8.76	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø IGUAL O MAYOR DE 400 MM Y RESANE	U			3,00	0,00	3,00
	COMPONENTE AMBIENTAL						
1.0	cumplimiento de los requisitos legales DAGA-1.3-03	UND/MES	1,00	1,00		8,00	0,00
3.0	manejo y disposición final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	2.820,05	2.820,05	869,41	0,00	3.689,46
4.0	Recuperación de áreas afectadas RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA	UND/MES	1,00	1,00		8,00	0,00


DESCRIPCIÓN ÍTEM POR ÍTEM

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
1,05	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	117,96	117,96	87,58	0.00	205,54



Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades basados en la necesidad del proyecto, estas cantidades contemplaron la demolición de la carpeta asfáltica existente desde la abscisa K0+010 hasta la abscisa K0+145 aproximadamente.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
1,06	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	89,67	21,19	0,00	0,01	21,18





Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya llego a su totalidad por tal razón se realiza el ajuste.

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
1,08	DESMONTE DE TUBERIAS DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS	M	60,00	60,00	14,40	0.00	74,40






Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades basados en la necesidad del proyecto, estas cantidades fueron ajustadas en base a la medición total en campo de las tuberías de telefonía e internet existentes.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
1,09	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	39,00	47,49	0,00	2,61	44,88




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya llego a su totalidad por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 1.1	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO CICLOPEO (PLACA DE LECHO DE RIO Y MUROS PUENTE EXISTENTE)	M3		64,40	12,00	0.00	76,40




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades basados en la necesidad del proyecto, estas cantidades fueron ajustadas en base a la medición total en campo de la placa en concreto ciclópeo existente.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3		81,02	5,61	0.00	86,63




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a las actividades necesarias para la construcción o ejecución de las actividades del capítulo de urbanismo del proyecto. Y en donde se es necesario la demolición de placas, andenes y sardineles existentes. Se adiciona mas cantidades debido a la necesidad del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,01	CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00




Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió al no contar con la disponibilidad del equipo requerida para este ítem.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,02	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00




Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió al no contar con la disponibilidad del equipo requerida para este ítem.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,03	MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	914,40	914,40	0,00	914,40	0,00



Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió a la utilización de otros materiales pétreos para la ejecución de las actividades de este capítulo.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	162,00	162,00	89,08	0,00	251,08




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a la entrega de los diseños de la estructura de disipación y en la cual se necesita una capa estabilizada en concreto ciclópeo previo a la construcción de la estructura de disipación.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,05	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00



Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió al no cumplimiento de los requerimientos de los diseños para la construcción de la estructura de disipación del proyecto.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,06	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	40,28	40,28	0,00	9,59	30,69



GEOMETRÍA ALZADO ESTRIBO 1
Escala 1:75


Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya llego a su totalidad por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00




Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió al no cumplimiento de los requerimientos de los diseños para la construcción de la estructura de disipación del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,08	MORTERO DE ALTA DENSIDAD PARA SELLADO Y RELLENO DE FISURAS PARA CONCRETO	M3	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00



Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem se realizó debido a que se realizado la demolición mecánica de los muros de la estructura existente los cuales se encontraban fisurados, pero fueron demolidos en gran parte por tal razón se omite algún tipo de llenado con mortero de alta densidad.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	499,44	499,44	0,00	84,37	415,07




Observación. La reducción de la cantidad del presente ítem se realizó basado directamente proporcional a los ajustes de las cantidades de concreto utilizados en el capítulo del proyecto.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,10	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	232,20	232,20	0,00	176,94	55,26




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya llego a su totalidad por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	348,30	348,30	0,00	348,30	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 4.01 - 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,14	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE2: RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn-5A1- MM	M3	2.779,00	2.779,00	0,00	2.259,00	520,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al diseño geotécnico y donde se evidencio en que lugares exactamente estarían ubicados y de esta forma cuantificarlos en su cantidad.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,15	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	8.615,43	8.615,43	1.056,57	0,00	9.672,00




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al diseño geotécnico, estas cantidades son directamente proporciónales a las cantidades e pierda utilizadas en la construcción de gaviones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,16	REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124,86	124,86	0,00	68,76	56,10




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al diseño geotécnico, estas cantidades son directamente proporciónales a las cantidades muros en gaviones construidos.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,17	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	466,37	466,37	8.314,46	0,00	8.780,83




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al diseño geotécnico, estas cantidades son directamente proporciónales a las cantidades muros en gaviones construidos.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,18	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2.417,71	2.417,71	0,00	1.465,94	951,77




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,19	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	124,86	124,86	0,00	101,58	23,28




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
2,20	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	170,00	170,00	277,89	0,00	447,89




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad es directamente proporcional a lo ajustes en los concretos utilizados en el capítulo de obras de mitigación.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.1	CONCRETO 3000 PSI PARA RECALCES DE MUROS DE CONTENCION SOCAVADOS EN LECHO DEL RIO ESTRUCTURAS EXISTENTES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO	M3		95,59	54,41	0,00	150,00




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad es necesario debido a los diferentes puntos de recalce en donde se es necesario de una intervención rápida.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURA DE DISIPACION DENTRO DEL LECHO DEL RIO EN CONCRETO 28MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			77,51	0,00	77,51




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a la entrega de los diseños de la estructura de disipación del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.4	MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROLOGACION PARA ESTRUCTURA DE DISIPACION EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			36,91	0,00	36,91




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a la entrega de los diseños de la estructura de disipación del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.5	ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALA	UND			217,00	0,00	217,00




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a la entrega de los diseños de la estructura de disipación del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.6	GEOTEXTIL NT 1800 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2			436,00	0,00	436,00




Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a la entrega de los diseños geotécnico y en donde se solicita geotextil, el cual me aísla el terreno natural con el muro en gaviones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.7	DADOS EN CONCRETO	M3			62,50	0,00	62,50



Observación. La cantidad utilizada en el presente ítem corresponde a la entrega de los diseños de la estructura de disipación del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.8	CANALIZACION RIO (RETROCARGADOR)	HR			288,00	0,00	288,00




Observación. La cantidad utilizada en el presente ítem corresponde a un cambio en el tipo de equipo o maquinaria utilizada para la realización de obras de canalización de rio. Por razones de manejabilidad de acceso al caño.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 2.9	MANEJO DE AGUAS EN LECHO DEL RIO (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS DE 3" Y 2 MOTOBOMBAS DE 4")	MES			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad utilizada en el presente ítem corresponde a un cambio en el tipo de equipo utilizada el cual por la gran disponibilidad de los equipos facilita más en su ejecución.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
3,04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	77,00	77,00	0,00	0,63	76,37



Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
3,07	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00



GEOMETRÍA ALZADO ESTRIBO 1
Escala 1:75


Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	739,85	739,85	0,00	319,11	420,74



Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,02	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	91,44	91,44	18,27	0,00	109,710




GEOMETRÍA EN PLANTA — TABLERO

0


Observación. La cantidad aumentada en el presente ítem corresponde a un balance de cantidades realizada en el proyecto y se evidencio la falta de cierta cantidad necesaria para la fundida del tablero del puente.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A709 (FABRICACION TRANSPORTE Y MONTAJE)	KG	84.769,45	67.627,78	0,00	1.798,95	65.828,83




Observación. La cantidad reducida en el presente ítem corresponde a un balance de cantidades realizada en el proyecto y se detalló la cantidad necesaria de acero ASTM 709 como parte de la superestructura del puente.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS EN NEOPRENO 0,6X0,6X0,096 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	UND	10,00	28,00	0,00	28,00	0,00




Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió al no cumplimiento de los requerimientos de los diseños para la construcción de la estructura.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,05	JUNTA DE PLACA DENTADA A=0.30M LAMINA HR A36 19MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	45,72	45,72	0,00	45,72	0,00




Observación. La reducción de la totalidad de la cantidad del presente ítem correspondió al no cumplimiento de los requerimientos de los diseños para la construcción de la estructura.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,06	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	205,74	205,74	0,00	17,37	188,37




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,07	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	60.304,68	44.174,24	0,00	7.770,60	36.403,64




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,08	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	123,00	123,00	0,00	44,86	78,14



Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	297,18	297,18	0,90	0,00	298,08




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem es directamente proporcional a los concretos utilizados en capítulo 4 de superestructura.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,10	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 14 DIAS	M3	91,44	91,44	0,00	91,44	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a la necesidad de contar con concretos acelerados a menor tiempo de los 14 días, con el fin de generar un mayor avancé de ejecución del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4,11	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	205,74	205,74	92,34	0,00	298,08




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem corresponde a la necesidad de contar con concretos acelerados a menor tiempo todo esto con el fin de generar un mayor avancé de ejecución del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 4.01	CHAMPEO PARA ESTABILIZACION DE EXCAVACION	M2			71,19	0,00	71,19




Observación. La creación de este parte de la necesidad de estabilizar paredes de la excavación con el fin de ejecutar labores internas en la excavación.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 4.02	PEDESTAL CON SIKAGROUT	M3			0,71	0,00	0,71




Observación. La creación de este ítem parte surge de la construcción en un material resistente, con una densidad especial para su proceso de fundida y así garantizar espesores mínimos necesarios.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 4.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS EN NEOPRENO 0,3X0,4X0,052 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	UN			14,00	0,00	14,00




Observación. La creación de este ítem parte surge de la construcción en un material resistente, con una densidad especial para su proceso de fundida y así garantizar espesores mínimos necesarios.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 3" CAL 16 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2			305,05	0,00	305,05



Observación. La creación del presente ítem corresponde a la inclusión de la lámina colaborante, la cual funcionara como formaleta para la fundida del tablero en concreto del puente.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE NEOPRENO DUREZA 60 PARA APOYO DE LOSA VEHICULAR 0.5X0.2 LONGITUD VARIABLE	ML			42,90	0,00	42,90




Observación. La creación del presente ítem corresponde a la inclusión de una tira de neopreno a la longitud del espaldar y por estribo este servirá absorber los esfuerzos entre el estribo y el tablero del puente.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE NEOPRENO TIPO JEENE O EQUIVALENTE	ML			5,40	0,00	5,40



Observación. La creación del presente ítem corresponde a la inclusión de junta de dilatación tipo jeene que se ubicara entre la estructura del puente y acceso al hotel.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,01	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	585,20	585,20	0,00	12,71	572,49




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	21.591,59	21.591,59	0,00	1.095,82	20.495,77




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se detalló que la cantidad ya no es necesaria, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	292,60	292,60	0,00	292,60	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se incluyó subbase granular clase B, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,04	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	175,56	175,56	0,00	175,56	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se incluyó base granular clase B, por tal razón se realiza el ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	369,30	369,30	99,37	0,00	468,67




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem corresponde a un ajuste en las cantidades correspondientes al momento de ejecución del proyecto, se incluyó debido a necesidad del proyecto, esta actividad es verificada por diseños y topografía.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	2.771,87	2.771,87	1.192,72	0,00	3.964,59




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem es directamente proporcional a las cantidades de asfalto necesario para la pavimentación de la obra.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,07	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1.474,40	1.474,40	2.211,50	0,00	3.685,90




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem es directamente proporcional a las cantidades de asfalto necesario para la pavimentación de la obra.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,08	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	147,44	147,44	64,57	0,00	212,01




Observación. La cantidad que aumenta en el presente ítem se debe a la estrega de diseño geométrico final en donde detalla la estructura de la vía y se cuantifican nuevas unidades de asfalto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0,15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem se debe al ajuste una vez entregado el diseño de urbanismo y en el cual se observa la no utilización de este tipo de bordillo.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
5,10	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	98,00	98,00	0,00	16,00	82,00




Observación. La cantidad que reduce en el presente ítem corresponde es directamente proporcional a las cantidades de excavación del capítulo 5 de estructuras del pavimento.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 5.01	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3			313,68	0,00	313,68




Observación. La cantidad incluida del presente ítem corresponde al cambio de la base granular clase C a base granular clase B para cumplir con las especificaciones de diseño.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 5.02	SUBBASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3			313,68	0,00	313,68




Observación. La cantidad incluida del presente ítem corresponde al cambio de la subbase granular clase C a subbase granular clase B para cumplir con las especificaciones de diseño.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
6,01	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	M	388,00	388,00	201,96	0,00	589,96




Observación. La cantidad aumentada del presente ítem corresponde a los diseños de señalización vial del proyecto, por tal razón se realiza el respectivo ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
6,02	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10,00	10,00	0,00	6,00	4,00




Observación. La cantidad que reduce del presente ítem corresponde al ajuste en base a los diseños de señalización vial del proyecto, por tal razón se realiza el respectivo ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00




Observación. La cantidad aumentada del presente ítem corresponde a los diseños de señalización vial del proyecto, por tal razón se realiza el respectivo ajuste.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 6.01	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	M2			72,00	0,00	72,00




Observación. La cantidad adicionada del presente ítem corresponde a los diseños de señalización vial del proyecto, por tal razón se realiza el respectivo ajuste e inclusión de cantidades.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 6.02	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND			9,00	0,00	9,00




Observación. La cantidad adicionada del presente ítem corresponde a los diseños de señalización vial del proyecto, por tal razón se realiza el respectivo ajuste e inclusión de cantidades.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 6.03	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 60 X 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND			2,00	0,00	2,00




Observación. La cantidad adicionada del presente ítem corresponde a los diseños de señalización vial del proyecto, por tal razón se realiza el respectivo ajuste e inclusión de cantidades.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	541,34	541,34	0,00	331,26	210,08




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	493,98	493,98	0,00	376,45	117,53




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,03	RELLENO CON ARENA	M3	51,20	51,20	0,00	19,77	31,43




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=36" incluye nivelación de precisión.	M	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 16" incluye nivelación de precisión.	M	25,00	25,00	0,00	16,40	8,60




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	1,27	13,73




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	0,90	14,10




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" incluye nivelación de precisión.	M	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,10	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 12" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 10" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 8" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00



Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 6" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 4" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS -PRESIÓN TRABAJO 200PSI- 3" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
7,16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	90,00	90,00	0,00	81,27	8,73




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a aun ajustes en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=24"	M			43,49	0,00	43,48




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio publico han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD.#1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.02	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=24" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)	M			43,49	0,00	43,49




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.03	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST.SEGURIDAD	UN			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.04	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA HD SIST. SEGURIDAD	UN			2,00	0,00	2,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.05	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.06	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M	UN			2,00	0,00	2,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.07	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. #6)	ML			2,20	0,00	2,20




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.08	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.50M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. #6)	ML			5,93	0,00	5,93



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.09	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 16" Y 24" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN			3,00	0,00	3,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3			1,19	0,00	1,19



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.11	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML			12,00	0,00	12,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.12	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*0.74 M, REJILLA APOLO	ML			3,59	0,00	3,59




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 7.13	CÁMARA DE CAÍDA PARA COLECTORES DE 20" A 30" (BAJANTE 16", CONCRETO SIMPLE F'C = 21MPA ELAB. OBRA)	M			1,41	0,00	1,41




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red sanitaria y pluvial del proyecto. Hay que recalcar que durante el proceso de ejecución empresas de servicio público han sugerido acciones necesarias en la ejecución del contrato, por lo tanto, se realiza las respectivas actualizaciones.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
8,01	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 35W REF. SYLVANIA TIPO SHARK O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00




Observación. La cantidad reducida del presente ítem corresponde a un ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto y cual el cual esta luminaria no cumple con las especificaciones de diseño.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
8,02	SEPARADOR EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,84	1,84	0,00	1,84	0,00




Observación. La inclusión de este ítem obedece al ajuste al diseño de redes para el proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.01	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN REDES CABLEOPERADORES NORMA CS-275 CODENSA	UND			7,00	0,00	7,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.02	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR PARA CANALIZACIÓN REDES CABLEOPERADORES NORMA CS-280 CODENSA	UND			2,00	0,00	2,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA CAJAS DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1 1/2" - DIMENSIONES 0,4x0,4x1,2 METROS.	UND			9,00	0,00	9,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.04	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,00 - 2,00m. - REDES CABLEOPERADORES	M3			109,40	0,00	109,40




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.05	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - REDES CABLEOPERADORES	M3			26,30	0,00	26,30




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.06	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - REDES CABLEOPERADORES	M3			69,60	0,00	69,60




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE MANUAL - REDES CABLEOPERADORES	M3			39,80	0,00	39,80




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.08	CANALIZACIÓN PARA RED CABLEOPERADORES, EN ANDEN O VIA, DE 6 DUCTOS PVC DE ø4" SIMILAR A NORMA CODENSA CS 210 (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE ANDEN O VIA)	ML			22,20	0,00	22,20



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.09	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA - BANCO DE 6 DUCTOS METALICOS DE ø4" - NO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DE PUENTE	ML			20,60	0,00	20,60




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.10	CANALIZACIÓN PARA RED CABLEOPERADORES, EN ANDEN O VIA, DE 4 DUCTOS PVC DE ø4" SIMILAR A NORMA CODENSA CS 210 (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE ANDEN O VIA)	ML			142,20	0,00	142,20



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.11	INSTALACIÓN DE RED PARA CABLEOPERADORES SOBREPUESTA, 4 DUCTOS PVC DE ø4" (NO INCLUYE REPOSICIÓN ELEMENTOS DE SUJECIÓN)	ML			46,80	0,00	46,80




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CAMPANA PARA DUCTO PVC DE 4"	UND			74,00	0,00	74,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TRANSICIÓN TUBERIA PVC A METALICA DE ø4" EN ESPALDAR DE PUENTE	UND			12,00	0,00	12,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 4" PARA CABLEOPERADORES	UND			4,00	0,00	4,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE 6 DUCTOS METÁLICOS DE ø4" - NO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA DE PUENTE	ML			12,00	0,00	12,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.16	DESMONTE O RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS	UND			2,00	0,00	2,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.17	RETIRO DE LUMINARIA O REFLECTOR; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UND			4,00	0,00	4,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.18	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE BAJA TENSIÓN O ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE ENTREGA PERIMETRO URBANO	UND			6,00	0,00	6,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.19	RETIRO O REUBICACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y/O ALUMBRADO PUBLICO	ML			113,20	0,00	113,20




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CODENSA AP312 PARA RED TRENZADA	UND			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.21	ESTRUCTURA LA320 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UND			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.22	ESTRUCTURA LA321 FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UND			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.23	ESTRUCTURA LA324 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN ANGULAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UND			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.24	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CUADRUPLEX AL 3x70 MM+1x50MM(3x2/0+1x1/0)	ML			69,10	0,00	69,10




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 3" PARA ALUMBRADO PUBLICO	UND			2,00	0,00	2,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.27	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND			6,00	0,00	6,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.28	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA CAJAS DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1 1/2" - DIMENSIONES 0,4x0,4x1,2 METROS.	UND			6,00	0,00	6,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.29	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0,00 - 2,00m. - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			48,20	0,00	48,20




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.30	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			6,70	0,00	6,70




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.31	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			35,90	0,00	35,90




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.32	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE MANUAL - RED ALUMBRADO PUBLICO	M3			12,30	0,00	12,30




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.33	INSTALACIÓN CANALIZACIÓN RED EXCLUSIVA DE ALUMBRADO PUBLICO, EN ANDEN O VIA, DE 2 DUCTOS PVC DE ø3" INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE VIA O ANDEN, EXCAVACIÓN, ARENA Y RELLENO)	ML			106,70	0,00	106,70




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO CAMPANA PARA DUCTO PVC DE 3"	UND			20,00	0,00	20,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.35	CANALIZACIÓN PARA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARÍAS EN UN DUCTO PVC DE ø1" (NO INCLUYE REPOSICIÓN DE VIA O ANDEN, EXCAVACIÓN, ARENA Y RELLENO)	UND			10,00	0,00	10,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1, CABLE PRINCIPAL DE 6 A 2, DERIVACIÓN DE 14 A 8.	ML			30,00	0,00	30,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO THWN/THHN 2x4+4T (AWG)	ML			151,70	0,00	151,70




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA LUMINARIA EN CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 (AWG)	ML			130,00	0,00	130,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METALICO DE 9 METROS BRAZO DOBLE, INCLUYE CANASTILLA Y CIMENTACIÓN.	UND			5,00	0,00	5,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MASTIL METALICO, INCLUYE VARILLA DE COBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO No 2.	UND			5,00	0,00	5,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMIINARIA LED ALURBAN-S 64L DE 70W.	UND			10,00	0,00	10,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños de la red de alumbrado público del proyecto, esto con el fin de cumplir con las especificaciones de diseño. Estos ajustes están aprobados por los especialistas eléctricos de obra e interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.42 IC	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3			122,58	0,00	122,58




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños del urbanismo y se incluye la excavación para la construcción de los muros de contención.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.43 IC	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13,8 MPa (2000 PSI)	M3			5,86	0,00	5,86




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños del urbanismo y se incluye el concreto solado para la construcción de los muros de contención.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.44	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			43,43	0,00	43,43




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños del urbanismo y se incluye el concreto en 3000 psi para la construcción de los muros de contención.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8,45 IC	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG			4707,28	0,00	4707,28




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños del urbanismo y se incluye el acero para la posterior fundida de los muros de contención.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.46	EQUIPO MECANICO PARA TALA DE ARBOLES CON ALTURA MAYOR A 12.00 MT Y HASTA 20 MT INCLUYE, SECCIONAMIENTO Y RETIRO DE MADERABLE NO APROVECHABLE	DIA			1,00	0,00	1,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al ajuste en los diseños del urbanismo y se incluye el quipo mecánico tipo grúa con brazo para la realización de tala de árbol con inminente riesgo de caída y generación de afectaciones físicas en obra y amenazas a la integridad del personal.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.47	DESMONTE DE CERRAMIENTO	ML			222,20	0,00	222,20




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al desmonte del cerramiento instalado con el fin de dar entregar la obra a satisfacción sin ninguna afectación al área existente donde

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.48	DESMONTE CAMPAMENTO	GLB			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde al desmonte del cerramiento instalado con el fin de dar entregar la obra a satisfacción sin ninguna afectación al área existente donde

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.49	SARDINEL A-10 BLOQUE CEMENTO PREFABRICADO SENCILLO	ML			315,30	0,00	315,30




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización del sardinel a-10 para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.50	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85	ML			44,80	0,00	44,80




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización del sardinel a-10 para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.51	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML			166,96	0,00	166,96




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización del bordillo a-80 para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.52	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3			13,77	0,00	13,77




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización del bordillo vaciado in -situ para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA TACTIL (ALERTA) 20X20	M2			37,16	0,00	37,16




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización loseta tactil para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.54	PLACA ANDEN ESTAMPADO GRIS ESPESOR = 10 CMS COCNRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE REFUERZO	M2			389,61	0,00	389,61




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la fundida de la placa anden del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.55 IC	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3			3,98	0,00	3,98




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la fundida de la placa de contrapiso del urbanismo de los senderos peatonales.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.56	MODULO TIPO CAP 1, BANCA FABRICADA EN SITIO, L= 0.80 M; INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y PINTURA BASALTO	UND			9,00	0,00	9,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización de banca de descanso, para zona de urbanismo.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.57	CANECA DE ACERO INOXIDABLE DE PUNZONADO PERSONALIZADO MOTIVO PLAN DE DESARROLLO DE VILLAVICENCIO SUMINISTRO E INSTALACION INCUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND			3,00	0,00	3,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización de caneca de basura en acero inoxidable para zona de urbanismo.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA	M2			15,20	0,00	15,20



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización grama trenza como actividades de paisajismo del proyecto.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML			630,00	0,00	630,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización tubería A.N DE 2" para conformación de cerramiento de protección o vallado de seguridad.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.60	FABRICACION E INSTALACION DE ARREGLOS METALICOS (FLOR DE FILODENDRON)	UND			12,00	0,00	12,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la inclusión de arreglos metálicos como parte de obras de paisajismo del proyecto.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.61	FABRICACION E INSTALACION EN BARANDA METALICA O PASAMANOS CON PLATINA 15X15X1/4. ANCLAJES EN VARILLA B6 ROSCADA 1/2, COLUMNAS EN TUBO REDONDO DE 1 1/2X1.5 mm, CELOCIAS EN TUBO DE PASAMANOS DE 2" X 125 mm INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML			29,31	0,00	29,31



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la instalación de baranda metálicas en el muro de contención y escaleras de acceso al hotel el faro.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.62	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3			0,74	0,00	0,74



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la construcción de cuneta en concreto que sirven para dirigir las aguas lluvias a sus respectivos descoles del proyecto.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.63	BARRERA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY	M3			4,11	0,00	4,11



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la construcción de muros o barreras tipo NEW JERSEY. Esta servirá de protección y sobre ellas estarán ubicadas parte del cerramiento de contención.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.64	REJILLA SUMIDERO 0.25X0.60 < 2-1/2"X3/16"	UND			4,00	0,00	4,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la instalación de rejillas para recibir las aguas de las cunetas en concreto que a su vez sirven para dirigir las aguas lluvias a sus respectivos descoles del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.65	DESMONTE TUBERIA GAS	GLB			1,00	0,00	1,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de desmonte del restante de la tubería provisional instalada por la empresa llanogas, cabe aclara que ellos se encargaban de realiza r la línea provisional y volver a conectar la red principal pero no se hacían cargo del desmonte de la red provisional.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.66	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML			58,00	0,00	58,00




Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de cerramientos provisional durante toda la ejecución del proyecto con el fin de delimitar zonas seguras de trabajo.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.67	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2			95,24	0,00	95,24



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de reposición del piso adoquín existente antes del inicio de actividades y que durante la ejecución del proyecto se vio afectado por la ejecución del proyecto.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA DE ORO ORNAMENTAL (ALTURA 15-20 CM BOLSA DE 20X20 CMS)	UND			1.100,00	0,00	1.100,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de instalación o siembra de arbusto ornamental en el separador del proyecto, todo esto como parte de las obras de paisajismo del proyecto.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.69	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2			62,67	0,00	62,67



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de pintura de muros y/o elementos que serán necesarios para la entrega final del proyecto.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.70	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO TIPO A -100	ML			16,52	0,00	16,52



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización del bordillo a-100 para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.71	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20X20 COLOR	M2			95,24	0,00	95,24



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización loseta 20x20 para la construcción del urbanismo de los senderos peatonales.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.72	RELLENO CON GRAVILLA	M3			3,08	0,00	3,08



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización de gravilla en el separador, pero solo en la sección del puente.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.73	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M			28,70	0,00	28,70



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización de tubería de 3" para el desagüe de locales hacia la vía en temporada de lluvias.


CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.74	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M			106,40	0,00	106,40



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la utilización de tubería de 4" para el drenaje de las aguas lluvias del puente.


Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.75	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	U			1,00	0,00	1,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de perforación de pozos existente para la conexión de las líneas de tubería del proyecto.

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
NP 8.76	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø IGUAL O MAYOR DE 400 MM Y RESANE	U			3,00	0,00	3,00



Observación. La cantidad incorporada del presente ítem corresponde a la actividad de perforación de pozos existente para la conexión de las líneas de tubería del proyecto.

Municipio de Villavicencio

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
1.0	cumplimiento de los requisitos legales DAGA-1.3-03	UND/ MES	1,00	1,00		8,00	0,00
Observación. La reducción en la cantidad del ítem hasta 0 se debe a una revisión del cumplimiento de requisitos legales DAGA, se observó que los ítems contemplados en componente del área ambiental soportan a cabalidad la gestión ambiental.							

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
3.0	manejo y disposición final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	2.820,05	2.820,05	869,41	0,00	3.689,46
Observación. La cantidad aumenta en el presente ítem corresponde o es directamente proporcional a los ajustes y cambios de las cantidades de transporte de escombros y demoliciones.							

CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS			CANTIDADES		PRESENTE MODIFICACIÓN		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	INICIAL	MOD #1	MAS (+)	MENOS (-)	CANTIDAD
4.0	Recuperación de áreas afectadas RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA	UND/ MES	1,00	1,00		8,00	0,00
Observación. La reducción en la cantidad del ítem hasta 0 se debe a una revisión del cumplimiento de requisitos legases DAGA, se observó que los ítems contemplados en componente del área ambiental soportan a cabalidad la gestión ambiental.							

1.1 INFORME FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO	$ 5.408.011.113,00
VALOR INVERTIDO ACUMULADO	$ 3.621.041.011,00
VALOR AMORTIZADO ACTA N°1	$ 469.759.193,00
VALOR AMORTIZADO ACTA N°2	$ 385.281.427,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA N°3 (PENDIENTE)	$ 992.398.005.00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA N°4 (PENDIENTE)	$ 1.346.234.546,00
SALDO EN FIDUCIA	$ 1.786.970.102,00
RENDIMIENTOS GENERADOS EN ENERO	$ 1.886.186,80
RENDIMIENTOS GENERADOS EN FEBRERO	$ 645.970,18
RENDIMIENTOS GENERADOS EN MARZO	$ 435.348,30

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA.

CONTROL PLAN INVERSIÓN DEL ANTICIPO								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 3_Reembol	ORDEN 4_Giro 3ros	ORDEN 5_Reembol	ORDEN 6_Giro 3ros	ORDEN OPER. 10 giro 3ros	VALOR GIRADO_FIDUCIA	SALDO PIA
1	MANO DE OBRA PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS	$ 217,981,806		$ 228,144,830			$ 446,126,636	$ 553,873,364
2	COMPRA MATERIALES, DOTACION Y EPP	$ 266,187,250	$ 560,987,150	$ 97,804,664		$ 33,068,400	$ 958,047,464	$ 919,277,288
3	COMPRA, ALQUILER, MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 146,142,458		$ 29,907,829			$ 176,050,287	$ 103,949,713
4	TRANSPORTE	$ 51,950,000					$ 51,950,000	$ 125,931,746
5	CONTRATOS PAGOS PROVEEDORES	$ -	$ 1,122,400,597	$ 146,500,000	$ 719.996.027		$ 1,988,866,624	$ 411,939,784
6	COMPONENTE AMBIENTAL						$ -	$ 72,873,015
	TOTAL:	**$ 682,261,514**	**$ 1,683,387,747**	**$ 502.357.323**	**$ 719.996.027**	**$ 33,068,400**	**$ 3,621,041,011**	**$ 2,187,844,910**

CONTROL PLAN INVERSIÓN DEL ANTICIPO								
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	ORDEN 12_Reembol	ORDEN 13_Reembol	ORDEN 14_ Giro 3ros			VALOR GIRADO_FIDUCIA	SALDO PIA
1	MANO DE OBRA PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y HONORARIOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS	$ 195.261.339	$ 196.993.868				$ 838.381.843	$ 283.006.132
2	COMPRA MATERIALES, DOTACION Y EPP	$ 24.587.160	$ 201.860.503				$ 1.184.495.127	$ 78.950.361
3	COMPRA, ALQUILER, MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 25.620.198	$ 12.109.640				$ 213.780.125	$ 66.219.875
4	TRANSPORTE	$ 30.270.000	$ 35.097.166				$ 117.317.166	$ 114.902.834
5	CONTRATOS PAGOS PROVEEDORES	$ 37.590.030	$ 53.431.499	$ 283.852.570			$ 2.363.740.723	$ 74.343.912
6	COMPONENTE AMBIENTAL						$ -	$ 72.873.015
	TOTAL:	**$ 313.328.727**	**$ 499.492.676**	**$ 283.852.570**			**$ 4.717.714.984**	**$ 690.296.129**

1.1.1 PAGOS REALIZADOS

ACTA PARCIAL	AVANCE EJECUTADO	
#1	$ 939.518.386,00	8,69%
#2	$ 770.562.853,00	7,12%
#3	$ 1.984.796.010,00	18,35%
#4	$ 2.692.469.091,00	24,89%

1.1.2 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El contratista de obra ha tramitado el Acta Parcial #1 por un porcentaje del contrato del 8,69% y por un valor de $ 939.518.386,00 y el Acta Parcial #2 por un porcentaje del contrato del 7,12% y por un valor de $ 770.562.853,00 y el Acta Parcial #3 por un porcentaje del contrato del 18,35% y por un valor de $ 1.984.796.010,00 y el Acta Parcial #4 por un porcentaje del contrato del 24,89% y por un valor de $ 2.692.469.091,00.

1.1.3 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN	
ANTICIPO		$ 5.408.011.113,00	$ 5.408.011.113,00		50.00%	
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
PARCIAL #1	19-11-2025 a 14-01-2026	$ 939.518.386,00	$ 469.759.193,00	-	8,69%	PAGA
PARCIAL #2	15-01-2026 a 14-02-2026	$ 770.562.853,00	$ 385.281.427,00	-	7,12%	PAGA
PARCIAL #3	15-02-2026 a 14-03-2026	$ 1.984.796.010,00	$ 992.398.005,00	-	18,35%	PAGA
PARCIAL #4	15-03-2026 a 14-04-2026	$ 2.692.469.091,00	$ 1.346.234.546,00		24,89%	SIN PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRATISTA		$ 4.428.675.886,00			40,95%	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 10.816.022.226,00			100,00%	

CONCLUSIONES

De acuerdo con la labor realizada y conformidad a los ajustes a los diseños, se presenta la solicitud de modificación #2 del contrato de obra No. 3777 de 2025 cuyo objeto es La "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA".

La interventoría pone en conocimiento y consideración el acto administrativo de mayores y menores cantidades Modificatoria No. 2, este surge como resultado del proceso de seguimiento técnico realizado por la interventoría durante la ejecución de las obras, evidenciándose la necesidad de ajustar las cantidades inicialmente previstas

en los diseños y presupuestos, una vez efectuadas las verificaciones de campo y los ajustes técnicos requeridos para garantizar la funcionalidad, estabilidad y seguridad de las obras proyectadas.

Se identificaron incrementos significativos en actividades asociadas a la mitigación del riesgo y protección hidráulica, destacándose el aumento en la demolición de pavimento flexible, la construcción de concreto ciclópeo, el transporte de material granular, el acero de refuerzo, el aceleramiento de concretos y diversas actividades relacionadas con la estructura de pavimento, necesarias para atender las condiciones reales encontradas en obra y garantizar la estabilidad del cauce y de la infraestructura proyectada.

Durante el desarrollo de los trabajos se evidenció la necesidad de incorporar varios ítems no previstos, principalmente relacionados con obras complementarias de mitigación, recalce de estructuras existentes afectadas por socavación, construcción de estructuras disipadoras de energía, sistemas de drenaje, reposición de redes de alcantarillado, adecuación de redes de servicios públicos, telecomunicaciones y alumbrado público, actividades indispensables para garantizar la integralidad y correcta operación del proyecto.

De igual forma, se presentaron reducciones en algunas actividades inicialmente contempladas, especialmente en excavaciones, construcción de gaviones, revestimientos, transporte de escombros, redes de alcantarillado y señalización, producto de la optimización de diseños, ajustes constructivos y condiciones reales encontradas durante la ejecución, permitiendo una mejor distribución de los recursos sin afectar el alcance ni los objetivos del contrato.

Los ajustes realizados mediante la presente modificatoria no obedecen a cambios en el objeto contractual, sino a la necesidad de garantizar la correcta ejecución de las obras de mitigación del riesgo y conexión vial en el sector Villa Julia, atendiendo las condiciones geotécnicas, hidráulicas y operativas identificadas durante la construcción y asegurando la estabilidad estructural de las obras proyectadas.

La interventoría considera técnicamente viable la aprobación de la Modificatoria No. 2, dado que las mayores y menores cantidades e ítems no previstos, se encuentran debidamente soportados mediante memorias de cálculo, análisis de precios unitarios, planos, carteras y demás documentos técnicos que sustentan su necesidad y conveniencia para el cumplimiento satisfactorio del contrato.

Finalmente, se concluye que la presente modificatoria permitirá optimizar la ejecución del proyecto, garantizar la continuidad de las actividades constructivas y asegurar el cumplimiento de los objetivos de mitigación del riesgo, recuperación de la conectividad vial y protección de la comunidad beneficiaria, contribuyendo al restablecimiento de las condiciones de movilidad y seguridad en el sector del Caño Parrado – Villa Julia del municipio de Villavicencio.

Las cantidades de obra relacionadas son tomadas directamente del campo, las cuales están sujetas de acuerdo con las condiciones reales del terreno y a los datos definitivos producto de los levantamientos topográficos, ajustes del diseño (eléctricos, hidráulicos, urbanismo y estructurales) y de las medidas directas realizadas en el terreno.

Municipio de Villavicencio

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 17 días del mes junio del 2026.

Aprobación del Informe:

Elaboró:	Aprobó:
WLADIMIR LUCUMI CANTOÑI DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA YOU ARE SERVICES S.A.S.	OSCAR VICENTE BARRETO BAQUERO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA YOU ARE SERVICES S.A.S.

10132

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

ESTUDIO DE MERCADO

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

10133

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14856679799

(415)7707212489984(8020) 000001485667979 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 4 9 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TUBODEGA PVC ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 24 47 BRR SAN BENITO

42. Correo electrónico tubodegapvc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 0 4	3 1 2 5 1 6 1 7 6 2	6 7 0 2 3 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 0 0 9 2 2	4 6 6 9	2 0 1 0 0 9 2 2		6 3 9 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
[redacted]- Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-01-2026 07:57:33AM

10734

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 6 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856679799

(415)7707212489984(8020) 000001485667979 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 4 9 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 0 9 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 2 0 4 9 2 3	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 0 9 2 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 13-01-2026 07:57:33AM

47

10135

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856679799

(415)7707212489984(8020) 000001485667979 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 4 9 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 5 8 8 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAREDES	VERA	MANUEL	VICENTE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 9 7 9 9 6 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SILVA	BAREÑO	GLORIA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

10136

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856679799

(415)7707212489984(8020) 000001485667979 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 4 9 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 3 3 0 3 3		1 5 1 7 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
OSORIO	PEREZ	YULY	JAZMIN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 2 0 1 2 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 9 4 0 2 4		1 5 4 0 4 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAREDES	VERA	RAMON	ALFREDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 1 0 1 1 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

10737

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856679799

(415)7707212489984(8020) 000001485667979 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 4 9 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: TUBODEGA PVC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 33 24 47 BRR SAN BENITO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 5 8 2 0	2 0 1 1 0 5 1 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 7 0 2 3 1 5	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

10738

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Página 6 de 6 Hoja 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14856679799

(415)7707212489984(8020) 000001485667979 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Villavicencio	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 9 2 2		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

S1

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/04/2026 - 09:35:10
Recibo No. S002412711, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fcuQqqDF1c

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61337 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 63548 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66183 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 68533 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE MARZO DE 2024.

QUE EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 71497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2025.

QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 74036 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS LIQUIDADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:8920993243
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO
NÚMERO DEL CONTRATO:982-2017
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:17-12-6976221
FECHA DE ADJUDICACIÓN:16/05/2017
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/08/2017
FECHA DE INICIO:16/05/2017
FECHA DE TERMINADO:15/08/2017
FECHA DE LIQUIDACIÓN:29/09/2017
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$149.965.448,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$149.965.448,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/10/2017

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 13/04/2026 - 09:35:10
Recibo No. S002412711, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fcuQqqDF1c

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES: 00050713

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.


VALOR DEL CERTIFICADO : $75,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

10141

PUENTES VECINALES Y PROVISIONALES
TELEFONO 2742456 - BOGOTÁ

Bogotá, 20 de abril de 2026

Arquitecto
ARLEY SÁNCHEZ Tel 3132618717
Villavicencio, Meta.

Apreciado Arquitecto:
De acuerdo con su amable solicitud, tengo el gusto de adjuntarle cotización para el suministro de 2 cintas de neopreno dureza 60 para apoyar la losa vehicular sobre el espaldar de los estribos en el puente metálico que se construye actualmente en Villavicencio:

COTIZACIÓN NEOPRENOS VILLAVICENCIO

Cantidad	Dimensiones cm	Precio Unitario	Valor Total
2	0.5x20x2145 cms sin láminas	$2,623,335	$5.246.670
	Total		$5.246.670

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS. M/Cte.

Condiciones:
1-. Los precios son FOB Bogotá, e incluyen el iva del 19% sobre utilidades del 4%.
2.-Forma de pago: 100% anticipado
3.-Plazo de entrega: 2 semanas a partir del pago de anticipo.
5.-Validez de la oferta: Hasta el 30 de abril de 2026.
6.-En caso de aprobación de la presente oferta, favor consignar el anticipo en Davivienda, Cuenta Corriente No. 0087 6000 1639 a nombre de Mario Reyes Suárez

Sin otro particular, y agradeciéndole su gentileza, me suscribo
atentamente,

Ing. MARIO REYES SUÁREZ M.Sc.
Especialista Estructural
Matr. 006230 CNP. Cund.
Nit17.054.639-1
Cra 7F #146-60 Tel 3114515215 Bogotá. D.C.

10742

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14954240656

(415)7707212489984(8020) 000001495424065 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 0 5 4 6 3 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 0 5 4 6 3 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
REYES	SUAREZ	MARIO	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 F 146 60

42. Correo electrónico marioreyessuarez@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 7 4 2 4 5 6	3 1 1 4 5 1 5 2 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 0 0 1 0 1	4 3 9 0	1 9 8 8 0 1 0 1	4 9 2 3	0 0 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 9 10 22 47 48 52

09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
[redacted]2 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 23	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre REYES SUAREZ MARIO DE JESUS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-05-2025 10:54:53AM

55

10743

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14954240656

(415)7707212489984(8020) 000001495424065 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 0 5 4 6 3 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 2 0 1 0 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONCRET TECNOLOGIA APLICADA
CONCRETA SAS
NIT 900.848.111 - 4

3503420913

Nota: Las fichas técnicas del producto están disponibles par ser descargadas en nuestra pagina web www.prefabricadosconcreta.com en la sección productos
TERMINOS Y CONDICIONES:

ENTREGAS: El inicio de entrega del producto se realizará a los 10 días hábiles después de haber recibido la orden de compra. Las entregas son parciales, según programación convenida por las dos partes

CONDICIONES DEL PRECIO: Los precios de la propuesta corresponden a las cantidades y fechas de entrega informadas por el cliente al momento de su solicitud, cualquier variación en las cantidades serán revisadas nuevamente.

TRANSPORTE: El producto se entrega sobre plataforma de camión en un sitio accesible del proyecto, sin descargue. Si es necesario ingresar a un área específica del mismo, el cliente deberá informar con anterioridad las condiciones diferentes a tener en cuenta por el conductor y el tipo de vehículo. Los accesos adecuados para los vehículos y los permisos de circulación y descargue son responsabilidad del cliente.

ESTIBAS: El precio no incluye estibas, las cuales deben ser devueltas con el transportador, después del descargue. De no ser así se realizará el cobro de estas.

COLOR Y APARIENCIA: El color de los productos propuestos corresponde a las tonalidades de las muestras entregadas al cliente y son fabricados con alta tecnología y la mejor calidad de pigmentos, agregados y cemento. De igual forma son admisibles los cambios en los tonos y textura, debido a la extracción natural de las materias primas, las cuales presentan variaciones inevitables. Los productos de color se fabrican bajo pedido por lo tanto no se aceptan devoluciones ni disminución en las cantidades. La eflorescencia es un fenómeno natural y temporal que se presenta en los productos de concreto y arcilla.

REMISIONES DE ENTREGA: En las remisiones de entrega se relacionarán de manera escrita las novedades correspondientes al suministro del producto; después de haber firmado dicho documento la obra se hará responsable del producto entregado. Estamos atentos a resolver inquietudes y requerimientos en los telefonos Cel: 350 3420913

Katherine Velandia C

Katherine Velandia C. direccioncomercial@prefabricadosconcreta.com
Director Comercial
3503420913

10745

CONCRETA

CONCRET TECNOLOGIA APLICADA
CONCRETA SAS
NIT 900.848.111 - 4

Bogotá D.C., 13 de May de 2026 CV-4015-26V.0

Señores:
ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY
Villavicencio

Ref.: Proy-2089-Puente Villa Julia

De acuerdo con su amable solicitud, presentamos nuestra oferta comercial correspondiente al suministro relacionado a continuación para el proyecto en referencia

Imagen	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Referencia: AP-206 Bloque de Cemento 20*20*6	250	5,104	1.276.000
	Referencia: AP-206AM Bloque de Cemento 20*20*6 Amarillo	500	4,841	2,420,500
	Referencia: AP-206OC Bloque de Cemento 20*20*6 Ocre	250	5,104	1.276.000
	Referencia: TRANS-1 TRANSPORTE		606,654	606,654

CONDICIONES COMERCIALES:	Subtotal	$5.579.154
INCLUYE TRANSPORTE SIN DESCARGUE	IVA	0
Forma de Pago: Anticipado	Total	$5.579.154
Validez de la Oferta: 30 días		
Sin descargue		

Katherine Velandia C

Cordialmente
Katherine Velandia C.
direccioncomercial@prefabricadosconcreta.com
Director Comercial

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/05/2026 - 12:14:59
Recibo No. S002439486, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rjpvdcWxUm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONCRET TECNOLOGIA APLICADA CONCRETA SAS
Nit : 900848111-4
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 278859
Fecha de matrícula: 12 de mayo de 2015
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : PD EL DESCANSO VDA SANTA ROSA DE RIO NEGRO
Barrio : ZONA RURAL VILLAVICENCIO
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : administracion@prefabricadosconcreta.com
Teléfono comercial 1 : 3503420915
Teléfono comercial 2 : 3503420914
Teléfono comercial 3 : 3503420913

Dirección para notificación judicial : PD EL DESCANSO VDA SANTA ROSA DE RIO NEGRO
Barrio : ZONA RURAL VILLAVICENCIO
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : administracion@prefabricadosconcreta.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 30 de abril de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2015, con el No. 52190 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONCRET TECNOLOGIA APLICADA CONCRETA SAS.

Por documento privado No. 1 del 30 de abril de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Bogota, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2015, con el No. 52190 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONCRET TECNOLOGIA APLICADA CONCRETA SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 16 de junio de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2015, con el No. 54588 del Libro IX, se decretó POR EXTRACTO DE ACTA NO. 001 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015, EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ART. 6 (CAPITAL AUTORIZADO).

Por Acta No. 1 del 16 de junio de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de julio de 2015, con el No. 54588 del Libro IX, se decretó POR EXTRACTO DE ACTA NO. 001 DE

FECHA 16 DE JUNIO DE 2015, EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ART. 6 (CAPITAL AUTORIZADO).

Por Certificación de capital No. 1 del 13 de julio de 2015 de la Contador de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2015, con el No. 54867 del Libro IX, se decretó POR CERTIFICACION DE FECHA 13 DE JULIO DE 2015, EXPEDIDO POR CONTADOR PUBLICO, CONSTA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD.

Por Certificación de capital No. 1 del 13 de julio de 2015 de la Contador de Bogotá, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de agosto de 2015, con el No. 54867 del Libro IX, se decretó POR CERTIFICACION DE FECHA 13 DE JULIO DE 2015, EXPEDIDO POR CONTADOR PUBLICO, CONSTA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD.

Por Acta No. 2 del 19 de mayo de 2017 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2017, con el No. 65110 del Libro IX, se decretó POR ACTA 02 DE FECHA DE 19 DE MAYO DE 2017 EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (DECIMO SEPTIMO, TRIGESIMO SEPTIMO, CUADRAGESIMO PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO,CUARTO,QUINTO)

Por Acta No. 2 del 19 de mayo de 2017 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2017, con el No. 65110 del Libro IX, se decretó POR ACTA 02 DE FECHA DE 19 DE MAYO DE 2017 EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (DECIMO SEPTIMO, TRIGESIMO SEPTIMO, CUADRAGESIMO PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO,CUARTO,QUINTO)

Por Acta No. 006 del 30 de diciembre de 2019 de la Asamblea General De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2020, con el No. 78610 del Libro IX, se decretó POR ACTA NO. 006 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019, EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTA AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.

Por Certificación del 30 de diciembre de 2019 de el Revisor Fiscal de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de junio de 2020, con el No. 78639 del Libro IX, se decretó POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA DICIEMBRE 30 DE 2019, EXPEDIDO POR EL REVISOR FISCAL, CONSTA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 12 de mayo de 2115.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto social el ejercicio de las siguientes actividades: A. Fabricación, compraventa, importación, exportación, transporte y distribución de todo tipo de productos de concreto, hormigón, prefabricados de hormigón, adoquines, baldosines bordillos, bloques, tuberías, vigas y cualquier producto relacionado con materiales para la construcción, pavimentación, alcantarillado y la parcelación urbanización y construcción en general. B. Representar o agenciar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, cualquiera que fuese su objeto social y celebrar toda clase de actos civiles y comerciales directamente relacionados con los fines que se propone; c. Promover, crear y formar parte de otras sociedades, que se propongan actividades semejantes, complementarias y accesorias de la empresa social, y absorber tales empresas; d. Inversión, a título oneroso, de sus dineros en otras compañías de carácter industrial, agrícola, comercial o de servicios, así como la realización de tales negocios; e. Fabricar, exportar e importar, agenciar, distribuir, comercializar, comprar o vender a comisión, consignación y de cualquier otra forma o modalidad a otros en la misma forma, toda clase de bienes y servicios de carácter comercial e industrial, al por mayor o al detal.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 3.600.000.000,00
No. Acciones	3.600.000.000,00

60

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/05/2026 - 12:14:59
Recibo No. S002439486, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rjpvdcWxUm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor Nominal Acciones	$ 1,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 3.450.000.000,00
No. Acciones	3.450.000.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 3.450.000.000,00
No. Acciones	3.450.000.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

facultades del representante legal. La administración de los bienes y negocios sociales y la representación legal de la compañía serán ejercidas por el gerente y dos (2) suplentes, quienes reemplazarán al gerente en todos los casos de faltas ocasionales o incompatibilidad.Cuarto. El gerente de la sociedad tiene a su cargo la administración inmediata de la sociedad y en tal virtud le están asignadas las siguientes funciones y atribuciones. A. Llevar la representación de la entidad, tanto judicial como extrajudicialmente. B. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la junta directiva y la asamblea general de accionistas. C. Constituir, para casos especia/es, apoderados judiciales o extrajudiciales. S. Celebrar los actos, operaciones y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacione con la existencia o el funcionamiento de la sociedad, solicitando autorización previa de la junta directiva cuando la cuantía de los mismos sea igual o superior a ($100000.000) Cien millones de pesos moneda legal .D. Cu/'dar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. E. Presentar a la asamblea general de accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con un informe escrito relacionado con la situación y la marcha de la entidad. F. Crear los empleos necesarios para la debida marcha de la sociedad, señalar sus funciones y asignaciones y hacer los nombramientos correspondientes. G. Cancelar con cargo a las cuentas de la compañía, los impuestos generados que surjan en cabeza de la sociedad. H. Tomar todas las medidas que exija la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad. I. Convocar a la asamblea general y a la junta directiva cuando proceda hacerlo conforme a la ley o a estos estatutos. J. Establecer mecanismos para velar porque se resuelvan oportunamente las quejas que los accionistas, clientes y demás grupos de interés formulen en atención a presuntas violaciones o desconocimientos de la ley y los estatutos. K. Proponer a la asamblea reformas a los estatutos, cuando lo considere conveniente. L. Informar a la asamblea de accionistas y a la junta directiva de los eventuales conflictos de interés de los cuales tenga conocimiento, incluyéndolo a él mismo. M. Cumplir y hacer que se cumplan en oportunidad y debidamente todas las exigencias de las leyes en relación con el funcionamiento y las actividades de la empresa. N. Las demás que le correspondan conforme a la ley y a estos estatutos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 03 del 10 de octubre de 2018 de la Junta Directiva Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 01 de noviembre de 2018 con el No. 71001 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	VICTOR LOPEZ CAPAROS	PAS. No. PAP286394

Por Acta No. 1 del 19 de mayo de 2017 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de junio de 2017 con el No. 65111 del libro IX, se designó a:

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/05/2026 - 12:14:59
Recibo No. S002439486, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rjpvdcWxUm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	MIGUEL ANGEL MANCEBO MARTIN	PAS. No. AAG309479

Por Acta No. 8 del 22 de enero de 2024 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2024 con el No. 103936 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE	LEIDY ALEJANDRA TORRES VILLALOBOS	C.C. No. 1.121.889.051

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	RAUL GARCIA PLATAS	PAS. No. AAH97143900
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	VICTOR LOPEZ CAPARROS	PAS. No. PAP286394
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	MIGUEL ANGEL MANCEBO MARTIN	PAS. No. AAG309479

Por documento privado No. 1 del 30 de abril de 2015 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2015 con el No. 52190 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	RAUL GARCIA PLATAS	PAS. No. AAH97143900
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	MIGUEL ANGEL MANCEBO MARTIN	PAS. No. AAG309479

Por documento privado No. 1 del 30 de abril de 2015 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2015 con el No. 52190 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPALES		
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA	VICTOR LOPEZ CAPARROS	PAS. No. PAP286394

REVISORES FISCALES

Por Oficio del 02 de enero de 2024 de la Revisor Fiscal (persona Juridica) de VILLAVICENCIO, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2024 con el No. 103935 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	MAURICIO AGUDELO CRUZ	C.C. No. 1.121.909.866	241840T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	SONIA MILENA BERNAL LOMBO	C.C. No. 30.081.401	197548T

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/05/2026 - 12:14:59
Recibo No. S002439486, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rjpvdcWxUm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 7 del 02 de enero de 2024 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2024 con el No. 103934 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES SAS	NIT No. 830.510.270-1	

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 16 de junio de 2015 de la Asamblea De Accionistas	54588 del 27 de julio de 2015 del libro IX
*) C.C. No. 1 del 13 de julio de 2015 de la Contador	54867 del 21 de agosto de 2015 del libro IX
*) Acta No. 2 del 19 de mayo de 2017 de la Asamblea De Accionistas	65110 del 13 de junio de 2017 del libro IX
*) Acta No. 006 del 30 de diciembre de 2019 de la Asamblea General De Accionistas	78610 del 04 de junio de 2020 del libro IX
*) Cert. del 30 de diciembre de 2019 de la Revisor Fiscal	78639 del 08 de junio de 2020 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C2395
Actividad secundaria Código CIIU: F4210
Otras actividades Código CIIU: M7112 B0811

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $4.850.871.863,00

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 21/05/2026 - 12:14:59
Recibo No. S002439486, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rjpvdcWxUm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2395.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

10752

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141193840981

(415)7707212489984(8020) 000014119384098 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 8 1 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONCRET TECNOLOGIA APLICADA CONCRETA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
PD EL DESCANSO VDA SANTA ROSA DE RIO NEGRO ZN RURAL

42. Correo electrónico administracion@prefabricadosconcreta.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 5 0 3 4 2 0 9 1 5	3 5 0 3 4 2 0 9 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5 / 2 0 1 5 0 5 1 2	4 2 1 0 / 2 0 1 5 0 5 1 2	7 1 1 2 / 0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
[redacted] - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código 2 2	2 3																			3	3	57. Modo	2		
																						58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ CAPARROS VICTOR
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

16753

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141193840981

(415)7707212489984(8020) 000014119384098 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 8 1 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	2
73. Fecha	2 0 1 5 0 4 3 0	2 0 1 7 0 5 1 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 5 1 2	2 0 1 7 0 6 1 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 7 8 8 5 9	0 9 - 6 5 1 1 0
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 4 3 0
81. Hasta	2 1 1 5 0 5 1 2

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 0 1 2 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

10754

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141193840981

(415)7707212489984(8020) 000014119384098 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 8 1 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 0 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	2 8 6 3 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	CAPARROS	VICTOR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 8 8 9 0 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORRES	VILLALOBOS	LEIDY	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

10155

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141193840981

(415)7707212489984(8020) 000014119384098 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 8 1 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	A A H 9 7 1 4 3 9 0 0		ESPAÑA 2 4 5

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	PLATAS	RAUL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 4 3 0	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	0 0 A A F 1 8 5 9 9 5		ESPAÑA 2 4 5

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	CAPAROS	VICTOR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 5 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	0 0 A A G 3 0 9 4 7 9		ESPAÑA 2 4 5

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MANCEBO	MARTIN	MIGUEL	ANGEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 0 5 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

10756

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141193840981

(415)7707212489984(8020) 000014119384098 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 8 1 1 1	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 0 9 8 6 6	4	2 4 1 8 4 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUDELO	CRUZ	MAURICIO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 5 1 0 2 7 0	1	CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 0 8 1 4 0 1	6	1 9 7 5 4 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
BERNAL	LOMBO	SONIA	MILENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 5 1 0 2 7 0	1	CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 1 1 2 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 8 9 0 5 1	1	1 9 7 2 6 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TORRES	VILLALOBOS	LEIDY	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 1 0 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

10157

Cotización No. CT109870

Fecha Cotización: 13/05/2026

Cliente: ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S
NIT: 900757395-8
Contacto oficina: OSCAR RODRIGUEZ
Telefonos : 6086628528, 6086628528
Direccion Oficina: CR 32 41 68 OF 301 CEN BOGOTA COLOMBIA
Direccion Obra: OBRA VILLAVICENCIO COLOMBIA
Contacto obra:

Decoblock

DECOBLOCK SAS

NIT: 900159955-7

www.decoblock.co

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UM	PESO UNIT	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
CTLL-20206	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO DE 20DE 20X20X6 cm _	UN	5,00	250	2.000	500.000,00
CTLL-20206OC	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO DE 20DE 20X20X6 cm OCRE	5UN	5,00	250	2.250	562.500,00
CTLL-20206AM	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO DE 2020X20X6 cm AMARILLA	UN	5,00	500	2.400	1.200.000,00
CTVSIFLETE	FLETE COTA VENTAS SIN IVA	VJ	0,00	1	2.000.000	2.000.000,00

Sub Total:	4.262.500,00
Iva:	0,00
RtFte Trans(1.00%)	20.000,00
RtFte Ventas(2.50%)	56.562,50
Flete:	2.000.000,00
Redondeo:	0,00
Total:	4.185.937,50

Autopista Medellín, entrada 2.4 kilómetros al occidente del Río Bogotá. Cel: (+57) 313 870 1599 Cota- Cundinamarca

Carrera 16 No. 35-93 Entrada Soledad 2000 Teléfonos: Cel: (+57) 313 870 1599 Soledad- Atlántico

Autopista norte entrada Km 19 Antigua carretera a Girardota, contiguo a Propocal Teléfonos: Cel: (+57) 313 870 1599 Antioquia

Impreso por SAP Business One

76

10758

Cotización No. CT109870

Fecha Cotización: 13/05/2026

DECOBLOCK SAS
NIT: 900159955-7
www.decoblock.co

Cliente:	**ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S**
NIT:	900757395-8
Contacto oficina:	OSCAR RODRIGUEZ
Telefonos :	6086628528, 6086628528
Direccion Oficina:	CR 32 41 68 OF 301 CEN BOGOTA COLOMBIA
Direccion Obra:	OBRA VILLAVICENCIO COLOMBIA
Contacto obra:	

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de Pago:	Contado Pesos Colombianos
- Validez Oferta:	13/06/2026
- Tiempo de Entrega:	
- Total Kilos:	15,00
- Zona:	VIAJE
- Observaciones:	TRANSPORTE NO INCLUYE DESCRAGUE DEL MATERIAL

Autopista Medellín, entrada 2.4 kilómetros al occidente del Río Bogotá. Cel: (+57) 313 870 1599 Cota- Cundinamarca

Carrera 16 No. 35-93 Entrada Soledad 2000 Teléfonos: Cel: (+57) 313 870 1599 Soledad- Atlántico

Autopista norte entrada Km 19 Antigua carretera a Girardota, contiguo a Propocal Teléfonos: Cel: (+57) 313 870 1599

Impreso por SAP Business One

10159

Cotización No. CT109870

Fecha Cotización: 13/05/2026

DECOBLOCK SAS
NIT: 900159955-7
www.decoblock.co

Cliente:	**ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S**
NIT:	900757395-8
Contacto oficina:	OSCAR RODRIGUEZ
Telefonos :	6086628528, 6086628528
Direccion Oficina:	CR 32 41 68 OF 301 CEN BOGOTA COLOMBIA
Direccion Obra:	OBRA VILLAVICENCIO COLOMBIA
Contacto obra:	

CONDICIONES GENERALES

ENTREGAS:
- Entrega sobre plataforma de camión y/o con descargue a pie de camión de acuerdo con la negociación establecida.
- Se debe legalizar el pedido mediante orden de compra y/o recibo de pago anticipado.
- Los despachos se realizarán de acuerdo con programación de obra y de mutuo acuerdo entre las partes.
- Una vez recibido los productos Titán-Decoblock se exonera de cualquier responsabilidad.

INFORMACIÓN PARA PAGOS:
Cuentas Bancarias
- Banco Davivienda Cta. Cte. N° 001869999167

- No somos autorretenedores del impuesto de Renta.
- Somos responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), no somos Grandes Contribuyentes.
- El IVA se liquidará con la tarifa vigente en la fecha de cada factura.
- Somos responsables de ICA en los municipios de COTA Y SOLEDAD, según Art 77 Ley 49 de 1990.
- Actividad económica CIIU 2395-4923
- Favor practicar Retención por concepto de ICA, únicamente si declaran en los municipios de COTA (Cundinamarca) y SOLEDAD (Atlántico).

NORMAS:
- NTC 4109 Prefabricados de concreto. Bordillos, cunetas, y topellantas de concreto.
- NTC 4026 para bloques.
- NTC 2017 ´pra adoquines.

PQRS:
Para enviar sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, puede visitar: www.titancemento.com
o escribirnos al correo: titancemento@titancemento.com

FIRMA CLIENTE

Celular:

Miguel Ochoa
Asistente Comercial
Celular:3138701599

Autopista Medellin, entrada 2.4 kilómetros al occidente del Río Bogotá. Cel: (+57) 313 870 1599 Cota- Cundinamarca

Carrera 16 No. 35-93 Entrada Soledad 2000 Teléfonos: Cel: (+57) 313 870 1599 Soledad- Atlántico

Autopista norte entrada Km 19 Antigua carretera a Girardota, contiguo a Propocal Teléfonos: Cel: (+57) 313 870 1599

Impreso por SAP Business One

72

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: DECOBLOCK SAS
Nit: 900159955 7
Domicilio principal: Cota (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No.	01715820
Fecha de matrícula:	27 de junio de 2007
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	12 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Aut Medellin 2.4 Occidente Rio Bogota
Municipio:	Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico:	srodriguez@titancemento.com
Teléfono comercial 1:	3353550
Teléfono comercial 2:	3353554
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial: Aut Medellin 2.4 Km Occidente Rio Bogota

Municipio:	Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación:	srodriguez@titancemento.com
Teléfono para notificación 1:	3353550
Teléfono para notificación 2:	3353554
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

María Fernanda Avila Cristancho

75

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001174 del 8 de junio de 2007 de Notaría 52 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de junio de 2007, con el No. 01140660 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada DECOBLOCK SA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 22 del 4 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022, con el No. 02804239 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad Limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: DECOBLOCK SAS - EN REORGANIZACION.

Por Acta No. 22 del 4 de marzo de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022, con el No. 02804239 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de DECOBLOCK SA a DECOBLOCK SAS.

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Que en virtud de la Ley 1116 de 2006 mediante Auto No. 400-002199 del 14 de febrero de 2018 inscrito el 9 de marzo de 2018 bajo el registro No. 00003709 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades decretó la admisión al proceso de reorganización a la sociedad de la referencia.

CERTIFICA:

Que en virtud de la Ley 1116 de 2006 mediante Aviso No. 415-000049 del 22 de febrero de 2018 inscrito el 9 de marzo de 2018 bajo el registro No. 00003709 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades dio aviso del auto que decretó la admisión del proceso de reorganización de la sociedad de la referencia.

CERTIFICA:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que en virtud de la Ley 1116 de 2006 mediante Auto No. 400-002199 del 14 de febrero de 2018 inscrito el 9 de marzo de 2018 bajo el registro No. 00003709 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso de reorganización de la sociedad de la referencia nombró como promotor a:
Nombre: Sandra Milena Pava Camargo
C.C. 51.975.797
Correo electrónico: spava@decoblocksa.com

Mediante Acta No. 428-001034 del 14 de julio de 2021, la Superintendencia De Sociedades, Inscrito el 14 de Octubre de 2021 con el No. 00005694 del Libro XIX, en virtud de la Ley 1116 de 2006 confirmó el acuerdo de reorganización de la sociedad de la referencia.

Mediante Acta No. 426-000409 del 26 de octubre de 2023, la Superintendencia De Sociedades, inscrita el 21 de Diciembre de 2023 con el No. 00007656 del libro XIX, en virtud de la Ley 1116 de 2006, confirmó la reforma el acuerdo de reorganización de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto la producción, comercialización y venta de bloques de cemento, chapas, aligerantes de losa y otros elementos prefabricados de cemento. En desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá: a. Formular ante la administración pública, ya se trate de organismos internacionales, departamentales, municipales o

25

distritales, establecimientos públicos descentralizados, empresas industriales y comerciales del estado o empresas de economía mixta, cualquier solicitud necesaria para el desarrollo del negocio. b. Ceder total o parcialmente a terceros sus derechos y adquirirlos de la misma manera, cualquiera que sea el estado en que ellos se encuentren; c. Formar parte de otras sociedades que adelanten actividades semejantes, complementarias, accesorias o relacionadas con el objeto social de la sociedad. Se exceptúa su participación en sociedades colectivas, que queda expresamente prohibida; d. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arriendo toda clase de bienes muebles e inmuebles, destinados directa o indirectamente a los trabajos, administración o desarrollo de las labores societarias; e. Solicitar y obtener licencias para importación de equipos, maquinarias y herramientas necesarias para el desarrollo de la sociedad; f. Intervenir como acreedora o deudora en toda clase de operaciones de crédito ya sean en moneda nacional, unidades de poder adquisitivo constante o en moneda extranjera; con o sin intereses, comisiones y otros costos; celebrar los correspondientes contratos y dar o recibir cuando fuere del caso garantías personales, prendarias o hipotecarias necesarias para el perfeccionamiento de la operación, con las limitaciones previstas en estos estatutos; g. Girar, aceptar, endosar, asegurar cobrar, pagar y hacer todo género de operaciones permitidas por la ley con títulos valores y otros instrumentos negociables; h. promover o intentar peticiones, acciones y recursos judiciales, administrativos, contencioso administrativos, de policía, arbitrales y de cualquier otra índole, y atender los que se promuevan contra la sociedad; i. transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o de otra clase en que, activa o pasivamente, haya de intervenir la sociedad frente a terceros, a sus accionistas, a sus administradores y a sus trabajadores; j. Hacer inversiones en acciones o derechos sociales, en bonos, cedulas y toda clase de instrumentos de deuda pública; k. Participar en toda clase de licitaciones públicas o privadas; I. Celebrar, hacer y ejecutar todos los actos, hechos, operaciones y contratos relacionados con la existencia y funcionamiento de la sociedad, o así mismo que realizar todas las actuaciones preparatorias, complementarias o necesarias al cumplimiento del objeto social que persigue la empresa; m. En general, realizar cualquier acto lícito que se pueda desarrollar en Colombia y que no esté contenido en los literales anteriores.

CAPITAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $3.887.941.000,00
No. de acciones	: 3.887.941,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $3.868.013.000,00
No. de acciones	: 3.868.013,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $3.868.013.000,00
No. de acciones	: 3.868.013,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designada por la junta directiva, quien a su vez tendrá dos suplentes, designados por esta.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, y/o sus suplentes en caso de ausencia del representante legal, quienes no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la

37

sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal y/o su suplente. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 110 del 4 de marzo de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022 con el No. 02804238 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Mauricio Sanz De Santamaria Samper	C.C. No. 79148642

Por Acta No. 113 del 4 de abril de 2024, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de junio de 2024 con el No. 03127018 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Jaime Eduardo Guavita Clavijo	C.C. No. 79913234

Por Acta No. 110 del 4 de marzo de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022 con el No. 02804238 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Representante	Jose Francisco Beltran Guevara	C.C. No. 79109657

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Legal

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 30 del 25 de marzo de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2026 con el No. 03389879 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Mauricio Sanz De Santamaria Samper	C.C. No. 79148642
Segundo Renglon	Jose Francisco Beltran Guevara	C.C. No. 79109657
Tercer Renglon	Jaime Eduardo Guavita Clavijo	C.C. No. 79913234

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 30 del 25 de marzo de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2026 con el No. 03389880 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS	N.I.T. No. 900354279 1

Por Documento Privado del 30 de marzo de 2026, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2026 con el No. 03389881 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Revisor Fiscal Principal	Angie Karina Peña Caballero	C.C. No. 1024514554 T.P. No. 322130-T
Revisor Fiscal Suplente	Ana Lucia Rodriguez Castellanos	C.C. No. 51666633 T.P. No. 175091-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003162 del 11 de diciembre de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá D.C.	01266715 del 30 de diciembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 6884 del 4 de diciembre de 2015 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.	02043351 del 10 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 22 del 4 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02804239 del 16 de marzo de 2022 del Libro IX
Acta No. 24 del 27 de septiembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02897090 del 8 de noviembre de 2022 del Libro IX
Acta No. 25 del 17 de noviembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02905645 del 2 de diciembre de 2022 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 5 de abril de 2022 de Representante Legal, inscrito el 22 de abril de 2022 bajo el número 02817558 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:

- MANUFACTURAS DE CEMENTO S A

Domicilio: Cota (Cundinamarca)
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Fabricación y venta de productos elaborados en concreto (2395).
Presupuesto: Numeral 1 artículo 261 de Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 222 de 1995

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2022-03-04

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2395
Actividad secundaria Código CIIU: 4923

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 17.537.483.580
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2395

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 19 de mayo de 2026 Hora: 14:51:19
Recibo No. AA26976766
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26976766CBDC9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

10171

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170421240

(415)7707212489984(8020) 000014117042124 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 9 9 5 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
DECOBLOCK SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cota 2 1 4

41. Dirección principal
AUT MEDELLIN 2 4 OCCIDENTE RIO BOGOTA

42. Correo electrónico srodriguez@titancemento.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 3 5 3 5 5 0	6 0 1 3 3 5 3 5 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	2 0 0 7 0 6 2 7	4 9 2 3	2 0 0 7 0 6 2 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
[redacted]- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros																					Exportadores				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 3																						57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GUAVITA CLAVIJO JAIME EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

10772

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170421240

(415)7707212489984(8020) 000014117042124 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 9 9 5 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 1 7 4	2 5
73. Fecha	2 0 0 7 0 6 0 8	2 0 2 2 1 1 1 7
74. Número de notaría	5 2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 6 2 7	2 0 2 2 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	0 1 7 1 5 8 2 0	0 1 7 1 5 8 2 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 7 0 6 0 8	2 0 0 7 0 6 0 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	3 7	2 0 1 8 0 3 0 9		-
2	4 7	2 0 0 7 0 6 2 7		-
3	7 9	2 0 2 2 0 3 3 1		-
4	2 1	2 0 2 2 0 3 1 6		-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		8 6 0 0 0 3 0 1 2	2

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: MANUFACTURAS DE CEMENTO S. A

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-03-2026 08:59:04AM

85

10173

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170421240

(415)7707212489984(8020) 000014117042124 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 9 9 5 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 1 4 8 6 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANZ DE SANTAMARIA	SAMPER	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 6 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 1 3 2 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUAVITA	CLAVIJO	JAIME	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 3 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 1 0 9 6 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTRAN	GUEVARA	JOSE	FRANCISCO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170421240

(415)7707212489984(8020) 000014117042124 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 9 9 5 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 4 8 6 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANZ DE SANTAMARIA	SAMPER	MAURICIO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 5 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 1 3 2 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUAVITA	CLAVIJO	JAIME	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 5 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 1 0 9 6 5 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BELTRAN	GUEVARA	JOSE	FRANCISCO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 5 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

10175

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170421240

(415)7707212489984(8020) 000014117042124 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 9 9 5 5	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 5 1 4 5 5 4		3 2 2 1 3 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PEÑA	CABALLERO	ANGIE	KARINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 5 4 2 7 9	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 2 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 6 6 6 3 3		1 7 5 0 9 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RODRIGUEZ	CASTELLANOS	ANA	LUCIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 3 5 4 2 7 9	1	L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 2 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 5 6 3 5 1 9	1	2 7 3 0 2 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ACOSTA	PIRAGAUTA	JHON	HENRY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

10176

PRECONSTRUC S.A.S
PREFABRICAR CONSTRUCCIONES
NIT. 900.866.705-5

Villavicencio, 20 de abril del 2026

Señores:
ATRICA S.A.S
Ciudad

Ref: COTIZACION SUMINISTRO PREFABRICADOS

Cordial saludo,

De acuerdo a su amable solicitud presentamos cotización de los productos Prefabricados que elaboramos en nuestra planta.

Valores comerciales Prefabricados

PRODUCTO	CANTIDAD/ UNIDAD	VR. UNITARIO.	VR. UNITARIO.
LOSETA GRIS 20*20*6 cm	250	$ 4.320	$ 1´080.000
LOSETA OCRE 20*20*6 cm	250	$ 4.590	$ 1´147.500
LOSETA AMARILLA 20*20*6 cm	500	$ 4.752	$ 2´376.000
		TOTAL	**$ 4´603.500**

Nota: Estos precios son con transporte a Villavicencio.

Cordialmente,

HUGO ANDRES BAQUERO MEDINA
Gerente (S)

PLANTA: Km. 12 Vía Villavicencio - Acacías
Tel: 317 366 9052
OFICINA: Cra. 32 No. 38 - 70 Centro,
Edf. Romarco, Ofic. 1202 Tel: 315 220 3221
Villavicencio - Meta
Email: preconstrucsas@gmail.com

10777

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
Constructor Región

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/05/2026 - 12:23:13
Recibo No. H000077141, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kPhMwsHhjb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS
Sigla : PRECONSTRUC SAS
Nit : 900866705-5
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 281191
Fecha de matrícula: 09 de julio de 2015
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 19 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 32 38 - 70 OFICINA 1202
Barrio :
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : preconstrucsas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 6722309
Teléfono comercial 2 : 3212035661
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 32 38 - 70 OFICINA 1202
Barrio :
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : preconstrucsas@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 09 de junio de 2015 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de julio de 2015, con el No. 52739 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS, Sigla PRECONSTRUC SAS.

Por documento privado No. 1 del 09 de junio de 2015 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de julio de 2015, con el No. 52739 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada PREFABRICAR CONSTRUCCIONES SAS, Sigla PRECONSTRUC SAS.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 06 de noviembre de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2015, con el No. 55611 del Libro IX, se decretó POR ACTA 02 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CONST A REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ART. 3 OBJETO SOCIAL.

Por Acta No. 2 del 06 de noviembre de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de noviembre de 2015, con el No. 55611 del Libro IX, se decretó POR ACTA 02 DEL 6 DE

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/05/2026 - 12:23:13
Recibo No. H000077141, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kPhMwsHhjb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOVIEMBRE DE 2015, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CONST A REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ART. 3 OBJETO SOCIAL.

Por Certificación del 03 de abril de 2024 de la Contador Publico de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de mayo de 2024, con el No. 104736 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: El objeto de la sociedad será: Diseño, elaboración, construcción, suministro, comercialización y transporte de elementos` prefabricados para concreto, así como la venta y distribución de toda clase de materiales para la construcción, fabricación de artículos para hormigón, actividades de arquitectura, construcción y obras civiles. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) adquirir, gravar, enajenar, recibir y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles o administrarlos; b) tomar dinero en mutuo, con o sin interés, con o sin garantías reales o personales; c) girar, aceptar, negociar, descontar y dar en garantía toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales; d) contratar servicios específicos de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; e) gestionar el financiamiento de proyectos con cualquier tipo de entidades o personas; f) tomar interés como socia o accionistas en otras compañías, fusionarse con ellas e incorporarse a ellas y absorberlas; g) colocar sus excedentes de tesorería y sus reservas en el mercado de capitales, de manera transitoria o permanente, suscribiendo bonos, adquiriendo títulos, acciones, derechos, efectuando depósitos o realizando cualquier tipo de operación con entidades financieras autorizadas; h) realizar todo tipo de operaciones y contratos civiles y comerciales, industriales y/o financieros, tanto en moneda legal colombiana como en moneda extranjera ya sea dentro o fuera del territorio colombiano que sea lícito, conveniente o necesario para el logro de los fines que esta sociedad persigue i) en general, teniendo en cuenta que la enumeración anterior no es taxativa, llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione directamente con el objeto social. J) importar toda clase de maquinaria y equipos necesarios para la ejecución, desarrollo y comercialización de ios productos que conforman el objeto social. En general la sociedad podrá llevar a cabo todos los actos y contratos típicos y atípicos de naturaleza civil, comercial, y administrativos necesarios al desarrollo y cumplimiento del objeto social o que se relacionen directamente o indirectamente con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. *** La sociedad podrá fusionarse con otra u otras sociedades que tengan un objeto social igual o similar al que la sociedad se propone; podrá igualmente, absorber o fusionar otra u otras sociedades o escindirse. *** La sociedad podrá participar en todo género de licitaciones públicas o privadas para el suministro de bienes o la prestación de servicios producidos, suministrados, distribuidos o comercializados por ella, *** la sociedad, para el cumplimiento de las actividades previstas en su objeto social, podrá conformar consorcios, uniones temporales o sociedades accidentales (contratos de cuentas en participación). *** La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas o garantizar o caucionar con sus propios bienes obligaciones de terceros, los accionistas no podrán dar en garantía o caucionar con las acciones que posean en la sociedad, obligaciones propias o de terceros. *** Los accionistas que a la fecha de constitución se encuentren solteros o casados y se llegasen a separar deberán realizar capitulaciones matrimoniales al momento de contraer matrimonio, sea civil o católico, o unión libre. Así mismo se acuerda suscribir el correspondiente protocolo de familia. La sociedad no podrá ser garante en obligaciones a titulo personal de los administradores, accionistas, empleados, ni de terceras personas, ni codeudores, ni coarrendatarios en contratos a titulo personal de los administradores, accionistas, empleados, ni de terceras personas, salvo que sea aprobado por el 65% del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía. Ninguno de los accionistas podrá ser codeudor de obligaciones de terceros, salvo que se trate de obligaciones del cónyuge o de parientes dentro del primer grado de consanguinidad o de los mismos accionistas de la compañía, o de la misma sociedad y que lo apruebe la asamblea de accionistas con el 65 % del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía queda prohibido que los accionistas den participación en el negocio a terceros bajo la modalidad de cuentas en participación, constituir usufructo sobre sus acciones o pignorar ni constituir encargos fiduciarios sobre sus acciones en la compañía, salvo que sea aprobado por el

65 % del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía. Ni el representante legal, ni su suplente, ni los accionistas podrán retirar fondos de la sociedad en beneficio de sus negocios particulares, ni constituir a la sociedad como garante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de la compañía, salvo que de ella reportara algún beneficio para la sociedad lo cual corresponderá decidir a la asamblea de accionistas con aprobación del 65% del total de las acciones suscritas y pagadas de la compañía y si las hicieran contraviniendo esta decisión, los actos y contratos celebrados, correrán por cuenta y riesgo del infractor y la sociedad queda exonerada de toda responsabilidad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 300.000.000,00
No. Acciones	300.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 220.000.000,00
No. Acciones	220.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 220.000.000,00
No. Acciones	220.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representacion legal: La sociedad tendrá un gerente que será el representante legal, que podrá ser o no miembro de la junta directiva, si la hubiere, y tendrá un gerente suplente que reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, tanto el gerente principal, como el suplente, serán elegidos por la junta directiva cuando la hubiere, y en caso de no haberla, la elección la efectuará la asamblea general de accionistas, sin perjuicio de que puedan ser reelegirlos y removerlos libremente en cualquier tiempo. *** La asamblea general de accionistas podrá en la misma reunión en que se aprueba la transformación de la sociedad en comandita por acciones en sociedad por acciones simplificada, efectuar el nombramiento del representante legal, suplentes, junta directiva, suplentes, revisor fiscal y suplentes, o ratificar en los cargos los que se encontraran provistos. *** Representacion legal. La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los estatutos. En caso de recaer la representación legal en persona jurídica, sera el representante legal de la persona jurídica elegida, quien ostente el cargo de representación legal en la compañía. *** Funciones: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1. Representar legalmente a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 2, Celebrar toda clase de contratos, ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales, o en interés de la sociedad. 4. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de perdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5. Fijar la planta de personal y fijar su remuneración cuando a su juicio el cargo asi lo exija, nombrar y remover los empleados. . 6. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad, e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva, o el revisor fiscal de la sociedad. 8. Convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los

negocios que deban aprobar previamente la asamblea o la junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) Cumplir, o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11. Elaborar y presentar en el mes de diciembre a la junta directiva, un presupuesto anual de ingresos y egresos, y la ejecución presupuestal del año anterior. 12. Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales. 13, Elevar a escritura pública las reformas que se introduzcan a estos estatutos. 14. Comprometer a la sociedad en actos o contratos en cuantía de hasta 1.500 S.M.L.M.V el representante legal solamente podrá otorgar poderes específicos para representar la sociedad en beneficio de la compañía, y no podrá otorgar poderes generales de ninguna índole. *** El gerente suplente en su ejercicio podrá celebrar cualquiera de los actos indicados en el presente artículo para el giro normal del negocio con las mismas funciones y facultades del representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 1 del 09 de junio de 2015 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de julio de 2015 con el No. 52739 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	LUCY MERCEDES GARCIA HERRERA	C.C. No. 52.075.219
GERENTE SUPLENTE	HUGO ANDRES BAQUERO MEDINA	C.C. No. 80.421.154

JUNTA DIRECTIVA

Por documento privado No. 1 del 09 de junio de 2015 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de julio de 2015 con el No. 52739 del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	HUGO ANDRES BAQUERO MEDINA	C.C. No. 80.421.154
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	LUCY MERCEDES GARCIA HERRERA	C.C. No. 52.075.219
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	PAULA ANDREA BAQUERO GARCIA	T.I. No. 1.000.705.890

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 06 de noviembre de 2015 de la Asamblea De Accionistas	55611 del 10 de noviembre de 2015 del libro IX
*) Cert. del 03 de abril de 2024 de la Contador Publico	104736 del 07 de mayo de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/05/2026 - 12:23:13
Recibo No. H000077141, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kPhMwsHhjb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: C2395
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: PREFABRICAR CONSTRUCCIONES
Matrícula No.: 281195
Fecha de Matrícula: 09 de julio de 2015
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 32 38 - 70 OFICINA 1202
Barrio :
Municipio: Villavicencio, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.017.479.839,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2395.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/05/2026 - 12:23:13
Recibo No. H000077141, Valor 0

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN kPhMwsHhjb

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

10183

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14984598692

(415)7707212489984(8020) 000001498459869 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 6 6 7 0 5	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PREFABRICAR CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla
PRECONSTRUC SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 32 38 70 OF 1202

42. Correo electrónico preconstrucsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 2 2 3 0 9	3 2 1 2 0 3 5 6 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 3 9 5	2 0 1 5 0 6 1 8	4 9 2 3	2 0 1 9 0 1 0 1					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	0	1	4	1	6	4	7	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
- Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
54. Código	2	3																								

Exportadores																										
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																					
		57. Modo																								
		58. CPC																								

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA HERRERA LUCY MERCEDES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

10184

Villavicencio, 21 de abril de 2026 Señores:

ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
Nit. 900.757.395-8

CODEMAK

METALDECK 3" EN VILLAVICENCIO - META.

PRESUPUESTO DESMONTES Y RETIROS

No.	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	METALDECK 3" CAL 16.96 laminas 2.40	MET	230.40	$152.125.10	$35.049.623,04
2	**METALDECK 3" CAL 16 27 laminas 2.90**	MET	78.30	$152.125.10	$11.911.395,33
3	**METALDECK 3" CAL 16 24 laminas 1.90**	MET	45.60	$152.125.10	$6.936.904,56
4	TAPA METALDECK 3"	UND	900.00	$3.000	$2.700.000
	SUBTOTAL DESMONTES Y RETIROS	**UND**	**1.00**		**$56.597.922,93**
	IVA (19%)				$10.753.605,36
	TOTAL DESMONTES Y RETIROS	**UND**	**1.00**		**$67.351.528,29**

OBSERVACIONES:

* El tiempo de ejecución de la actividad es de veinte (20) dias calendario a partir firma de contrato y/o acta de inicio.
* Los permisos de secretaria de movilidad, control de tráfico y señalización para la intervención del tráfico corren por cuenta del contratante.
* El valor incluye la asesoria por parte de un ingeniero estructural para el desmonte las estructuras.
* El valor de la cotización incluye transporte, equipos de izaje, mano de obra del personal y seguridad social.
* El contratante entregará la conexión de energia a 220V para el funcioanmiento de los equipos.
* El valor de la cotización incluye el valor de los impuestos.

FORMA DE PAGO ESTRUCTURA METALICA:

* 50% de anticipo para para la compra de insumos y/o materiales e inicio de labores.
* 50% en cortes mesuales de acuerdo al avance en campo.

_____ R/L
T/L TOBIAS BELTRALA **CODEMAK**
S.ODEMAK S.A.S.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CODEMAK SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900121393-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 149641
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 29 DE 2006
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2025
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2025
ACTIVO TOTAL : 1,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CRA 36NRO. 16B-07 SUR ViA EL AMOR
BARRIO : VILLA HERMOSA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3229658441
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3114924593
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : codemaksas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CRA 36NRO. 16B-07 SUR ViA EL AMOR
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : VILLA HERMOSA
CORREO ELECTRÓNICO : codemaksas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : codemaksas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : G4669 - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5856 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GLOBAL SYSTEM LATINO LIMITADA.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 5856 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28085 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA GLOBAL SYSTEM LATINO

LIMITADA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) GLOBAL SYSTEM LATINO LIMITADA
Actual.) CODEMAK SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 003 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020 SUSCRITO POR JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 82337 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ENERO DE 2021, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE GLOBAL SYSTEM LATINO LIMITADA POR CODEMAK SAS

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 003 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020 SUSCRITA POR JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 82337 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE ENERO DE 2021, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : POR ACTA NUMERO 003 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020, EN JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, CONSTA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS, SE APRUEBAN ESTATUTOS Y SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA - REACTIVACIÓN

POR ACTA NÚMERO 002 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020 SUSCRITA POR JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 82289 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE ENERO DE 2021, SE DECRETÓ : POR ACTA NO. 002 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020, EN JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, CONSTA REACTIVACION DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
	20150712	CAMARA DE COMERCIO	VILLAVICENCIO RM09-53251	20150712
	20150712	CAMARA DE COMERCIO	VILLAVICENCIO RM09-53251	20150712
AC-002	20201013	JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS	VILLAVICENCIO RM09-82289	20210107
AC-003	20201013	JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS	VILLAVICENCIO RM09-82337	20210113
AC-4	20210316	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO RM09-85086	20210519
CE-	20210316	CONTADOR PÚBLICO	VILLAVICENCIO RM09-85088	20210519
AC-5	20210601	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO RM09-85946	20210718

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

LA PERSONA JURÍDICA TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: LA CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INGENIERÍA CIVIL, SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA, SUMINISTRO DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, MERCANCÍAS Y EQUIPOS, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE TODO TIPO DE EVENTOS CULTURALES, SOCIALES, DEPORTIVO PEDAGÓGICOS Y/O AMBIENTALES, TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL DE FORMA AÉREA, TERRESTRE Y FLUVIAL, INTERVENTORÍA DE OBRAS, ACTIVIDADES DE INGENIERÍA AMBIENTAL, FORESTAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE ACTIVIDADES DE DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO, DE PARTE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, LA PRESTACIÓN DE TRASPORTE AÉREO DE PASAJEROS, TRANSPORTE AÉREO DE CARGA, TRASPORTE FLUVIAL DE PASAJEROS, TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGA, TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA, TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMIENDAS. LA COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES, PRODUCTOS,

DROGAS VETERINARIAS E INSUMOS PARA EL SECTOR GANADERO Y AGRÍCOLA. LA PROMOCIÓN, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS GANADEROS Y AGRÍCOLAS, TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL, QUE FACILITEN LA VENTA DE ANIMA/ES Y MATERIAL GENÉTICO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE REMATES, SUBASTAS, ETC. LA PRESTACIÓN, DIRECTA O INDIRECTA, DE TODA CLASE DE SERVICIOS PARA LOS SECTORES GANADERO Y AGRÍCOLA, TALES COMO SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS DE ASESORÍA Y VISITAS TÉCNICAS, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS, ETC. LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA EN GENERAL, LA EXPLOTACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS, GRANJAS E INSTALACIONES GANADERAS, YA SEAN EN PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, APARCERÍA O INTEGRACIÓN, Y LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS ANTERIORES, LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS AGRÍCOLAS A TERCEROS. ADQUIRIR EN PROPIEDAD, O EN CUALQUIER MODALIDAD DE USO, BIENES MUEBLES O INMUEBLES APTOS PARA LA PRODUCCIÓN Y FOMENTO AGRARIO. PRODUCIR CONSERVAN TRANSFORMAR DISTRIBUIR TRANSPORTAR Y VENDER EN MERCADOS INTERIORES Y EXTERIORES, PRODUCTOS PROVENIENTES DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, FORESTALES O PECUARIAS, EN SU ESTADO NATURAL O PREVIAMENTE TRANSFORMADOS, PUDIENDO MONTAR AL EFECTO LAS NECESARIAS INSTALACIONES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS.ACTIVIDADES COMERCIALES DE COMPRA Y VENTA DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS Y ESPECIES, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS. COMERCIO ONLINE, SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN NUBE. ADQUIRIR ELABORAR O FABRICAN ABONOS, PLANTAS, SEMILLAS, FITOSANITARIOS, PIENSOS COMPUESTOS, CARBURANTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA PRODUCCIÓN Y FOMENTO AGRARIO, ASÍ COMO EL EMPLEO EN REMEDIOS CONTRA LAS PLAGAS DEL CAMPO. ADQUIRIR ARRENDAN PARCELAR SANEAR Y MEJORAR TERRENOS DESTINADOS A LA AGRICULTURA LA GANADERÍA O BOSQUES, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES NECESARIAS A ESTOS FINES LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE INSUMOS. LA ORGANIZACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS, LA LOGÍSTICA DE TODO TIPO DE EVENTOS, LA DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE TODO TIPO DE ALIMENTOS Y MATERIALES EN LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTOS, LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODO TIPO DE PROYECTOS TURÍSTICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y AFINES. EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ SER ASOCIADA DE SOCIEDADES COMERCIALES YA SEA COMO ASOCIADA O FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCIÓN, INGRESE A ELLAS POR ADQUIRIR INTERÉS SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR BIENES Y PRODUCTOS QUE ADQUIERA A CUALQUIER TÍTULO. PODRÁ REALIZAR CONSULTORÍA, ASESORÍA, DISEÑOS E INTERVENTORÍAS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. DESTACÁNDOSE EN ACABADOS, DECORACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIONES, CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES, BODEGAS, HOSPITALES, CENTROS EDUCATIVOS, OBRA GRIS, CONSTRUCCIONES ESTRUCTURALES, DISEÑÓ DE PLANOS, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS, INTERVENTORÍAS, ASESORÍAS, ADECUACIÓN DE TERRENOS PARA URBANISMO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIA/ES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES ACORDES A LA CONSTRUCCIÓN. ACTIVIDADES DE TODO TIPO DE ALQUILERES. TRAMITAR Y OBTENER LICENCIAS, PERMISOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. ASÍ MISMO AL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES, ACTIVIDADES AMBIENTALES, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN PANEL, SUPER BOARD, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ZONAS COMUNES, FACHADAS, CUBIERTAS Y SERVICIOS DE ASEO. LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACIÓN, Y EN GENERAL, LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA BAJO CUALQUIER MODALIDAD COMERCIAL DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, INCLUIDOS ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS, ELEMENTOS MÉDICOS, AL POR MAYOR Y/O AL DETAL, POR MEDIOS FÍSICOS O VIRTUALES. IGUALMENTE, LE CORRESPONDE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TALES COMO EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS, LA REALIZACIÓN DE GIROS, REMESAS Y ACTIVIDADES DE APOYO A UN OPERADOR DE SERVICIOS POSTALES DE PAGO DEBIDAMENTE HABILITADO Y REGISTRADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, LA COMERCIALIZACIÓN DE VIAJES Y PAQUETES TURÍSTICOS, LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES, Y LA ENTREGA EN ARRENDAMIENTO O BAJO CUALQUIER OTRO TÍTULO DE LOCALES O ESPACIOS COMERCIALES EN ALMACENES, GALERÍAS O CENTROS COMERCIALES, SERVICIOS DE FINCA RAÍZ EN GENERAL. LA ADQUISICIÓN, CREACIÓN, ORGANIZACIÓN, ESTABLECIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALMACENES, SUPERMERCADOS, DROGUERÍAS Y FARMACIAS, DEPÓSITOS, BODEGAS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DE TODO GÉNERO CON ÁNIMO DE REVENDERLOS, LA ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS AL POR MAYOR Y/O AL DETAL, LA VENTA DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PRODUCIR Y COMERCIALIZAR DE FORMA MAYORISTA, MADERA EN BOLO, ROLLIZAS ASERRADAS, LEÑA PARA COMBUSTIBLES, CUJES PARA TABACO, CUJES PARA COBIJAS, POSTES, TRAVIESAS DE MADERAS CONÍFERAS Y OTRAS LATIFOLIAS, EN MONEDA NACIONAL Y DIVISA. PRODUCIR Y COMERCIALIZAR DE FORMA MAYORISTA, SEMILLAS, CARBÓN VEGETAL, PARLETS Y PRODUCTOS ELABORADOS DE LA MADERA EN MONEDA NACIONAL Y DIVISA. BRINDAR SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RUSTICAS, EN MONEDA NACIONAL Y DIVISA. PRODUCIR Y COMERCIALIZAR DE FORMA MAYORISTA, GUANOS, GUANIQUIQUI, PALMICHE, CORTEZA DE MANGLE, EN MONEDA NACIONAL. BRINDAR SERVICIOS DE ASERRADO, REASERRADO Y SECADO DE MADERAS Y SECADO DE MADERAS, EN MONEDA NACIONAL. PRODUCIR Y COMERCIALIZAN DE FORMA MAYORISTA, GANADO VACUNO, OVINO, CAPRINO, CERDOS, VIANDAS, HORTALIZAS, GRANOS, CONDIMENTOS, Y OTRAS PRODUCCIONES AGROPECUARIAS, EN MONEDA NACIONAL. PRODUCIR PLANTAS ORNAMENTALES, POSTURAS ORNAMENTALES, POSTURAS FRUTALES, FORESTALES Y DE FLORES Y ACOPIAR DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN COOPERATIVA, COOPERATIVAS DE CRÉDITOS Y SERVICIOS, COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GRANJAS ESTATALES LO EXCEDENTES DEL PLAN DE ESTAS PRODUCCIONES PARS SU COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA CON EMPRESAS DEL MINISTERIO DE LA AGRICULTURA Y OTRAS ENTIDADES ESTATALES DE FORMA MAYORISTA, Y MINORISTA EN EL MERCADO AGROPECUARIO ESTATAL, EN MONEDA NACIONAL. PRODUCIR Y COMERCIALIZAN DE FORMA MAYORISTA EN MONEDA NACIONAL LECHE DE GANADO VACUNO, SEGÚN LAS REGULACIONES ESTABLECIDAS. PRODUCIR Y COMERCIALIZAR DE FORMA